

## AJAKAVA

Hiljemalt 02.05.2017	1) vallavalitsus analüüsib kooskõlas Kaiu valla arengustrateegiaga 2025 „Terve ja töökas Kaiu“ valdkondlike arengukavade ja Kaiu valla arengukava täitmist.
Hiljemalt 10.05.2017	2) eelarve- ja arengukomisjon tutvub analüüsiga ja esitab ettepanekud Kaiu valla arengustrateegia 2025 „Terve ja töökas Kaiu“, valdkondlike arengukavade ja Kaiu valla arengukava muutmiseks.
Hiljemalt 15.05.2017	3) vallavalitsus valmistab ette Kaiu valla arengustrateegia 2025 „Terve ja töökas Kaiu“, valdkondlike arengukavade ja Kaiu valla arengukava muutmise eelnõu.
Hiljemalt 17.05.2017-7.06.2017	4) vallavalitsus avalikustab eelnõu valla veebilehel kolmeks nädalaks.
Hiljemalt 12.06.2017	5) vallavalitsus korraldab avaliku arutelu.
Hiljemalt 20.06.2017	6) vallavalitsus analüüsib koostöös eelarve- ja arengukomisjoniga eelnõude avalikustamise käigus laekunud ettepanekuid ja otsustab ettepanekute arvestamise või mittearvestamise. 7) vallavalitsus esitab eelnõud ja eelnõude baasil koostatud terviktekstid volikogule I lugemisele.
Hiljemalt 21.08.2017. a.	8) vallavalitsus esitab esimese lugemise järgselt tehtud parandusettepanekud volikogule II lugemisele.
Hiljemalt 18.09.2017. a.	9) vallavalitsus esitab eelnõud ja eelnõude baasil koostatud terviktekstid volikogule III lugemisele ja vastu võtmisele.
Hiljemalt 09.10.2017. a.	10) vallasekretär avalikustab arengukava menetlemist käsitlevad istungite ja koosolekute protokollid valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul õigusakti vastuvõtmisest.