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1 Sissejuhatus 
Kiili valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi arendamise 
kava) on dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat 
olukorda ning arengut järgneval 12 aastal. 

Käesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemalt koostatud ÜVK arendamise 
kavas aastateks 2016-2027 ning Kiili valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2021-2032 toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse kohaselt koostatakse ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava vähemalt 12 aastaks, kava vaadatakse üle vähemalt 
kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Kava peab sisaldama 
vähemalt: 

- ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 
- dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 
äravoolurajatiste põhiskeemi; 

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende 
hinnangulist maksumust. 

Arendamise kava muutmine käesoleval juhul tuleneb vajadusest kaasajastada ÜVK 
taristu hetkeolukord arvestades vahepealsel perioodil ellu viidud Ühtekuuluvusfondi 
veemajandusprojekte, samuti määratleda lühiajaliste investeeringute prioriteedid. 

Edaspidine ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning 
veemajanduse korraldamine Kiili vallas peab toimuma kooskõlas käesolevas 
arendamise kavas fikseeritud tingimuste ja nõuetega.  

Käesolev arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, üldplaneeringuga ning 
muude õigusaktidega. 

Arendamise kava on koostanud OÜ VKM Konsult Kiili KVH OÜ tellimisel. 

Arendamise kava koostamisel osalenud meeskond: 

Valdo Liiv  projektijuht; 

Toomas Piirsalu projekteerija Kiirvool OÜ; 

Kadri Mäsak  finantskonsultant MAK Analyse OÜ. 
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2 Arendamise kava koostamiseks vajalikud lähteandmed 

2.1 Veemajanduskava 
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada põhjalik 
ülevaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi jõgede, järvede ja 
rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks. 

Kiili vald jääb Lääne-Eesti vesikonda ning selle kehtiv Veemajanduskava kinnitati 
Keskkonnaministeeriumi poolt 07.10.2022 a (perioodiks 2022-2027). 

Veemajanduskava on strateegiline dokument, mis koostatakse pinna- ja põhjavee 
kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks. 

Veemajanduskava eesmärgid on: 

- hoida ära veeökosüsteemide ning oma veevajaduse osas otseselt 
veeökosüsteemidest sõltuvate maismaaökosüsteemide ja märgalade seisundi 
halvenemine ning kaitsta ja parandada nende seisundit; 

- edendada säästvat veekasutust, mis põhineb kättesaadavate veeressursside 
pikaajalisel kaitsel; 

- kaitsta ja parandada vesikeskkonda, muuhulgas erimeetmete kaudu 
prioriteetsete ainete vettejuhtimise, heidete ja kao järkjärguline vähendamine 
ning prioriteetsete ohtlike ainete vettejuhtimise, heidete ja kao lõpetamine või 
järkjärguline kõrvaldamine; 

- tagada põhjavee reostuse vähendamine ja hoida ära selle edasine reostus ning 
- aidata kaasa üleujutuste ja põudade mõju leevendamisele ning seeläbi aidata: 

o tagada piisavad kvaliteetse pinna- ja põhjavee varud, mida on vaja 
püsivaks, tasakaalustatud ja õiglaseks veekasutuseks, 

o oluliselt vähendada põhjavee reostust, 
o kaitsta territoriaalvett ja mereakvatooriumi ning 
o saavutada vastavate rahvusvaheliste lepingute, sh merekeskkonna 

reostuse ärahoidmiseks ja likvideerimiseks sõlmitud lepingute 
eesmärke, et lõpetada või järk-järgult kõrvaldada prioriteetsete ohtlike 
ainete vettejuhtimine, heited või kadu lõppeesmärgiga saavutada 
merekeskkonnas looduslike ainete puhul nende loodusliku fooni 
lähedane ning sünteetiliste ainete puhul nullilähedane kontsentratsioon. 

Kiili valla osalt on oluline teda läbiv Vääna jõgi, mis 2019 a andmetel on oma 
ülemjooksul ebasoodsas seisundis vooluveekogum, mille seisund on kesine. 

2.2 Omavalitsuse arengukava 
Kehtiv Kiili valla arengukava (2023-2030)  on kinnitatud Kiili Vallavolikogu 15.19.2022 
määrusega nr 9. 

Arengukavas on muuhulgas käsitletud koostamisel olevaid ja kehtestatud 
detailplaneeringuid ning nende võimalikku mõju elanikkonna kasvule. Kõigi 
detailplaneeringute kohane lisanduvate elanike arv võiks olla 4 880 (2.6 in. 
elamispinna kohta), aga samas nenditakse, et võimatu on hinnata millises mahus ja 
millal planeeringud realiseeritakse. Üldise eesmärgina on arengukavas sätestatud 
elukondliku kinnisvara arendustegevuse piiramine. Konkreetset elanikkonna 
juurdekasvu arengukava välja ei too. Ptk-s 4.1 tuuakse välja elanikkonna juurdekavu 
sihttase 3-5% aastas, mis teeb tänase elanikkonna suuruse juures kasvuks ~180…300 
inimest aastas. 

ÜVK arendamisel on ette nähtud järgida vastavat arengukava. Kiili valla hõlmatus 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on kõrge, lahendamata on veel Paekna küla 
keskosa, ning üksikud tiheasustusega piirnevad majapidamised, kus see samuti on 
võimalik. 
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Arengukavas ptk-s 2.5 Elamu- ja kommunaalmajandus on ette nähtud järgmised 
tegevused: 

• Veeressursi juurde taotlemine. 
• Kokkuleppe saavutamine AS Tallinna Vesi täiendava veevarustuse loomiseks 

ning heitveekoguste üle andmiseks. 
• Uute puurkaevude rajamine ja kasutusele võtmine. 
• Vahendite taotlemine KIK-ilt Paekna küla keskosa ja Tammemasti tänava 

liitmiseks ÜVK-ga. 

 

Tegevuskavas (lisa1) on välja toodud järgmised tegevused (2023-2026): 

E11.1 KVH arengukava järgsed tegevused (Vastutaja OÜ Kiili KVH) 

E12.1 Rätsepa asumi liigvetele lahenduse leidmine (vallavalitsus) 

E12.2 Luige aleviku liigvetele lahenduse leidmine (vallavalitsus) 

E12.3 Sadeveesüsteemide hooldus tiheasustuses (Kiili KVH) 

E12.4 Kraavide hooldus (erinevad osapooled) 

 

2.3 Planeeringud 

2.3.1 Kiili valla üldplaneering 
Kiili valla kehtiv üldplaneering on kehtestatud Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega 
nr 26). 

Üldplaneering on dokument, millega määratakse ära valla ruumiline areng. Näidatakse 
ära piirkonnad, kuhu on planeeritud elamuehitus, puhkealad, põllumajanduslik või muu 
tootmistegevus, kergliiklusteed jms. 

Üldplaneeringust lähtuvalt toimub täpsemate detailplaneeringute koostamine, nt 
elamualade, kruntide, teedevõrgustiku ja kommunikatsioonide osas. Üldplaneering 
seab kinnistuomanikele konkreetsed raamid ja loob ka õigustatud ootuse, mida ja kui 
palju on neil võimalik oma maaga ette võtta – kas saab nt tootmismaa sihtotstarbe 
muuta elamumaaks või ei saa jne. 

Planeering koosneb seletuskirjast ja kaardimaterjalist (üldplaneeringu kaart 1:15 000). 

Üldplaneeringu kaardil on defineeritud detailplaneeringu koostamise kohustusega alad 
(persp. tiheasustusala ja reoveekogumisala). Tuleb arvestada, et Keskkonnaministri 
poolt kinnitatud reoveekogumisalad käsitlevad olemasolevat reostust, kuid 
detailplaneeringute koostamisel või nende realiseerimisel tuleb arvestada 
perspektiivsete reoveekogumisalade piiridega, mis on määratud üldplaneeringus. 

Kiili Vallavolikogu 19.aprilli 2018 otsusega nr 10 algatati Kiili valla üldplaneeringu 
koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Kili valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 12. novembrist 2020 
kuni 3. jaanuarini 2021. 

16.02.2021 toimus ÜP ja KSH aruande eelnõu veebiarutelu, mille järel on esitatud 
ettepanekud ja valla seisukohad nendele (seisuga 20.03.2022). 
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2.3.2 Detailplaneeringud 
Ehitustegevus vallas toimub peamiselt detailplaneeringute või ehitusprojektide alusel. 
Detailplaneeringud võivad haarata nii uusi elamurajoone kui ka üksikuid kinnistuid, 
millest viimased ei oma ühisveevärgile – ja kanalisatsioonile märkimisväärset mõju. 

Kiili vallas on detailplaneeringute info kätte saadaval avalikust veebi põhisest  
kaardirakendusest, kus on kajastatud kõik menetluses olnud planeeringud alates 
1998. aastast, millest vanemad arendusalad on ka valmis ehitatud. Valdav enamus 
suuremaid arendusalasid käsitlevatest planeeringutest algatati kinnisvara buumi ajal, 
millega üldreeglina on väga raske arvestada, kuna näha on, et need ei realiseeru 
planeeritud kujul. 

Kui 2007a kinnisvara buumi järgselt lakkas kinnisvaraarendus pea täielikult, siis alates 
2014 aastast on näha teatud elavnemise märke. Palju probleeme on juba aastate eest 
kehtestatud detailplaneeringutega, mida arendajad ei soovi täna enam algselt 
kavandatud kujul realiseerida ja soovivad neisse teha olemuslikke muudatusi 
(teistsugune maa sihtotstarve, ärihoone asemel ridaelamu jms), mis paraku ei ole 
võimalik ilma uue planeeringu algatamiseta. 

Kehtestatud ja koostamisel olevate detaiplaneeringute mõju elanikkonna muutusele 
on käsitletud valla arengukavas (vt ptk 2.2). 

 

2.4 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
Seni kehtiv ÜVK arendamise kava 2016-2027 on kinnitatud Kiili Vallavolikogu 
28.06.2016 määrusega nr 17. 

Arengukavas oli ette nähtud lühiajaliste ja pikaajaliste investeeringute kava, millest 
lühiajalistest on teostatud Luige-Kangru ÜVK laiendamine, Mõisaküla ÜVK rajamine, 
kuid tegemata on Paekna veevarustuse rekonstrueerimine ja laiendamine. 

 

2.5 Omavalitsuste vaheline ühistegevus ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamisel. 

Kiili vallal on naaberomavalitsusteks Tallinna linn, Rae, Saku ja Kose vald. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt „Mitme kohaliku omavalitsuse 
haldusterritooriumi hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus ning 
sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimused määratakse 
omavalitsuste vahelise halduslepinguga”. 

ÜVK osas on Kiili vallal sõlmitud halduslepingud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamisega seotud õiguste ja kohustuste piiritlemiseks Tallinna linna ja Rae vallaga. 

Kogu Kiili valla ühiskanalisatsioon suunatakse Tallinna linna ühiskanalisatsiooni. 

Rae vallas Kurna külas on OÜ Kiili KVH määratud vee-ettevõtjaks vastavalt Rae 
Vallavolikogu 16.veebruar 2016 otsusele nr 138. Piirkonna ÜVK torud on ühendatud 
Kiili valla ÜVK-ga. 

Rae vallas Kurna külas Rebasepõllu ja Läänerebase kinnistute ÜVK varustus toimub 
Kiili valla ÜVK baasil vastavalt Rae valla ja Kiili valla vahel 07.12.2006 sõlmitud 
halduslepingule 

AS Tallinna Vesi, Kiili valla, OÜ Kiili KVH ja AS Esmar Ehituse poolt on 2005a-l 
sõlmitud kokkulepe ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendamise ja teenuse osutamise 
kohta AS Tallinna Vesi poolt. 
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Kose ja Saku valla puhul otsest kokkupuutepunkti Kiili valla ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemidega ei ole. 

 

2.6 Veeload 
Keskkonnaluba vee erikasutuseks (veeluba) peab Veeseaduse §187 kohaselt olema, 
kui: 

• võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 
m³/ööpäevas; 

• võetakse põhjavett rohkem kui 150 m³/kuus või 10 m³/ööpäevas;  
• juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett; 
• juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, 

sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on 
saastatuse risk või oht veekogu seisundile.; 

Vee erikasutusluba pole vaja (Veeseaduse §188): 

• põhjavee ärajuhtimiseks kõrge põhjavee tasemega või liigniiskelt alalt 
õiguspäraselt ehitatud ehitise toimimiseks ja kaitseks; 

• kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või kuni viie 
kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab 
Veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise 
nõuetele. 

Vastavalt Keskkonnaameti Keskkonnalubade registrile (kotkas.envir.ee) Kiili valla vee-
erikasutuse kohta, on vallas viis kehtivat luba. 

Tabel 2-1. Kehtivad vee-erikasutusload Kiili vallas 

Luba Vee erikasutaja Selgitus Loa kehtivus 
L.VV/332430 OÜ Kiili KVH Veevõtt 5 puurkaevust 31.12.2030 
L.VV/332201 OÜ Kiili KVH Veevõtt 1 puurkaevust 

(Kivila) 
31.03.2024 

L.VV/ 328400 Nabala 
Põllumajanduse OÜ 

Veevõtt 1 puurkaevust ja 
heitvee juhtimine 

suublasse (HA083) 

Tähtajatu 

KL-509782 Kiili vallavalitsus Paekna järve pais  
KL-515238 OÜ Kiili KVH Veevõtt 1 puurkaevust 

(Vaela) 
31.12.2030 

 

2.7 Reoveekogumisala 
Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav 
asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks. 
Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. 
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Tabel 2-2. Kiili valla kinnitatud reoveekogumisalad 

Nr 
Reg.kood Nimetus 

Koormus 
ie 

Pindala ie/ha Asukoht 

1 RKA0370052 Kiili 2 225 98.8 22.5 Kiili alev  
2 RKA0370051 Luige-Kangru 

3 591 212.1 
16.9 Luige alevik, Sausti küla, 

Kangru alevik 
3 RKA0370053 Lähtse 433 36.7 11.8 Lähtse küla 
4 RKA0370054 Nabala 149 10.4 14.3 Nabala küla 
5 RKA0370055 Paekna 204 20.9 9.8 Paekna küla, Piissoo küla 
6 RKA0370585 Mõisaküla-

Väljamäe 
175 14.8 

11.8 Mõisaküla küla, Kurna küla 
Rae vald 

Kinnitatud reoveekogumisalade piirid on kajastatud ÜVK põhirajatiste skeemidel. 

Reoveekogumisalade sisesed süsteemid ja ühiskanalisatsiooniga kaetus on 
kajastatud vastavate piirkondade kirjeldustes. 
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3 Keskkonna ja sotsiaalmajanduslikud näitajad 

3.1 Keskkond 

3.1.1 Lühiülevaade 
Kiili vald on Tallinnast lõunas asuv pindalaliselt väike (pindala 100,4 km2) kompaktne 
omavalitsus, piirnedes põhjas Tallinna linnaga, lõunas Kose, läänes Saku ning idas 
Rae vallaga. 

Kiili vald paikneb Põhja-Eesti lavamaal. Pinnamoelt on tegemist tasandikulise alaga, 
kus absoluutsed kõrgused muutuvad 10-15 meetri piires, kõikudes 36 meetrist valla 
kesk- ja lääneosas kuni 54 meetrini valla lõunaosas. Valdavalt jääb maapinna kõrgus 
siiski 40-50 meetrit üle merepinna, kõikudes väga vähe. Lavamaal on lamedaid 
paekõrgendikke ning õhukese pinnakattega lodusid, madalamail aladel on 
pinnakatteks liiv, savi või turvas. Suurem osa Kiili vallast jääb Vääna jõe valgalale. 

Valla territooriumile jääb neli suuremat sood: Sausti soo ning Saare, Männi ja Vaela 
raba. 

Vallas on mitmekesised looduslikud tingimused, leidub metsi, avamaastikke, soid. 
Piirkonna omapäraks on tugevalt karstunud alad valla lõunaosas. Vähe on 
pinnaveekogusid. 

Kiili valla territooriumil paiknevad Nabala ja Sookaera ehituslubjakivi maardlad, kus 
hetkel kaevandamist ei toimu.  

Kiili valla taimkattest moodustab metsamaa ~40% ja haritav maa ~32%. 

Keskmine haritava maa tootlikkuse hindepunkt ehk boniteet Kiili vallas on võrdne või 
suurem Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist (40). 
Kolhoosiaegsest põllumajanduslikult kasutatavast maast on käesoleval ajal kasutusel 
ligikaudu kolmandik. 

Kiili valla territooriumi lõunapiirile jääb Nabala-tuhala looduskaitseala. 

Tegevuste kavandamisel kaitsealades tuleb lähtuda Looduskaitseseaduse §14 lg1 
kirjeldatud tingimustest ning täiendavad nõuded tööde teostamiseks annab 
Keskkonnaamet ehitusprojekti koostamise staadiumis. 

 

3.1.2 Pinnakate ja selle ehitus 
Maapinda katab kvaternaarne pinnakate, mille paksus on valla piires valdavalt 2-5 
meetrit, alvarialadel alla meetri. Pinnakate koosneb moreenist, mis on settinud 
mandrijää sulamisel jää poolt kaasa toodud murendmaterjali arvel. Tegemist on 
karbonaatsete setete avamusala halli moreeniga (Põhja-Eesti moreen), mille jämepuru 
koostises on ülekaalus karbonaatsed kivimid. Valla loodeosas esineb pinnakattena 
vähesel määral kruus ja eriteraline liiv, samuti on kruusaga alasid valla lõunaosas. 
Märkimisväärsetel aladel moodustab pinnakatte madalsooturvas või rabaturvas. Valla 
idaosas Pirita jõega külgneval alal esineb peenliiv. 

Kvaternaari veekompleksi põhjavesi on piiratud levikuga ja looduslikult reostuse eest 
halvasti kaitstud, mistõttu ühisveevarustuses seda ei kasutata.  

 

3.1.3 Pinnavesi 

Kiili valla edelaosa läbib Vääna jõgi. Valla idapiir ühtib osaliselt Pirita jõega ning valla 
kaguosa läbib Angerja oja. Nii Pirita kui ka Vääna jõgi suubuvad Soome lahte. Vääna 
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jõgi saab alguse Nabala külast 3,5 km lääneedela poolt, kus asuvad Paekna 
karstiallikad. 

Pirita jõgi ja Angerja oja on Tallinna joogiveehaarde süsteemi kuuluvad 
pinnaveekogud. Peamisteks jõgede seisundit halvendavaks teguriks on asulates ja 
põllumajanduslikus tootmises tekkiv orgaaniline reostus.  

Tabel 3-1. Kiili valla pinnaveekogud ja nende kaitsevööndid 

Veekogu nimi Valgala pindala km2 

Vääna jõgi 316 

Pirita jõgi 799 

Angerja oja 69.4 

Kurna (Mõigu) oja (Katku kraav) 51.8 

Paekna paisjärv  

 

 

 

Joonis 1. Kiili valla pinnaveekogud (väljavõte Kiili valla üldplaneeringust) 
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3.1.4 Põhjavesi 
Aluspõhjaveekompleksidest maapinnalt arvates esimene kogu Kiili valla territooriumil 
on Siluri-Ordoviitsiumi Harju (S-O_Harju) põhjaveekogum, mis lasub 14-80 meetri 
sügavusel. Keskkonnaregistri andmetel on Kiili vallas 210 selle veekihi puurkaevu (sh 
10§2013 3 tk ja 10§2019 207 tk).  

Üldkeemiliste analüüside andmetel on selle põhjaveekogumi põhjavee kvaliteedi 
probleemid seotud eelkõige suure rauasisaldusega, mis ületab sotsiaalministri 
24.09.2019 a määrusega nr 61 joogiveele kehtestatud piirsisaldust (0.2mg/l). 
Tarbevee organoleptilisi omadusi halvendav suur rauasisaldus on seletatav kivimite 
rauarohkusega. Kohati võib esineda ka kõrgendatud ammooniumi ja nitritisisaldust, 
karedust ning oksüdeeritavust. Mürgiste anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete sisalduse 
poolest vastab põhjavesi valdavalt sotsiaalministri määruse nr 61 nõuetele 

Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi all 60-126 meetri sügavusel lasub Ordoviitsiumi-
Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (O-Cm_Laane). 
Keskkonnaregistri andmetel on Kiili vallas 29 selle veekihi puurkaevu (sh 04§2013 4tk 
ja 04§2019 25tk).  

Kaevude deebit on 1–22 l/s (veetaseme alanduse 10–15 m juures).  

Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi vesi on reostuse eest hästi kaitstud. Laialdane 
on vee ülemäärane rauasisaldus, mis halvendab vee kvaliteeti, kohati esineb ka 
kõrgendatud väävelvesiniku ja ammooniumisisaldust. Mikrokomponente on vees 
vähe. Puurkaevude vees võib esineda rohkesti mangaani (0,06–0,500 mg/l) – kuni 10 
korda üle joogivee piirsisalduse (0,05 mg/l).  

100-150 meetri sügavusel lasub Kambriumi-Vendi põhjaveekogum (Cm-V). 
Puurkaevude tootlikkus on 2,8–8,5 l/s (veetaseme alanduse 2–5 m juures). Põhjavesi 
on surveline. Kambriumi-vendi veekompleksi põhjavett loetakse taastumatuks 
maavaraks. Veekompleks on reostuse eest hästi kaitstud, mistõttu reoainete jõudmine 
põhjavette on välistatud.  

Keskkonnaregistru andmetel on Kiili vallas 4 selle veekihi puurkaevu, millest reaalselt 
kasutuses on kaks OÜ KIILI KVH-le kuuluvat ühisveevärgis kasutatavat kaevu Kiilis ja 
Luigel. 

Kambriumi-vendi veekompleksi põhjavee keemiline koostis on keeruliste 
moodustumistingimuste (mere lähedus, mattunud orud) tõttu üsna muutlik.  

Põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele peamiselt suure raua- ja ammooniumi-
sisalduse tõttu. Iseloomulik on iidse orgaanilise aine olemasolu ammooniumi näol, 
mida tänapäevase reostusega seostada ei saa. 

 

3.1.4.1 Ressursid 

Kiili vallale kinnitatud põhajveevarud on määratud Keskkonnaministeeriumi 
käskkirjaga 06.04.2006 nr 396. 

Tabel 3-2. Kiili valla põhjaveevarud 

Veekiht Põhjaveevaru 
m3/ööp 

Kasutusaeg 

O-C 800 Kuni 2030 
C-V 500 Kuni 2030 

Kokku 1300  
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Kuni 2023 kehtinud vee-erikasutulubade kohane veevõtt on kajastatud alljärgnevas 
tabelis: 

Tabel 3-3. Vee-erikasutusubade kohane veekasutus (mai 2023 seisuga) 

Veekiht Vee-erikasutaja Puurkaev Loa number 
Lubatud 
veevõtt 

m3/d 

Tegelik 
keskmine 

veevõtt 2022 
m3/d 

O-C 
Nabala 

Põllumajanduse 
OÜ 

Nabala (1614) L.VV/328400 22,22 0 

O-C 

OÜ Kiili KVH 

Rätsepa 
(16054) 

L.VV/332430 

8,33 0 

O-C Paekna (1622) 19,44 8,02 

O-C Kiili uus (1630) 236,11 203,64 

O-C Kivila (15615) L.VV/332201 38,89 0 

O-C Vaela (21463) KL-515238 250 114,36* 

Kokku 
O-C       574,99 326,02 

C-V 
OÜ Kiili KVH 

Luige, Viljandi 
mnt.-äärne 

(1102) L.VV/332430 
240,37 207,58 

C-V Kiili (26276) 260,29 242,27 

Kokku 
C-V 

      500,66 449,85 

 KOKKU       1075,65 775,87 

*- Vaela puurkaev võeti tööse oktoobris 2022, aluseks on võetud novembri ja 
detsembri 2022 keskmised veevõtud 

Kuna arvestust peetakse ainult vee-erikasutusloaga puurkaevude kohta, ei ole kogu 
valla territooriumil puurkaevudega (st O-C) väljapumbatav vee kogus teada.  

Vee-erikasutusloa taotluse muutmisel 2023 aasta alguses loobuti kasutuses 
mitteolevate Kivila ja Rätsepa puurkaevude toodangust ning korrigeeriti KVH 
puurkaevude lubatud tootlikkusi. 
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Tabel 3-4. OÜ Kiili KVH kehtivate vee-erikasutuslubade kohane lubatud veevõtt 

Veekiht Loa omaja Puurkaev Ööpäevas  Aastas  

O-C 
Nabala Põllumajanduse 

OÜ 
Nabala (1614) 22,22 8 000 

O-C 

OÜ Kiili KVH 

Paekna (1622) 19,44 7 000 

O-C Kiili uus (1630) 236,11 85 000 

O-C Vaela (21463) 240 87 360 

O-C Luige (uus) 282,23 102 732 

Kokku O-C     800 290 092 

C-V 
OÜ Kiili KVH 

Luige. (1102) 240,37 86 532 

C-V Kiili (26276) 260,29 93 704 

Kokku C-V   500,66 500,7 180 236 

 KOKKU     1 300,7 470 328 

 

Kiili Vallavalitsuse hinnangul ei pruugi eraldatud põhjavee ressursist valla kiire arengu 
tõttu lähiajal enam piisata, mistõttu tuleb koheselt alustada põhjaveevarude hindamise 
ja uuringutega veevõtu mahu suurendamiseks. Eelistada tuleks parema veekvaliteedi 
tõttu  C-V veekihte. 

 

3.1.4.2 Põhjavee radioloogilised näitajad 

Kiili Vallavalitsuse tellimusel võttis Eesti Geoloogiakeskus 2004. aasta suvel 
veeproovid radioloogiliste näitajate määramiseks kahest Kiili valla puurkaevust - 
katastri nr 1102 (Luige küla) ja 1630 (Kiili alevik), mis kumbki avavad eri 
põhjaveekompleksi, vastavalt kambrium-vendi ja ordoviitsium-kambriumi. Proove 
analüüsiti Soome Kiirgus- ja Tuumaohutuse Keskuse looduskiirguse laboris.  

Sotsiaalministri 24. september 2019. a määrusega nr 61 on radioloogilistest näitajatest 
joogivees normeeritud efektiivdoos ja triitiumisisaldus. Efektiivdoos on joogivees 
sisalduvate radionukliidide ioniseeriva kiirguse energia summa, mis moodustub aasta 
jooksul vee joomisest 2 l/ööpäevas ning see ei tohi ületada 0,1 mSv/a.  

Analüüsitulemuste põhjal arvutatud aastane efektiivdoos ei ületanud piirsisaldust, olles 
Luige küla puurkaevu vees 0,09 ja Kiili aleviku puurkaevu vees 0,05 mSv/a. 
Triitiumisisaldust uuritud puurkaevude vees ei määratud, kuna see on seotud 
peamiselt inimese poolt tekitatud radioloogilise saastatusega ning seniste määrangute 
põhjal on selle sisaldus mõlema veekompleksi põhjavees väiksem kui 3 Bq/l (lubatud 
piirsisaldus joogivees 100 Bq/l). 

2010a-l rajati Kiili alevisse uus C-V veekihi puurkaev (pk 7024), millele teostati ka 
radionukliidide uuring, mille tulemusena oli aastane efektiivdoos 0.355 mSv/a. 

2022a-l rajati Luigele uus O-C veekihi puurkaev (pk 67246), mille analüüsis 17.06.022 
on aastane efektiivdoos 0.078 mSv/a. 
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Radioaktiivsete ainete sisaldus põhjavees sõltub vettandvate kivimite 
radioaktiivsusest. Senised läbiviidud riskihinnangud on näidanud, et joogivees esineva 
looduslikku päritolu radioloogiliste näitajate tõttu haigestumise tõenäosus on 
ebatõenäoline. 

 

3.1.4.3 Põhjavee kaitstus 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt 
kuulub Põhja-Eesti lavamaal asuv Kiili vald nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, 
mistõttu võib heitvee ebapiisav käitlemine valla territooriumil avaldada negatiivset mõju 
piirkonna looduskeskkonnale ja tarbitava vee kvaliteedile. 

Enamus Kiili vallast jääb nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkusega) põhjaveega 
piirkonda. Sellesse piirkonda jääb ka enamik käesolevas töös käsitletavatest 
asumitest: Kiili alevik, Nabala, Kangru, Paekna, Lähtse, Vaela ja Mõisaküla küla.  Vaid 
valla lääne- ja kaguosas esineb turbalasundite tõttu keskmiselt kaitstud  põhjaveega 
(keskmise reostusohtlikkusega) alasid, kuhu käesolevas töös käsitletavatest asumitest 
jäävad Luige ja Sausti küla. Valla lõunaosas Paekna küla piirkonnas esineb kohati ka 
kaitsmata põhjaveega (väga kõrge reostusohtlikkusega) alasid, kus esineb 
karstinähtusi (karstilehtrid ja pinnavee neeldumine karsti).  

Põhjavee kaitstuse kaardi legend: 

 

 

Joonis 2. Kiili valla põhjavee kaitstus (allikas: Eesti Põhjavee kaitstuse kaart (M 1:400000, 
OÜ EGK) 

 

3.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade 

3.2.1 Lühiülevaade 
Kiili vald asub Harju maakonna keskosas ning piirneb Tallinna linna, Saku, Kose ja 
Rae vallaga. Vallas, mille kogupindala on 100,9 km2, asuvad Kiili alev, Kangru ja Luige 
alevikud ning 13 küla. Suurim asula on Kiili alev 1733 elanikuga. Järgneb Luige alevik 
1333 ja Vaela küla 763 elanikuga. Viimasel kümnendil on elanike arv kasvanud 
protsentuaalselt enim Vaelas ja Lähtses, kus toimub ka kõige aktiivsem ehitustegevus 
vallas. 

Seisuga 1. jaanuar 2022 elas Kiili vallas kokku 6157 inimest (Rahvastikuregistri 
andmetel), sh 5794 neist asuvad OÜ Kiili KVH opereerimispiirkonnas. Järgmises 
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tabelis on toodud Kiili valla rahvaarv (Rahvastikuregistri andmetel) aastatel 2012-2022 
asulati, mis on ühendatud ühisvee- ja kanalisatsiooniteenus(t)ega. 
 
Tabel 3-5. Kiili KVH ÜVK-teenuspiirkonda jäävate asulate rahvaarv aastatel 2012-2022 
(Rahvastikuregistri andmed, seisuga 1. jaanuar 2021) 

Asula 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Kangru alevik in 511 529 526 538 589 620 666 659 651 665 664 

Kiili alev in 1481 1467 1435 1450 1495 1488 1522 1589 1671 1707 1733 

Luige alevik in 1041 1040 1043 1077 1137 1184 1198 1227 1284 1332 1335 

Lähtse küla in 329 339 360 370 407 431 458 471 505 514 532 

Mõisaküla in 162 156 155 155 165 163 173 189 190 201 216 

Nabala küla in 146 149 152 146 141 145 143 139 144 142 139 

Paekna küla in 177 173 167 165 163 163 161 153 169 185 186 

Sausti küla* in 142 147 148 149 150 145 152 167 180 193 226 

Vaela küla in 249 274 285 317 411 445 482 514 575 649 763 

*Luige aleviku ÜVK piirkonda kuulub ka osa Sausti küla asulast 

Kiili valla demograafiline olukord tervikuna on väga hea, võrreldes Eesti keskmisega. 
Perioodil 2016-2022 kasvas valla elanikkond ca 1500 inimese võrra. Kasv on olnud 
viimasel ajal stabiilselt kõrge ning protsentuaalselt Eestis teine Rae valla järel (2021. 
aastal 3,8%).  

Demograafiline tööturusurveindeks, mis näitab 5–14-aastaste ja 55–64-aastaste 
osakaalu ehk järgmisel kümnendil tööturule sisenevate ja tööturult lahkuvate inimeste 
suhet, on vabariigis paremuselt teine näitaja (1,98) Rae valla järel. Lähtuvalt 
elanikkonna struktuurist on siiski hakanud vaikselt peale keskmise vanuse tõus. Ehkki 
valla elanikkond pidevalt kasvab, ei kasva võrdelises tempos laste arv. 

Leibkonna keskmiseks suuruseks, s.t. eramu või korteri elanike arvuks, on käesoleva 
arendamise kava arvutustes võetud 2,6 inimest, sarnaselt Kiili valla kehtiva 
arengukavaga. 

Kiili valla arengukava 2021-2030 kohaselt võiks planeeringute järgi Kiili valda 
lisanduda kuni 4880 inimest (leibkonna suuruseks on arvestatud keskmiselt 2,6 
inimest). Põhiline osa neist tuleks Vaela külasse (u 1800) ja Kiili alevisse (u 1300). 
Liites omavahel praeguse elanike arvu ja planeeringute järgi potentsiaalselt 
lisanduvate oma, on tulemuseks ligikaudu 10 100 inimest. Jagades lisanduvate elanike 
arvu arengukava perioodiga (11 aastat), tähendaks see u 443 inimese lisandumist igal 
aastal, mis on selgelt vallale üle jõu käiv ning uute elamualade planeeringute 
algatamisest vallas tuleb järgmise dekaadi jooksul võimalusel hoiduda. Arengukava 
kohaselt on valla suurimaks väljakutseks toimetulek olukorras, kus elanike juurdekasv 
on liiga kiire, et vältida sotsiaalse taristu mahajäämust, probleeme joogivee 
tagamisega ning liikluskoormuse suurenemist piirini, milleks olemasolevad teed 
mõeldud pole. Arengukava kohaselt tuleb vald toime lühiajaliselt elanike kasvuga kuni 
5% aastas ja pikaajaliselt kuni 3% aastas. 

Käesolevas ÜVK arendamise kavas on koostöös vallaametnikega võetud elanike arvu 
prognoosimisel arvesse nii olemasolevat demograafilist olukorda, käimasolevaid 
arendusi kui valla võimekust. Järgmises tabelis on toodud nii ÜVK arendamise kava 
arvestuste aluseks olev rahvaarvu prognoos aastani 2034. 

Tabel 3-6. Kiili valla rahvaarvu prognoos aastatel 2023-2034, (inimest)  

Asula 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2031 2032 2033 2034 
Kiili valla 

elanike arv 
(in) 

6 342 6 817 7 090 7 374 7 595 8 299 8 548 8 805 9 069 9 341 
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Asula 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2031 2032 2033 2034 
Juurdekasv 

(%) 
3% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Juurdekasv 
(in) 

185 476 273 284 221 242 249 256 264 272 

 

Kiili valla arengukava kohaselt on valla peamine arengutegur Tallinna vahetu lähedus 
koos kõige sellest tulenevaga (töökohad, teenused, haridusvõimalused jne). Vallas on 
ka välja arendatud elukeskkond, mis on looduslähedane, aga lõviosa elanike jaoks 
siiski linnaliste mugavustega. Viimane on ka põhjuseks elanikkonna kiirele kasvule.  

Vallas on registreeritud üle 1100 juriidilise isiku, töötajatega ettevõtete arv oli eelmisel 
aastal 250. Kuid Kiili valla eripäraks on valla arengukava kohaselt asjaolu, et kohalikud 
inimesed enamasti ei tööta kohalikes ettevõtetes, kuna palgatase ja ootused 
töökohtade olemusele ei ole seni olnud korrelatsioonis tööjõu kvalifikatsiooni ning 
eelistustega. Erandiks on omavalitsusega seotud asutused – vallavalitsus, KVS, kool, 
lasteaed jne, kus kohaliku tööjõu osakaal on 35-85%. Kiili vallas asuvad äri- ja 
tootmisettevõtted ei mängi omavalitsuse sissetulekute võtmes täna kuigi olulist rolli.  

Registreeritud töötuid on Kiili vallas 19.05.2022 seisuga 148, mis tööealiste elanike 
koguarvust moodustab alla 5%, mis on alla Eesti keskmise. Pikaajaliste töötute 
osakaal on valla arengukava kohaselt väike. Statistikaameti andmetel on Kiili valla 
elanike keskmine brutopalk 2021. aasta seisuga 1883 eurot, mis on oluliselt kõrgem, 
kui Eesti keskmine brutopalk 1475 eurot. 

 

3.2.2 Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindav vee-ettevõte 
 

Kiili KVH OÜ on 100% Kiili vallale kuuluv võrgustikuettevõte, kelle põhitegevusalaks 
on reguleeritud ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuse ning sellega seotud lisateenuste 
osutamine Kiili ja osaliselt Rae vallas. Lisaks reguleeritud teenustele osutab ettevõte 
ka muid vabaturu teenuseid Kiili valla piires nagu purgimisteenus ehk reovee ja 
olmevee äravedu. 

Reguleeritud ÜVK teenust osutatakse kaheksas Kiili valla piirkonnas so Kiili alev, 
Kangru alevik, Luige alevik (sh Sausti küla), Vaela küla, Lähtse küla, Nabala küla, 
Mõisaküla küla ja Paekna küla ning Kurna külas Rae vallas.  

Kiili KVH OÜ tegevuspiirkonnad on kinnitatud Kiili Vallavolikogu otsusega 20.10.2016 
nr 27 ja tegevuspiirkond Rae vallas Rae Vallavolikogu otsusega 16.02.2016 nr 138. 

Kiili KVH OÜ nõukogus on viis liiget ning hetkel töötab seal kuus töötajat: tegevjuht, 
raamatupidaja, juhiabi- raamatupidaja, veespetsialist ja kaks veevärgi lukkseppa.  

Vee-ettevõtte struktuuri kujundamisel on lähtutud eeldusest, et meeskond peab 
tagama klientide teenindamise ja varade igapäevase toimimise. Lähtuvalt suhteliselt 
väikesest teeninduspiirkonnast ja opereeritavate varade suurusest ei ole 
majanduslikult põhjendatud oma jõududega torustike ja seadmete rekonstrueerimine 
või väljaehitamine, samuti suuremahulised hooldetööd, mis eeldavad eritehnika 
olemasolu ja jätkusuutlik varade haldamine tagatakse osade teenuste sisseostmise 
tõttu. 

Alates 01.05.2014 kehtivad alljärgnevad Konkurentsiameti poolt 19.03.2014 otsusega 
nr 9.1-3/14-006 kooskõlastatud Kiili KVH OÜ teenuse hinnad: 

 Indikaator Ühik KM-ta KM-ga 
Vesi füüsilistele isikutele (EUR/ m³) 1,32 1,584 
Vesi juriidilistele isikutele (EUR/ m³) 1,83 2,196 
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Kanalisatsioon füüsilistele isikutele (EUR/ m³) 1,81 2,172 
Kanalisatsioon juriidilistele isikutele (EUR/ m³) 2,77 3,324 
Vee ja heitvee abonenttasu EUR/kuu 1,34 1,608 

 

3.2.3 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse kasutajad 
Vee-ettevõtete kliendid jagunevad kaheks: eratarbijad ehk kodumajapidamiste 
tarbimine (sh korterelamud) ning juriidilised tarbijad.  

2022. aasta seisuga on Kiili valda registreeritud ÜVK-teenuspiirkonna elanikest ca 
91% ühendatud OÜ Kiili KVH ühisveevärgi teenusega ning 89% ühiskanalisatsiooni 
teenusega.  Kiili alevi rahvastikust oli 2021. aastal 90% ühendatud OÜ Kiili KVH 
ühisveevärgi teenusega ja 89% ühiskanalisatsiooni süsteemiga. 

Arendamise kavas on prognoositud Kiili valda mõningast ÜVK-teenusega ühendatud 
inimeste kasvu, lähtuvalt plaanitavatest uusarendustest ning valla arengukava 
prognoosidest. Lisaks luuakse arendamise kava pikaajalise investeeringute 
programmi lõpuks kõigile Paekna küla elanikele liitumise võimalus ÜVK-teenusega. 
Järgmises tabelis on toodud arendamise kavas prognoositud ÜVK-teenuse 
eratarbijate arv aastani 2034, detailsem aegrida on toodud Lisas 4. 

 
 

Tabel 3-7.  ÜVK-teenuse eratarbijate arv ning ühendatuse proportsioon Kiili vallas 
aastatel 2021-2034 

Indikaator Ühik 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2034 
ÜV-teenusega 
ühendatud 
elanikud 

In 5 364 5 585 5 770 6 245 6 518 7 727 8 810 

ühendatuse 
määr 

% 90% 91% 91% 92% 92% 93% 94% 

ÜK-teenusega 
ühendatud 
elanikud 

In 5 233 5 454 5 639 6 114 6 387 7 596 8 679 

ühendatuse 
määr 

% 88% 89% 89% 90% 90% 92% 93% 

 
Kiili vallas on OÜ Kiili KVH suurimateks ärikliendist ÜVK-teenuse tarbijaks Kiili 
Varahalduse Sihtasutus (kool, lasteaed ja rahvamaja) ja Liidukivi OÜ ja ÜV-teenuse 
tarbijate seas ka ESTKO OÜ.  

3.2.4 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevõime 
 

Käesoleva alampeatüki eesmärk on analüüsida leibkonnaliikme netosissetulekuid 
lähiminevikus ning prognoosida sissetulekute muutusi lähitulevikus ja hinnata ÜVK-
teenustega seotud kulude osakaalu netosissetulekust. Järgnev analüüs on üheks 
alustalaks Kiili valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas vee– 
ja kanalisatsioonitariifi kujundamisel.  

Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta valdade kaupa, kuid 
Eesti Statistikaamet avaldab leibkonnaliikme netosissetulekut maakondade tasemel. 
Järgmises tabelis on toodud Harju maakonna (ilma Tallinnata) leibkonnaliikme kuine 
netosissetulek aastatel 2015-2021.  

Tabel 3-8. Leibkonnaliikme kuine sissetulek aastatel 2015-2021 
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LEIBKONNALIIKME 
NETOSISSETULEK 
KUUS 

Ühik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Harju maakond ilma 
Tallinnata EUR/kuu 666,9 684,2 751,2 856,9 929,8 964,8 1177,6 

kasv % 6% 3% 10% 14% 9% 4% 22% 
Andmed: Eesti Statistikaamet 

Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine netosissetulek kuus Harju 
maakonnas (ilma Tallinnata) 2021. aastal ligikaudu 1177,6 eurot (vt eelolev tabel).  

Võttes aluseks Tallinnata Harju maakonna leibkonnaliikme netosissetuleku aastatel 
2015-2021 ning Rahandusministeeriumi makromajandusprognoosi aastateks 2022-
2034 on toodud järgmises tabelis Harju maakonna leibkonnaliikme netosissetuleku 
prognoos aastani 2034 (detailsem tabel toodud Lisas 4). 

Tabel 3-9. Kiili valla leibkonnaliikme keskmine netosissetulek aastatel 2022-2034 
Indikaator Ühik 2022 2023 2024 2025 2030 2034 

Leibkonnaliikme aastane 
netosissetulek Kiili vallas 

EUR/a 16 883 18 010 18 187 18 461 20 359 22 037 

Leibkonnaliikme kuine 
netosissetulek Kiili vallas 

EUR/kuu 1 407 1 501 1 516 1 538 1 697 1 836 

 

Paljude rahvusvaheliste ning siseriiklike soovituste kohaselt ei tohi kulu vee- ja 
kanalisatsiooniteenusele ületada keskmisest leibkonnaliikme netosissetulekust 4%-i 
piiri. Täiendavalt on järgmises tabelis toodud 4% leibkonnaliikme kuisest 
netosissetulekust aastatel 2022-2034 (detailsem tabel toodud peatükis Lisas 4). 

Tabel 3-10. Maksimaalne aktsepteeritav kulu ÜVK-teenusele Kiili vallas aastatel 2022-
2034 

Indikaator Ühik 2022 2023 2024 2025 2030 2034 
4% leibkonnaliikme kuisest 
netosissetulekust 

EUR/kuu 56,28 60,03 60,62 61,54 67,86 73,46 

3.2.5 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete 
tasumine 

Seisuga 31.12.2021 moodustasid nõuded ostjate vastu ca 10,8% 2021.a 
müügituludest. Arvestatavaid probleeme teenustasude laekumistega ettevõttel ei ole, 
kuid aegajalt leidub mõni üksik klient, kellelt teenustasude kätte saamiseks tuleb 
kasutada kohtutäituri teenuseid. 

3.2.6 Veetarve ja veeheide. Müügi- ja tootmismahud. Veekadu. Infiltratsioon
  

ÜV-teenusega ühendatud Kiili valla elanik tarbis keskmiselt ööpäevas 2021. aastal ca 
102 liitrit vett. Mõneti erineb keskmine veetarve ÜK-klientidel ÜV-klientide omast, sest 
leidub kliente, kes on vaid ühe teenuse tarbijad. ÜK-teenusega ühendatud Kiili valla 
elanik tarbis keskmiselt ööpäevas 2021. aastal 98 liitrit ööpäevas. 2022. aastal 
kujunevad nimetatud näitajad Kiili vallas vastavalt 97 ja 96 liitrit ööpäevas inimese 
kohta. Järgmistes prognoosides on eeldatud, et tulevikus tarbib keskmiselt üks 
inimene ööpäevas 100 liitrit vett ja kanalisatsiooni juhitud reovee maht vastab 
ööpäevasele veetarbele inimese kohta. 

Arendamise kava investeerimisprogrammi lõpus luuakse ÜVK-teenusega 
liitumisvõimalus 16 Paekna küla majapidamisele ning arvestusperioodi lõpuks ÜK-
teenusega ühendamise võimalus kogu Paekna külale. Samuti on prognoositud ÜVK-
teenusega liitujate arvu pidevat kasvu seoses vallas toimuva arendustegevusega.  
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Ka juriidiliste tarbijate mõningast müügimahtude kasvu on prognoositud Kiili vallas 
seoses valla elanike arvu prognoositava kasvuga, mis omakorda kasvatab ka kohalike 
teenuste järgi nõudlust ja seeläbi ka juriidiliste klientide poolt tarbitud ÜVK-teenuse 
mahte. Järgmises tabelis on toodud Kiili valla ÜVK-süsteemi müügimahtude 
prognoosid kuni aastani 2034 (detailsem aegrida on toodud Lisas 4). 

Tabel 3-11. Veetarve, veeheide, müügimahud aastatel 2022-2034 Kiili vallas 

Indikaator Ühik 2022 2023 2024 2025 2034 
Tarbimine 
elaniku kohta, 
ÜV-teenuse 
tarbijat 

m3/p 0,097 0,100 0,100 0,100 0,100 

Tarbimine 
elaniku kohta, 
ÜK-teenuse 
tarbijat 

m3/p 0,096 0,100 0,100 0,100 0,100 

Müüdud vesi 
m3/ 
a 

216 920 231 654 250 750 261 699 353 733 

Füüsilistele 
isikutele (sh 

korteriühistud) 

m3/ 
a 

198 320 210 594 227 955 237 908 321 576 

Juriidilistele 
isikutele (va 

korteriühistud) 

m3/ 
a 

18 600 21 059 22 795 23 791 32 158 

Vastuvõetud 
reovesi 

m3/ 
a 204 071 221 374 240 471 251 419 343 454 

Füüsilistelt 
isikutelt (sh 

korteriühistud) 

m3/ 
a 

190 969 205 813 223 173 233 127 316 794 

Juriidilistelt 
isikutelt (va 

korteriühistud) 

m3/ 
a 

13 102 15 561 17 297 18 293 26 660 

 

Arvestamata vee osakaal müügimahust oli 2021. aastal 10% ja käesolevas 
arendamise kavas on prognoositud lekete mahu jäämist tänasele tasemele 
müügimahust. Infiltratsioon vastuvõetud reoveemahust oli 2021. aastal 54%, 2022. 
aastal prognoositavalt 40% ja tulenevalt investeeringute teostusest langeb 
prognoositavalt arvestusperioodi lõpuniks 35 protsendile. 

3.3 Omavalitsuse osalus ÜVK arendamisel 
 

Kiili valla põhitegevuse tulude suurus oleneb peamiselt maksutuludest. 2022.a 
prognoositavad tulud laekuvad ca 73% ulatuses üksikisiku tulumaksust. Maamaksu 
tulud moodustavad 2022. aasta eelarves ca 1,6% kogu tuludest. Suurimad kulud on 
personali- ja majanduskulud. 

Kiili vald on oma eelarvestrateegias (2023-2026) toonud välja nii järgmiste aastate 
prognoositavad investeeringud, finantseerimisvõimalused kui netovõlakoormuse. 
Järgmises tabelis on toodud Kiili valla eelarvestrateegia 2026. aastani.  

Tabel 3-12. Kiili valla eelarvestrateegia 2021-2026 koond, konsolideeritud finantsnäitajad 

Arvestusüksus 
(nimi) 

2021 
täitmine 

2022 
eeldatav 
täitmine 

2023 
eelarve 

2024 
eelarve 

2025 
eelarve 

2026 
eelarve 

Põhitegevuse tulud 
kokku 

12 015 991 13 072 294 13 722 064 14 292 064 14 927 064 15 587 064 
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Arvestusüksus 
(nimi) 

2021 
täitmine 

2022 
eeldatav 
täitmine 

2023 
eelarve 

2024 
eelarve 

2025 
eelarve 

2026 
eelarve 

Põhitegevuse 
kulud kokku 

9 666 998 11 726 536 12 845 000 13 275 000 13 770 000 14 300 000 

Põhitegevustulem 2 348 993 1 345 758 877 064 1 017 064 1 157 064 1 287 064 

Investeerimis-
tegevus kokku -1 286 680 -2 581 196 -2 235 000 -4 697 000 -509 000 -395 000 

Eelarve tulem 1 062 313 -1 235 438 -1 357 936 -3 679 936 648 064 892 064 

Finantseerimis- 
tegevus 

-531 681 -454 911 725 798 3 238 530 -650 658 -861 428 

Likviidsete varade 
muutus (+ 
suurenemine,                   
- vähenemine) 

223 996 -1 837 036 -632 228 -441 406 -2 594 30 636 

Nõuete ja 
kohustiste saldode 
muutus (+/-) 

-306 636 -146 687 0 0 0 0 

Likviidsete varade 
suunamata jääk 
aasta lõpuks 

3 679 912 1 842 876 1 210 648 769 242 766 648 797 284 

Võlakohustused 
kokku aasta lõpu 
seisuga 

4 303 947 3 849 036 4 574 744 7 813 274 7 162 616 6 301 188 

Netovõlakoormus 
(eurodes) 

624 035 2 006 160 3 364 096 7 044 032 6 395 968 5 503 904 

Netovõlakoormus 
(%) 5,20% 15,30% 24,50% 49,30% 42,80% 35,30% 

Netovõlakoormuse 
ülemmäär 
(eurodes) 

12 015 991 13 072 294 10 977 651 11 433 651 11 941 651 11 690 298 

Vaba 
netovõlakoormus 
(eurodes) 

11 391 956 11 066 134 7 613 555 4 389 619 5 545 683 6 186 394 

Allikas: Kiili Vallavalitsus 

2022. aastal moodustab prognoositavalt valla konsolideeritud netovõlakoormus vaid 
15,3% põhitegevuse tuludest.  

Järgmises tabelis on toodud käesoleva ÜVK arendamise kava rahastamiseelarve 
koond prognoositud investeeringute rahastamisallikati. 

Tabel 3-13. Kiili valla ÜVK arvedamise kava investeeringuprogrammi rahastamiseelarve, 
(eur) 

RAHASTAMISEELARVE 2023-2034 

Projektid kokku 1 093 351,00 

Omafinantseering OÜ Kiili KVH omavahenditest 735 851,00 

Valla poolne omakapitali suurendamine 0 

Vee-ettevõtte laen 0 

Liitumistasud 357 500,00 

Toetus (ÜF/KIK) 0 

  

Käesolevas ÜVK arendamise kavas on eeldatud, et OÜ Kiili KVH saab 357 500 euro 
mahus investeeringuid katta liitumistasudest. Ülejäänud investeeringud teostab vee-
ettevõtte selleks hetkeks kogunenud omavahenditest.  
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4 Olemasolev ühisveevärk ja –kanalisatsioon 
Kiili vallale on iseloomulik, et praktiliselt kogu valla olemasolev ühisveevärk ja -
kanalisatsioon alates põhjast Kangru alevikust kuni lõuna pool oleva Nabala külani on 
2005a-st ehitama hakatud transiittorudega ja -pumplatega ühendatud ühtsesse 
süsteemi, mis hõlmab endas praeguseks viite kinnitatud reoveekogumisala (Kiili, 
Luige-Kangru, Mõisaküla-Väljamäe, Lähtse ja Nabala) ja lisaks nende alade vahel 
transiittorude lähipiirkondades olevaid üksikuid elamuid või elamupiirkondi (sh Vaela 
küla, kus ei ole RKA moodustatud. 

Transiitvõrguga ei ole ÜVK mõttes ühendatud ainult Paekna küla, kus on eraldi 
ühisveevärk Paekna küla korrusmajade piirkonnas. 

Kogu transiitsüsteemi reovesi kogutakse pumplatega kokku ja suunatakse 
survetorudega Tallinna ühiskanalisatsiooni. Mujal Kiili vallas ühiskanalisatsiooni ei ole, 
sh Paekna reoveekogumisalal puudub see täielikult. 

Veeseaduse kohaselt tuleb reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub 
ühiskanalisatsioon, reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse 
ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavas määratud purgimissõlme, milleks Kiili valla territooriumil on 
peapumpla Kangru-2 asukoht, kuhu purgla rajati 2020a lõpus. 

 

4.1 Transiitsüsteem 

4.1.1 Transiitveevõrk  
Kogu antud piirkond on ühendatud ühtsesse veevõrku, kuhu vesi juhitakse 
veetöötlusega varustatud astmepumplast Kiilis, Luigel ja Vaelas, millest viimane on 
töösse rakendamise staadiumis. 

Eriolukorras on võimalik veel rakendada võrguga ühendatud veettöötlusega 
puurkaevpumplaid Maretis ja Rätsepas, mida ei ole aga enam kui aasta kordagi 
kasutatud. 

Transiitveetoru on füüsiliselt ühendatud ka Tallinna ühisveevärgiga Kangru aleviku 
põhjapiiril Uuesalu tee ääres, kuid ühendus on suletud. 2005a-l sõlmitud kokkulepe 
kohaselt tagab AS Tallinna Vesi antud ühendustorust maksimaalse vooluhulga 15l/s 
ning tuletõrjevee ja/või suurema vooluhulga saamiseks tuleb kasutada täiendavalt 
olemasolevaid puurkaeve ja/või rajada täiendav ringistus Tallinna vee torust Tartu 
maanteelt.  

Transiittoru läbimõõt alates Kangrust kuni Vaela küla Väljamäe teeni on PE De250mm 
L=4.6km ja edasi kuni Kiili alevi ringistatud ühisveevärgini PE De160mm L=2.2km.  

Täiendavalt on viidud transiitvõrk De160 Rae valla territooriumile, millega tagatakse ka 
sealse tegevuspiirkonna veevarustuse teenus. 

Luige ringistatud veevõrk on transiitsüsteemiga ühendatud ühe De160 ja ühe 
De110mm magistraaliga. 

Transiittoruga De250mm saaks vett juhtida vooluhulgas ~30l/s, kuid tegelikkuses on 
piiranguks pumplate maksimaalne tootlikkus ja nendega ühendatud torustike 
läbimõõdud. Tegelik maksimaalne kätte saadav veekogus transiitsüsteermist on kuni 
~20l/s ning hüdrantidest tagatakse tuletõrjevee vooluhulk kuni 15l/s 3h jooksul. 

Veettöötlusjaamade-pumplate kirjeldus on toodud vastavas piirkonna peatükis. 
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Võrku juhitav vesi ja tarbijatele jõudev vesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele, va kui 
on esinenud probleeme 2021a-l Kiili Veetöötlusjaama C-V veekihi survefiltrite töös, 
mille tagajärel on võrku suunatud ülemäärast mangaani. 

 

4.1.2 Transiitkanalisatsioon 

Transiitsüsteem on ühendatud Tallinn linna ühiskanalisatsiooniga. OÜ-le Kiili KVH 
kuuluvad ühiskanalisatsiooni rajatised lõppevad kaheniidilise survetoru lõpus 
rahustuskaevudes, kus reovesi voolab koos Rae valla reoveega isevoolselt 
ülepumplasse KPJ-Uuesalu (varasema nimetusega ka Kangru-1). Pumplast 
suunatakse reoveed Tallinnas Raudalus olevasse reoveepumplasse. 

Kangru alevikus vahetult peale viimast Kiili valla pumplat paikneb vooluhulga 
mõõtmiskaev, mida läbib kogu Kiili vallast Tallinna suunatud reovesi. 

Vastavalt OÜ Kiili KVH ja AS Tallinna Vesi vahelisele 2005a lepingule võib OÜ Kiili 
KVH suunata AS Tallinna Vesi ühiskanalisatsiooni süsteemi vooluhulga kuni 2000m3/d 
(= 83.3 m3/h = 23.1 l/s). 

Transiitsüsteem koosneb maa-alustest plastpumplatest (KPJ-Matsi, KPJ-Nurga, KPJ-
Valli, KPJ-Ruti, KPJ-Kangru-2 ja KPJ-Tohvri), survetorudest PE De160mm ja PE 
De250mm, isevoolsetest torudest De315mm ja De400mm. Transiitsüsteemi peamised 
parameetrid on esitatud reoveepumplate skeemil. Torud ja pumplad on rajatud aastal 
2008, kuid osaliselt on pumplates teostatud parendustöid (asendatud pumpasid, 
rajatud kaugjuhimine). Algselt oli töösse rakendatud ainult üks De160 survetoru liin, 
kuid hilisemalt on seoses vooluhulkade kasvuga avatud ka suurem De150 liin, kuid 
pumpade osas ei ole muudatusi tehtud (st pumpade asendamisel on kasutatud sama 
töögraafiku lähedast pumpa). 

Praegune toimiv süsteem tagab olemasolevate klientide reovee suunamise Tallinna 
ühiskanalisatsiooni. Hetkel on „pudelikaelaks“ pumpla Ruti, mille pumbad vajavad 
eeldavalt asendamist, kuna pumba tegelik vooluhulk ja tõstekõrgus ei vasta 
töögraafikule. 

Tuleb arvestada, et transiitsüsteemiga kogutakse kokku ja suunatakse Tallinna 
ühiskanalisatsiooni reovesi väga suurtelt valgaladelt, mis "märjemal" perioodil toob 
endaga kaasa ka arvestatava liigvee sattumise kanalisatsiooni, mis tõstab oluliselt 
vooluhulkasid. Transiittorustikuga ühendatud kanalisatsioon on 99% ulatuses rajatud 
hiljem kui 2000.aastal ning koosneb enamuses plasttorudest ja -kaevudest, mistõttu 
enamus liigvett satub kanalisatsiooni torude-kaevude ühenduskohtadest ja rajatiste 
üleujutuste korral kaevudest. 

Olemasolevad pumplad on ühendatud kaugvalve ja juhtimissüsteemiga, kuid 
puuduvad veemõõtjad ja paljudel pumplatel on puudu surveandurid, mistõttu ei ole 
võimalik saada operatiivset infot pumpade tegelike tööpunktide ja survetoru seisukorra 
kohta. 

Mõõdetav reovee vooluhulk on peaveemõõdukaevus, kus ühe pumba töötamise korral 
on mõõtjat läbiv keskmine vooluhulk ~125m3/h ehk ühe tänase pumbaga on Tallinna 
süsteemi võimalik suunata vee kogus ~3000m3/d, mis on suurem kui lepingu kohane 
lubatud 2000m3/d. Tegelik maksimaalse kuu ööpäeva keskmine pumpamine oli 
märtsis 2019a 1189m3/d ja märtsis 2020 1185m3/d, märtsis 2021 1229m3/d ehk 
valdavalt lumesula perioodidel. Kahe viimase aasta keskmine infiltratsiooni vee 
osakaal on ~40%, kuid märjematel perioodidel on liigvee osakaal suurem kui 
olmereovee osa. 
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Ülejäänud pumplate tegelikud tootlikkused ei ole mõõdetud/kontrollitud, kuid tulenevalt 
survetorude läbimõõtudest ja pumpade töögraafikutest on kahe-niidiliste pumplate 
tootlikkused (Nurga, Valli ja Ruti) samas suurusjärgus kui peapumpla oma. 

Selleks, et tagada survetorudes De250 ja De160 soovituslik ispuhastuv voolukiirus 
0.7m/s, peaks vooluhulk olema torudes vastavalt 96m3/h ja 39m3/h ehk mõlema 
survetoru töötades ei tohiks pumplate toodang olla väiksem kui 135m3/h, mis on 
suurem kui tänane peapumpla vooluhulk ehk eeldatavalt ei ole soovituslik voolukiirus 
tagatud. 

Selleks, et tagada survetorudes hea isepuhastuvus, võiks voolukiirus olla ~1.0m/s, mis 
tähjendaks, et survetorus De250 peaks olema vooluhulk 136m3/h (De160 56m3/h). 
Tänaste vooluhulkade juures võiks töös hoida ainult ühte liini, kuid see eeldaks 
kindlasti ka pumpade asendamist, kuna nad ei ole selleks dimensioneeritud. 

Kokkuvõttes tagavad transiitpumplad ja nende survetorud kogu neisse suunatava 
reovee ärajuhtimise, aga seda eeldusel, et pumbad ise on töökorras. Koos pumpade 
asendamisega võiks transiitsüsteemi tootlikkus olla ~190m3/h. 

 

4.2 Kiili alevi piirkond 

4.2.1 Ühisveevärk 

Kiili alevi ühisveevärgi allikaks on 2011a-l O-C puurkaevpumpla juurde rajatud 
veetöötlusjaam koos täiendava C-V puurkaevuga ning 2. astme pumpla joogivee 
reservuaariga. Puurkaevpumplate ja veetöötlusjaama võimsus on suurem kui oleks 
vajalik Kiili alevi joogiveega varustamiseks, mistõttu saab kvaliteetset vett suunata 
transiittorustikega ka kaugematesse piirkondadesse ning tagada ka 
tuletõrjeveevarustuse hüdrantidest. 

Ühisveevärgi torustikega on kaetud kogu alevi elamupiirkond, vanemad torustikud on 
pea täies ulatuses rekonstrueeritud. Rekonstrueerimata torustikulõike esineb veel vaid 
Kiili tehnopargi piirkonnas ja ka kinnistute sees. Viimased ei kuulu aga enam Kiili KVH-
le.  

 

Veetöötlusjaam 

Veetöötlusjaam rajati 2011a., mis koosneb ühe ehitisena ehitatud tehnoruumist ja 
mahutitest ning kahest puurkaevust. Ühe puurkaevu päis asub tehnoruumis ja teine 
tehnohoone kõrval muldes. 

Veetöötlusjaam on tehniliselt heas seisukorras, kuid viimastel aastatel on tekkinud 
probleeme C-V veekihi veefiltrite ekspluatatsioonil. 

Veetöötlusjaamal on olemas mobiilse generaatori ühendusvõimalus, paigaldatud on 
vajalik generaator ning on olemas ka automaatne ümberlülitussüsteem 
elektrikatkestuste korral. Samas on ühisveevärki ühendatud ka Luige ja Vaela 
reservuaariga pumpla, mis omab oma elektriühendusi ehk sisuliselt on 
energiavarustus kogu valla ühisveevärki silmas pidades hästi tagatud. 
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Foto. Kiili veetöötlusjaam 

 

Puurkaevud 

O-C puurkaevu (kat. nr 1630) pump on tootlikkusega 15 m3/h, mis on 
sagedusmuunduriga reguleeritud tootlikkusele 14m3/h=336m3/d, mis on maksimaalne 
kasutatav vooluhulk ilma negatiivsete kaasmõjudeta. Loakohane lubatud veevõtt 
236.11m3/d.  

C-V puurkaevu (kat. nr 26276) pump on tootlikkusega 21 m3/h, mis on 
sagedusmuunduriga reguleeritud tootlikkusele 14 m3/h=336m3/d. Loakohane lubatud 
veevõtt on 260.29m3/d. Varasemalt on puurkaev töötanud ka suurema tootlikkusega, 
kuid tulenevalt veekihi ressursi piiratusest, on toodangut vähendatud. 

 

Veetöötlus 

Veetöötlusseadmed on rajatud eraldi mõlemale puurkaevule, kuid mõlemad seadmed 
asuvad veetöötlusjaama tehnohoones. 

O-C puurkaevu vee töötlemiseks kasutatakse 2-sektsioonilist survefiltrit (2x d=1.0m), 
mis eemaldab veest eelkõige ülemäärase raua ja mangaani. Filtrid tagavad normaalsel 
filtrimiskiirusel 10m/h puhastatud vee toodangu 15.6m3/h= 376m3/d, kuid antud 
piirmäärani ei ole otstarbekas tulenevalt puurkaevu maksimaalsest toodangust 
süsteemi reguleerida. 

C-V puurkaevu veetöötlus on kahes survemahutis (2x d=1.25m), kuid survefilter on 
mõeldud ka radionukliidide vähendamiseks ja on mitmekihiline. Analoogiliselt teiste 
survefiltritega pestakse ka antud fitlrit regulaarselt keskmiselt 2-3 päeva tagant, kuid 
täiendavalt regeneeritakse/aktiveeritakse filtri materjal kasutades kaalium-
permanganaadi lahust.  

Filter on varasemalt olnud töös ka vooluhulga ~25m3/h juures (filtrimiskiirus 10m/h), 
mille juures ei ole puhastatud vee kvaliteedis lühiajaliselt muutusi, kuid tulenevalt filtri 
materjali omapärast on vaja tavapärasest varem filter regenereerida ehk antud 
võimalust kasutatakse ainult siis, kui puurkaevude toodang on lühiajaliselt suurenenud 
veevajaduse tõttu defitsiidis. 

Kokkuvõttes tagab veetöötlusjaam praeguse tööreziimi juures ööpäevase vooluhulga 
672m3/d, mida on võimalik tehniliselt suurendada eelkõige C-V puurkaevu toodangu 
suurendamisega (kuni 500m3/d) kuni summaarse tootlikkuseni 836m3/d, mis eeldab 
aga ka C-V põhjavee ressursi suurendamist.  
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Puhastatud veest ei ole võetud radionukliidide proove (sh võrreldud toorveega), 
mistõttu ei ole teada filtri toimimise efekt antud näitaja osas. Küll on viimastel aastatel 
filtril pidevaid probleeme seoses mangaani täiendava eraldumisega puhastatud vette, 
mistõttu on sellega kaasnenud ajas sagenev torustiku saastamine mangaaniga. 
Viimase tulemusena on tulnud teostada mitmeid kordi terve veevärgi torustiku 
läbipesu, et eemaldada torudesse sadenev ja settiv mangaan.  

2021a-l teostati filtri materjali vahetus ning kogemuse põhjalt mõõdetakse pidevalt 
mangaani sisaldust töödeldud vees, mis on indikaator filtri toimimise osas ning näitaja 
halvemaks muutumise järel teostatakse filtri regeneerimine. 

Arvestades, et radionukliide võimalik mõju tervisele on teadmata või olemata, siis 
tuleks kaaluda antud filtri asendamist kemikaali vaba survefiltriga, nagu Luige 
puurkaevu filtrid ning loobuda tehnoloogilistest probleemidest tulenevalt 
radionukliidide eemaldamisest, kuniks ei ole väljatöötatud toimiv optimaalsete 
kuludega tehnoloogiline lahendus. Kiili KVH kehtiv keskkonnaluba ei käsitle 
olemasolevate puurkaevude radionukliidide eemaldamist, küll on kohustus 
Keskkonnaametit kirjalikult teavitada tehnoloogilistest muudatustest. Arvestada võib 
ka, et vesi segatakse reservuaaris O-C veekihi veega keskmiselt suhtega 1/1, mille 
järel vee kvaliteedi näitajada ühtlustuvad. 

Reservuaar 

Puhastatud vesi suunatakse 2-sektsioonilisse puhtavee mahutisse kogumahuga 
240m3, kus erineva veekihi veed segunevad. Mõlemad puurkaevud töötavad korraga, 
et tagada ühtlane veekvaliteet. 

Puurkaevu pumpade töö on reguleeritud vastavalt veepinna tasemele puhtavee 
mahutis. Kui vee pind alaneb 20cm, siis lülitatakse mõlemad puurkaevud töösse, 
millega tagatakse reservuaari maksimaalne täitumine. 

 

2. aste 

Kasutusel on 4 pumpa (SAER 32-200 NB – 7.5 kW), millest üks pump on projekti 
kohaselt reservpump. Pumbad töötavad vaheldumisi (sh reservpump) ehk kõik 
pumbad töötavad võrdse koormusega. Vajadusel lülitatakse töösse ka neljas pump, 
kuid süsteemi jõudlus on projekteeritud kolme pumba koostööle. 

Pumpade tööd juhitakse sagedusmuunduritega, mis hoiavad väljundil etteantud rõhku. 
Tavaolukorras on rõhk reguleeritud 4.0 bar-le (abs. rõhk 84.6 m), mis tagab vajaliku 
vabarõhu 5-korruseliste elamutele ning ka tuletõrjevee kättesaadavuse hüdrantidest. 
Reguleerides pumpla väljundrõhku mõjutatakse ka Luige ja Vaela pumpla toodangut, 
mistõttu sellega reguleeritakse ka erinevate puurkaevude ressursi kasutamist. 

Ühe pumba töögraafiku järgne tootlikkus rõhu 4.0 bar juures on 27m3/h (7.5 l/s), kolme 
pumba koostööl 81m3/h (22.5 l/s). Pumpla maksimaalne jõudlus on kuni 90m3/h 
(25 l/s), mil väljundrõhk langeb 3.5bari-ni, mis on minimaalselt vajalik rõhk teenuse 
tagamiseks. 

 

Tuletõrjevee kättesaadavus Kiili hüdrantidest 

Kiili pumplast on võimalik hüdrantidesse anda vooluhulk kuni 20 l/s (72 m3/h) ehk koos 
olmevee tarbimisega kuni 25 l/s (90 m3/h).  

Ringistatud magistraalvõrgus De160mm langeb vooluhulga 20 l/s juures vabarõhk 
hüdrandi juures ~2.8 bari-le (rõhk pumplas 3.8 bar). Rõhu alandamisel pumplas 3.0 
bari-le, on magistraalvõrgus hüdrandi juures vabarõhk ~2.0bar.  
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Kokkuvõttes on võimalik tagada Kiili alevi ühisveevärgist tuletõrjevee vooluhulk 20 l/s 
ning koostöös Luige ja Vaela pumplatega hoida seda kuni 6 tunni jooksul (432m3). 
Tuletõrjevee kättesaadavus konkreetsest hüdrandist sõltub veevõrgu ringistuse 
olemasolust, torude läbimõõtudest ning ka hüdrandi läbimõõdust. 

 

4.2.2 Ühiskanalisatsioon 
Kiili alevis on ühiskanalisatsioon välja ehitatud kinnitatud reoveekogumisalas 
praktiliselt kõikide elamukinnistuteni. Torustik ei ole rajatud ainult Kooli tn piirkonna 
mõnele elamule, mille kanaliseerimise võimalus on läbi detailplaneeringu uue 
elamuarendusala Kooli tn-l. Samuti on ühiskanalisatsioon puudulik Kiilli Tehnopargi 
piirkonnas Tööstuse tänava ettevõtete alal, kus eelvool on olemas ja arendus toimub 
vastavalt ettevõte liitumissoovidele ja -võimalustele. 

Ühiskanalisatsioon ulatub reoveekogumisalast väljapoole ehk 
uusarenduspiirkondadesse (Padi, Reinu, Saare). Sisuliselt on ühiskanalisatsiooniga 
varustatud kogu tiheasustusasula elanikkond ja kõik teenindusettevõtted. 
Ühiskanalisatsiooni klientide arv on analoogne ühisveevärgi klientide arvuga. Müüdud 
reovee hulk on mõnevõrra väiksem müüdud joogivee hulgast, mis on põhjustatud 
eelkõige suvisest kastmisvee kasutusest. 

Reovesi kogutakse läbi mitmete vahepumplate Kiili lõunapiiril olevasse 
reoveepumplasse KPJ-Pentuška, mis suunab reoveed põhja piirkonnas pumplasse 
KPJ-Matsi. Peaaegu kogu toimiv ühiskanalisatsioon on rajatud peale 2000 aastat, kõik 
vanemad ühiskanalisatsiooni rajatised rekonstrueeriti-asendati 2011. aastal ÜF 
projekti raames. Osaliselt eksisteerib vanemaid torusid kinnistute sees, mis avaldavad 
infiltratsioonile vähem mõju, kuna nad paiknevad reeglina kõrgemal. 

Kiili alevis on kokku 15 toimivat reoveepumplat, millised on maa-alused plastpumplad 
survetorudega De90 kuni De160mm. Peapumpla KPJ-Pentuška, esimene 
transiitpumpla KPJ-Matsi ja nendest lähtuvad survetorud PE De160mm määravad ära 
Kiili aleviku reoveesüsteemi võimsuse reovee transiittorustikku suunamise osas. Antud 
peapumplate tänane tootlikkus on ~12l/s=43m3/h (kuni ~1000m3/d), kuid seda on 
võimalik pumpade asendamisega suurenada kuni ~20l/s-ni=72m3/h (kuni ~1700m3/d). 
Vooluhulga suurendamine mõjutaks otse survetorusse ühendatud harupupumplate 
töötamist, kuid ei mõjuta märkimisväärselt teiste transiitpumplate töötamist, kui need 
on töökorras. 

 

4.2.3 Sademevesi 
Sademeveekanalisatsioon on välja ehitatud alevi keskuses Kiili vallavalitsuse hoone 
esisest platsist kuni gümnaasiumi ja lasteaiani ning suunatud Rebase peakraavi. Antud 
objektide hooldamisega tegeleb OÜ Kiili KVH. OÜ-le Kiili KVH kuulub ka Saare-Voore-
Paju tänavale rajatud drenaaž, mis on suunatud maaparandussüsteemi 
kollektoreesvoolu, mis suubub Rebase peakraavi. 

Sademeveekanalisatsiooni torustik on ehitatud Toompihla arendusele ja Maxima 
kaupluse tarvis, kus kokkukogutav sademevesi suunatakse lähedal asuvatesse 
kraavidesse. Antud süsteemid kuuluvad arendajatele. 

Mujal imbub sademevesi reeglina pinnasesse ja valgub lõpuks olemasolevatesse 
vanadesse maaparandussüsteemi kraavidesse, mis paiknevad ümber alevi. 

Alevile on iseloomulik, et selle keskosa, kus paiknevad korrusmajad ja on suurem 
kaetud pindade osakaal, paikneb mõnevõrra kõrgemal kui ümbritsevad 
madalhoonestusalad ehk on loodud paremad tingimused sademevete imbumiseks. 
Antud asjaolu toob endaga kaasa mõnevõrra rohkem liigvee probleeme just keskusest 
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eemal ja madalamal paiknevates piirkondades, kus puudub nii drenaaž kui kraavitus. 
Teravamalt puudutab see probleem uusasumeid, kus arendajate kokkuhoiu eesmärgil 
(või ka teadmatusest) ei ole sademeveesüsteeme rajatud või planeeritudki (Allika ja 
Metsa tn piirkond). 

 

4.3 Luige aleviku piirkond (sh Sausti põhja osa) 

4.3.1 Ühisveevärk 

Nimetatud piirkonnas on ÜF projekti raames rajatud uus ühisveevärk kogu endise 
Luige ja Sausti suvilapiirkonna alale ning kõik olemasolevad suvilaühistute puurkaevud 
on jäetud olmevee varustuse tarbeks süsteemist välja. Projekti raames rekonstrueeriti 
Luige aleviku varem ehitatud veevärk Luige baasi piirkonnas ja laiendati veevõrk kogu 
piirkonna elamukinnistutele, mille tulemusena amortiseerunud torustikke süsteemis ei 
ole. 

Tulenevalt ÜF-projekti abikõlbulikkuse tingimustest ei rajatud torustikke kaasaegsete 
detailplaneeringutega elamupiirkondalele. Ühisveevärk puudub Põllu tn-l Pärna mü 
detailplaneeringu alal, kus see on võimalik rajada veetoru detailplaneeringu kohase 
pikendamisega. 

Vesi suunatakse võrku Luige C-V puurkaevu (kat. nr 1102) juurde 2011.a. 
rajatud/rekonstrueeritud veetöötlusjaamast, mis tagab nii kogu piirkonna 
olmeveevajaduse kui ka tuletõrjeveevõtu hüdrantidest. 

Tuletõrjevee kättesaadavus hüdrantidest 

Luige pumplast on võimalik hüdrantidesse anda vooluhulk kuni 15 l/s (54m3/h), millele 
lisandub täiendavalt kogu perspektiivne piirkonna olmeveetarbimine. Tuletõrjevee 
kättesaadavus konkreetsest hüdrandist sõltub veevõrgu ringistuse olemasolust, torude 
läbimõõtudest ning ka hüdrandi läbimõõdust. 

Kuna Kiili ja Luige ühisveevärgid on ühendatud, siis ka ilma Luige pumplata on Kiili 
pumplast võimalik tagada tuletõrjevee vooluhulk kuni 15 l/s (sõltub samuti 
konkreetsest hüdrandist ja veetorude läbimõõtudest-ringistustest). 

 

Veetöötlusjaam/puurkaev 

Veetöötlusjaam rajati 2011.a, rajatis koosneb ühtse ehitisena ehitatud tehnoruumist ja 
mahutitest ning ühest puurkaevust, mille päis asub tehnohoone kõrval muldes.  

2022a-l rajati jaama territooriumile täiendav O-C veekihi puurkaev koos oma 
tehnohoone ja veetöötlusseadmetega, kust puhastatud vesi suunatakse „vana“ jaama 
puhtaveereservuaaridesse. Uus kompleksi ehitustööd ei ole veel lõpetatud (seisuga 
10.2022). 

Veetöötlusjaam on heas seisukorras. Veetöötlusjaamal on olemas mobiilse 
generaatori ühendusvõimalus ja on paigaldamisel ka uus püsiv generaator. 
Veetöötlusjaama juuude rajati 2020a-l päikesepaneelide süsteem. 
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Foto. Luige veetöötlusjaam 

 

Puurkaevud 

Puurkaev 1102 on rajatud 1984a-l, on sügavusega 210m ning ulatub Kambrium-Vendi 
põhjaveekogumi põhjaveekihti ja on kinnitatud sanitaarkaitsealaga 30m. Puurkaevu 
erideebit on 2.6 l/s. Tulenevalt puurkaevu tootlikkusest võiks sealt võtta vett kuni 
500m3/d, kuid lubatud veevõtt vee-erikasutusloa alusel on 240.37m3/d. 

Täisvõimsusel töötades on puurkaevu pumba tootlikkus 20m3/h (480m3/d), mis on 
sagedusmuunduriga reguleeritud tootlikkusele 14m3/h (336m3/d).  

Puurkaev 67246 on rajatud 2022a-l, on sügavusega 95m ning ulatub Ordoviitsium-
Kambrium põhjaveekogumi põhjaveekihti ja on kinnitatud sanitaarkaitsealaga 10m. 
Puurkaevu erideebit on 0.264 l/s. Vastavalt puurkaevu passile on pumpla võimeline 
andma toodangut kuni 20m3/h. Puurkaev ei ole veel töös ja temale ei ole väljastatud 
veel vee-erikasutusluba, mis on taotlemisel.  

 

Veetöötlus 

C-V puurkaevu veetöötlemiseks on kasutusel 2-sektsiooniline survefilter (d=1.0m), mis 
eemaldab veest üleliigse raua ja mangaani ning on analoogiline Kiili O-C veekihi 
survefiltritega. Tulenevalt filtri läbimõõdust on võimalik tema toodangut suurendada 
tavaolukorras vooluhulgani 15.6m3/h = 374m3/d (filtrimiskiirus 10m/h) ja lühiajaliselt ka 
kuni 21m3/h = 500m3/d (filtrimiskiirus 13.3m/h) ilma, et veekvaliteet väljundil halveneks. 

O-C puurkaevu veetöötlemiseks on rajatud analoogiline 2-sektsiooniline survefilter 
(d=1.2m). Tulenevalt filtri läbimõõdust ja soovituslikust filtrimiskiirusest kuni 10m/h, on 
filtri tootlikkus 2x11.3m3/h. Tulenevalt puurkaevu toolikkusest, on võimalik tema 
toodangut suurendada vooluhulgani 20m3/h (filtrimiskiirus 8.9m/h). 

Reservuaar 

Puhastatud vesi suunatakse 2-sektsioonilisse puhtavee mahutisse kogumahuga 
240 m3. Puurkaevu pumba töö on reguleeritud vastavalt veepinna tasemele puhtavee 
mahutis. Kui vee pind alaneb 20cm, siis lülitatakse puurkaev töösse ehk sisuliselt 
püütakse hoida mahuti pidevalt täistäites. 
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2.astme pumpla 

Kasutusel on 4 pumpa (SAER 32-200 NC – 4.0W), millest üks pump on projekti 
kohaselt reservpump. Pumbad töötavad vaheldumisi ehk kõik pumbad saavad võrdselt 
koormust.  

Pumpade tööd juhitakse sagedusmuunduritega, mis hoiavad väljundil etteantud 
rõhutaset. Tavaolukorras on rõhk reguleeritud 3.5 bar-le (abs rõhk 85.0 m), mis tagab 
vajaliku vabarõhu ning ka tuletõrjevee kättesaadavuse hüdrantidest. Pumpla rõhk on 
seadistatud sõltuvalt koostööst Kiili ja Vaela pumplaga (40% veest tuleb Luige 
pumplast), kuid seda muudetakse peale uue puurkaevu töösse võtmist. 

Ühe pumba töögraafiku järgne tootlikkus rõhu 3.5 bar juures on 19m3/h (5.3 l/s), kolme 
pumba koostööl 57m3/h (15.9 l/s), mis on ka 2.astme pumpla võimsus. 

 

4.3.2 Ühiskanalisatsioon 

Luige alevikus lõpetati ÜF projektiga ühiskanalisatsiooni rajamine 2013.a-l, mil kogu 
sel hetkel kinnitatud reoveekogumisala kaeti ühiskanalisatsiooniga ning reovesi 
suunatakse transiitsüsteemiga Tallinna ühiskanalisatsiooni. ÜF projektiga uuendati 
kõik nõukogudeaegsed amortiseerunud torustikud. 

Varasema Luige keskuse reoveepuhasti jäeti süsteemist välja ja on praeguseks 
likvideeritud. 

Luige olmekanalisatsioon on ~90% ulatuses suunatud läbi mitmete vahepumplate 
pumplasse KPJ-Kaasik, mis suunab reoveed läbi detailplaneeringuga alade 
transiitpumplasse KPJ-Nurga. KPJ-Kaasikusse suunatava perspektiivse olmereovee 
kogus ilma liigveeta on ~200 m3/d, pumpla võimsus on 36 m3/h (~800 m3/d).  

Luige aleviku põhjapoolse ala reoveed - ~10% - suunatakse pumplasse KPJ-Lehola, 
mis suunab reoveed transiitpumplasse KPJ-Tohvri. KPJ-Leholasse suunatava 
perspektiivse olmereovee kogus ilma liigveeta on ~20 m3/d, transiitpumpla võimsus on 
18 m3/h (~600 m3/d). 

Kinnitatud Luige-Kangru reoveekogumisalas puudub ühiskanalisatsiooni võimalus 
Luige aleviku piirides järgmistes olemasolevate kaasaegsete detailplaneeringutega 
moodustad elamukinnistute piirkondades: 

• Luige aleviku Põllu tänava piirkond (Pärna mü DP) – 4 elamut + 4 tühja 
elamukinnistut – võimalik rajada vastavalt DP lahendusele läbi reoveepumpla 
või ühendada Luige keskuse poolt rajatavasse isevoolsese kanalisatsiooni. 

 

4.3.3 Sademevesi 
Kogu Luige endises suvilapiirkonnas kasutatakse sademevee ärajuhtimiseks ainult 
kraave, mis suunatakse kahte eelvoolu: 

a) peamine osas Luige piirkonnast, st kogu Luige va selle põhjapoolne väiksem 
osa, suunatakse Sausti peakraavi ja sealtkaudu Vääna jõkke. 

b) põhjapoolne väiksem osa suunatakse maaparandussüsteemi eesvoolukraavi 
(Luige-Kangro, ÜP-229; II-1), mille lõplikuks eesvooluks on samuti Sausti 
peakraav. 

Kraavid on rajatud reeglina samaaegselt aiandusühistute rajamisega ning paiknevad 
nii teemaadel, elamukinnistutel kui ka elamukinnistute vahel „kraavi“ kinnistutel. Kõik 
kraavid (va eesvoolu kraavid) on nö kohaliku tähtsusega kraavid. Osaliselt on kraavid 
kinnistuomanike poolt torustatud. Erakinnistutel paiknevate rajatiste kohta ei ole 
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sõlmitud kasutusõiguse lepinguid. Kraavide hooldamise eest vastutab praegusel 
hetkel maaomanik. 

Kraavide paiknemise ja seisukorra kohta on Ringteest põhja poole jääval alal teostatud 
OÜ Reaalprojekt poolt 2018a-l uurimistöö „Luige aleviku kraavide seisukorra 
hinnang“ töö nr P18053, kus on toodud välja olemasoleva süsteemi puudused ja 
vajalikud edasised tegevused. Probleemiks on eelkõige olemasolevate kraavide 
hoolduse pikaaegne puudumine (kraavid on setteid täis, nõlvad varisenud) ning 
ebapiisava läbimõõdu ja tehnilise lahendusega kraavide truubitamine (sh ka nende 
amortiseerumine). 

Uurimistöös on toodud välja, et edasine samm peaks olema kraavide/truupide 
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis, mis tuleb 
kooskõlastada kinnistuomanikega. Rekonstrueerimistööde teostamiseks ja edasise 
hooldamise tagamiseks on vaja seada rajatistele kasutusõigused. 

Ringteest lõuna suunas detailsem seisukorra hinnag puudub, kuid olukord on üldises 
plaanis sarnane. 

 

4.4 Kangru aleviku piirkond 

4.4.1 Ühisveevärk 

Kangru aleviku veevarustus oli varasemalt tagatud kahe ordoviitsium-kambriumi (O-
Cm) veekompleksi puurkaevuga (katastri nr. 15775 ja 18301). Uus puurkaev ja 
peamine osa torustikest rajati 2003 a-l, mille juurde rajati 2005 a-l puhtaveereservuaar 
(maht 100m3) ja pumpla hoone, kus paiknevad veetöötlusseadmed ning 2.astme 
pumbad. 

 

Foto. Kangru veetöötlusjaam 

 

Seoses veevõrgu ühendamisega transiittorustikuga ning tulenevalt Kiili ja Luige 
veepumplate piisavast võimsusest, ei ole puurkaevusid ja pumplat enam vaja ning 
puurkaevud on konserveeritud. Puurkaevudes oli omal ajal suuri probleeme seoses 
peenhõljumi väljumisega puurkaevudest, mis ummistas nii filtrid kui sadestus 
torudesse, mistõttu olemasolevate puurkaevude vajadusel töösse võtmine on seotud 
vastavate probleemidega ning pigem ei ole kasutatav lahendus. Puurkaevudele ei ole 
tehtud videouuringut ning ei ole teada, mis on hõljumi kaasatulemise põhjus ning kas 
seda on võimalik vältida. 



 33

Pumpla kompleks on vajadusel võimalik töösse rakendada uue puurkaevu rajamisega, 
kuid eeldusel, et antud piirkonna geoloogilised tingimused seda tegelikult 
võimaldavad. 

Veevõrk on rajatud PE torudest ning on ringvõrgus ja ka tupikutes kuni hüdrantideni 
läbimõõduga De110mm. Ringistatud võrgu ühendus transiittoruga De250mm on 
teostatud üheniidlise toruga PE De160mm, mis tagab piirkonna veevajaduse, kuid 
selle avarii korral on kogu piirkond ilma veeta. 

Tuletõrje veevõtukohtadena on ette nähtud veetorustiku peal olevad tuletõrje 
veevõtuks kasutatavad hüdrandid, mis saavad toite Kiili ja Luige pumplatest, mis tagab 
piirkonnas tuletõrjevee vooluhulga 10 kuni 15 l/s. 

Varasemalt oma veevärgiga olnud Mareti-Kivila elamupiirkond (49 eramut ja endine 
RMK Metsameeste Kodu kompleks) on ühendatud 2020 a lõpus Kiili KVH süsteemiga, 
milleks rajati piirkonna jaoks uus magistraaltoru De110 ning mis ühendati mitmest 
sõlmest piirkonna sisese torustikuga PE De63. Kogu olemasolev veevärk (sh puurkaev 
kat. nr 15615) anti üle OÜ-le Kiili KVH. Puurkaev on veevõrguga ühendatud, kuid see 
ei ole kasutuses ning on reservis. 

Tammemasti tänava piirkonnas on 10 elamukinnistut, kus paikneb 10 ja perpsektiiivis 
13 elamut. Elamute olmevesi saadakse kahest puurkaevust ja salvkaevudest ehk 
ühisveevärk puudub. Tuletõrjevesi on tagatud tiikidest. Ühisveevärgi laiendamine 
olmevee vajaduseks on tehniliselt võimalik Kivila tn ühisveevärgist läbi kinnistu 
Tammemasti tee 10.  

Selleks, et tagada Kangru keskosa piirkonnas täiendav veetoru ringistus, tuleb rajada 
toru De110 läbi perspektiivse Ristikheina tänava arenduse kuni Viirpuu tänava 
veetoruni De110 (L~470m). Antud toruga tagataks kogu piirkonna olmevee vajadus, 
aga tuletõrjevee tagamiseks peab olema võrk ringistatud või siis peab puurkaev 
pumpla olema töösse rakendatud. 

 

4.4.2 Ühiskanalisatsioon 

Kangru aleviku ühiskanalisatsioon on rajatud peale 2006. aastat, mil hakati rajama 
uuselamurajooni endise raketibaasi piirkonda. Ühiskanalisatsiooni liitumisvõimalusega 
on varustatud kõik antud piirkonda jäävad elamukinnistud. Reovesi kogutakse läbi 
vahepumplate kokku pumpalasse KPJ-Toru ning suunatakse survetoruga PE 
De160mm transiitpumplasse KPJ-Kangru-2. 

Aleviku piiridesse jäävad Mareti-Kivila ja Tammemasti tn piirkonnad, kus viimasel 
ühiskanalisatsioon puuudub.  

Mareti-Kivila piirkonnas (49 eramut + endine RMK Metsameeste Kodu kompleks) rajati 
ühiskanalisatsioon 2021 a alguses ning tänaseks on kõik kinnistud liitunud Kiili KVH 
teenusega. 

Tammemasti tn piirkond on väiksem ja on arendatud (on veel arendamisel) mitmete 
erinevate planeeringute baasil. Reovesi kogutakse kogumismahutitesse. Vastavalt 
planeeringutele võib alal olla perspeketiivs kuni 13 elamut, millest tänaseks on rajatud 
10. Piirkonnale on võimalik ühiskanalisatsiooni rajamine Kivila tn-lt, kus on 
ühendamise jaoks jäetud perspektiivne „ots“. 

 

4.4.3 Sademevesi 
Sademeveesüsteeme rajatud ei ole, mistõttu on eelkõige lumesulaperioodil esinenud 
juhtumeid, kus liigvett on kinnistutelt juhitud olmekanalisatsiooni. Pinnasesse valguv 
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vesi suundub Kärneri ojasse (eelvool Kurna oja), mis kulgeb ala idaservas. Muul ajal 
liigveega probleeme ei esine. Vajadus sademeveekanalisatsiooni arendamiseks 
puudub. 

 

4.5 Vaela küla piirkond 

4.5.1 Ühisveevärk 

Vaela küla ühisveevärk sai alguse 2007 a-l mil rajati esimesed detailplaneeringute 
Ilba II ja Lepiku I kohane arendus ning hiljem on piirkond olnud pidevas arenemises, 
mis kõik toimuvad detailplaneeringute alusel ehk tegemist on täielikult uuselamu 
piirkonnaga. 

Algselt oli kasutuses O-C veekihi puurkaev (kat nr. 21463) koos reservuaari ja 2. astme 
pumplaga, mis on süsteemist seoses piirkonda läbiva transiittoru rajamisega hiljem 
välja lülitatud. Seoses omandi üleminuka OÜ-le Kiili KVH 2021a-l, on pumpla kompleks 
2022a-l rekonstrueeritud ja uuesti töösse rakendatud. 

Vaela külale on iseloomulik, et see on kaetud tihedalt uute elamupiirkondade 
planeeringutega, mis on viimastel aastatel hakanud väga jõudsalt ellu rakenduma. 
Kuna piirkonda läbib Kiili valla transiittoru, mis tagab suhteliselt suured vooluhulgad, 
siis on ühisveevärgi laiendamine transiittorust lihtsalt teostatav. 

Tuletõrjevesi on võimalik tagada hüdrantidest ning sõltuvalt toru läbimõõtudest ja 
ringistustest on võimalik tagada tuletõrjevee vooluhulk kuni 15 l/s. 

Veetöötlusjaam/puurkaev 

Veetöötlusjaam koos O-C veekihi puurkaevuga (21463) rajati 2006/2007 a-l. Jaam 
koosneb tehnohoonest (4.4x8.9m) ning selle kõrval muldes olevast reservuaarist 
2x40m3. Puurkaevu päis asub tehnohoones. Kogu territoorium on piiratud piirdeaiaga. 

Puurkaev on sügavusega 85m, erideebetiga 0.216 l/s/m. Puurkaevule on kehtestatud 
sanitaarkaitseala 30m.  

2022a-l teostati jaama rekonstrueerimine (sh puurkaevu ja reservuaari läbipesu), 
millega seoses on jaama tehnoloogia järgmine: 

• Puurkaevu paigaldati uus sagedusmuunduriga juhitav pump toodanguga kuni 
15m3/h. Praeguseks on pump reguleeritud tootlikkusele 10m3/h. 

• Veetöötluseadmeteks on paarissurvefilter d=0.9m raua ja väävelvesiniku 
eemaldamiseks tootlikkusega 2x7.5m3/h. Läbipesuks kasutatakse pesupumpa, 
mis võtab vee reservuaarist. Arvestades, et soovitav filtrimiskiirus survefiltris 
on kuni 10m/h, on filtri soovituslik toodang 2x6.3m3/h, millest võib eriolukorras 
läbi lasta ka projektikohase toodangu.  

• Teise astme pumbad 3tk. Pumbad on integreeritud sagedusmuunduritega, 
arvestusliku tõstekõrgusega 40mvs ja tootlikkusega a 15m3/h. 

• Jaama juhtimine on ühendatud Kiili KVH kaugjuhtimisega ning pumplat saab 
töösse seadistada vastavalt vajadusele nii rõhu kui vooluhulga järgi. 
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Fotod. Vaela veetöötlusjaam 

 

4.5.2 Ühiskanalisatsioon 

Vaela küla läbib olemasolev transiitsüsteem, kuhu on juhitud selle äärde jäävate 
arendusalade elamute reovesi. Arendusalad ja ka selle ÜVK süsteem on ehitatud 
peale 2007. aastat. Reovesi suunatakse transiittorustikku tulenevalt arenduste 
paiknemisest kas isevoolselt või survetorudega läbi vahepumplate. 

 

4.5.3 Sademevesi 

Arendusalad paiknevad suuresti endiste maaparandusdrenaaži aladel, mis suubuvad 
valdavalt Sausti peakraavi. Uutel arendusaladel on tänava-aladele rajatud ka uus 
drenaažtorustik, mis võimaldab piirkonna kuivendamise ja liigvee ärajuhtimise. 
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Drenaažissüsteemid on tee koosseisus ja nende hooldamisega peaks tegelema 
praegusel hetkel tee(maa) omanik. 

 

4.6 Lähtse küla piirkond 

4.6.1 Ühisveevärk 

Lähtse küla ühisveevärk on seotud seoses Rätsepa elamupiirkonna arendusega 
aastast 2002, mida on hiljem laiendatud ka naaberaladele.  

Rätsepa piirkonna veevarustus baseerus varem 2002. a. rajatud O-C 
puurkaevpumplal (kat. 16054), kuid seoses piirkonna ühendamisega 2014 a-l Kiili alevi 
ühisveevärgiga, on puurkaev reservis, mis on võimalik töösse lülitada kui rõhk 
veevärgis langeb ette antust madalamaks, mida aga ei ole praktiliselt kasutatud. 
Puurkaevu veekvaliteet vastab O-C veekihi üldisele kvaliteedile, kus esineb eelkõige 
ülemäärane rauasisaldus, mille vähendamiseks on pumplas olemas vajalik survefilter. 

 

Foto. Rätsepa puurkaevpumpla 

Rätsepa elamupiirkonna PE plastist veetorustik on rajatud peale 2002. a. tänavaalale, 
kinnistuühendused on rajatud kõigile kinnistutele. Veevõrgu peatorustikud on 
läbimõõduga PE De90mm. 

Koos uue magistraaltorustiku rajamisega rajati ka olemasolevale veetorustikule 
tuletõrjehüdrandid, mille tulemusena on piirkonnas tagatud tuletõrjevee vooluhulk 
10 l/s hüdrantides. 

 

4.6.2 Ühiskanalisatsioon 

Lähtse külas Rätsepa elamurajoonis on ühiskanalisatsioon rajatud koos elurajooni 
rajamisega 2000-ndate aastate alguses. Ühiskanalisatsioonitorustik on rajatud kõigile 
antud elamurajooni kinnistutele. 

Reovesi kogutakse plasttorustikega ja kahe pumplaga kokku piirkonna lõunaservas 
olevasse peapumplasse, mis suunas kuni 2014 a-ni reoveed kõrval asuvasse 
reoveepuhastisse. 2014 a-l seoses ÜF projektiga rajati peapumpla asukohta uus 
pumpla ja survetoru kuni Kiili alevi peapumplani KPJ-Pentuška, millega seoses jäi 
reoveepuhasti kasutusest välja. Reoveepuhasti hoone jäeti alles ning see on 
kasutuses abihoonena. 
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Väljaspool Rätsepa elamupiirkonda magistraalsurvetoru lähedale jäävatele elamutele 
on rajatud liitumispunktid survetoruga. Kinnitatud Lähtse reoveekogumisalas ei ole 
liitumispunktid välja ehitatud ainult kolmele mõnevõrra eemale jäävale kinnistule. 

Kanalisatsioonisüsteem (torud ja pumplad KPJ-Rätsepa-I ja II) on rahuldavas 
seisukorras, kuid probleemid on seotud eelkõige sellega, et tänavate rajamisel ei ole 
piisavalt arvestatud sademevee ärajuhtimise vajadusega, mistõttu tee äärtes esineb 
lohkusid, kust vesi ei valgu ära ning satub paratamatult ühiskanalisatsiooni. 

 

4.6.3 Sademevesi 

Rätsepast lõunas piirneb ala Lähtse peakraaviga, mis suubub lähedal olevasse Vääna 
jõkke ja on kogu piirkonna sademevee eelvooluks. Rätsepa põiktänavaga paralleelselt 
kulgeb kuivenduskraav, milline läheb Rätsepa tee alt truubiga läbi ja suubub Lähtse 
peakraavi. Veepind Lähtse peakraavis on otseselt sõltuv Vääna jõe veetasapinnast 
ning avaldub otseselt mõju pinnasevee tasemele madalamal paiknevatele kruntidele.  

Sademeveekanalisatsiooni osas on drenaažitoru rajatud Rätsepa põhjapoolsema 
piirkonna teede alla. Torustik on rajatud ilma kaevudeta ning ka ilma eelvooluta. 
Tõenäoliselt suunab antud toru kõrgematelt aladelt vee madalalamale, kus see imbub 
pinnasesse. Drenaaži hooldamine ei ole kaevude puudumise tõttu võimalik. 

2015 a-l uuendati Rätsepa elamupiirkonna teed ning osaliselt rajati ka sademevee 
ärajuhtimiseks veeviimareid, kuid siiski on piirkonnas mitmeid alasid, kus probleeme 
nii elanikele kui ka vee-ettevõttele põhjustab liigvee sattumine ühiskanalisatsiooni. 

Kogu elamupiirkond paikneb endisel maaparandussüsteemi alal, mis on arendusala 
piiril lõhutud. Rätsepa ja Kääri teest põhjapoole jääva põllumaa ala paikneb mõnevõrra 
kõrgemal ja selle dreenitud veed valguvad elamupiirkonna peale. Probleemi 
lahendamiseks tuleb põllumaa piirile rajada piirdedreen ja suunata  veed Rätsepa põik 
äärsesse kraavi. 

Tee uuendamisega tekkinud sulglohkude liigvee probleemi kõrvaldamiseks tuleb 
rajada vastavatesse kohtadesse restkaevud ja veed suunata olemasolevatesse 
kraavidesse. 

 

4.7 Nabala küla piirkond 

4.7.1 Ühisveevärk 
Kuni 2014 a-ni baseerus küla veevärk Nabala Põllumajandusühistu OÜ puurkaevul ja 
nö kolhoosiaegsetel veetorudel. 2014 a ÜF projektiga ühendati Nabala veevõrk 
magistraaltoruga läbi Lähtse küla Kiili alevi ühisveevärgiga ja kõik vanad veevarustuse 
tänavatorustikud asendati uutega. 

Magistraaltorustik alates Lähtsest on PE De90mm ning küla sisene veevõrk PE 
De63mm, millega tagatakse elamupiirkonna olmeveevajadus. Kinnistuühendused on 
rajatud ka magistraaltoru äärde jäävatele elamukinnistutele. 

Tuletõrjevee tagamiseks on piirkonnas üks "kolhoosiaegne" tuletõrjeveemahuti 
Kuldnoka teel. 

 

4.7.2 Ühiskanalisatsioon 
Kuni 2014 a ÜF projektini suunati piirkonna ühiskanalisatsioon kohalikku 
reoveepuhastisse, mis projekti raames asendati paremas asukohas pumplaga ning 
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suunatakse nüüd survetoruga sama projektiga Lähtsesse rajatud pumplasse ja sealt 
läbi Kiili Tallinna ühiskanalisatsiooni. Kogu piirkonna sisene isevoolne 
olmekanalisatsiooni torustik asendati uuega, reoveepuhasti likvideeriti. 

Täiendavalt on rajatud liitumispunktid magistraalsurvetorust selle äärde jäävatele 
elamukinnistutele. 

 

4.7.3 Sademevesi 
Sademevee ärajuhtimiseks on piirkonda rajatud drenaaž, mis pärineb kolhoosi ajast. 
Torustikud paiknevad nagu ka nüüdseks likvideeritud vana olmekanalisatsioon 
suuresti läbi elamukinnistute. Drenaaži eelvooluks on piirkonnas paiknevad kraavid, 
mis suubuvad Nabala peakraavi. 

Kuna sademeveesüsteemid järgivad rangelt maapinna kaldeid, siis ilma uute pumplate 
ja torustike rajamiseta ei ole võimalik avalikult kasutatavale maale süsteeme ümber 
tõsta ning süsteemi tuleb säilitada ja töökorras hoida olemasoleval kujul. 
Olemasolevatest torudest puudub detailsem info ning teadaolevalt süsteemide 
hooldamisega ei tegele keegi. 

 

4.8 Paekna küla piirkond 

4.8.1 Ühisveevärk 

Ühisveevärgiga on Paekna külas varustatud Tõdva-Nabala tee äärne korruselamute 
piirkond (kolm 12 korteriga elamut ja kolm eramut). Ühisveevärgiga on varustatud ~70 
inimest ehk ~38% kogu küla elanikkonnast. Lähtse-Paekna tee ääres Paekna 
paisjärve äärsel alal oluliselt harvemalt paiknevate eramute piirkonnas puudub 
ühisveevärk, vesi saadakse salv- või lokaalsetest puurkaevudest. 

Ühisveevärgi allikana kasutatakse 1979a-l rajatud O-C veekompleksi puurkaevu 
(katastri nr 1622), mis asub küla lõuna servas korruselamute läheduses. 
Puurkaevpumpla hoonesse on paigaldatud rauaärastuse survefiltrid, mis tagavad 
nõutava veekvaliteedi. Pumpla hoone on rajatud silikaattellistest ning hoone on 
suhteliselt amortiseerunud. Samas pumpla töötamine hoone seisukorrast tulenevalt 
veel ei kannata. Pumplal puudub piirdeaed. Lähim elamu paikneb 30m kaugusel 
pumplast. Pumpa sanitaarkaitsevöönd on 30m. 

 

Foto. Paekna puurkaevpumpla 
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Puurkaevu tootlikkus on ~6m3/h ja kasutatavad veepuhastusfiltrid tagavad kogu 
olemasoleva piirkonna veevajaduse ning tagaks ka veevõrgu laiendamise võimaluse 
kaugemal paiknevatele elamutele vee andmiseks kui see osutub vajalikuks. Viimane 
võib osutuda vajalikuks kui joogiveeks kasutatav põhjavesi saab reostatud ja elanikud 
soovivad liituda ühisveevärgiga. Veetöötluse filtri läbipesuvesi juhitakse hoones 
paiknevasse mahutisse, kust see suunatakse isevoolselt pinnasesse. 

Survefiltrite sisu asendati 2021 a alguses, kuna survfilter ei taganud enam vee 
kvaliteeti, mille tagajärel oli mangaani sisaldus tarbijalt võetud proovis suurem kui 
lubatud. Peale filtri remonti on veekvaliteet tagatud. 

Olemasolev plastist ühisveevärgi torustik on puurkaevust kuni tarbijateni rajatud samal 
ajal puurkaevuga (1979 a). Trass läbib elamukinnistuid ning on läbimõõduga De63 ja 
De40. Samast torust varustatakse veega ka ~800m kaugusel olevat ettevõtet. 
Probleemiks on torude ühendamisel kasutatud terasest liitmikud, millised on täielikult 
amortiseerunud ning on aegajalt esinevate avariide põhjustajateks. Torustiku 
paiknemise kohta puuduvad teostusjoonised. Info torustiku läbimõõtude ja paiknemise 
kohta põhineb avariitööde käigus saadud andmetel.  

Olemasolev veetorustik vajab terasest ühendusliitmike tõttu perspektiivis täielikult 
väljavahetamist. Kuna kinnistud paiknevad vahetult maantee ääres ja olemasolev 
veetorustik on rajatud majade vahelt, kus puuduvad piirdeaiad, siis on mõistlik veetoru 
rekonstrueerimisel rajada/rekonstrueerida torustik samas trassi asukohas. 
Arvestamata vee osakaal on veevärgis keskmiselt 25%, kuid sõltuvalt avariide 
ulatusest võib see periooditi olla ka oluliselt suurem (kuni 75% kuus). 

Keskmine veemüük ühisveevärgist oli 2021 a-l 5.4m3/d. Lähemas perspektiivis ei ole 
näha olemasoleva ühisveevärgi piirkonnas arvestatavat arengut ega ka veetarbimise 
kasvu. 

Perspektiivis saab veetarbimine suureneda uute liitujate arvelt, kelleks võivad olla 
eelkõige Paekna tee äärsed elamud, millest osa paiknevad reoveekogumisala sees 
ning osa ka kaugemal (eelkõige uusarendused). 

Tuletõrjeveevarustus ei ole ühisveevärgist tagatud. 

 

Ühisveevärgi arendamine 

Piirkonnas on kehtestatud Paekna reoveekogumisala, juhu jääb: 

• Ühisveevärgiga kaetud Tõdva-Nabala tee äärne korruselamute piirkond (kolm 
12 korteriga elamut ja kolm eramut), kus elab hinnanguliselt ~70 inimest. 

• Lähtse-Paekna tee ääres olevad elamukinnistud (16 tk), kus elab ~40 inimest, 
kus puudub ühisveevärk. 

• Vareti-sillaotsa tee äärsed valdavalt tootmisettevõtete piirkond, kus puudub 
ühisveevärk. 

Olemasoleva puurkaevpumpla hoone tuleb rekonstrueerida ja olemasolevad seadmed 
tuleb asendada uutega. Pumplale tuleb rajada piirdeaed ja juurdepääsutee. 
Veetöötluse filtersüsteemile tuleb rajada setitatud pesuvee ärajuhtimise imbsüsteem. 

Korruselamute piirkonnas tuleb rekonstrueerida ~270m veetoru toruga PE De63mm 
ning 6 kinnistuühendust.  

Reoveekogumisalas Lähtse-Paekna tee ääres olevatele kinnistutele (16 tk) 
ühisveevärgi liitumispunktide rajamiseks tuleb ehitada ~850m uut veetoru De63mm 
ning 16 kinnistuühendust (38 uut tarbijat). Veetorustikku saab soovi korral laiendada 
ka reoveekogumisalast väljapoole. 



 40

 

4.8.2 Ühiskanalisatsioon 
Piirkonnas on kehtestatud reoveekogumisala 204 IE, kuid ühiskanalisatsioon puudub. 
Reoveekogumisalas on olemasolevate elamute piirkond kui ka Vareti-Sillaotsa tee 
äärsed tootmiskinnistud. 

Piirkond asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, kus reovesi tuleks koguda 
lekkekindlatesse mahutitesse või siis kasutada nõuete kohast reovee puhastamist-
immutamist kui kohtpõhised tingimused seda võimaldavad. Kortermajade piirkonnas 
on töös vanad nõukogude aegsed mahutid. Mahutite purgimisvõimalus on Kangru 
purglas. 

Reovee tsentraalselt kokku kogumiseks reoveekogumisala elamute piirkonnast tuleb 
rajada ~1.0km kanalisatsioonitorustikku koos majaühedustega (22 tk) ja seejärel leida 
lahendus selle käitlemiseks, milleks on järgmised variandid: 

a) reoveepuhasti (110 IE) rajamine Vääna jõele peale Paekna paisjärve,milleks 
lähim võimalus on vallale kuuluval kinnsitul Paisjärve. 

b) reovee suunamine Nabala pumplasse (L~3km) 

Mõlema variandi korral tuleb rajada üks reoveepumpla ja survetoru kuni eelvooluni. 
Paekna järve äärsetele elamutele on otstarbekas rajada ühendused 
survekanalisatsiooniga (iga kinnistu rajab oma pumpla). 

Reoveepuhasti rajamise korral on rajatava survetoru pikkus väljaspool projekti ala 
~0.5km, millele lisandub reoveepuhasti juurdepääsutee rajamine ~230m ja 
elektrivõrguga liitumine. 

Vääna jõgi on oma ülemjooksul kesises seisundis, mis tuleb viia tasemele hea, mille 
saavutamine reoveepuhasti rajamisega on veelgi raskendatud ning keskkonnast 
tulenevalt on eelistatum variant reovee suunamine Nabalasse. 

 

4.8.3 Sademevesi 
Paeknas sademeveekanalisatsioon puudub ning seda ette ei nähta. 

 

4.9 Mõisaküla 
Kogu Mõisaküla registreeritud rahvaarv on 201 elanikku. 

Mõisaküla on elamukinnistute paiknemise suhtes üks tiheasustusega piirkond, mis 
koosneb kahest endisest suvilapiirkonnast - Mõisakülast ja Väljamäest, kus ~15 
hektari suurusel maa-alal paikneb kokku 76 elamukinnistut, millest ~60-l paikneb 
elamu, mida saab kasutada aastaringi elamiseks. Alale on kehtestatud 
reoveekogumisala reostuskoormusega 175IE. 

2018 a-l rajati kogu endisele suvilapiirkonnale uued ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumpla, mis ühendati Vaela piirkonna 
süsteemidega. Projektiga rajati liitumispunktid kõikidele elamukinnistutele, millest 
tänaseks on liitunud 47 kinnistut. Perspektiivs jätkub eeldatavalt olemasolevate 
suvilate ümberehitamine ja liitumine ÜVK-ga. 

Veevarustuse tänavatorustikud on läbimõõduga De110 ning tuletõrjeveevarustus kuni 
10l/s on tagatud hüdrantidest. Valla piiril Õlleköögi tee piirkonnas on võimalik 
pikendada veetoru ning ringistada see läbi Rae valla Kurna tee magistraaltoruga 
De160mm, mis parendab tuletõrjevee kättesaadavust nii Kiili kui Rae valla territoorimul 
antud veetorustiku piirkonnas. 
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Olmekanalisatsioon kogutakse isevoolsete torudega De160 ja De200 kokku ühte 
pumplasse ja suunatakse survetoruga De110 Vaela küla Kadaka tee torustikku De160. 

Piirkonna sademeveed on kraavide, drenaažtorude ja truupidega suunatud Kurna-
Mõisaküla peakraavi. 

Piirkonna ÜVK-arendamise kohane vajadus puudub. 

 

4.10 Kiili KVH Rae valla tegevuspiirkond 
Kiili KVH teendindab Rae vallas Kurna külas tegevuspiirkonda, mis paikneb vahetult 
Kiili valla naabruses ning sealsed ÜVK võrgud on ühenduses Kiili valla ÜVK 
rajatistega. Tegevuspiirkond on kehtestatud 16.02.2016 Rae vallavolikogu otsusega 
nr 138 ning ala on piirjoonega piiritletud. 

Tegevuspiirkonnas paiknevad valdavalt detailplaneeringutega moodustatud äri- ja 
tootmiskinnistud ning Kangrumäe ja Õlleköögi tee piirkonna elamud. Vastavalt 
Keskkonnaportaali infole ei paikne antud elamute piirkond reoveekogumisalas, kuigi 
vastavalt kehtiva Rae valla ÜVK arengukava 2017-2028 teabele on seal 
reoveekogumisala määratud (Kurna, registrikood on RKA0370013, pindala 15 ha, 
koormus 150ie, Kurna küla). 

Kiili KVH teostab selle piirkonnaga seotud tegevusi vastavalt liitumistaotlustele, oma 
ÜVK süsteemi võimsusele ja vallale eraldatud põhjavee ressursile. Arendustegevuste 
aluseks on detailplaneeringud ja ehitusprojektid. 

ÜVK-ga on ühendatud ainult ärikinnistud, millest suurimad tarbijad on Maxima 
logistikakeskus ja IKEA. Ülejäänud ettevõtted on oluliselt väiksema veetarbega. Kõik 
ÜVK rajatised on ehitatud arendajate poolt ning üle antud OÜ-le Kiili KVH. 

Puudub teadmine kas ja millal planeerib Rae vald ÜVK rajatisi laiendada ka elamutele. 
Rae ÜVK AK joonisel 2-4 on joonistatud elamupiirkonda pikajalise investeeringuna 
planeeritud rajatised, kuid seletuskirjas puudub selle kohane info ja ka tarbimismahud, 
mistõttu Kiili ÜVK arengukavas neid detailsemalt ei käsitleta. 

Lähiajal on lisandumas IKEA kõrvale eeldatav suurem veetarbija Selver. Alal on 
menetluses mõned detailplaneeringud, millega perspektiivis tarbijaid kindlasti 
lisandub, kuid nende reaalne mõju Kiili ÜVK süsteemidele (eelkõige põhjavee 
ressursile) sõltub lisanduvate ettevõtete iseloomust ja asjaolust, kas perspektiivis on 
võimalik kriitilist põhjavee resurssi suurendada. 

2021a-l oli piirkonna keskmine veetarbimine 20.2m3/d; maksimaalsel kuul 44.6m3/d. 

2022a teses pooles lisandus suurtabijana IKEA, mille järel on viimaste kuude 06-
10.2022) keskmine tarbimine 68.5m3/d. Samas on näitaja tugevalt langustrendis, mis 
on seotud (tuletõrje)süsteemide täitmise ja katsetamiste lõppemisega (viimase kuu 
10.2022 piirkonna tarbimine oli 37.2m3/d). Vastavalt IKEA reoveepumpla toodangule 
on kanalisatsiooni juhitud ehk tavapärane veetarbimine olnud peale kävitamist 
keskmiselt ~30m3/d, olles igapäevaselt suhteliselt ühtlane. Hinnaguliselt on praeguse 
aja ehk 2022a lõpu seisuga tegevuspiirkonna keskmine veetarve ~50m3/d. 

Perpsektiivne veetarve on ainult ennustatav ning keskmisteks näitajateks võetakse 
arengukava koostamisel aastaks 2026 79m3/d ja aastaks 2034 86m3/d, mis tähendab, 
et piirkonda võib lisanduda veel üks suurem veetarbija ja ülejäänud tarbimise kasv on 
minimaalne ehk lisanduvad väikese veevajadusega ettevõtted. 

Piirkonna ühisveevärk on toruga De160mm ringistatult kahes punktis ühendatud Kiili 
transiitvõrguga De250mm, mistõttu on piirkonna siseselt tagatud tuletõrjevee 
vooluhulk 15l/s. Ettevõtetel on täiendava vooluhulga saamiseks kasutusel vastavad 
mahutid. 
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Piirkonna isevoolsete kanalsiatsioonitorude maht on suhteliselt väike, mistõttu ka 
liigvee sattumine süsteemi on minimaalne. Reovesi suunatakse Kiili süsteemidesse 
survetorudega läbi Maxima ja IKEA reoveepumplate. Pumplad-survetorud on 
dimensioneeritud selliselt, et nad ei põhjusta uputust Kiili olemasolevas süsteemis, 
kuid tagavad kõikide detailplaneeringutega moodustavate kinnistute reovee 
ärasuunamise. 

Kiili valla ÜVK süsteemid tagavad tehniliselt kogu piirkonna teenindamise ja ka 
mõistliku arengu, kuid probleemiks on vallale 2030a-ni eraldatud põhjavee ressurss 
(C-V ja O-C veekihis kokku 1300m3/d), mis ei taga Kiili valla jõudsa arengu jätkumist. 
Selleks, et tagada nii Kiili valla kui Rae valla antud tegevuspiirkonna edasine tõrgeteta 
areng, tuleb kaaluda erinevaid perspektiivseid lahendusi ressursi probleemi reaalse 
tekkimise ennetamiseks, milleks on järgmised variandid: 

1. Peale 2030a-t peaks Keskkonnaministeeriumi tasemel kinnitatama uus 
põhjavee ressurss nii Kiili vallale, mille menetluses tuleks suurendada Kiili valla 
ressursi osa mahus, mis tagab Kiili valla üldplaneeringu kohase arengu ja ka 
Rae tegevuspiirkonna veevajaduse. 

2. Juhul kui Kiili vallale ei eraldada vajalikus koguses mahtu, peab Rae vald 
eraldama tegevuspiirkonna jaoks vastava ressursi oma mahtudest ja rajama 
täiendava puurkaevu, et ressursi kasutust rakendada. 

3. Kui eelpool toodud variandid ei ole kasutatavad, tuleb Rae valla 
tegevuspiirkond eraldiseisvalt või osaliselt koos Kiili vallaga viia üle Tallinna 
linna ühisveevärgi toitele, mis eeldab vajalikke investeeringuid ühenduspunkti 
loomiseks kui ka vajadusel täiendavate survetõstepumplate, transiittorude ja 
siibrisõlmede rajamiseks.  

Kiili Vallavalitsuse hinnangul ei saa Rae valla territooriumil asuvate kinnistute veega 
varustamine toimuda Kiili valla territooriumile eraldatud põhjaveevarude arvelt. Rae 
vallas asuvate kinnistute veega varustamine tuleb edaspidi ette näha kas Rae valla 
territooriumile rajatavast puurkaevust ja Rae valla põhjaveevarude arvelt või Kiili KVH 
ja AS Tallinna Vesi vahel täiendava ühenduse loomise teel. Vastavad kulud tuleb 
kanda uutel liitujatel Rae valla territooriumil ja loodavalt ühenduselt püsivalt vett 
saavatelt uutelt liitujatelt 
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5 Perspektiivne veevarustus ja kanalisatsioon 

5.1 Perspektiivne veevärk 

5.1.1 Veevajadus ja ressurss 

Perspektiivne veevajadus sõltub ühelt poolt Kiili valla elanike arvu kasvust ja teiselt 
juriidiliste isikute veetarbimise kasvust seoses täiendavate äri- ja tootmispindade 
lisandumisega (sh Rae vallas OÜ Kiili KVH tegevuspiirkonnas). 

Elanike veevajaduse muutust saab hinnata elanike juurdekasvuga, mis on vastavalt 
valla prognoosidele aastaks 2026 on 7374 inimest ja aastaks 2034 9341 inimest ehk 
kasv on 36% võrreldes aastaga 2021 (5936in.) 

Elanikkonna keskmine veevajadus on ~100l/d inimese kohta, mis võetakse aluseks ka 
perspektiivsete mahtude määramisel. 

Elanikkonna peamine juurdekasv peaks toimuma Kiili alevis korterelamute ja Vaela 
küla piirkonnas suurtele põllualadele ette nähtud elamualadel, kus suurelt jaolt ei ole 
detailplaneeringuid veel algatatud. Sõltuvalt veeressursi puudujäägist on võimalik 
piirata ka planeeritavate elamuühikute tihedust, mis otseselt mõjutab ka perspektiivset 
elanike arvu ja veevajadust. 

Juriidiliste isikute veetarbimise kasv sõltub suuresti lisanduvate ettevõtete iseloomust 
ning tegelik vooluhulkade erinevus võrreldes planeeritutega võib erineda väga suures 
ulatuses. Arvestades, et viimastel aastatel on Kiili valla juriidiliste isikute tarbimise kasv 
olnud proportsionaalne elanike omaga (moodustades ~10% elanike tarbimisest), siis 
on mõistlik arvestada sama trendiga ka edaspidi ehk seoses elanikonna kasvuga 
kasvab samas suhtes ka juriidiliste isikute tarbimine. Valda teenindavad asutused – 
kool, lasteaiad, Vallamaja, Kultuurikeskus - moodustavad praegusel ajal ~1/3 mahust 
ja ülejäänud 2/3 moodustab ettevõtete tarbimine (sh ka suurema veetarbega 
ettevõtted: AS Estko, OÜ Liidukivi, OÜ Kiili Tootmine, Hansateenus OÜ). 

Antud näitajatele tuleb lisada Rae valla tegevuspiirkonna ja teiste võimalike 
suurtarbijate lisandumine. 

Kiili vallas on kaks suuremat tootmismaa piirkonda: Kiili tehnopark ja Ringtee äärne 
ala, kus ettevõtete veevajadus sõltub nende iseloomust. Juhul kui ettevõtetena 
lisanduvad valdavalt suurt laopinda vajavad ettevõtted, mille veevajadus on seotud 
eelkõige töötajate olmeveega, siis nende veevajadus ei ole reeglina märkimisväärne 
ja vastava veemahu kasvu võib arvestada nö elanikkonna kasvu suhtesse (10%).  

Juhul kui lisandub suure tootmisvee vajadusega tarbija, siis seda tuleb vaadelda igal 
juhtumil eraldiseisvalt ja hinnata tema mõju nii ressursile kui ÜVK süsteemile.  

Rae valla tegevuspiirkonnas on arvestatud veetarbimise kasvu praeguse 
tegevuspiirkonna piirides mahuni keskmiselt kuni 85.5m3/d, mis on sisuliselt samas 
suuruses kui Kiili valla juriidiliste isikute perspektiivne tarbimine. 

Järgnevas tabelis on toodud viimase viie aasta ning arenduseelduste kohased 
perspektiivsed ööpäevased vooluhulgad. 
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Tabel 5-1. Valla ühisveevärgi vooluhulgad 

Näitaja 2018 2019 2020 2021 2022* 2026 2034 

Valla elanike arv, in 5302 5461 5704 5936 6157 7374 9341 

ÜVK piirkonna tarbijate arv, in 4365 4659 4867 5364 5585 6802 8810 

Elanike eritarbimine, l/d el 101 98 107 101 97 100 100 

Keskmine veemüük m3/d, sh: 497.5 519.1 584.2 610.4 636.9 827.2 1054.6 

  Kiili Füüsilised isikud, m3/d 440.7 458.7 522.8 542.2 543.3 680.2 881.0 

  Kiili Juriidilised isikud, m3/d 39.4 44.3 41.9 42.7 51.1 68.0 88.1 

  Kiili Juriidilised isikud, % füüsilisest isikust 8.9% 9.7% 8.0% 7.9% 9.4% 10% 10% 

  Rae vald, m3/d 17.7 16.6 19.5 20.2 42.5 79.0 85.5 

Arvestamata vesi, m3/d 45.6 67.0 40.8 70.8 64.0 82.7 105.5 

Arvestamata vesi, % müügist 9% 13% 7% 12% 10% 10% 10% 

Keskmine veetoodang, m3/d 543 586 625 681 701 910 1160 

Maksimaalne veetoodang, m3/d (1.5x)           1365 1740 

 

Ühisveevärgist võetav veekogus moodustab valdava osa kogu valla veevajadusest ja 
määrab sisuliselt kogu valla vajaliku põhjavee ressursi. 

Kiili, Luige ja Vaela veetöötlusjaamade juures olevate puurkaevude (5 puurkaevu) 
taotletav veevõtt on 1258m3/d, mis on suurem kui arengukava perioodi lõpu 
veevajadus, kuid veelgi pikemas perspektiivis jääb eeldatavalt ressursist puudu.  

Kogemuslikult on suvekuudel olnud suurem tarbimine, kus 2 ja 3 kvartali veevajadus 
on olnud ~1.1 korda keskmisest suurem ehk vajalik ressurss oleks suvekuudel 
~1250m3/d. Samas võib see näitaja perspektiivis muutuda, mida on juba viimasel 
aastal mõjutanud kastmisveele hinna erisuse kaotamine. 

Tuleb arvestada, et kinnitatud põhjaveevarud kehtivad aastani 2030 ehk juba 
arengukava perioodil teostatakse uus põhjaveevarude hindamine ning arvestades 
perspektiivset veevajadust, peab vald seisma selle suurendamise eest, mis peaks 
olema vähemalt nii suur, et katab perspektiivse vajaliku veetoodangu mõningase 
varuga (~20%) ehk minimaalselt ~2000m3/d, et loa piiri lähenedes oleks võimalik 
puurkaeve veel mõistlikult opereerida. 

Soovitav on põhjaveevarude suurendamine ka C-V veekihi arvelt, mille kahe 
olemasoleva puurkaevu võimsus on ~1000m3/d, mida ei ole aga võimalik ressursi 
piiratuse tõttu (500m3/d) rakendada. 

Olemasolevate puurkaevude baasil oleks piisav, kui O-C veekihi veevõtt oleks vallal 
1100m3/d ja C-V veevõtt 1000m3/d. Juhul kui C-V veekihi luba ei suurendata, aga O-
C oma uurendatakse, tuleb pikemas perspektiivis ette näha täiendavaid O-C veekihi 
puurkaeve. 

Kokkuvõttes võib öelda, et kuniks ei ole põhjaveevarude suurendamine aset 
leidnud, tuleb vältida suure tehnoloogilise veevajadusega ettevõtete lisandumist 
valla ühisveevärgi piirkonda, et oleks võimalik tagada elanikkonna ja teda 
teenindavate asutuste-ettevõtete perspektiivne veevajadus. 

See tähendab eelkõige seda, kui valla piiridesse (sh Rae valla tegevuspiirkonda) 
soovib tulla keskmisest oluliselt suurema veevajadusega ettevõtte, siis tuleb tema 
initsiatiivil teostada ka täiendav põhjaveevarude uuring ja/või investeering, et 
suurendada olemasolevat põhjavee ressurssi või tekitada täiendav veevõtt AS Tallinn 
Vesi süsteemist. 
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5.1.2 Veetöötlusjaamad/puurkaevud 
Kiili valla perspektiivne ühisveevärk põhineb suuresti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 
programmi kaasabil rajatud süsteemidel.  

Kogu Kiili, Luige, Vaela, Kangru, Lähtse ja Nabala ühisveevärgid on transiittorustikega 
ühendatud ja vaadeldavad kui ühe veevärgina, kus opereerib valla vee-ettevõte OÜ 
Kiili KVH. Valla ühisveevärk katab 2021a-l ~90% ja aastal 2034 ~94% valla 
elanikkonnast. 

Eraldi lokaalse puurkaevu toitel toimiv ühisveevärk jääb Paekna külla (OÜ Kiili KVH) 
ning tulenevalt tema kaugusest transiittssüsteemist jääb ta lokaaseks veevärgiks ka 
edaspidi. Paekna veevõrguga on 2021a-l ühendatud ~70 inimest, mis moodustab ~1% 
valla praegusest elanikkonnast. Paekna puurkaevpumpla hoone tuleb rekonstrueerida 
ja tehnoloogia tuleb vastavalt vajadusele uuendada. 

Andmed olemasoleva ühisveevärgi põhirajatiste kohta on kirjeldatud seletuskirjas 
vastavas peatükis ja kajastatud ka joonistel. Ühisveevärgi perspektiivsed alused on 
järgmised: 

• Valla ühisveevärgi puurkaevud koos veetöötlusseadmetega peavad tagama 
vähemalt maksimaalse päevase veekoguse, mis on ~1.5 korda keskmisest 
veevajadusest ehk aastaks 2026 on see 1365m3/d, aastaks 2034 1740m3/d. 

• VTJ-de 2.astme pumbad koos reservuaaridega peavad tagama maksimaalse 
tunnise tarbimise, mis arengukava perioodi lõpuks on arvutuslikult 
~145m3/h=40l/s. 

• Tuletõrjeveevajadus ühisveevärgist on üle kogu valla kuni 15l/s, mis on tagatud 
tavapumplatega, kuna tuletõrjeolukorras on lubatud vabarõhu lang kuni 1.0bar-
ni. Vajalik vee maht 156m3 peab olema tagatud reservuaarides või peab 
puurkaevude toodang olema varuga, et tagada vajalikud mahud. Kuna VTJ-d 
on omavahel transiittorudega ühendatud ja pumbad suudavad suunata vett ka 
teiste VTJ-de teeninduspiirkonda, siis on mõistlik tuletõrje varu mahtu vaadata 
summaarsena kõikides reservuaarides. 

• Reservuaaride soovituslik maht vastavalt EVS 921-le (sisaldab tuletõrjevee 
varu, reguleerivat ja avarii mahtu) on arengukava perioodi lõpul 660m3 ja 
kaugemas perspektiivis 820m3. Samas sõltub maht ka alternatiivide 
olemasolust, mis Kiilis seoses kolme ühises võrgus oleva veetöötlusjaama 
olemasoluga on nö keskmisest suurem. 

Olemasolevate kasutusel olevate jaamade võimsused on koondatud järgmisesse 
tabelisse. 

Tabel 5-2. Kiili ühisveevärgi VTJ-de võimsused (va Paekna)  

VTJ Puurkaev 

PK persp. 
luba  

PK 
võimsus 

PK reg. 
Reser-
vuaar 2.aste 

m3/d m3/h m3/d m3/h m3/d m3 m3/h 

Kiili VTJ Kiili C-V 26276 250 25 500 14 336 240 81 

  Kiili O-C 1630 236.11 14 336 14 336     

Luige Luige C-V 1102 250 25 500 15 360 240 57 

  Luige O-C 67246 286.11 20 480 20 480     

Vaela Vaela O-C 21463 236.11 12 288 10 240 80 30 

KOKKU   1258.3 96 2104 73 1752 560 168 
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Nagu tabelist näha, tagab puurkaevude reguleeritud ehk vähendatud tootlikkus 
arengukava esimesel perioodil piisava reserviga maksimaalse tarbimisega päeva 
toodangu. Juhul kui puurkaevud rakendada töösse maksimaalsel võimsusel, on 
tagatud ka teise perioodi lõpus vajalik maksimaalne toodang koos piisava varuga. 

Kokkuvõttes: 

• Lühiajalises perspektiivis 2023-2026 on olemasolevate puurkaevude ja 
veetöötlusseadmetega tagatud vajalik toodang piisava reserviga.  

• Pikajalises perspektiivi lõpus aastal 2034 on kehtiv põhjavee ressurss veel 
tagatud, kuid probleemi edasine lahendamine sõltub vallale eraldavates 
kogustes, mis peaks selguma aastal 2030 (kui omal initsiatiivil ei teostata 
vastav uuring varem). 

o Kui eraldatakse soovitud kujul, st O-C 1100m3/d ja C-V 1000m3/d, siis 
on esialgu vajalikud investeeringud seotud olemasolevate C-V 
puurkaevude veetöötluse jõudluse tõstmisega. 

o Kui varusid suurendatakse piisavalt, aga ainult O-C veekihi arvelt, siis 
tuleb rajada täiendavaid O-C veekihi pumplaid. 

o Kui varu jäetakse samaks, siis tuleb piirata tarbimise kasvu või võtta 
täiendavalt kasutusele Tallinna linna vesi. 

Üks võimalus toodangut (sh reservuaari mahtu) suurendada on kasutusele võtta 
Kangru veetöötlusjaam (reservuaari maht 100m3), mille puurkaevud on 
konserveeritud. Eeldatavalt tuleb olemasolevate puurkaevude piirkonda rajada uus 
puurkaev, kuid muud rajatised on olemas ja suhteliselt lihtsalt töösse rakendatavad. 

Täiendavate puurkaevude rajamine ja töösse lülitamine saab päevakorda tulla siis, kui 
põhjaveevarude pikem perspektiiv on selge, mis peaks saabuma peale 2030 aastat, 
kui peaks valmima uus põhjaveevarude uuring. 

 

5.1.3 AS Tallinna Vesi ühendustorustik 
Teoreetiliselt saab täiendava ressursina kasutada ka AS Tallinna Vesi 
ühendustorustikku, mis on ühendatud Kiili transiitvõrguga. Kuna Kiili KVH ei ole antud 
toruga liitunud ja ühendus ei ole tehniliselt lõpuni välja ehitatud (puudub ka 
veemõõdusõlm), siis selle kasutamine eeldab eelnevalt AS-ga Tallinna Vesi tehniliste 
tingimuste detailiseerimist ning vastavalt kujuneva liitumistasu tasumist. 

Vastavalt 2005a kokkuleppele tagab AS Tallinna Vesi antud torust vooluhulga kuni 
15l/s=54m3/h (rõhk ei ole fikseeritud). Praegusel hetkel puudub teadmine millise rõhu 
juures pakutud vooluhulk tagatakse, kuid eeldatavalt on see ilma survetõsteta 
madalam kui Kiili veevõrgus, kuid piisav madalhoonestusega piirkondade olmeveega 
varustamiseks. 

Arvestades, et Tallinnast tuleb kloreeritud pinnavesi ja valla ühisveevärgis kasutatakse 
põhjavett, siis neid ei ole soovitav torustikus kokku segada ehk erineva veeallikaga 
süsteemid peavad normaalolukorras olema eraldatud ning toimivad eraldi piirkonnana. 

Arvestades, et Luigel, Vaelas ja Kiilis on tsentraalsed veetöötlusjaamad ning need on 
transiittorudega omavahel ühendatud, toimides ühtse süsteemina, ei saa neid piirkondi 
pinnaveele üle viia (sh oluline trass kulgeb piki Tamme-Kangro teed). 

Pinnaveele üleviimisel on järgmised variandid: 

a. Rajatakse ainult nö avariiühendus, mis võetakse kasutusele siis, kui Kiili ühtses 
veevärgis peaks tekkima ajutine vee puudujääk. Tegemist ei ole 
normaalolukorraga ning sellisel juhul võib lubada ka pinna- ja põhjavee 
suunamist ühtsesse võrkku. Lahendus võib eeldada Kiili veevärgis surve 
alandamist või võrgupiirkondade sulgemissiibritega eraldamise. 
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b. Ilma täiendavaid transiittorustikke ehitamata saab püsivalt pinnaveele üle viia 
ainult Kangru aleviku keskosa, mille keskmine veetarve on ~80m3/d. 

c. Selleks, et pinnaveele üle viia Ringtee äärne tootmispiirkond koos Rae valla 
tegevuspiirkonnaga (ilma Kangru elamupiirkonnata), tuleb rajada täiendav 
transiittoru lõik Tamme-Kangro tee De160 veetoruni pikkusega ~830m. 
Täiendavalt tuleb rajada ühendustoru ka Suurvälja piirkonnale, mis rajatakse 
tulevaste arendajate poolt (sh teisele poole Ringteed jääva piirkonna tarvis). 

d. Ainult Rae tegevuspiirkonna üleviimiseks tuleb rajada uus transiittoru kuni Rae 
valla piirini ~3.0km, millele on omakorda alternatiiv rajada toru otse Rae valla 
territooriumilt ehk selline alternatiiv ei ole Kiili valla suunalt reaalne. 

Kuna Tallinna Vee süsteemiga ühendus muudab oluliselt olemasoleva veevärgi 
toimimist, siis ennem detailsemate lahenduste määramist tuleb koostada 
veevõrgu hüdrauliline modelleerimine. 

Rae valla tegevuspiirkonna üleviimisel pinnaveele kujuneb üheniidilselt töösse jääva 
toru pikkuseks (alates ühenduspunktist) IKEA juures ~3.3km, Maxima juures ~5km 
ning selle kaudu kätte saadav vooluhulk on orienteeruvalt ~10l/s, mis on väiksem kui 
antud hoonetele ehitusprojektidega ette nähtud (15l/s).  

Tuletõrjevee kättesaadavuse ja suletud lõigus vee vahetuse tagamiseks tuleb rajada 
ka kaugjuhitav ja/või automaatselt avanev-sulgev siibrisõlm minimaalselt Maxima 
poolsele magistraaltorule. 

Tallinna toru ainult reservtoruna kasutades tuleb arvestada, et mitte-kasutatava toru 
De250 pikkus on ~720m, mille maht on 27m3. Kindlasti tuleb enne toru ajutist võrkku 
lülitamist eelnevalt piisavas mahus loputada. 

 

5.1.4 Veevärgi torustikud 

Vesi suunatakse võrku normaalolukorras Kiili, Luige ja Vaela veetöötlusjaamadest, mis 
tagavad nii vajaliku olme- kui tuletõrjevee vooluhulga. 

Ühisveevärgi laienemine on seotud eelkõige uusarendustega, millised rajatakse 
arendajate poolt vastavalt detailplaneeringutele ja antakse hiljem üle valla vee-
ettevõttele. 

Kogu valla ühisveevärk on ühes survetsoonis. Vajalik absoluutne rõhk on defineeritud 
eelkõige Kiili 5-korruseliste korterelamutega, mille tarvis 2.astme pumpla väljundis 
hoitakse kogemuslikult rõhku 4.0bar. Kuna Luige piirkonnas (sh Luige 
veetöötlusjaamas) on maapind keskmiselt 5m võrra kõrgemal, siis ilma tarbimiseta 
(öisel ajal) oleks sama rõhk Luiges 3.5bar. Normaalseks teenuse tagamiseks on piisav 
vabarõhk ~3bar. 

Kokkuvõttes on võimalik pumplate tõstekõrguste reguleerimisega muuta millisest 
pumplast vett rohkem ühisveevärki suunatakse.  

Transiittorustik on ühendatud valla põhjapiiri juures Kangrus Tallinna linna 
ühisveevärgiga (Ülemiste veetöötusaama baasil), kust on teoreetiliselt samuti võimalik 
vett võtta. Praegusel hetkel ei ole veevõtmiseks kokkuleppeid sõlmitud ning puudub 
ühene selgus millised lisakulutused tekivad seoses liitumisega antud toruga. OÜ Kiili 
KVH omandis olev veetoru lõppeb Kangru ühendustoru asukohas. 

Transiittorustiku kaudu on ilma märkimisväärse rõhukaota võimalik suunata Kiilist 
Luigesse või Kangrusse ja ka vastupidi vooluhulk ~10 l/s, mis on suurem kui ühegi 
piirkonna maksimaalne olmeveevajadus ehk ühe pumpla seiskumine ei põhjusta kogu 
veevärgis märgatavat rõhulangu. Tuletõrjeolukorras, kui lubatud on rõhu langemine 
kuni 1.0 bari-ni, saab ühest piirkonnast teise suunata lisaks tavatarbimisele veel 
vooluhulga kuni 15 l/s.  
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Transiittorustiku lähipiirkonnast on võimalik tagada tuletõrjevee vooluhulk kuni 20 l/s, 
mujal sõltuvalt torustike läbimõõtudest reeglina kuni 15 l/s. 

Ühisveevärgi arendamine olemasolevate elamute piirkondades on võimalik Paekna 
küla väikeelamute ja Kangrus Tammemasti tänava piirkonnas. Ühisveevärgi sealne 
reaalne arendamine sõltub eelkõige rahastamisallikatest. Mujal detailplaneeringute 
alusel arendatavates piirkondades teostatakse kõik vajalikud investeeringud 
arendajate poolt ja neid arengukavas ei käsitleta. 

Arvestades veetorustike läbimõõtusid ja põhjaveeressursi piiratust, on potentsiaalsete 
suurtarbijate lisandumise võimalus pigem Ringtee piirkonda. 

 

Veevõrgu ekspluatatsiooni parendamiseks on vajalik teostada järgmised 
investeeringud: 

1. Veevõrgu loputusotste rajamine, kus seda ei ole võimalik teostada hüdrantidest 
ning läbiepesuks vajaliku kompressorpesu seadme soetamine. 

2. Kangru keskosale täiendava ringistuse rajamine Viirpuu tänava torustikust, mis 
tagab piirkonna olmeveevajaduse transiitliini avarii korral. Antud toru on 
planeeritud rajada arendajate poolt, aga varasema vajaduse tekkimisel tuleb 
investeering teostada OÜ Kiili KVH poolt. 

3. Rajada valmisolek Tallinna Vee veetoru kasutusele võtuks, milleks on vaja 
sõlmida AS-ga Tallinna Vesi vastav liitumisleping ja teostada vajalikud 
tehnilised ühendused.  

 

5.2 Perspektiivne ühiskanalisatsioon 

5.2.1 Perspektiivsed vooluhulgad 
Valla ühiskanalisatsioon on rajatud samas ulatuses kui valla transiitveevärk, mistõttu 
perspektiivsed formeeruva olmereovee kogused on samas suuruses kui müüdud 
veekogused. Täiendavalt lisandub süsteemi liigvesi ning purgimine kogumismahutitest 
ja septikutest (sh Paekna küla), millest viimase osa on marginaalne. Lihtsustamise 
mõttes võetakse perpsektiivse olmereovee kogus võrdseks vee müügiga. 

Kogu tekkiv reovesi koos liigveega suunatakse läbi Kangru reoveemõõdusõlme 
Tallinna linna ühiskanalisatsiooni, kuhu võib AS Tallinna Vesi lepingu alusel suunata 
vooluhulga kuni 2000m3/d. Reovee müügi arveldamist teostatakse kord kuus. 

 

Tabel 5-3. Kiili valla ühiskanalisatsiooni vooluhulgad 

Näitaja 2018 2019 2020 2021 2022* 2026 2034 

Keskmine Tallinnasse juhitud 
reovesi, m3/d 529 817 890 870 812 1 158 1 476 

Keskmine  reovee müük m3/d 446 480 536 565 591 827 1 055 

Keskmine liigvesi, m3/d 83 337 354 305 236 331 422 

Keskmine liigvesi, % 

ärajuhitavast 16% 41% 40% 35% 29% 29% 29% 

Keskmine liigvesi, % müügist 19% 70% 66% 54% 40% 40% 40% 

Maksimaalse kuu keskmine 

Tallinnasse juhitud reovesi m3/d 821 1189 1185 1230 1067 1506 1919 
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Tabelis on toodud reovee vooluhulgad analoogiliselt transiitveevärgi arvutusalustele, 
millele on lisatud liigvee osa. 

2019 ja 2020a-l tõusis liigvee osakaal järsult, moodustades keskmiselt ~2/3 müügist. 
2021 ja eriti 2022a-l on liigvee osakaalu suudetud oluliselt vähendada. Maksimaalsed 
vooluhulgad on eranditult olnud kevaditi, mil vee tarbimine on olnud suhteliselt 
madalamal tasemel ehk reovee perspektiivsed vooluhulgad sõltuvad ka edaspidi 
pigem liigvee lisandumisest. 

Seoses uusarendustes täiendavate kanalisatsioonitorustike rajamisega kasvab 
paratamatult ka infltratsiooni vee lisandumise potentsiaal. Juhul kui olemasolevates ja 
ka rajatavates süsteemides ei suudeta liigvee sattumise osakaalu hoida 
minimaalsena, võivad maksimaalsed vooluhulgad ületada lubatud lepingulist piirmäära 
2000m3/d, mille kaasnev mõju ei ole praegusel hetkel teada. 

Praeguse elanikkonna kasvu ja kogutarbimise prognoosiga ei ületata Tallinnasse 
suunatavat reovee lepingulist kogust 2000m3/d. Kiili valla territooriumil olevate 
peapumplate-survetorude võimsus on piisav ka oluliselt suurema vooluhulga 
edastamiseks. Veelgi pikemas perspektiivis, või oluliselt suurema kanaliseeritava 
veevajadusega ettevõtete lisandumisel, võib antud piirmäär ületuda, mistõttu AS 
Tallinna Vesiga tuleb selgitada millised on antud lepingulise vooluhulga suurendamise 
võimalused. Juhul kui vooluhulga suurendamine tähendab täiendavaid investeeringuid 
eelvoolus st Tallinna süsteemis, siis tuleb need kanda samuti lisanduvatel 
suurtarbijatel. 

 

5.2.2 Perpsketiivsed rajatised 
Kiili valla olmereovee perspektiivne ühiskanalisatsioon põhineb suuresti Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektide abil rajatud süsteemidel. 

Kiili valla ühiskanalisatsioon katab kõiki reoveekogumisalasid va Paekna ning 
kokkukogutav reovesi suunatakse täies ulatuses Tallinna ühiskanalisatsiooni. 
Olemasolev transiitsüsteemi projektikohane võimsus tagab kogu valla olemasoleva  
olmereovee suunamise Tallinna ühiskanalisatsiooni. 

Kogumismahutitest ja septikutest purgitakse reovesi Kiili valla purglas, mis paikneb 
Kangru alevikus valla reovee peapumpla Kangru-2 territooriumil. 

Ühiskanalisatsiooni laienemine on seotud eelkõige uusarendustega, millised rajatakse 
arendajate poolt vastavalt detailplaneeringutele ja antakse hiljem üle valla vee-
ettevõttele. 

Perpsektiivsed võrgud, mille rajamiseks on väljastatud ka ehitusload, on kajastatud 
skeemil. 

Olulisemad tegevused olemasolevates süsteemides: 

1. Olemasolevad „kaasaegsed“ pumplad on olnud töös enam kui 10 aastat ning 
nende pumbad ja automaatika seadmed vajavad järjepidevat asendamist. 
Kõikidele reoveepumplatele, kus puuduvad surveandurid, tuleb need 
paigaldada, et oleks võimalik hinnata pumpade ja survetoru seisukorda. 

 

5.2.3 Perspektiivne sademevesi 
Sademeveekanalisatsiooni arendamine on seotud eelkõige detailplaneeringute alusel 
rajatavate arendusaladega ning neid ei käsiteta arengukavas. 

Ühiskanalisatsiooniga piirkondades puudub reeglina selge ülevaade olemasolevate 
rajatiste paiknemise ja seisukorra kohta ning puuduvad ka lepingulised 
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suhted/kohustused nende hooldamise osas (va Kiili alevi territooriumil olev 
sademeveetorustik, mis kuulub OÜ-leKiili KVH või vallale). 

Vajalikud tegevused: 

1. Tiheasustusalade (tänava-alade) sademeveetorustike hooldamise lepinguliste 
suhete seadmine OÜ-ga Kiili KVH tagamaks süsteemide korrashoid. Selleks 
tuleb esmalt detailsemalt kaardistada olemasolevate rajataiste paiknemine,  
tehniline seisukord ja määratleda rajatiste paiknemise õiguslikud küsimused. 
 

2. Luige piirkonna kraavide/truupide rekonstrueerimise ehitusprojekti(de) 
koostamine koos rajatistele kasutusõiguste seadmisega, mis võimaldab 
olemasolevaid süsteeme jätkusuutlikult edasi kasutada ja ka hooldada. 
Seejärel tuleb hakata vastavalt valla eelarvelistele võimalustele projekti ellu 
viima. 
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6 INVESTEERINGUTE KAVA 

6.1 Lühiajaline investeeringute kava 2023-2026 
Lühiajaliste investeeringutena on aastatel 2023- 2026 planeeritud alljärgnevad 
tegevused: 

Nimetus Maksumus 
Veevõrgu loputusotse rajamine ja puhastuskompressori soetamine 20 790,00 
Paekna küla ühisveevärgi rekonstrueerimine (3 kortermaja, 3 
elamut, kokku 65 elanikku) 122 661,00 
AS Tallinna Vesi transiittorustiku ühendamine- Rae valla 
tegevuspiirkond ja Hansaplant-i piirkond (rajatakse liitumistasudest 
potentsiaalsete suurtarbijate lisandumisel) 357 500,00 

Maksumus KOKKU: 500 951,00 
 

6.2 Pikaajaline investeeringute kava 2027-2034 
Pikaajaliste investeeringutena on aastatel 2027- 2034 planeeritud alljärgnevad 
tegevused: 

Nimetus Maksumus 
Paekna küla ühisveevärgi laiendamine, 16 elamut 111 111,00 
Paekna küla ühiskanalisatsiooni rajamine RKA elamukinnistutele 
suunamisega Nabala pumplasse 481 289,00 

Maksumus KOKKU: 592 400,00 
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7 FINANTSANALÜÜS 
 

Finantsanalüüsi eesmärgid on järgmised: 

- prognoosida OÜ Kiili KVH vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tulevasi 
ekspluatatsioonikulusid ning vee- ja kanalisatsioonitariife; 

- leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
investeeringute elluviimiseks; 

- hinnata vee-ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkust arendamise kava 
investeeringuprogrammi elluviimisel; 

- tõendada vee- ja kanalisatsiooniteenuse taskukohasust OÜ Kiili KVH ÜVK 
teenustarbijatele. 

7.1 Finantsprognoosi koostamise põhieeldused 

Finantsprognoosi aluseks on võetud analüüsi koostamise hetkel olemas olnud 
materjalid, nii suuliselt kui kirjalikult saadud informatsioon. Analüüs on koostatud 
perioodiks 2022-2034. Prognoosi täpsus sõltub paljudest muutujatest, mille väärtused 
mõjutavad lõpptulemust olulisel määral, mis tingib vajaduse vaadata üle ühisveevärgi- 
ja kanalisatsiooni arendamise kava finantsanalüüs vähemalt iga nelja aasta tagant 
(vastava kohustuse seab ka ÜVK seadus). 

Analüüsi algandmetena on kasutatud peamiselt OÜ-lt Kiili KVH saadud andmeid (sh 
eelmiste aastate majandustulemused, senised müügi- ja tootmismahud kliendigrupiti 
ning teenuspiirkonna lõikes, 2022.a eelarve). Analüüsis on kajastatud OÜ Kiili KVH 
ÜVK teenuspiirkonda Kiili vallas ja ka ettevõtte tervikpildi saamiseks väljaspool Kiili 
valda (kuna sealsed müügimahud ja -tulud mõjutavad otseselt Kiili valla elanike ÜVK-
teenushindu). Finantsprognoosid hõlmavad kogu käesoleva arendamise kava 
investeeringuprogrammi, eeldusel et investeeringuid rahastatakse ettevõtte 
omavahenditest ja liitumistasudest järgmiselt: 

− Arendamise kava investeeringuprogrammi I etapp, aastatel 2023-2026, 
kogumaksumusega 143 451 eurot, mis rahastatakse ettevõtte omavahenditest; 

− Arendamise kava investeeringuprogrammi II etapp, aastatel 2027-2034, 
kogumaksumusega 592 400 eurot on plaan katta samuti 100% ettevõtte 
omavahenditest; 

− Lisaks teostatakse prognoositavalt 2023-2026 aastatel liitumistasudest 
investeeringuid mahus 357 500 eurot. 

Arvestuste koostamisel on kasutatud arendamise kava kokku panemise hetkel 
Rahandusministeeriumi kõige värskemaid majandusprognoose.  

Tabel 7-1. Rahandusministeeriumi tarbijahinnaindeksi prognoos 

Allikas: Rahandusministeerium 

Arvestustes ei nähta ette dividendide väljamaksmist. Kõik analüüsis toodud tulud (sh 
tariifid ja abonenttasud) ning kulud on käibemaksuta – üksnes teenushindade 
taluvusanalüüsis on arvestatud teenustariifidest tulenevat kulu leibkonnaliikme kohta 

Indikaator 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Tarbija-
hinnaindeks 
(%) 

6,7% 1,0% 1,5% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 



 53

koos käibemaksuga. Samuti on arvestustes eeldatud tagastatava käibemaksu 
laekumist ajaliste viivitusteta. 

Analüüsis on jaotatud OÜ Kiili KVH kliendid kaheks: eratarbijad ehk 
kodumajapidamiste tarbimine (sh korterelamud) ning juriidilised tarbijad (sh 
tööstusettevõtted).  

7.2 Finantsprognoos 

Analüüs hõlmab järgmiseid finantsprognoose: 

- ÜVK teenushindade prognoos OÜ Kiili KVH teenuspiirkonnas aastani 2034; 

- ÜVK-teenuse pakkumisega seonduvate OÜ Kiili KVH tegevustulude ja –kulude 
prognoos kuni aastani 2034; 

- Prognoositud ÜVK teenushindade taluvusanalüüs aastatel 2022-2034; 

- OÜ Kiili KVH veemajandusalase tegevuse rahavoogude prognoos ja 
jätkusuutlikkuse kontroll aastani 2034. 

Järgmistes alapeatükkides on antud ülevaade finantsprognoosi koostamisel aluseks 
olevatest eeldustest ning rõhutatud olulisemaid analüüsi tulemusi. 

7.2.1 ÜVK-teenusmahud ja -teenustariifide prognoos 

Peatükis 3 on kirjeldatud OÜ Kiili KVH ÜVK-teenusmahtude kujunemine Kiili vallas. 
Lisaks pakub OÜ Kiili KVH ÜVK-teenust Rae valla territooriumil järgmistele 
ettevõtetele: Maxima Eesti AS, Märtin AS, Swecon AS, Üle OÜ ja IKEA. Kuigi 
eelnimetatud asutused ei kuulu Kiili valla territooriumile, siis kokku nende müügimahud 
on arvestatava suurusjärguga, mis omakorda mõjutavad nii vee-ettevõtte tulusid, 
kulusid, investeeringute vajadust ja läbi kõige selle ka veeteenuse hinnakujundust 
kogu teenuspiirkonna üleselt, sest OÜ Kiili KVH’l on ühtne teenushind kõigile. Eelneva 
tõttu sisalduvad nad ka kogu järgnevas finantsanalüüsis, mis annab võimaluse saada 
ülevaate kohaliku vee-ettevõtte võimekusest ja jätkusuutlikusest tervikuna. Järgmises 
tabelis on toodud OÜ Kiili KVH ÜVK-teenusmahud kogu vee-ettevõtte teenuspiirkonna 
üleselt. 

Tabel 7-2. OÜ Kiili KVH ÜVK-teenusmahud teenuspiirkonna üleselt aastani 2034, (m3
/a) 

Indikaator 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2034 
Elanike 
vesi 

198 320 210 594 227 955 237 908 248 260 282 039 321 576 

Juriidiliste 
isikute vesi 

34 300 44 609 46 581 47 814 53 654 58 202 63 374 

Elanike 
kanal 

190 969 205 813 223 173 233 127 243 478 277 257 316 794 

Juriidiliste 
isikute 
kanal 

28 675 38 984 40 956 42 189 48 029 52 577 57 749 

VESI 
KOKKU 

232 620 255 204 274 536 285 722 301 914 340 241 384 950 

KANAL 
KOKKU 

219 644 244 797 264 129 275 316 291 507 329 835 374 544 

 
Arvestuste koostamisel on jälgitud, et iga-aastaselt oleks kaetud nii tegevuskulud kui 
omavahenditest soetatud põhivara kulum ning samuti tagatud mõistlik tulukus, et 
saavutada arvestusperioodi jooksul ettevõtte võimekus rahastada investeeringute 
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omaosalusi kas selleks hetkeks kogunenud omavahenditest või jooksvast rahavoost. 
Järgnevas analüüsis on tõendatud, et prognoositud vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hind jääb rahvusvaheliselt aktsepteeritud piiresse (4% leibkonnaliikme keskmisest 
netosissetulekust).  

2022. aastal kehtiv ÜV-teenushind füüsilisest isikust klientidele on 1,584 eur/m3 (km-
ga) ja juriidilisele kliendile on 2,196 eur/m3 (km-ga). ÜK-teenushind füüsilistele 
klientidele on 2,172 eur/m3 (km-ga) ja juriidilistele isikutele 3,324 eur/m3 (km-ga). 
Abonenttasu on 1,608 eurot kuus (km-ga). Järgmisteks aastateks on jäetud 
teenustariifid 2022. aasta tasemele, mahtude kasvust tuleb vajalik tulude kasv, et katta 
vajalikud investeeringud. 

Tabel 7-3. OÜ Kiili KVH ÜVK-teenustariifid (km-ta) aastani 2034 

FINANTSANALÜÜS Ühik 2021 2022 2023 2024 2035 2030 2034 

Elanike vesi EUR/m3 1,320  1,320  1,320  1,320  1,320  1,320  1,320  
Juriidiliste isikute 
vesi EUR/m3 1,830  1,830  1,830  1,830  1,830  1,830  1,830  
Elanike kanal EUR/m3 1,810  1,810  1,810  1,810  1,810  1,810  1,810  
Juriidiliste isikute 
kanal EUR/m3 2,770  2,770  2,770  2,770  2,770  2,770  2,770  
Abonenttasu EUR/kuu 1,340  1,340  1,340  1,340  1,340  1,340  1,340  

 

7.2.2 Veemajanduse tegevustulude prognoos 

OÜ Kiili KVH veemajandusega seotud müügitulude prognoos baseerub prognoositud 
müügimahtude ja teenushindade korrutisel. Järgmises tabelis on toodud OÜ Kiili KVH 
veemajandusalaste rahaliste tegevustulude prognoos aastani 2034. 

Tabel 7-4. OÜ Kiili KVH tegevustulude prognoos Kiili vallas aastani 2034 

Indikaator Ühik 2022 2023 2024 2025 2030 2034 
Elanike vesi EUR 261 782 277 985 300 900 314 039 372 291 424 480 
Juriidiliste isikute 
vesi 

EUR 62 769 81 635 85 243 87 500 106 510 115 975 

Elanike kanal EUR 345 655 372 521 403 944 421 959 501 836 573 398 
Juriidiliste isikute 
kanal 

EUR 79 430 107 987 113 448 116 864 145 639 159 965 

Tulud vee- ja 
kanalisatsiooni-
teenuse 
müügist 

EUR 749 636 840 128 903 535 940 362 1 126 277 1 273 818 

Tulu 
abonenttasudest 

EUR 29 809 30 952 33 893 35 580 43 057 49 756 

Muud 
teenustulud 

EUR 20 159 17 646 17 819 18 088 19 947 21 591 

Muud tulud 
kokku 

EUR 49 968 48 597 51 712 53 667 63 004 71 348 

TULUD KOKKU EUR 799 604 888 726 955 247 994 029 1 189 281 1 345 166 

7.2.3 OÜ Kiili KVH tegevuskulude prognoos 

OÜ Kiili KVH veemajandusalase tegevuskulude prognoos on koostatud tuginedes 
ettevõtte eelmise aasta reaalsetele andmetele ja 2022.a eelarvele. Ettevõtte rahalised 
tegevuskulud on jaotatud püsikuludeks ja muutuvkuludeks ning järgmises tabelis on 
toodud kulude prognoosid aastani 2034. 
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Tabel 7-5. OÜ Kiili KVH tegevuskulud (va kulum) aastatel 2022-2034 

TEGEVUSKULUD Ühik 2022 2023 2025 2030 2034 
Energiakulud EUR 60 000 70 764 81 391 107 201 131 523 

Keskkonnatasud EUR 24 500 28 895 33 235 43 774 53 705 
Kaupade ja teenuste 
vahendamiskulud EUR 184 000 218 770 252 206 333 204 409 560 

Seadmete hoolduse teenus ja 
materjalid 

EUR 17 935 19 729 23 872 38 445 56 288 

Tööjõu- ja personalikulud EUR 183 544 195 805 200 709 221 339 239 584 

Administratiivkulud EUR 14 998 16 000 16 401 18 086 19 577 

Ülalpidamiskulud EUR 80 264 85 626 87 771 96 792 104 771 

KULUD (va kulum) KOKKU EUR 565 242 635 589 695 585 858 842 1 015 008 

 
Järgmises tabelis on selgitatud lahti kululiigi sisu ning prognoosimisel aluseks võetud 
eeldused. 

Tabel 7-6. OÜ Kiili KVH tegevuskulude olemus ÜVK teenuspiirkonnas ning tuleviku 
kulude prognoosi aluseks olevad eeldused 

TEGEVUSKULUD Selgitus 

Energiakulud 

Kajastatud ettevõtte elektrikulud, millest enamiku moodustavad vee 
tootmiseks ja pumpamiseks ning reovee pumpamiseks tehtavad 
energiakulud. 
Energiakulude arvestus põhineb müügimahtudel ja ühikkuludel. Senine 
energiakulu ja ühikkulu (EUR/kWh) põhinevad eelmiste aastate reaalsetel 
näitajatel ja 2022.a ettevõtte prognoosil. Ühikkulu on alates 2023. aastast 
suurendatud vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule. 

Keskkonnatasud 

Keskkonnatasude alla on kajastatud üksnes vee erikasutusõiguse tasud, 
sest reovee suunab Kiili KVH Tallinnasse puhastamisele. Arvestus põhineb 
müügimahtudel ning keskmisel keskkonnatasude ühikkulul. Viimaste 
prognoosimisel on aluseks võetud 2021. aasta reaalsed kulud ja 2022.a 
eelarve. Ühikkulu on suurendatud alates 2023. aastast iga-aastaselt 
tarbijahinnaindeksi võrra. 

Kaupade ja teenuste 
vahendamiskulu 

Antud kuluartikli all on kajastatud Tallinna Veelt ostetud reovee 
vastuvõtmisteenusega seotud kulud. Kuna tegemist on muutuvkuludega, 
siis arvestus vastuvõetud reoveemahtudel ning ühikkuludel. Ühikkulusid on 
järgmistel aastatel suurendatud vastavalt tarbijahinnaindeksi kasvule. 

Seadmete hooldus, 
teenuskulud ja 

materjalid 

Siin on kajastatud sõidukite ning töömasinate majandamisega seonduvad 
kõikvõimalikud kulud. Prognoosides on eeldatud kulude suurenemist alates 
2023.a 10% võrra aastas, sest suur osa ettevõtte masinatest ja 
seadmetest vajab arvestusperioodil osalist asendamist või hooldust.  

Tööjõu- ja 
personalikulud 

Tööjõukulud baseeruvad 2021.a. reaalsetel kuludel ja 2022.a eelarvel. 
Palgakulusid on alates 2023. aastast suurendatud iga-aastaselt tulenevalt 
Rahandusministeeriumi tarbijahinnaindeksi kasvu prognoosidest. 

Administratiivkulud 

Administratiivkulude all on kajastatud OÜ Kiili KVH veemajanduse järgmised 
kuluartiklid: kulud bürootarvetele ja trükistele; paljundamis- ja printimiskulud; 
kulud side-, panga-, juriidilistele- ja postiteenustele ning arvestus- ja 
auditeerimisteenustele; muud administreerimiskulud; uurimis- ja 
arendustööde ning personaliteenuste kulud; koolituskulud.  
Alates 2023. aastast kasvavad olemasolevad kulud iga-aastaselt 
tarbijahinnaindeksi prognoosi kasvu võrra. 

Ülalpidamiskulud 
Siin on kajastatud kõik ülejäänud (ülalpool mainimata) tegevuskulud. 
Aastast 2023 on kulusid suurendatud tarbijahinnaindeksi kasvu alusel.  
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7.2.4 OÜ Kiili KVH veemajandusalased kohustused ning ÜVK-teenuse 
pakkumiseks vajalik põhivara 

Finantsanalüüs näitab, et planeeritavate investeeringute ning prognoositud 
veeteenuse hindade juures on OÜ Kiili KVH tegevus jätkusuutlik (ehk kumulatiivselt on 
rahavood igal aastal arvestusperioodi jooksul positiivsed). Lisaks eelmistes 
alapeatükkides kirjeldatud tegevustulude ja –kulude prognoosile sisaldab OÜ Kiili KVH 
finantsprognoos ka põhivara kulumi ning laenuteeninduskulude arvestust. Alljärgnevalt 
on lühidalt kirjeldatud nimetatud näitajate prognooside eeldused. 

Põhivara 

Põhivara maksumust vähendatakse lineaarsel meetodil. OÜ Kiili KVH olemasoleva 
põhivara kulumit on arvestatud ettevõttes kasutusele võetud 
amortisatsiooninormidega. Kogu edaspidi tehtavate veemajandusalaste 
põhivarainvesteeringute kulum on arvestatud ettevõtte senise keskmise kulumimääre 
alusel. 

Prognooside koostamisel on eeldatud, et investeeringuprogrammi etappide 
investeeringud võetakse raamatupidamislikult arvele investeeringule järgneval aastal. 

Kohustused 

Käesoleval hetkel on ettevõttel Kiili KVH kolm pikaajalist laenu. Kahe 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenu marginaal on 1,25%, laenude intressikulud 
on seotud 6-kuu euriboriga. 2021. aastal lisandus kontori soetamiseks võetud Nordea 
laen  (mahus 135 000 eurot), laenumarginaaliks on 0,95%, millele lisandub 6-kuu 
Euribor. Laenu pikkuseks 5 aastat, 15-aastase tagasimakse graafiku alusel. 

Detailsemad kohustuste tagasimaksegraafikud on toodud Lisas 4. 

7.2.5 OÜ Kiili KVH veemajandusalane jätkusuutlikkus ja krediidivõimelisuse 
analüüs 

OÜ Kiili KVH jätkusuutlikkuse hindamise aluseks on võetud järgmine kriteerium: kui 
sissetulevate ja väljaminevate kumulatiivsete rahavoogude vahe on igal aastal 
vähemalt null või positiivne loetakse ettevõtte tegevust jätkusuutlikuks. 
Sissetulevateks rahavoogudeks loetakse nii projektide toetusi, omavahendeid, 
liitumistasusid, võetavaid laene, ning rahalisi tegevustulusid. Väljaminevate 
rahavoogudena on käsitletud investeeringukulutused, tegevuskulud (va kulum), 
laenude tagasimaksed ja intressikulud. 

Investeeringute real on kajastatud investeeringuprogrammi investeeringute suurused. 
Intressikulude real kajastuvad laenukohustuste intressikulusid. Tegevuskulude real 
kajastuvad üksnes rahalised OÜ Kiili KVH tegevuskulud (ehk va kulum). 

Tabel 7-7. OÜ Kiili KVH jätkusuutlikkuse analüüs 

Indikaator Ühik 2022 2023 2024 2025 2030 2034 
Toetus (KIK) EUR 0 0 0 0 0 0 

Omavahendid EUR 259 534 0 0 0 0 0 
Võetav 
laen/Kap.rent 

EUR 0 0 0 0 0 0 

Liitumistasud/KOV 
poolne omakapitali 
suurendamine 

EUR 0 89 375 89 375 89 375 0 0 

Tegevustulud (s.h. 
muud tulud) 

EUR 799 604 888 726 955 247 994 029 1 189 281 1 345 166 

Kokku 
laekumised 

EUR 1 059 138 978 101 1 044 622 1 083 404 1 189 281 1 345 166 



 57

Indikaator Ühik 2022 2023 2024 2025 2030 2034 
Kokku 
investeeringud 

EUR 0 150 706 150 706 110 165 74 050 74 050 

Intressikulud EUR 14 800 19 063 15 883 13 394 0 0 
Laenude 
tagasimaksmine 

EUR 82 193 81 569 82 351 82 443 0 0 

Tegevuskulud EUR 565 242 635 589 668 825 695 585 858 842 1 015 008 
Kokku 
väljamaksed EUR 662 235 886 925 917 765 901 588 932 892 1 089 058 

Kokku rahavoog EUR 396 903 91 175 126 858 181 817 256 389 256 108 
Kumulatiivne 
rahavoog 

EUR 396 903 488 078 614 936 796 753 1 719 877 2 747 344 

Laenukattekordaja  2,42 2,52 2,92 3,11 - - 

 
Eelolev tabel kinnitab, et prognoositavate teenustariifide ja müügimahtude puhul 
suudab OÜ Kiili KVH vajalikud investeeringud ellu viia ning tagada ettevõtte 
jätkusuutlikkuse. Täiendavalt on tabelist näha, et ettevõtte laenukattekordaja jääb 
kogu arvestusperioodi suuremaks kui 1,25, mis on väga hea näitaja. 

7.2.6 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna taskukohasus 

Järgnevalt on kontrollitud OÜ Kiili KVH ÜVK teenushindade jäämist rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud piiridesse (ehk alla 4% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust). 
Selleks on leitud (prognoositud teenushindade, leibkonnaliikme keskmise 
netosissetuleku ning ööpäevase leibkonnaliikme tarbimise abil) kulu ÜVK-teenusele 
leibkonnaliikme kohta kõigil arvestusperioodi aastatel, tulemused on toodud järgmises 
tabelis. Detailsem aegrida on toodud Lisas 4. 

Tabel 7-8. OÜ Kiili KVH ÜVK teenushindade taskukohasusanalüüs 

Indikaator Ühik 2022 2023 2024 2025 2030 2034 

Leibkonnaliikme 
netosissetulek 

EUR/a 16 883 18 010 18 187 18 461 20 359 22 037 

Kulu veele ja 
kanalisatsioonile 

leibkonnaliikme kohta 
EUR/a 140,79 144,52 144,52 144,52 144,52 144,52 

Vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse 

eest makstava kulu 
osakaal 

leibkonnaliikme 
netosissetulekust 

% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 

 

Aastal 2022 moodustab ÜVK-teenuskulu 0,8% leibkonnaliikme netosissetulekust, 
arvestusperioodi lõpuks langeb ÜVK-teenuskulu osakaal leibkonnaliikme keskmisest 
netosissetulekust 0,7%’le. 

Järgmises tabelis on toodud finantsanalüüsi olulisemad tulemused aastani 2034. 



Kiili valla ÜVK arendamise kava 2023-2034 
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Tabel 7-9. Finantsanalüüsi koondtabel 

FINANTSANALÜÜS Ühik 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Müügimahud 

Elanike vesi m3/a 210 594 227 955 237 908 248 260 256 334 264 650 273 216 282 039 291 126 300 993 311 140 321 576 

Juriidiliste isikute vesi m3/a 44 609 46 581 47 814 53 654 54 750 55 872 57 023 58 202 59 411 60 701 62 022 63 374 

Elanike kanal m3/a 205 813 223 173 233 127 243 478 251 552 259 869 268 434 277 257 286 345 296 211 306 358 316 794 

Juriidiliste isikute kanal m3/a 38 984 40 956 42 189 48 029 49 125 50 247 51 398 52 577 53 786 55 076 56 397 57 749 
Teenushinnad 

Elanike vesi EUR/m3 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Juriidiliste isikute vesi EUR/m3 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 

Elanike kanal EUR/m3 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Juriidiliste isikute kanal EUR/m3 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Abonenttasu EUR/kuu 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 
ÜVK-teenuse eest 
makstava kulu 
osakaal 
leibkonnaliikme 
netosissetulekust 

% 0,80% 0,79% 0,78% 0,77% 0,75% 0,74% 0,72% 0,71% 0,70% 0,68% 0,67% 0,66% 

Jätkusuutlikkuse hindamine 

Tegevustulud kokku EUR 888 726 955 247 994 029 1 055 387 1 087 436 1 120 416 1 154 355 1 189 281 1 225 224 1 264 116 1 304 086 1 345 166 
Toetused 
(KIK/ÜF/VALD) ja 
liitumistasud EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Võetavad laenud EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omavahendid EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tegevuskulud (va 
kulum) kokku EUR 635 589 668 825 695 585 732 452 761 825 792 625 824 936 858 842 894 436 932 664 972 816 1 015 008 

Investeeringud EUR 150 706 150 706 110 165 89 375 74 050 74 050 74 050 74 050 74 050 74 050 74 050 74 050 
Laenudetagasimaksed 
ja intressikulud EUR 100 631 98 234 95 838 180 755 81 374 78 978 75 763 0 0 0 0 0 

Rahavoog EUR 1 800 37 483 92 442 52 805 170 187 174 762 179 606 256 389 256 737 257 402 257 220 256 108 
Kumulatiivne 
rahavoog EUR 488 078 614 936 796 753 938 933 1 109 119 1 283 882 1 463 488 1 719 877 1 976 614 2 234 017 2 491 236 2 747 344 
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Ks Ks

V1 V1

K1 K1

Ks1 Ks1

Ol.olev veetorustik

Ol.olev isevoolne kanalisatsioon

Ol.olev survekanalisatsioon

Ol.olev reoveepumpla

Persp. veetorustik

Persp. isevoolne kanalisatsioon

Persp. survekanalisatsioon

Persp. reoveepumpla

Ol.olev ühisveevärgi puurkaev

Ol.olev veemõõdukaev

SK SK

Ol.olev sademeveekanalisatsioon

Ol.olev sademeveekraav/oja

TINGMÄRGID

Kehtestatud reoveekogumisala piirjoon

Ol.olev tuletõrjehüdrant/veevõtukoht

Persp. tuletõrjehüdrant

K2 K2

Persp. sademeveekanalisatsioon

Ol.olev. purgla

Persp. ühisveevärgi puurkaev

Arendajate poolt rajatavad ÜVK-rajatised

V1

K1

Ks1

K2

Persp. võimalik pinnaveetoitele viidav ala

MÄRKUSED:

1. Joonise juurde kuulub lahutamatult seletuskiri.

2. Perspektiivsete rajatiste paiknemine ja dimensioonid täpsustuvad ehitusprojekti staadiumis.
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MÄRKUSED:

1. Joonise juurde kuulub lahutamatult seletuskiri.

2. Perspketiivsete rajatiste paiknemine ja dimensioonid täpsustuvad ehitusprojekti staadiumis

3. Kiili valla transiittorustikuga ühendatud ühisveevärk paikneb ühes survetsoonis.

4. Ühisveevärgiga kaetud aladel tagatakse tuletõrjeveevarustus reeglina hüdrantide baasil. Tuletõrjevee

tagatud vooluhulk on reeglina kuni 15l/s, kuid tulenevalt lokaalsetest tingimustest (toru läbimõõt,

ringistus) võib see olla nii suurem kui väiksem.

5. Joonisel on kajastatud ainult need puurkaevud, mi s on kasutatavad ühisveevärgi allikana.
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MÄRKUSED:

1. Joonise juurde kuulub lahutamatult seletuskiri.

2. Perspketiivsete rajatiste paiknemine ja dimensioonid täpsustuvad ehitusprojekti staadiumis

3. Kiili valla transiittorustikuga ühendatud ühisveevärk paikneb ühes survetsoonis.

4. Ühisveevärgiga kaetud aladel tagatakse tuletõrjeveevarustus reeglina hüdrantide baasil.

4.1. Rätsepa piirkonnas on tagatud tuletõrjevee vooluhulk kuni 10l/s

4.2. Nabalas ja Paeknas on tuletõrjevee tagamine mahutite ja tiikidega.

5. Joonisel on kajastatud ainult need puurkaevud, mis on kasutatavad ühisveevärgi allikana.
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EELDUSED MAJANDUS- JA FINANTSANALÜÜSI KOOSTAMISEL
INDIKAATOR Ühik 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Arvestusperiood 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Makromajanduslikud eeldused (Prognoosiperioodil on kasutatud Rahandusministeeriumi prognoose, 22.a suvine)
THI % 4,6% 19,5% 6,7% 1,0% 1,5% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Käibemaks % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Sotsiaalmajanduslikud eeldused:
Rahvaarv vallas in 5 936 6 157 6 342 6 817 7 090 7 374 7 595 7 823 8 057 8 299 8 548 8 805 9 069 9 341
Leibkonna suurus vallas in 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Leibkonnaliikme aastane netosissetulek EUR/a 14 131 16 883 18 010 18 187 18 461 18 808 19 185 19 568 19 960 20 359 20 766 21 181 21 605 22 037
Leibkonnaliikme kuine netosissetulek EUR/kuu 1 178 1 407 1 501 1 516 1 538 1 567 1 599 1 631 1 663 1 697 1 731 1 765 1 800 1 836
4% leibkonnaliikme kuisest netosissetulekust EUR/kuu 47,10 56,28 60,03 60,62 61,54 62,69 63,95 65,23 66,53 67,86 69,22 70,60 72,02 73,46
Leibkonnaliikme poolt tarbitav vee kogus m3/a 37,25 35,51 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50
Kulumi arvestuste aluseks olevad eluea pikkused vastavalt Määruse Lisale 2
võrgud ja torustikud a 40    
reservuaarid ja mahutid a 40    
masinad ja seadmed a 15    
tootmishooned a 40    



FINANTSANALÜÜS Ühik 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
 TEENUSHINNAD 

Elanike vesi EUR/m3 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320
Juriidiliste isikute vesi EUR/m3 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830
Elanike kanal EUR/m3 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810
Juriidiliste isikute kanal EUR/m3

2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770
Abonenttasu EUR/kuu 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340

 MÜÜGITULUD 
Elanike vesi EUR 261 782 277 985 300 900 314 039 327 703 338 361 349 338 360 645 372 291 384 287 397 310 410 704 424 480
Juriidiliste isikute vesi EUR 62 769 81 635 85 243 87 500 98 187 100 192 102 247 104 352 106 510 108 722 111 082 113 499 115 975
Elanike kanal EUR 345 655 372 521 403 944 421 959 440 695 455 310 470 362 485 866 501 836 518 284 536 142 554 508 573 398
Juriidiliste isikute kanal EUR 79 430 107 987 113 448 116 864 133 040 136 075 139 186 142 373 145 639 148 988 152 560 156 218 159 965

 Tulud vee- ja kanalisatsiooni-
teenuse müügist 

EUR 749 636 840 128 903 535 940 362 999 625 1 029 937 1 061 132 1 093 237 1 126 277 1 160 281 1 197 094 1 234 930 1 273 818

Tulu abonenttasudest EUR 29 809 30 952 33 893 35 580 37 334 38 702 40 111 41 562 43 057 44 597 46 269 47 988 49 756
Muud teenustulud EUR 20 159 17 646 17 819 18 088 18 428 18 796 19 172 19 556 19 947 20 346 20 753 21 168 21 591
Muud tulud kokku EUR 49 968 48 597 51 712 53 667 55 762 57 498 59 283 61 118 63 004 64 943 67 022 69 156 71 348
 TULUD KOKKU EUR 799 604 888 726 955 247 994 029 1 055 387 1 087 436 1 120 416 1 154 355 1 189 281 1 225 224 1 264 116 1 304 086 1 345 166

TEGEVUSKULUD
Energiakulud EUR 60 000 70 764 76 983 81 391 87 708 92 227 96 974 101 962 107 201 112 706 118 673 124 941 131 523
Keskkonnatasud EUR 24 500 28 895 31 435 33 235 35 814 37 659 39 598 41 634 43 774 46 021 48 458 51 017 53 705
Kaupade ja teenuste 
vahendamiskulud

EUR
184 000 218 770 238 360 252 206 272 059 286 229 301 119 316 765 333 204 350 478 369 213 388 891 409 560

Seadmete hoolduse teenus ja 
materjalid

EUR
17 935 19 729 21 701 23 872 26 259 28 885 31 773 34 950 38 445 42 290 46 519 51 171 56 288

Tööjõu- ja personalikulud EUR 183 544 195 805 197 724 200 709 204 483 208 572 212 744 216 999 221 339 225 765 230 281 234 886 239 584
Administratiivkulud EUR 14 998 16 000 16 157 16 401 16 709 17 043 17 384 17 732 18 086 18 448 18 817 19 193 19 577
Ülalpidamiskulud EUR 80 264 85 626 86 465 87 771 89 421 91 209 93 034 94 894 96 792 98 728 100 703 102 717 104 771
KULUD (va kulum) KOKKU EUR 565 242 635 589 668 825 695 585 732 452 761 825 792 625 824 936 858 842 894 436 932 664 972 816 1 015 008

RAHAVOOG 
OPEREERIMISTEGEVUSEST

EUR
234 362 253 137 286 423 298 445 322 935 325 611 327 790 329 419 330 439 330 787 331 452 331 270 330 158

Hinda lülitatav kulum EUR 298 594 298 163 301 933 305 955 308 171 308 479 302 076 295 358 289 610 283 166 270 221 270 205 267 508
TULEM EUR -64 232 -45 026 -15 511 -7 511 14 764 17 132 25 715 34 061 40 829 47 621 61 232 61 065 62 650
KASUMLIKKUSE % % -8% -5% -2% -1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 5%



RAHALISED TEGEVUSKULUD Ühik 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
MAHUD
Vesi+kanal müügimahud m3 427 404 452 264 500 001 538 665 561 038 593 421 611 760 630 639 650 072 670 076 690 668 712 980 735 916 759 494
Kanal müügimahud m3 204 601 219 644 244 797 264 129 275 316 291 507 300 677 310 116 319 833 329 835 340 131 351 287 362 755 374 544
ÜHIKKULU
Energiakulud EUR/m3 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17
Keskkonnatasud EUR/m3 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Spetsiifilise tehnoloogia kulud (kemikaalid) EUR/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kaupade-teenuste vahendamine EUR/m3 0,90 0,84 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09
MUUTUVKULUD (tarbimise mahtudest sõltuvad)
Energiakulu EUR 57 064 60 000 70 764 76 983 81 391 87 708 92 227 96 974 101 962 107 201 112 706 118 673 124 941 131 523
Keskkonnatasud EUR 24 289 24 500 28 895 31 435 33 235 35 814 37 659 39 598 41 634 43 774 46 021 48 458 51 017 53 705
Spetsiifilise tehnoloogia kulud (kemikaalid) EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupade-teenuste vahendamine EUR 184 144 184 000 218 770 238 360 252 206 272 059 286 229 301 119 316 765 333 204 350 478 369 213 388 891 409 560
MUUTUVKULUD (varade mahust sõltuvad)
Seadmete hoolduse teenus ja materjalid EUR 17 789 17 935 19 729 21 701 23 872 26 259 28 885 31 773 34 950 38 445 42 290 46 519 51 171 56 288
PÜSIKULUD
Tööjõu- ja personalikulu EUR 176 991 183 544 195 805 197 724 200 709 204 483 208 572 212 744 216 999 221 339 225 765 230 281 234 886 239 584
Administratiivkulud EUR 22 656 14 998 16 000 16 157 16 401 16 709 17 043 17 384 17 732 18 086 18 448 18 817 19 193 19 577
Ülalpidamiskulud EUR 71 129 80 264 85 626 86 465 87 771 89 421 91 209 93 034 94 894 96 792 98 728 100 703 102 717 104 771



LISA 1. KIILI VALLA ÜHISVEEVÄRGI PUURKAEVUDE PÕHIANDMED

Asukoht Kiili alev Kiili alev Luige alevik Luige alevik Vaela küla Kangru alevik Kangru alevik Kangru alevik Lähtse küla Paekna küla
Nimetus

Kiili uus Kiili
Luige, Viljandi 

mnt.-äärne Ilba II (Vaela) Kangro Kangro uus Kivila Rätsepa Paekna
Puurkaevu katastri  nr 1630 26276 1102 67246 21463 18301 15775 15615 16054 1622
Ehitusaeg, a 1986 2010 1984 2022 2006 teadmata 2003 2001 2002 1979
Maapind, m abs 44 44,2 49,5 49,8 49 47,8 45 46 41,6 40
Sügavus, m 94 210 210 95 85 68,6 85,1 87 105 110
Põhjavee indeks O-Ca Ca-V V2gd O-Ca O-Ca O-Ca O-Ca O-Ca O-Ca O-Ca
Erideebit l/s m 0,3 0,7 2,6 0,264 0,216 0,11 0,06 0,2 0,05 0,2
Lubatud veevõtt m3/d 236,11 260,29 240,37 - - - 18 55 40
Staatiline veepind, m 49,3 69,8 21,6 26,0 16,9 16,0 21,0 4,5 7,5
Manteltoru/filtri läbimõõt, 
mm

114 
(perfofilter)

146 (filtrita) 168 
(perfofilter)

168 
(perfofilter)

168 (filtrita 
146)

teadmata 151 (filtrita) 127 
(traatfilter)

112 (filtrita) 114 
(perfofilter)

Sanitarakaitseala 30m 30m 50m 10m 30m 10m 30m 30m 10m 30m
Omanik OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH OÜ Kiili KVH

Märkused
Konser-
veeritud

Konser-
veeritud Reservis Reservis

x 6574092 6574100 6576960 6576950 6576838 6579449 6579532 6578793 6572611 6569620
y 547720 547717 543831 543825 547087 544403 544370 544439 548632 547796
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LISA 2. Kiili valla ühisveevärgi joogivee keemiliste analüüside näitajad
1630 26276 21463 67246 1102 1622 Kooli 2 Kooli 2 Paekna 3 Pumpla

Määrus O-C PK C-V PK O-C O-C C-V PK O-C PK tarbija tarbija tarbija väljund
Näitaja Ühik nr 61 Kiili Kiili Vaela Luige Luige Paekna Kiili Kiili Paekna Paekna

24.11.20 17.12.18 21.04.22 17.06.22 24.11.20 17.12.18 24.11.20 07.12.15 24.11.20 15.01.21
Ammoonium mg/l 0,5 0,09 0,49 0,35 0,28 0,31 0,31 0,08 0,16 0,21
Elektrijuhtivus μS/cm 2500 701 681 494 45 522 431 704 560 379
Hägusus mg/l NHÜ <1.0 <1.0 19 4,6 1,4 1,4 <1.0 <1.0 <1.0
pH pH ühik 6.5-9.5 7,3 7,8 7,7 8,4 7,7 7,8 7,4 7,9 8
Värvus mg/l Pt Tarbijale 

vastuvõetav
3 3 4 3

8 3 <2
<2

4
Maitse lah.aste 2 2 2 1 4
Lõhn lah.aste 8 1 2 2 4 2 2 1 4
Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,88 1,4 0,8 1,6 1,2 0,8 0,8 1,4 0,8
Kloriid mg/l 250 27 120 6 14 44 43 71 121 43
Raud μg/l 200 320 290 320 53 305 190 25 11 200 56
Sulfaat mg/l 250 79 3 5 8 8 7 41 5 9
Naatrium mg/l 200 9,9 59,7 8,4 24,3 27,2 39 32,1 57,4 36,2
Mangaan μg/l 50 36 39 28 14 24 20 2,6 <5 136,8 8
Nitraat mg/l 50 <0.45 <0.45 <0.5 2,7 <0.45 <0.45 <0.5 <0.45 <0.5
Nitrit mg/l 0,5 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 0,1 <0.01
Üldkaredus mmol/l - 3,2 2,2 2,95
Fluoriid mg/l 1,5 0,15 0,56 0,54 0,5 0,65 1,05 0,5 0,5 0,73
Boor mg/l 1 0,56 0,1 0,11 0,2
Alumiinium μg/l 200 <20 55 <5 <10 <5.0
Tsüaniid μg/l 50 <3 <3 <3 <3
Plii μg/l 10 <0.3 0,5 0,1 0,1
Kaadmium μg/l 5 <0.2 <0.1 <0.05 <0.1
Kroom μg/l 50 <0.4 <0.2 <0.4 <0.2
Nikkel μg/l 20 <2.0 <1.0 <1.0 <1.0
Vask μg/l 2 <0.002 0,005 <0.01 <0.001
Seleen μg/l 10 <2.0 <1.0 <1.0 <1.0
Arseen μg/l 10 0,3 <0.1 <0.2 <0.1
Elavhõbe μg/l 1 <0.4 <0.2 <0.2 <0.2
Antimon μg/l 5 0,5 <0.1 <0.1 <0.1
1,2-dikloroetaan μg/l 3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Tetrakloroeteen μg/l 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Trihalometaanid μg/l 150 <1 <1 <1 <1
Benseen μg/l 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Benso(a)püreen μg/l 0,01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
PAH-d summa μg/l 0,1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
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LISA 3. KIILI VALLA ÜHISKANALISATSIOONIPUMPLATE PÕHIANDMED

Nr Piirkond
Omanik / 
Haldaja Nimetus Pumbad Rajatud Mahuti Survetoru

Võimsus 
Q, l/s SA KV Valgala/Kirjeldus

Kuja, 
m

1 Kiili Kiili KVH Toominga

Grundfos 
SLV.80.80.11.A.4.50D 
1.5kW 2011 1.6m plast PE De110 8,5 x x

Toominga, Eeruma, Kreegi tn +  
KPJ-Saare 20

2 Kiili Kiili KVH Saare
Flygt CP3057.181HT 
1,7 kW 2008 0,8m plast PE De110 5 - x Saare, Voore, Paju tn 10

3 Kiili Kiili KVH Loo

Grundfos 
SLV.80.80.11.A.4.50D 
1.5kW 2011 1.6m plast PE De140 8,7 - x

Sireli, Kurna tee + KPJ-Estnor. 
Persp Loo DP ala - seiskunud 20

4 Kiili Kiili KVH Estnor 2012 1.3m plast PE De90 4 - x
Estnor OÜ tootmishoone. Tinglikult 
arvestatud 10 elanikuga 10

5 Kiili Kiili KVH Pentuška

Grundfos 
SLV.80.80.40.A.4.51D 
4.8kW 2011 1.6m plast PE De160 14 x x

Kiili alevi peapumpla. Arvestuslikult 
võetud 2300 el. 20

6 Kiili Kiili KVH Põllu

Grundfos 
SLV.80.80.11.A.4.50D 
1.5kW 2011 1.6m plast Pe De110 13,3 x x Põllu, Mäe, Karja tn + KPJ- Ristiku 20

7 Kiili Kiili KVH Ristiku Lowara DLV-115 2003 1.2m PE PE De90 4 - x
Ristiku tn + KPJ-Reinu, KPJ-
Toompihla 20

8 Kiili Kiili KVH Reinu Flygt CP3102MT 2008 1.6m plast PE De110 5 - x Reinu tee eramud 10

9 Kiili Kiili KVH Toompihla
Flygt CP3057.181HT 
1,7 kW 2007 1.6m plast PE De110 5 - x Toompihla tn eramud 10

10 Kiili Kiili KVH Allika
Grundfos 
SEG.50.40.2.50B 2003 1.2m PE PE De90 5 x x

Metsa ja Allika tn eramud + KPJ-
Padi 20

11 Kiili Kiili KVH Padi
ABS AS 0631.142- 
S17/2 1,7 kW 2007 1.6m plast PE De110 5 - x

Padi tn. Suurem osa DP-alast 
väljaehitamata. 10

12 Transiit Kiili KVH Matsi

Grundfos 
SLV.80.80.40.A.4.51D 
4.8kW 2011 1.6m plast PE De160 14 x x

Transiitpumpla. KPJ-Pentuška. 
Persp.-s lisandub osa Kiili 
tööstuspargist ja Toomkivi 20

13 Transiit Kiili KVH Lepiku Flygt CP3127 MT-433
2008/ 
2012 2.2m plast PE De160 16 x x

Transiitpumpla. KPJ-Matsi + Vaela 
küla Kurna-Tuhala mnt äärsed alad 20

14 Transiit Kiili KVH Nurga

Grundfos 
SLV.100.100.55.A.4.51
D 6.5kW

2008/ 
2012 2.2m plast

PE De160 + 
(PE De250) 19 x x

Transiitpumpla. KPJ-Lepiku, KPJ-
Kaasik + persp. DP alad Vaela külas 20

15 Transiit Kiili KVH Valli

Grundfos 
SLV.100.100.55.A.4.51
D 2008 2.2m plast

PE De160 + 
(PE De250) 19 x x Trasniitpumpla + persp. ettevõtted 20
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LISA 3. KIILI VALLA ÜHISKANALISATSIOONIPUMPLATE PÕHIANDMED

Nr Piirkond
Omanik / 
Haldaja Nimetus Pumbad Rajatud Mahuti Survetoru

Võimsus 
Q, l/s SA KV Valgala/Kirjeldus

Kuja, 
m

16 Transiit Kiili KVH Ruti Flygt CP 3127 MT-431 2008 2.2m plast
PE De160 + 
(PE De250) 19 x x

Transiitpumpla. KPJ-Nurga, KPJ-
Tohvri, KPJ-Pirni 20

17 Transiit Kiili KVH Kangru-2 Flygt CP 3127 MT-433 2008 2.2m plast
PE De160 + 
(PE De250) 18 - x

Transiitpumpla. KPJ-Ruti, KPJ-Toru. 
Kogu Kiili valla Tallinna 
ühiskanalisatsiooni valgala 20

18 Kangru Kiili KVH Toru

Flygt CP3127.181 SH 
53-259-00-5207 7.4 
kW 2007 1.9m plast PE De160 18 - x

Kangru aleviku kanaliseeritud osa 
peapumpla 20

19 Kangru Kiili KVH Kaste põik
ABS AS 0630 S13/4D 
160 1,3 kW 2006 1.2m plast PE De110 5 - x Kasteheina ja Maikellukese tn-d 10

20 Kangru Kiili KVH Karupumba
ABS AS 0630 S13/4D 
160 1,3 kW 2006 1.2m plast PE De110 10 - x

Karukella, Rukkillile, Kasteheina + 
KPJ-Kango V 20

21 Kangru Kiili KVH Kangro V
ABS AS 0630 S13/4D 
160 1,3 kW 2007 1.2m plast PE De110 5 - x Kasteheina tn ~10 eramut 10

22 Luige Kiili KVH Pirni
ABS AS 0630 S13/4D 
160 1,3 kW 2007 1,2m plast PE De110 5 - x Lea ja Lii tn 10

23 Transiit Kiili KVH Tohvri

Grundfos 
SLV.80.80.15.A.4.50D/
4,0 A 2008 2.2m plast PE De160 15 x x

KPJ Lehola + Tohvri tn kinnistud + 
Persp. Mareti-Kivila piirkond 20

24 Luige Kiili KVH Lehola
ABS AS0841 
S13/4DKFM  1.3kW 2012 1.6m plast PE De110 6,7 x x

Luige põhja osa peapumpla (sh KPJ 
Lehola) 20

25 Luige Kiili KVH Tulp
ABS AS0841 
S13/4DKFM 1.3kW 2012 1.6m plast PE De90 5,4 x x

Tulbi tn, osa Tamme ja Metsa + KPJ-
Rool 20

26 Luige Kiili KVH Rool
ABS AS0841 
S13/4DKFM  1.3kW 2012 1.6m plast PE De90 7,2 x x Rooli tn 10

27 Luige Kiili KVH Kaasik
ABS AS 0831 
S22/4DKFM 2.2kW 2012 2.0m plast PE De140 10 x x

Luige peapumpla (kogu Luige va 
Lehola KPJ valgala) 20

28 Luige Kiili KVH Mooni
ABS AS 0831 
S22/4DKFM 2.2kW 2012 1.6m plast PE De110 6 x x 20

29 Luige

Arendaja/ 
Haldab Kiili 
KVH Kuura

ABS AS0630 S13/4D 
160 1,3 kW 2005 1.2m plast PE De90 2 - x 10

30 Luige

Arendaja/ 
Haldab Kiili 
KVH Männi

Flygt 3068.180-
0650017 /1,7 kW 2006 1.2m plast PE De90 7 - x 20

31 Luige Kiili KVH Küllus
ABS AS0841 
S13/4DKFM 1.3kW 2012 1.6m plast PE De110 6,8 x x 20
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LISA 3. KIILI VALLA ÜHISKANALISATSIOONIPUMPLATE PÕHIANDMED

Nr Piirkond
Omanik / 
Haldaja Nimetus Pumbad Rajatud Mahuti Survetoru

Võimsus 
Q, l/s SA KV Valgala/Kirjeldus

Kuja, 
m

32 Luige Kiili KVH Olta
AS0841 S13/4DKFM 
1.3kW 2012 1.6m plast PE De90 8,3 x x 10

33 Luige Kiili KVH Energia
ABS AS0841 
S13/4DKFM 1.3kW 2012 1.6m plast PE De90 11,8 - x Eenergia tn piirkond 10

34 Luige Kiili KVH Aed
ABS AS0841 
S13/4DKFM 1.3kW 2012 1.6m plast PE De90 6 x x Aia tn piirkond 10

35 Luige Kiili KVH Sangar
ABS AS 0831 
S22/4DKFM 2012 1.6m plast PE De110 6,4 x x

AÜ-d Luna, Sangar + persp. Kivila 
piirkond 20

36 Vaela Kiili KVH Evardi Flygt 3085.183 (434) 1.9m plast PE De160 10 - x Roheline Kaubamaja + KPJ-Trummi 10

37 Vaela Kiili KVH Lageda
ABS AS0830 S13/4D 
1,3kW, 186mm 2010 1,4m plast PE De160 10 - x Lageda DP ala pumpla 20

38 Kiili Arendaja Ilba tee - PE De110 5
Ilba tee DP ala. Elamuid ei ole 
ehitatud. Pumpla ei tööta. 10

39 Vaela Kiili KVH Trummi
ABS AS 0630 S13/4D 
160 1,3 kW 1.3m plast PE De110 5 - x Tootmiskinnistu tarbeks 10

40 Lähtse Kiili KVH Rätsepa I

ABS AS0840 S13/4 1,3 
kW, 110mm; ABS 
AS0841 S12/2 1,2 kW, 
110 mm 2005 1,2m bet PE De63 2,5 - x 20

41 Lähtse Kiili KVH Rätsepa II

ABS AS0840 S13/4 1,3 
kW, 110mm; ABS 
AS0841 S12/2 1,2 kW, 
110 mm 2005 1,3m plast PE De63 2,5 - x 20

42 Lähtse Kiili KVH Rätsepa

Grundfos 
SLV.80.80.60.2.51D 
6kW 2014 1.6m plast PE De110 5,5 x x Rätsepa piirkond + Nabala küla 20

43 Vaela Kiili KVH Tohvri-2 Flygt 3069.170 (254) 1,0m plast PE De63 4 x x 6 elamukinnistut. Tühjad 10

44 Nabala Kiili KVH Nabala

Grundfos 
SLV.80.80.40.4.51D 
4kW 2014 1.6m plast PE De90 4 - x Nabala küla 10

45 Rae Kiili KVH Maxima

Grundfos 
SLV.80.80.22.4.50D.C 
2,2 kW 2014 2.0m plast PE De 160 13,7 X x

Rae vallas Õlleköögi tee (Maxima 
logistikakeskus) 20

46 Mõisaküla Kiili KVH Mõisaküla
Grundfos SLV 
80.80.15.4.50D 2018 1,6m plast PE De110 5 x x Mõisiaküla RKA 76 LP-d 20
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LISA 3. KIILI VALLA ÜHISKANALISATSIOONIPUMPLATE PÕHIANDMED

Nr Piirkond
Omanik / 
Haldaja Nimetus Pumbad Rajatud Mahuti Survetoru

Võimsus 
Q, l/s SA KV Valgala/Kirjeldus

Kuja, 
m

47 Luige Kiili KVH Kaljula
Grundfos 
SLV.80.80.11.4.50D.C 2016 1.4m plast PE De110 5 - x Sausti põhjaosa 20

48 Rae Kiili KVH Õlleköögi

Grundfos 
SLV.80.80.22.4.50D.C 
2,2 kW 2017 1,6m plast PE De160 12 x x Õlleköögi põik ettevõtted 10

49 Kangru Kiili KVH Mareti
KSB Amarex F 80-
180/017F4USG-140 2021 1.6m plast PE De110 5 x x Mareti piirkond 10

50 Kangru Kiili KVH Kivilia
KSB Amarex F 80-
180/017F4USG-140 2021 1,6m plast PE De110 5 x x Kivila piirkond 20

51 Vaela Kiili KVH* Miku
Grundfos SLV 
80.80.40.2.51D.C 2021 1.6m plast PE De110 5 x x Miku tee ja Astelpaju tee piirkond 10

52 Vaela Kiili KVH Pikkaru
Wilo Rexa Pro V08DA-
424 2020 1.4m plast PE De110 5 x x

Kesk-Vaela 1…10; 49…..64; 
Pikavälja 2, 4, 6, 8….14 20

53 Kiili Kiili KVH Andrese 2017
1.15m plast 
(?) PE De90 4 (?) - x Andrese tn 13…22 10

54 Kiili Kiili KVH Ristiku 2 Flygt DP 3069 (412) 2021 1,6m plast PE De110 8 x x Ristiku tn 13, 15..27, 29, 31, 33, 35 10

55 Vaela Kiili KVH Kesk-Vaela Flygt DP 3069 (413) 2021 1,6m plast PE De110 5 x x
Kesk-Vaela tn 12, 14..20, 22, 24, 
26..32, 34 20

56 Kiili Kiili KVH Toomkivi KSB ARXF080-180 2021 1,6m plast PE De110 5 x x
Toomkivi tn, Toomhansu tn , 
Toompihla tn 10-12 20

57 Rae Kiili KVH* IKEA
Grundfos SLV 
80.80.75.2.51D.C 2021 2,0m plast PE De110 8 x x

Kangrumetsa tee 1,3 + 
perspekiivselt Saire ja Kangrumäe 
tee elamud 20

58 Vaela Kiili KVH* Rahnu Amarex F 080.220 G 2022 1,6m plast PE De110 5 x x Rahnu tee elamud 10

59 Lähtse Kiili KVH* Niidi
Wilo Rexa Pro V08DA-
428 2022 1,6m plast PE De90 5 x x Niidi tee ja Nõela tee elamud 10

60 Vaela Kiili KVH* Suurvälja

Grundfos 
SLV.80.100.15.4.50D.
C 2021 2.0m plast PE De110 8 x x Suurvälja tee tootmishooned 20

61 Lähtse Kiili KVH* Annuksemaa 2022 1.6m plast PE De90 4 Annuksemaa 23 + kõrval 7 10
62 Kiili Kiili KVH* Vanatoa 2022 1.6m plast PE De110 5 Ridaelamute ala 20

* - Ei ol veel Kiili KVH-le üle antud
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SOTSIAAL-MAJANDUSANALÜÜSI ARVESTUSTABEL
INDIKAATOR Ühik 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Arvestusperiood 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sotsiaalmajanduslikud eeldused:
Rahvaarv Kiili vallas in 5 936 6 157 6 342 6 817 7 090 7 374 7 595 7 823 8 057 8 299 8 548 8 805 9 069 9 340,70
Rahvaarvu kasvu prognoos % 4% 3% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Rahvaarvu kasv in 221 185 476 273 284 221 228 235 242 249 256 264 272
Rahvastiku kum.kasv % 100% 104% 107% 115% 119% 124% 128% 132% 136% 140% 144% 148% 153% 157%
Leibkonna suurus vallas in 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Müüdud vesi (Kiili vald) m3/aastas 215 415       216 920  231 654  250 750  261 699  273 086  281 967  291 115  300 538  310 243  320 239  331 092  342 254  353 733  

Füüsilistele isikutele (sh korteriühistud) m3/aastas 199 812       198 320  210 594  227 955  237 908  248 260  256 334  264 650  273 216  282 039  291 126  300 993  311 140  321 576  

Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 15 603         18 600    21 059    22 795    23 791    24 826    25 633    26 465    27 322    28 204    29 113    30 099    31 114    32 158    

Vastuvõetud reovesi (Kiili vald) m3/aastas 197 340       204 071  221 374  240 471  251 419  262 806  271 688  280 836  290 258  299 963  309 959  320 812  331 974  343 454  

Füüsilistelt isikutelt (sh korteriühistud) m3/aastas 187 235       190 969  205 813  223 173  233 127  243 478  251 552  259 869  268 434  277 257  286 345  296 211  306 358  316 794  

Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 10 105         13 102    15 561    17 297    18 293    19 328    20 135    20 967    21 824    22 706    23 615    24 601    25 616    26 660    

Müüdud vesi (Rae vald) m3/aastas 7 388           15 700    23 550    23 786    24 023    28 828    29 116    29 407    29 702    29 999    30 299    30 602    30 908    31 217    

Juriidilistele isikutele (va korteriühistud) m3/aastas 7 388           15 700    23 550    23 786    24 023    28 828    29 116    29 407    29 702    29 999    30 299    30 602    30 908    31 217    
Tarbimise kasv % 213% 50% 1% 1% 20% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Vastuvõetud reovesi (Rae vald) m3/aastas 7 261           15 573    23 423    23 659    23 896    28 701    28 989    29 280    29 575    29 872    30 172    30 475    30 781    31 090    

Juriidilistelt isikutelt (va korteriühistud) m3/aastas 7 261           15 573    23 423    23 659    23 896    28 701    28 989    29 280    29 575    29 872    30 172    30 475    30 781    31 090    

Leibkonnaliikme poolt tarbitav vee kogus m3/d 0,102 0,097 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Leibkonnaliikme poolt kanalisse juhitudreovesi m3/d 0,098 0,096 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Leibkonna poolt tarvitav vee kogus m3/d 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
ÜV'ga ühendatud inimeste arv (Kiili vald) in 5 364 5 585 5 770 6 245 6 518 6 802 7 023 7 251 7 485 7 727 7 976 8 246 8 524 8 810

Ühendatuse määr ÜV-teenusega % 90% 91% 91% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94%
ÜK'ga ühendatud inimeste arv (Kiili vald) in 5 233 5 454 5 639 6 114 6 387 6 671 6 892 7 120 7 354 7 596 7 845 8 115 8 393 8 679

Ühendatuse määr ÜK-teenusega % 88% 89% 89% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 92% 92% 92% 93% 93%
Arvestamata vesi % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Arvestamata vesi m3/aastas 22 280 23 262 25 520 27 454 28 572 30 191 31 108 32 052 33 024 34 024 35 054 36 169 37 316 38 495

Toodetud vesi m3/aastas 245 083 255 882 280 724 301 989 314 295 332 105 342 192 352 575 363 263 374 265 385 591 397 863 410 477 423 445

Vajaminev veekogus m3/d 671,46 701,05 769,11 827,37 861,08 909,88 937,51 965,96 995,24 1 025,38 1 056,41 1 090,03 1 124,60 1 160,12

Lubatud veevõtt erikasutuslubade alusel m3/d 1 075,70 1 075,70 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00 1 258,00
Infiltratsioon müügimahust % 54% 40% 40% 39% 39% 38% 38% 38% 37% 37% 36% 36% 35% 35%

Infiltratsioon müügimahust m3/aastas 111 204,00 87 858 96 899 103 451 106 685 111 744 114 007 116 294 118 605 120 939 123 297 125 878 128 476 131 090

Puhastamisele suunatud heitvesi m3/aastas 317 489 307 502 341 696 367 580 382 001 403 251 414 684 426 410 438 437 450 774 463 428 477 165 491 230 505 634


