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Sissejuhatus 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja -

kanalisatsioon (edaspidi ka ÜVK) kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava alusel.  

Türi valla ÜVK arendamise kava on dokument, mis kirjeldab valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval 12 aastal.  

Türi vald moodustus 2017. aastal omavalitsuste haldusreformi käigus Türi, Käru ja Väätsa 

valdade ühinemisel. Käesolev ÜVK arendamise kava koondab varasema kolme 

omavalitsusüksuse andmed ning paneb paika ühinenud valla veemajanduse tuleviku 

arengusuunad. Lähtudes ÜVVKS § 4 lg 2 tuleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kava koostada vähemalt 12 aastaks ning see tuleb vähemalt kord nelja aasta jooksul üle vaadata 

ning vajadusel korrigeerida. 

Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 arvestab 

omavalitsuse ja vee-ettevõtte eelarve võimalusi. Samas on välja toodud tegevused, mis on 

vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning 

jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest tulenevate nõuete täitmiseks. 

Projektide prioriteetsusest ja omafinantseeringu võimalustest lähtuvalt on tegevused jaotatud 

kahte etappi:  

• lühiajaline investeeringuprogramm 2020-2023;  

• pikaajaline investeeringuprogramm 2024-2032. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostatakse vastavalt nende 

prioriteetsusele, lähtudes keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate 

objektide seisundist, kasust piirkonna elanikele ning looduslikule seisundile.  

Käesolev Türi valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, 

üldplaneeringuga, detailplaneeringute (edaspidi ka DP) ning muude õigusaktidega. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse korraldamine Türi 

valla asulates peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK arendamise kavaga fikseeritud 

tingimuste ja nõuetega.  
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1. Olukorra kirjeldus 

1.1 Üldandmed 
Türi vald on kahe ühinemise järgselt endiste Türi linna, Oisu, Kabala, Käru, Türi ja Väätsa valla 

õigusjärglane. 2005. aastal ühinesid neli omavalitsust (Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabala 

vald) üheks omavalitsuseks - Türi vallaks. 2017. aastal ühinesid Türi, Käru ja Väätsa vald. Türi 

valla pindala on 1008,72 km2. Türi vallas on kokku 58 asustusüksust: 1 vallasisene linn, 4 

alevikku ja 53 küla. Valla keskus on Türi linn.  

01.01.2020 seisuga elas Türi vallas 10 769 inimest, neist Türi linnas 4915 inimest. 

Türi vald asub Järvamaa edelaosas. Valla naabriteks on Kehtna ja Rapla vald (Rapla maakond), 

Põhja-Pärnumaa vald (Pärnu maakond), Põhja-Sakala vald (Viljandi maakond), Järva vald, 

Paide linn (Järva maakond) ja Kose vald (Harju maakond). 

Valda läbivad mitu suurt maanteed (Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Tallinn-Rapla-Türi, Imavere-

Viljandi-Karksi-Nuia) ja Tallinn-Lelle-Viljandi raudtee. Vallas on viis raudteejaama – Türil, 

Kärus, Taikses, Käreveres ja Ollepal. Türi valda läbib rahvusvahelise tähistusega Euro-Velo 

jalgrattatee nr 2 (Pärnu – Tallinna sadam), Greenway turismitee. 

 

Joonis 1.1. Türi valla asend (Allikas: Maa-ameti kaardirakendus 1:472441) 
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Valla olulisemateks huviväärsusteks ja külastuskohtadeks on Eesti Ringhäälingumuuseum, 

Türi Elamuspark, Eesti Jalgrattamuuseum, Türi Püha Martini kirik, raadiosaatejaama asukoht 

Türil, raudteesõlm (jaamahoone, veetorn jm) Türil ja jaamahoone Käreveres, endised 

mõisa(hoone)d ja -pargid Väätsal, Kärus, Kabalas, Kirnas, Kolus, Laupal, Oisus, Säreveres, 

Toril, Türi-Allikul, Mäekülas, Käreveres, mitmed mälestusmärgid ja –kivid tuntud inimestele 

ja sündmustele Türil, Oisus, Põikval, Säreveres, vanad koolihooned Türil ja Retlas, looduslikud 

kivid, rändrahnud, veekogud, kivikalmed ja loodusmaastikud Arkmal, Kabalas, Oisus, 

Tõrvaaugus, Villeveres, Rikassaares, Türi väikevoorestik, Kurla karstiala, Rõugu dendropark 

Villeveres ja veel palju muud huvitavat. 

Vaatamisväärsuseks on nii valla keskus – Türi linn – oma ilusate koduaedade, parkide, 

hooldatud puiesteede ja tehisjärvega kui ka valla erinevad piirkonnad. Vallas korraldatakse 

mitmeid traditsioonilisi suurüritusi: lillelaata, kevadfestivali, kortermajade festivali, 

kevadpealinna üritusi, motokrossi võistlusi Kihlis, Kabala laulupäeva, Käru järve päeva ning 

kümneid erinäolisi kultuurisündmusi. 

Vaba aja veetmise võimalusi on vallas palju, oma teenuseid pakuvad mitmed majutusasutused, 

spordirajatised, matkarajad, veematkajatele mitmekülgset võimalust pakkuv Pärnu jõe 

võrgustik, loodushuvilistele Iidva raba Änari küla lähedal, Muraka soo Laupa küla lähedal, Türi 

tehisjärv suvel ja Tolli metsa valgustatud suusarada talvel. 

 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade 

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Statistikaameti andmetel elas 01.01.2020 seisuga Türi vallas 10 769 inimest, neist Türi linnas 

4915 inimest. Türi valla pindala on 1008,72 km2. Valla rahvaarv on viimastel aastatel näidanud 

üldist vähenemistrendi. Aastatel 2015-2020 on valla elanike arv loomuliku iibe ja rände tõttu 

vähenenud 668 inimese võrra. Valda saabujaid on olnud viimastel aastatel vähem kui vallast 

lahkujaid, mistõttu on valla rändesaldo olnud negatiivne. 

Tabel 1.1. Türi valla rahvastiku dünaamika aastatel 2015-2020 

Näitaja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Elanike arv 11 437 11 240 10 937 10 918 10 786 10 769 

Muutus eelmise 

perioodiga (%) 
 -1,72 -2,70 -0,17 -1,21 -0,16 

Sündis 78 103 102 163   

Suri 153 171 147 163   

Saabus 324 278 438 379   

Lahkus 448 517 408 461   

Ülalpeetavate määr   58,4 60,8 61,7  

Demograafiline 

tööturusurveindeks   0,63 0,63 0,61 
 

Andmed: Statistikaamet, piirkondlik portaal 
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Türi valla rahvastikupüramiid on alusel kahanev, kajastades vanemaealiste inimeste osakaalu 

suurenemist ja sündimuse kahanemist. Võrreldes kogu Eesti rahvastikupüramiidiga on Türi 

valla püramiidile iseloomulik väiksem naiste arv vanuses 20-44, meeste arv vanuses 30-44 ning 

laste arv vanuses 0-14. Eesti püramiidiga võrreldes rohkem on elanikke vanuses 50+, 

arvukaimalt on 55-59-aastaseid inimesi (Joonis 1.2). Valla koolides õpib kokku 1080 last, neist 

141 gümnaasiumiastmes, alusharidust omandab 459 last1. 

 

 

Joonis 1.2 Türi valla rahvastikupüramiid 

1.2.2 Majandus ja tööhõive 

Peamine osa valla ettevõtetest on koondunud Türi linna ja selle lähialadele. Kõige rohkem 

tegutseb linnas osaühinguid, kelle levinumateks tegevusaladeks on jaekaubandus, järgnevad 

puidu- ja metsatöötlemine ning metallitööstus. Suur osatähtsus on füüsilisest isikust 

ettevõtjatel. Nende põhiliseks tegevusalaks on teenindus. Valla maapiirkondades on peamisteks 

tegevusaladeks põllumajandus ja metsamajandus.  

Valla suurimateks tööandjateks on Estonia OÜ, (piimakarjakasvatus, segapõllumajandus, 113 

töötajat), aktsiaselts Väätsa Agro (piimakarjakasvatus, 83 töötajat), Järva Tarbijate Ühistu 

(jaemüük), Stora Enso Eesti AS (saematerjali tootmine), Järvamaa Kutsehariduskeskus (193 

töötajat), Osaühing GoTrack (raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont), Prelvex AS 

(Turba tootmine, 67 töötajat), TB Works Osaühing (metallkonstruktsioonide ja nende osade 

tootmine, mehaaniline metallitöötlus ja elektrienergia jaotus, 111 töötajat), Combimill Reopalu 

OÜ (saematerjali tootmine, 58 töötajat). 

 

1 Andmed: http://haridussilm.ee  

http://haridussilm.ee/
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Lokuta ettevõtlusala asub Türi vallas Türi linna piiril Tallinn-Rapla-Türi maantee ääres. 2 km 

kaugusel on raudteejaam kaubavedudeks. Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee asub 1,5 km 

kaugusel. Rahvusvaheline Tallinna Lennujaam ja sadamad asuvad 90 km kaugusel. 

Ettevõtlusala kõrval paikneb tööstusala, 1 km kaugusel on elamurajoon, kool ja lasteaed. 

Kokku on ettevõtlusala pindala 27 ha, mis jaguneb vastavalt detailplaneeringule 34 krundiks. 

Kruntide suurused on alates 1689 m² kuni 22 306 m²-ni. Nendest 26 on riigimaa ja 8 on 

eraomandis. Kruntide vaheline tehnovõrkude maa on Türi valla munitsipaalomandis. Kruntide 

otstarve: 50% ärimaa, 50% tootmismaa. Ala on mõeldud kombineeritud ettevõtluse alana – 

sega-ala tootmis-/logistika kinnistutena. Kulukat tootmisprotsessi alale ei ole planeeritud. 

Ettevõtlusala läheduses on alajaam, kaugkütte katlamaja, veevarustus ja kanalisatsioon 

(kruntideni ei ole kommunikatsioone veetud). 

Koostatud on kogu ala infrastruktuuriga (vesi, kanalisatsioon, elekter, side, teedevõrk) katmise 

tehniline projekt. 

Türi vallas on 12 haridusasutust, sh 1 gümnaasium (Türi Ühisgümnaasium), 6 põhikooli/kool-

lasteaeda (Retla-Kabala Kool, Türi Põhikool, Türi Kevade Kool, Väätsa Põhikool, Käru 

Põhikool, Laupa Põhikool), 2 lasteaeda (Türi Lasteaed, Väätsa Lasteaed), 3 huvikooli (Türi 

Muusikakool, Türi Spordikool ja Paide Linnameeskonna Viktor Metsa Jalgpallikool). 

 

1.3 Keskkonnaülevaade 

1.3.1 Geoloogiline ülesehitus ja hüdrogeoloogia 

Maastik ja geoloogiline ehitus 

Türi vald pindalaga 1008,72 km² asub maastikuliselt kolmes eriilmelises piirkonnas, milleks on 

esiteks Türi voorestik valla põhja- ja keskosas, teiseks Pärnu madalik, mis jääb Türi linnast 

läände ja edelasse ning kolmandaks Kesk-Eesti tasandik, mis paikneb valla idaosas.  

Türi voorestik hõlmab 140 km² suuruse ala Türi ja Paide linnade vahel, küündides lõunast kuni 

Laupani. Maastikule annavad ilme arvukad põhjakirde-lõunaedela suunalised künnised ja 

seljakud, mis tekkeliselt kuuluvad väikevoorte hulka. Peale voorte kohtab selles piirkonnas 

üksikuid moreenkühme ning mõhnasid. Maapinna absoluutsed kõrgused on valdavalt 

vahemikus 55–75 m. Erinevalt Vooremaast järved siin puuduvad, kuid tihe on jõgede võrk. 

Voored on valdavalt põldude, voorte vahelised nõod aga niitude ja karjamaade all. Haritava 

maa suure osatähtsuse tõttu on piirkond metsavaene.  

Pärnu madaliku regioon valla lääne- ja edelaosas on tasase pinnamoega. Geneesilt on see Balti 

jääpaisjärve liivakaist ja savikaist setetest koosnev tasandik.  

Valla idaosa paikneb Kesk-Eesti tasandiku ja Pärnu madaliku siirdealal, mille pinnakate 

koosneb liivakaist ja savikaist setetest. Valla kaguosa kuulub maastikuliselt Kesk-Eesti 

moreentasandike piiresse, kus on künklik reljeef ja madalamais paigus on levinud jääpaisjärve 

tasandikud ja sood. Maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 50-70 m. Kesk-Eesti tasandik 

on Eesti viljakamate muldadega ala ja tuntud heade põllumaadega juba muinasajast alates.  

Pinnakate Türi vallas koosneb valdavalt jää- (moreen) ja jääjärvesetetest. Viimased on 

esindatud peamiselt Pärnu madaliku regioonis ja voortevahelisel alal, koosnedes enamasti 

liivsavist ja tolmjast saviliivast. Jääjärvesetted asetsevad kas moreenil või otse aluspõhjal. 

Suuremad moreentasandikud esinevad Laupa-Jändja ja Särevere ümbruses, kuid ka Türi-

Allikult idas ja valla põhjapiiri lähedal Pala ja Väätsa vahel, aga ka Oisu, Kabala ja Kahala 
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piirkondades. Domineeriv on nõrgalt rähkne liivsavimoreen, valla idaosas saviliivmoreen. 

Paiguti esineb ka jääjõe- ja soosetteid.  

Voorestikus on pinnakatte paksus väga vahelduv — alates 2–5 meetrist voortevahelisel alal 

kuni 20–25 meetrini voorte lagedel. Valla põhjapiiril Pala peakraavi juures ja Änari kandis ning 

Türist lõunas ja edelas Oisu, Kabala, Kahala, Ollepa ümbruses võib pinnakatet olla ka alla 2 m. 

Valla Pärnu madaliku osas, kus on reljeef rahulikum, on ka pinnakatte paksus ühtlasem: 3–10 

m, valdavalt 5–8 m, üksikutel kõrgendikel ka üle 10 m. 

Pärnu alamvesikond jääb valdavalt alamsiluri ja keskdevoni kivimite avamusalale. Paeses 

aluspõhjas leidub rohkesti karstilehtreid ja –lõhesid. 

Kvaternaari veeladestik ehk pinnakattega seotud veekiht levib üle kogu Pärnu alamvesikonna 

ja on hajaasustuses laialdaselt kasutuses olev veeladestik (salvkaevud). Veekvaliteet on 

muutlik, sõltudes paljus kohalikust majandustegevusest. Leidub lokaalseid, valdavalt 

lämmastikuühenditega reostunud piirkondi. Siluri-ordoviitsiumi karbonaatkivimeis liigub 

põhjavesi mööda lõhesid ning karstitühemikke. 

Kivimikihtide vahel on nii horisontaalseid kui ka vertikaalseid lõhesid. Viimased on seotud 

tektooniliste rikkevöönditega ning paiknevad pindalaliselt ebaühtlasemalt. Ordoviitsiumi-

kambriumi liivakividega seotud veeladestik on ca 200 m sügavusel. Ladestiku paksus on 25 – 

30 m. Veeladestik on olnud tugevasti mõjutatud inimtegevusest veevõtu läbi. 

Vee kvaliteet ei vasta üle kogu Pärnu alamvesikonna organoleptiliste omaduste ja rauasisalduse 

osas nõuetele. Asulates jääb individuaalkaevude probleemiks lokaalne reostus (ammoonium, 

bakterioloogiline reostus). Lisaks halvendab vee kvaliteeti ka torustike kehv seisund. 
 

1.3.2 Põhjavesi ja selle kaitstus 

Türi vallas kasutatakse ühisveevarustuses joogiveena peamiselt Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu 

põhjaveekogumi põhjavett.  

Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi põhjavees valmistavad probleeme fluor, 

ammoonium, raud ning kohati ka mangaan, naatrium ja boor. Inimtekkelistest ühenditest on 

kaitsmata aladel olulisim nitraatioon, mille väärtused on valdavalt alla 10 mg/l. 

Põllumajanduslik hajakoormus ohustab eelkõige maapinnalähedaste põhjaveehaarete vee 

kvaliteeti. Põhjaveekogum ei kuulu nimistusse, milles nimetatud kogumite 

keskkonnaeesmärkide saavutamine on riski all. 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub 

Türi vald peamiselt nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka. Lungu ja Kädva küla ümbrus on 

siiski keskmiselt kaitstud ning Käru alevik suhteliselt kaitstud põhjaveega. Türi valla alal, 

peamiselt idapoolses osas, esineb kohati ka kaitsmata alasid, kuid enamasti puudub nendes 

piirkondades laialdasem asustus. Erandiks on Oisu alevik ja Retla küla. Joonisel 1.3 on toodud 

Türi valla põhjavee kaitstuse kaart. Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel 

on valdavalt moreenist pinnakatte paksus 2-10 m ning savi või liivsavi paksus alla 2 m. 

Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega alade on eelkõige alvarid, kus moreenist 

pinnakatte paksus on alla 2 m. Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) põhjaveega 

aladel on moreenist pinnakatte paksus 10-20 meetrit ning savi ja liivsavi paksus 2-5 meetrit. 
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Joonis 1.3. Põhjavee kaitstus Türi valla alal (Allikas: Põhjavee kaitstuse kaart 1:400 000, 

Eesti Geoloogiakeskus) 
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Põhjaveevarude uuringud 

Vastavalt 06.04.2006. aasta Keskkonnaministeeriumi ministri käskkirjale nr. 407 ja 

13.12.2011. aasta käskkirjale nr 1786 on Türi vallas kinnitatud põhjaveevaru järgnevalt: 

Tabel 1.2. Põhjavee kinnitatud varud ja tegelik veevõtt 

Põhjavee

-maardla 

Põhjavee- 

maardla 

piirkond 

Veekiht Puurkaevud Põhjavee 

tarbevaru 

m³/d 

Varu 

kategooria ja 

otstarve1 

Kasutusaeg 

Türi 

Türi S-O  1 880 T1 joogivesi kuni 2023 

Türi linn S-O 

8861, 

8864, 

8867 

700 

T1 joogivesi 

31.12.2038 

Türi linn  

Türi-Alliku 

Raikküla 

(S1rk) 

50380 

kaks rajatavat 

puurkaevu 

700 

T1 joogivesi 

31.12.2038 

1 Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a. määruse nr 9 „Põhjaveevaru hindamise kord“ kohaselt jaguneb 

põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 õi T2 või prognoosvaruks P. T1 on tagatud põhjaveevaru, 

T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna põhjaveevaru eeldatav 

hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee erikasutuslubade andmisel ja ühest 

puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 

Allikas: Keskkonnaministeerium https://www.envir.ee/ 

 

1.3.3 Pinnavesi 

Veekogud 

Türi vallale on iseloomulik Eesti keskmisest ligikaudu kaks korda tihedam jõgede võrgustik. 

Vastavalt maapinna üldisele kallakusele voolavad pinnaveed lõunaedelasse, peamiselt Pärnu 

jõe ning selle lisajõgede Lintsi, Lokuta, Prandi ja Aruküla jõgede kaudu (Tabel 1.3). Aasta 

keskmiseks klimaatiliseks äravoolumooduliks on 8 l/s km². Eriti veerikkad on Pärnu ja Prandi 

jõed, mis saavad alguse Pandivere kõrgustiku jalamil asuvatest suurtest allikatest. Looduslikele 

vooluvetele lisaks on rajatud arvukalt kraave, millega laialdased soostunud alad on vabanenud 

liigveest.  

Looduslikke järvesid on kaks: Vissuvere järv ja Iidva raba laugas. Vissuvere järv asub Paidest 

14 km loode pool Saueaugu külas. 8,3 ha pindalaga rabajärve ümbritseb idast kõrgraba, läänest 

õõtsuva kamaraga luht. Väätsa paisjärv on 1974. aastal Lokuta jõe ülespaisutamisel tekkinud 

6,1 ha pindalaga ja liigendatud kaldajoonega veekogu, kohaliku tähtsusega puhkuseveetmise 

koht ning looduse ilmestaja.  

Paisjärvi on 9, neist suurimad Türi paisjärv (6,5 ha) ning Väätsa paisjärv (6,1 ha) (Tabel 1.4). 

Uute vee- ning kanalisatsioonitorustike ja muude tehnosüsteemide rajamisel veekogude 

ehituskeeluvööndis tuleb arvestada looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 8 sätestatuga, mis eeldab 

veekogude ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt vastavate tööde 

planeerimist valla üldplaneeringus või konkreetseid töölõike puudutavate detailplaneeringute 

koostamist.  

 

 

 

https://www.envir.ee/
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Tabel 1.3. Türi valla territooriumit läbivad jõed  

Kood Nimetus Pikkus 

(km) 

Valgala 

(km2) 

Märkused 

1128600 
Aruküla 

jõgi 
29,9 80,3 

Asukohaks Türi vallas on Jändja küla, Kärevere küla, 

Laupa küla, Põikva küla, Retla küla, Saareotsa küla, 

Tännassilma küla, Vilita küla, Väljaotsa küla. Jõgi kuulub 

kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt 

korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 

133; RTL 2007, 63, 1134). Suudmeks on Pärnu jõgi. 

Avalikult kasutatav. Veekogu kalda piiranguvööndi 

ulatus 100 m. 

Aruküla jõe koondseisund on 2018. a. seisuga „hea“. 

1132300 

Arussaare 

jõgi  

(Retla 

jõgi) 

18,3 32,3 

Asukohaks Türi vallas on Kurla küla, Kabala küla ja 

Meossaare küla. Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena 

või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude 

loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4). 

Suudmeks on Navesti jõgi. Veekogu kalda 

piiranguvööndi ulatus 100 m. 

Retla jõe koondseisund on 2018.a. seisuga „hea“. 

1129000 Käru jõgi 58,7 315,5 

Asukohaks Türi vallas on Lungu, Sonni, Jõeküla, 

Kullimaa, Kändliku ja Lauri küla ning Käru alevik. 

Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi 

poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 

7, 133; RT III, 18.12.2012, 4). Suudmeks on Pärnu jõgi. 

Avalikult kasutatav. Veekogu kalda piiranguvööndi 

ulatus 100 m. 

Käru jõe koondseisund Kädva ojani on „kesine“, Kädva 

ojast suudmeni „hea“. Mitte hea seisundi põhjuseks on 

paisud. 

1127400 Lintsi jõgi 68,8 285,1 Asukohaks Türi vallas on Jändja küla, Karjaküla küla, 

Kolu küla, Pala küla ja Änari küla. Veekogu kuulub kas 

osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate 

ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 

63, 1134). Suudmeks on Pärnu jõgi. Avalikult kasutatav. 

Veekogu kalda piiranguvööndi ulatus 100 m. 

Lintsi jõe koondseisund kuni Lokuta jõeni on „hea“, 

Lokuta jõest suudmeni „kesine“ alates 2017.a. Mitte hea 

seisundi põhjuseks on paisud. 

1128100 Lokuta 

jõgi 

32,9 75,6 Asukohaks Türi vallas on Väätsa alevik, Karjaküla küla, 

Kirna küla, Kolu küla, Laupa küla ja Lokuta küla. 

Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi 

poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 

7, 133; RTL 2007, 63, 1134). Jõe ülemjooks on 

regulaatoriga ühendatud Reopalu jõega. Suublaks on 

Lintsi jõgi. Avalikult kasutatav. Veekogu kalda 

piiranguvööndi ulatus 100 m. 

Lokuta jõe koondseisund on 2018.a. seisuga „hea“. 
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Kood Nimetus Pikkus 

(km) 

Valgala 

(km2) 

Märkused 

1128900 Mädara 

jõgi 

36,1 77,2 Asukohaks Türi vallas on Kolu küla. Veekogu kuulub kas 

osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate 

ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 

63, 1134). Suublaks on Pärnu jõgi. Avalikult kasutatav. 

Veekogu kalda piiranguvööndi ulatus 100 m. 

Mädara jõe koondseisund on 2018.a. seisuga „hea“. 

1131600 Navesti 

jõgi 

101,7 3004,2 Asukohaks Türi vallas on Kurla küla. Suublaks on Pärnu 

jõgi. Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna 

riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 

2006, 7, 133; RTL 2007, 63, 1134). Lõheliste elupaigana 

kaitstav veekogu (RTL, 18.10.2002, 118, 1714). Veekogu 

kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- 

ja elupaikade nimistusse" (RTL 2004, 87 1362): Tallinna–

Viljandi maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–

Võhma maantee sillani Loopres. Avalikult kasutatav. 

Veekogu kalda piiranguvööndi ulatus 100 m.  

Navesti jõe koondseisund 2018.a. seisuga on „kesine“. 

Mitte hea seisundi põhjuseks on paisud. 

1135100 Pikkmetsa 

jõgi 

20,4 47,9 Asukoht on Türi vald, Põikva küla, Rassi küla, 

Tännassilma küla ja Vilita küla. Suublaks on Saarjõgi. 

Avalikult kasutatav. Veekogu kalda piiranguvööndi 

ulatus 100 m.  

Pikkmetsa jõe koondseisund 2018.a. seisuga on „kesine“.  

1125700 Prandi 

jõgi 

24,8 281,2 Asukohaks Türi vallas on Mäeküla küla, Näsuvere küla, 

Rikassaare küla, Särevere alevik, Tori küla, Vilita küla ja 

Äiamaa küla. Veekogu kuulub "Lõhe, jõeforelli, 

meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse" 

(RTL 2004, 87 1362): kogu ulatuses. Suublaks on Pärnu 

jõgi. Avalikult kasutatav. Veekogu kalda piiranguvööndi 

ulatus 100 m. 

Prandi jõe koondseisund 2018.a. seisuga on „hea“. 

1123500 Pärnu jõgi 144,5 6 836,5 Asukohaks Türi vallas on Jändja küla, Karjaküla küla, 

Kirna küla, Laupa küla, Poaka küla, Särevere alevik, Türi 

linn, Türi-Alliku küla ja Vilita küla. Veekogu kuulub kas 

osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate 

ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RTL 2007, 

63, 1134). Veekogu kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli 

ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse" (RTL 2004, 

87 1362): Tarbja veehoidla paisust suubumiseni Pärnu 

lahte. Suubumine merre. Avalikult kasutatav. Veekogu 

kalda piiranguvööndi ulatus 100 m. 

Pärnu jõe koondseisundi hinnanguks on 

veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise 

ülevaates 2018.a. kohta2 kuni Käru jõeni „kesine“, Käru 

 
2 https://www.keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite-seisundiinfo 
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Kood Nimetus Pikkus 

(km) 

Valgala 

(km2) 

Märkused 

jõest Sindi paisuni „halb“ ning Sindi paisust suudmeni 

„hea“. Mitte hea seisundi põhjused on osaliselt 

selgitatavad paisuga, kuid osaliselt ebaselged. 

1125100 Reopalu 

jõgi 

26,8 142,1 Asukohaks Türi vallas on Poaka küla. Veekogu kuulub 

kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt 

korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 

133; RTL 2007, 63, 1134). Suublaks on Pärnu jõgi. 

Avalikult kasutatav. Veekogu kalda piiranguvööndi 

ulatus 100 m. 

Reopalu jõe koondseisund 2018.a. seisuga on „kesine“. 

Mitte hea seisundi põhjused on ebaselged. 

1132500 Räpu jõgi 20,4 54,7 Asukohaks Türi vallas on Arkma küla ja Kabala küla. 

Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi 

poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 

7, 133; RTL 2007, 63, 1134). Suudmeks on Navesti jõgi. 

Avalikult kasutatav. Veekogu kalda piiranguvööndi 

ulatus 100 m. 

Räpu jõe koondseisund on 2018.a. seisuga „hea“. 

1134700 Saarjõgi 38,6 187,4 Asukohaks Türi vallas on Kabala küla, Kärevere küla, 

Pibari küla, Rassi küla, Saareotsa küla ja Villevere küla. 

Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi 

poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 

7, 133; RTL 2007, 63, 1134). Lõheliste elupaigana 

kaitstav veekogu (RTL, 18.10.2002, 118, 1714). Veekogu 

kuulub "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- 

ja elupaikade nimistusse" (RTL 2004, 87 1362): 

Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke. Suudmeks 

on Navesti jõgi. Avalikult kasutatav. Veekogu kalda 

piiranguvööndi ulatus 100 m. 

Saarjõe koondseisund kuni Nõmmitsa ojani on „hea“, 

Nõmmitsa ojast suudmeni „kesine“. Mitte hea seisundi 

põhjuseks on paisud. 

1130700 
Vändra 

jõgi 
50,1 254,9 

Asukohaks Türi vallas Jõeküla ja Kändliku küla. Veekogu 

kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt 

korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 

133; RT III, 18.12.2012, 4). Avalikult kasutatav. 

Suudmeks on Pärnu jõgi. Veekogu kalda piiranguvööndi 

ulatus 100 m.  

Vändra jõe koondseisund Imsi ojast kuni Massu jõeni on 

„hea“, lähtest Imsi ojani ning Massu jõest suudmeni 

„kesine“. Mitte hea seisundi põhjuseks on veevaesus, 

paisud, mis on likvideerimisel. 

Allikas: Keskkonnainfo http://register.keskkonnainfo.ee 

 

 

Tabel 1.4. Türi valla territooriumil asuvad looduslikud järved ja paisjärved 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Kood Nimetus Pindala 

(ha) 

Valgala 

(km2) 

märkused 

  

204970 
Vissuvere järv 8,3 - 

Looduslik järv. Asukohaks Türi vald, 

Saueaugu küla. On avalikult kasutatav. 

Veekogu ranna või kalda piiranguvööndi 

ulatus 50 m. 

205476 Iidva raba laugas 1,2 - 

Looduslik järv. Asukohaks Türi vald, Änari 

küla. Ei ole avalik ega avalikult kasutatav. 

Veekogu ranna või kalda piiranguvööndi 

ulatus 50 m. 

208362 Jändja paisjärv 6,2 898 

Asub Türi vallas Jändja külas. Avalikult 

kasutatav. Veekogu ranna või kalda 

piiranguvööndi ulatus 50 m. 

205467 Käru paisjärv 4,4 - 

Paisjärv, kuulub vooluveekogumisse 

1129800_1, Ingliste. Asukohaks Türi vald, 

Käru alevik. Ei ole avalik ega avalikult 

kasutatav. Veekogu ranna või kalda 

piiranguvööndi ulatus 50 m. 

205475 Laagri paisjärv 1,0 0,8 

Asukoht Türi vald, Lokuta küla. Ei ole avalik 

ega avalikult kasutatav. Veekogu ranna või 

kalda piiranguvööndi ulatus 50 m. 

205471 Lokuta paisjärv 1,0 - 

Asukoht on Türi vald, Lokuta küla. Ei ole 

avalik ega avalikult kasutatav. Veekogu ranna 

või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m. 

205468 Lungu paisjärv 1,0 120,7 

Paisjärv, Kuulub vooluveekogumisse 

1129000_1, Käru Kädva ojani. Asukoht Türi 

vald, Lungu küla. Ei ole avalik ega avalikult 

kasutatav. Veekogu ranna või kalda 

piiranguvööndi ulatus 50 m. 

208361 Särevere paisjärv 1,5 285,0 

Asukoht Türi vald, Särevere alevik. Avalikult 

kasutatav. Veekogu ranna või kalda 

piiranguvööndi ulatus 50 m. 

208371 Türi järv 6,7 - 

Teise nimega Türi paisjärv. Asub Türi linnas, 

Pärnu jõel. Avalikult kasutatav. Veekogu 

ranna või kalda piiranguvööndi ulatus 50 m. 

209371 Väätsa paisjärv 6,1 13,3 

Paisjärv, kuulub vooluveekogumisse 

1128100_1, Lokuta. Asukohaks Türi vald, 

Väätsa alevik. On avalikult kasutatav. 

Veekogu ranna või kalda piiranguvööndi 

ulatus 50 m. 

Allikas: Keskkonnainfo http://register.keskkonnainfo.ee 

Türi vallas pinnavett joogivee saamiseks ei kasutata. Türi valla territooriumi läbiv Pärnu jõgi 

kuulub Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse ülemjooksu osas kuni Purdi 

profiilini, mis asub väljaspool Türi valda. Pinnaveekogusid kasutatakse Türi vallas reovee ja 

heitvee suublatena. Tulenevalt veeseaduse § 36 lg 3 on kõik siseveekogud heitvee suhtes 

tundlikud suublad. 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Tabel 1.5. Heitvee väljalaskmed ja suublad Türi vallas 

Registrikood Objekti nimetus Veekasutaja 

nimi 

Asukoht Heitvee liik Suubla 

HVL0510570 Väätsa prügila Väätsa Prügila 

AS 

Roovere küla Heitvesi Emismäe kraav 

  

HVL0510510 

Väätsa alevik 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Väätsa alevik Heitvesi Lokuta jõgi 

HVL7959911 Väljaotsa 

turbatootmisala 

PRELVEX AS  Raukla küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Uuetoa kraav 

HVL0510190 Türi jäätmejaam 

(sade- ja 

drenaaživesi) 

Väätsa Prügila 

AS 

Türi linn Sademe- ja 

drenaaživesi 

Pärnu jõgi 

HVL0510110 Türi 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Türi linn Heitvesi Liinikraav 

HVL0510180 Taure (reovesi) Taure AS Türi linn Heitvesi Kuresoo 

peakraav 

HVL7959773 Takkassaare 

väljalask 

Kinnistu 

omanik 

(veeluba 

L.VV/328507) 

Karjaküla  Heitvesi Takkasaare 

kraav 

HVL0510960 Taikse asula 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Taikse küla Heitvesi Pärdi kraav 

HVL0510500 Särevere 

sademevesi 

Türi Vesi OÜ Särevere 

alevik 

Sademe- ja 

drenaaživesi 

Põllu kraav 

HVL7959910 Retla 

turbatootmisala 3 

PRELVEX AS Kabala küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Retla kraav 

HVL7959909 Retla 

turbatootmisala 2 

PRELVEX AS Kabala küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Nirgi kraav 

HVL7959908 Retla 

turbatootmisala 1 

PRELVEX AS Kabala küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Reinu kraav 

HVL0510520 Reopalu küla 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Reopalu küla Heitvesi Reopalu jõgi 

HVL0510910 Oisu 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Oisu alevik Heitvesi Poolevaadioja 

HVL0510580 Lõõla lauda 

põhjapoolne 

sademevee 

väljalask 

Väätsa Agro 

AS 

Lõõla küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Madissaare oja 

HVL0510600 Lõõla lauda 

lõunapoolne 

sademevee 

väljalask 

Väätsa Agro 

AS 

Lõõla küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Madissaare oja 

HVL0510530 Lõõla küla 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Lõõla küla Heitvesi Madissaare oja 
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Registrikood Objekti nimetus Veekasutaja 

nimi 

Asukoht Heitvee liik Suubla 

HVL7959907 Lokuta 

turbatootmisala 2 

PRELVEX AS Lokuta küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Lokuta kraav 

HVL7959906 Lokuta 

turbatootmisala 1 

PRELVEX AS Lokuta küla Sademe- ja Kändliku kraav 

HVL0510170 Laupa kool 

(reoveepuhasti) 

Laupa põhikool Laupa küla Heitvesi Pärnu jõgi 

HVL0510450 Laupa elamud 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Laupa küla Heitvesi Laupa oja 

(Põdraoja) 

HVL0700260 Käru 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Käru alevik Heitvesi Käru jõgi 

HVL0510130 Kirna 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Kirna küla Heitvesi Pärnu jõgi 

HVL0510120 Katlamaja 

jahutusvesi 

SW Soojus OÜ Türi linn Jahutusvesi Pärnu jõgi 

HVL0511570 Kallissaare 

kuivendusvee 

väljalask 1 

Ramsi Turvas 

AS 

Rassi küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Maltsaare oja 

HVL0511580 Kallissaare 

kuivendusvee 

väljalask 2 

Ramsi Turvas 

AS 

Rassi küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Kasekraav 

HVL0511590 Kallissaare 

kuivendusvee 

väljalask 3 

Ramsi Turvas 

AS 

Rassi küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Tarnakraav 

HVL0511600 Kallissaare 

kuivendusvee 

väljalask 4 

Ramsi Turvas 

AS 

Rassi küla Sademe- ja 

drenaaživesi 

Kailukraav 

HVL0510320 Kahala 

(septik+biotiigid) 

Türi Vesi OÜ Kahala küla Heitvesi Käspre kraav 

HVL0510330 Kabala Suurfarm 

(reovesi) 

Kabala Agro 

OÜ 

Kabala küla Heitvesi Viilipi kraav 

HVL0510310 Kabala 

(reoveepuhasti) 

Türi Vesi OÜ Kabala küla Heitvesi Kabala kraav 

HVL7959913 Epu-Kotku 

turbatootmisala 2 

PRELVEX AS Järvamaa, 

Türi vald, 

Saueaugu 

küla 

Sademe- ja 

drenaaživesi 

Metsaserva 

kraav 

HVL7959912 Epu-Kotku 

turbatootmisala 1 

PRELVEX AS Järvamaa, 

Türi vald, 

Saueaugu 

küla 

Sademe- ja 

drenaaživesi 

Epu kraav 

Allikas: Keskkonnainfo http://register.keskkonnainfo.ee 
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1.3.4 Kaitstavad loodusobjektid ja kaitsealad 

Keskkonnaregistri andmetel paiknevad Türi vallas Iidva looduskaitseala (808,7 ha), Käru 

looduskaitseala (652,6 ha), Nõmme raba looduskaitseala (436,8 ha), Rumbi looduskaitseala (72 

ha), Tillniidu looduskaitseala (403,7) ja Väätsa looduskaitseala (418,4 ha). 

Maastikukaitsealadest paiknevad vallas Kõnnumaa maastikukaitseala (5687,9 ha), Piiumetsa 

maastikukaitseala (1135,8 ha), Saarjõe maastikukaitseala (1751,6 ha) ja Türi maastikukaitseala 

(3562,7 ha). Puistuna on kaitse all Kädva põlispuud Kädva külas, Männiku ning Tamsi 

kasesalud Sonni külas. 

Kaitsealuste liikide püsielupaiku on valla territooriumil registreeritud 39, üldjuhul on tegemist 

hajaasustuses elavate liikidega (metsis, must-toonekurg, erinevad kotkaliigid, kanakull jt). 

Lisaks on vallas 22 kaitstavat üksikobjekti: 12 kaitstavat rändrahnu või kivikülvi ning 10 

kaitstavat puud ja puudegruppi. 

Rahvusvahelise tähtsusega aladest asuvad osaliselt Türi valla territooriumil: 

• Iidva loodusala 

• Kastna-Rapla loodusala 

• Kõnnumaa loodusala 

• Kõnnumaa-Väätsa linnuala 

• Laukesoo loodusala 

• Linnumängu loodusala 

• Mukri loodusala 

• Määru loodusala 

• Nõmme raba loodusala 

• Piiumetsa loodusala 

• Prandi loodusala 

• Pärnu jõe loodusala 

• Saarjõe loodusala 

• Sonni loodusala 

• Tillniidu loodusala 

• Türi-Karjaküla loodusala 

• Väätsa loodusala 
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1.4 Vee-ettevõte 
Türi Vallavolikogu on kinnitanud 28.03.2019 otsusega nr 16 OÜ Türi Vesi vee-ettevõtjaks 

kogu Türi valla haldusterritooriumi ulatuses ehk kõigis asustusüksustes ja kõigil aladel, kus 

asuvad Türi vallale või OÜ-le Türi Linnavara kuuluvad ÜVK rajatised. OÜ-l Türi Vesi on õigus 

tegutseda Türi vallas vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjana 1. maist 2019 kuni 30. 

aprillini 2028. Vee-ettevõtja tegevuspiirkond on kehtestatud Türi Vallavolikogu 28.06.2018.a. 

otsusega nr 38. 

OÜ Türi Vesi on äriühing, mis osutab veevarustuse ja kanalisatsiooniteenust Türi linnas ja 

vallas, rentides vajalikku taristut kohalikult omavalitsuselt ja OÜ-lt Türi Linnavara. Ettevõte 

haldab vee ja kanalisatsiooni jaotusvõrke ning veepuhastusjaamasid ning reoveepuhasteid Türi 

valla ÜVK-ga asulates. Ettevõte osutab ka teenustöid vee- ja kanalisatsioonitaristu hooldamisel. 

OÜ Türi Vesi on asutatud 10.01.1992.a. Seisuga 31.03.2020 töötas ettevõttes 7 töötajat. 

Veeteenuste hinnad 

Konkurentsiamet kooskõlastas 12.11.2019.a otsusega nr 9.1-3/2019-0098 OÜ Türi Vesi 

teeninduspiirkondades alljärgnevad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad: 

Tabel 1.6. Veeteenuste hinnad 

Teenuse ja asulate nimetused Füüsilised isikud 

(käibemaksuga hind 

eurodes) 

Juriidilised isikud 

(käibemaksuga hind 

eurodes) 

Joogivesi   

Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla 1,356 €/m³ 1,478 €/m³ 

Oisu alevik ja Taikse küla 1,316 €/m³ 1,482 €/m³ 

Kabala ja Kahala külad 1,334 €/m³ 1,536 €/m³ 

Kirna, Poaka, Laupa külad, Käru alevik, Väätsa 

alevik, Lõõla, Piiumetsa, Reopalu ja Röa külad 

1,380 €/m³ 1,380 €/m³ 

Reovee ärajuhtimine   

Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla 1,735 €/m³ 1,850 €/m³ 

Oisu alevik ja Taikse küla 1,726 €/m³ 1,891 €/m³ 

Kabala ja Kahala külad 1,734 €/m³ 1,979 €/m³ 

Kirna, Poaka, Laupa külad, Käru alevik, Väätsa 

alevik, Lõõla, Piiumetsa, Reopalu ja Röa külad 

1,766 €/m³ 1,766 €/m³ 

Allikas: OÜ Türi Vesi, www.tyrivesi.ee/hinnakiri  
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2. Õiguslik baas 

2.1 Olulisemad riigisisesed õigusaktid 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine on seotud ja tugineb järgmistele 

põhilistele õigusaktidele: 

1) veeseadus; 

2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus; 

3) planeerimisseadus; 

4) ehitusseadustik; 

5) kohaliku omavalitsuse korralduse seadus; 

6) asjaõigusseadus ja asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8) keskkonnatasude seadus; 

9) Keskkonnaministri 03.10.2019 määrus nr 50, kehtiv alates 11.10.2019 „Veehaarde 

sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala 

projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“; 

10) Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 

puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja 

ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, 

kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning 

puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- 

või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -

augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või 

-augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

11) Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 

ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1“; 

12) Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid“ (edaspidi määrus nr 61); 

13) Keskkonnaministri 04.09.2019 määrus nr 39 „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi 

piirväärtused“; 

14) Keskkonnaministri 01.10.2019 määrus nr 48 „Põhjaveekogumite nimekiri ja nende 

eristamise kord, seisundiklassid ja nende määramise kord, seisundiklassidele vastavad 

keemilise seisundi määramiseks kasutatavate kvaliteedinäitajate väärtused ja koguselise 

seisundi määramiseks kasutatavate näitajate tingimused, põhjavett ohustavate saasteainete 

nimekiri, nende sisalduse läviväärtused põhjaveekogumite kaupa ja kvaliteedi 

piirväärtused põhjavees ning taustataseme määramise põhimõtted“; 

15) Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 

sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 

hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused1“ (edaspidi Keskkonnaministri 

määrus nr 61); 

16) Siseministri 18.08.2010 määrus nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, 

paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“. 
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2.2 Türi valla õigusaktid 
Alljärgnevalt on esile toodud Türi vallas juba kehtestatud või siis kehtestamist vajavad 

õigusaktid ning samuti Türi valla ja vee-ettevõtte vahelised juba sõlmitud või siis sõlmimist 

vajavad lepingud. Ülevaade sisaldab ka muid dokumente ja lepinguid, mis on vajalikud 

veemajanduse ja vee-ettevõtluse reguleerimiseks. 

Kehtivad: 

• Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 kinnitamine (26.09.2019 

nr 11); 

• Türi valla põhimäärus (Türi Vallavolikogu 30.11.2017 määrus nr 10); 

• Heakorraeeskiri ja heakorraeeskirja täitmiseks koormise kehtestamine (Türi 

Vallavolikogu 22.02.2018 määrus nr 14); 

• Türi valla kaevetööde eeskiri (Türi Vallavolikogu 31.10.2019 määrus nr 18); 

• Türi valla hankekord (Türi Vallavalitsuse 13.03.2018 määrus nr 4); 

• Türi valla jäätmehoolduseeskiri (Türi Vallavolikogu 27.06.2019 määrus nr 7). 

 

Kehtestamist vajavad: 

• Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri; 

• Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri. 

2.3 Planeeringud, uuringud ja arengukavad 
Türi valla arengukava aastateks 2020-2024 sätestab veevarustuse ja kanalisatsiooni 

arendamise üldeesmärgiks välja arendada kaasaegne ning keskkonnasäästlik ja 

ettevõtlustegevuseks vajalik tehniline infrastruktuur. Suur osa tihealade vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemidest on korrastatud ning veevarustuse ja reoveekäitlus toimub vastavalt 

keskkonnanõuetele.  

Türi linnas ja teistes valla suuremates keskustes asuvate vee- ja kanalisatsioonitrasside 

rekonstrueerimise ja laiendamise tulemusel on soovijatel võimalus liituda vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemiga. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pakub kogu Türi valla territooriumil avaliku konkursi 

tulemuste alusel vee-ettevõtjaks määratud OÜ Türi Vesi. Suur osa tihealade vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemidest on korrastatud ning veevarustus ja reoveekäitlus toimub vastavalt 

keskkonnanõuetele. 

Tuletõrjevee kättesaadavuse tagamiseks valla erinevates piirkondades jätkatakse uute tuletõrje 

veevõtukohtade ehitamist ja olemasolevate rekonstrueerimist. 
 

Üldplaneering 

Seaduses sätestatud korras kehtestatud üldplaneeringu olemasolu korral tuleb detailplaneeringu 

koostamisel ja projekteerimisel lähtuda kehtestatud üldplaneeringust. 

Türi vallas kehtivad liitunud omavalitsuste üldplaneeringud: 

1) Türi Vallavolikogu 25. juuni 2009 otsusega nr 55 „Türi valla üldplaneeringu kehtestamine“; 

2) Käru Vallavolikogu 27. novembri 2008 määrusega nr 8 „Käru valla üldplaneeringu 

kehtestamine“; 

3) Väätsa Vallavolikogu 25. märtsi 2010 määrusega nr 3 „Väätsa valla üldplaneeringu aastani 

2018 kehtestamine“. 

22. oktoobril 2017 haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena Käru valla, Türi valla 

ja Väätsa valla ühinemisel moodustunud uue kohaliku omavalitsuse üksuse Türi valla 

Vallavolikogu 27. septembri 2018 otsusega nr 56 algatati Türi valla üldplaneeringu koostamine.  
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Türi valla üldplaneeringu koostamise käigus vaadati üle Türi valla asustusüksuste 

lahkmejooned. Arvestades Türi valla haldusterritooriumi asustusüksuste rahvastiku tiheduses 

toimunud arenguid ning asustusüksuste sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja 

arenguperspektiive, algatas Türi Vallavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 52 

„Asustusjaotuse muutmise algatamine" Türi valla haldusterritooriumil asuva Türi linna ning 

Käru, Särevere ja Väätsa aleviku lahkmejoonte muutmise menetluse. Linna ja alevike 

lahkmejoonte muutmine toob kaasa ka nende külade (Lokuta, Laupa, Vilita, Taikse, Tori, Türi-

Alliku, Kändliku, Lauri, Väljataguse, Aasuvälja ja Ülejõe), millega linn ja alevikud piirnevad, 

lahkmejoonte muutumise vajaduse. Olulisemad muutused puudutavad Lokuta küla tihedamalt 

asustatud elurajooni, Türi linna Telliskivi ja Männiku tänava suvilapiirkonda ning Ülejõe küla 

Uue tänava elamuid. 

Türi Vallavolikogu 30. jaanuari 2020 otsuse nr 4 "Asustusjaotuse muutmise taotlemine" alusel 

tehti riigihalduse ministrile ettepanek eelnimetatud lahkmejoonte muutmiseks. Lahkmejooni 

muudeti riigihalduse ministri 24.04.2020 määrusega nr 16. 

 

Detailplaneeringud  

Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi väiksema osa kohta. 

Detailplaneeringu kehtestab valla volikogu või valitsus ja see on aluseks lähiaastate 

ehitustegevusele.  

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade kehtestatud detailplaneeringutest asulate lõikes. Tabel 

ei sisalda andmeid algatatud ja peatatud planeeringute kohta.  

Kokku on Türi valla 12 asulas kehtestatud ca 100 detailplaneeringut. Arengukava koostamise 

perioodil on menetluses Türi linnas (endine Lokuta küla) Ausi kinnisasja ja selle lähiala ning 

Lõõla külas Suurfarmi kinnisasja detailplaneeringud. 

Tabel 1.7. Türi vallas kehtestatud detailplaneeringud 2020.a. veebruari seisuga. 

 Asula Kehtestatud DP nimetused 

1 Türi linn 

65. Türi linn, Lai tn 10 kinnisasja DP 

95. Türi linn, Tolli tn 21 kinnisasja DP 

8. Türi linn, Tehnika tn 12a//12b krundi DP 

99. Türi linn, Türi põhikooli ja spordihoone DP (F.J.Wiedemanni tn 3a) 

98. Türi linn, Türi Tervisekeskuse DP (Viljandi tn 26 ja 28) 

6. Türi linna keskosa DP ja seonduvad DP-d 

12. Türi linn, Allika tn ja Pärnu jõe vahelise maa-ala DP (Allika tn 4b, 4c, 4d, 4e) 

2. Türi linn, Pika tn ja raudteetammi vahelise maa-ala DP (Pikk tn 7, 7a, 7b, 7c) 

7. Türi linn, Paide tn 22, 24, 26 ja Kohtu tn 1 kruntide DP 

9. Türi linn, Tehnika tn, Kuresoo kanali vahelise ala DP (Tehnka tn 14a), osaliselt 

muudetud DP koostamata 

10. Türi linn, Viljandi tn 13b, 13, 13c ja 15 piirneva ala DP (krunt Viljandi tn 13a) 

13. Türi linn, Ristiku tn 3, Heina tn 6 ja Ristiku tänavaga piirneva maa-ala DP 

(Ristiku tn 5) 

15. Türi linn, Kalevi tn 9a, 9b, 9c ja 11 ning Tehnika tn 9a kruntide DP (nim ka 

Liiva tänava pikenduse DP), osaliselt kehtetu 

14. Türi linn, Viljandi tn 60 krundi DP (hõlmab osaliselt Kastani tn 1, 3, 5 krunte) 

17. Türi linn, Väike-Pärnu tn 16 krundi DP 

19. Türi linn, Vabriku tn 1 krundi DP 

20. Türi linn, Viljandi tänava äärse ala DP (Viljandi tn 17b, Türi jäätmejaam) 

21. Türi linn, Männiku tn 15 krundi ja piirneva ala DP 
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 Asula Kehtestatud DP nimetused 

22. Türi linn, Koidula tn 27b krundi DP 

24. Türi linn, Kaare tn 33b krundi DP 

25. Türi linn, Kooli tn 2 (endine aadress) / Viljandi tn 11a (kehtiv aadress) krundi 

ja jahutusvee torustiku DP 

26. Türi linn, Raja tn 27 krundi DP 

27. Türi linn, Staadioni ja Mäe tänavatega piirneva maa DP 

29.Türi linn, Väike-Pärnu tn 20a ja 20c kruntide DP 

30. Türi linn, Raadiojaama tänava äärse endiste Türi saatejaamade ala asukoha DP 

33. Türi linn, Tallinna tn 28 kinnisasja DP 

55. Türi linn, Savi ja Staadioni tänavatega piirneva maa DP  

(krundid Staadioni tn 15 ja Mäekalda tn 6) 

34. Türi linn, Hariduse tn 1 ja 3, F.J. Wiedemanni tn 2c ja 4a maaüksuste DP 

38. Türi linn, Allika tn 4a krundi ja sellega piirneva maa DP 40. Türi linn, 

Tehisjärve ja lauluväljaku piirkonna DP 

 Türi linn 

50. Tehnika tn 11 asuva kinnisasja DP. Türi linna Tehnika tn 11 krundi DP. 

51. Viljandi, Staadioni ja Rohelise tänavatega ning Viljandi tänav 28 ja Roheline 

tänav 13 kinnisasjadega piirneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa DP. 

52. Mäe tänav 7 asuva kinnisasja DP. Mäe tänav 7 asuvale krundile 

(83701:010:1030) DP.  

53. Viljandi tn 13 (kü 83701:009:0050) ja Viljandi tänav 13 juurdelõige  

(kü 83701:009:0029) maaüksuste DP. 

54. Teguri mü osaala ja Mehaanika tn 18 kinnisasja DP.  

55. Jaama tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa ja Jaama tänav 10 asuva 

kinnisasja (kü 83701:009:0013) DP. Türi muuseumraudtee DP.  

56. Hariduse tänav 15 (kü 83701:004:0640) ja Hariduse tänav 18  

(kü 83701:007:0470) kinnisasjade DP 

57. Mäekalda põigu ja Tiigi tänava katastriüksuste DP. 

58. Roopa ja Staadioni tänavate ristmiku piirkonnas jätkuvalt riigi omandis 

oleva maa DP. Türi hoolekandeküla DP. 

59. Kaare tänav 26 katastriüksuse 83701:006:1110 DP. 

60. Raudtee tänav 3 kinnisasja DP (lihtsustatud korras). 

61. Jaama tänava ja Saunametsa kalmistuga piirneva jätkuvalt riigiomandis oleva 

maa ja Saunametsa kalmistu katastriüksuse 83701:010:0064 osa DP.  

Türi tavandihoone-krematooriumi DP. 

41. Türi linn, Äikla maaüksuse osa-ala DP (Lai tn krundid) 

42. Türi linn, Tolli tn 55 krundi DP 

43. Türi linn, Koidula tn 3 katastriüksuse DP 

44. Türi linn, Väike-Pärnu tn 7 maaüksuse ja sellega piirneva ala DP (Päikese tn 

krundid) 

47. Türi linn, Puiestee tn äärse maa-ala DP (Puiestee ja Ilmajaama tn krundid) 

48. Türi linn, Viljandi tn 5 maaüksuse DP 

49. Türi linn, Aia tn 2b krundi DP 

50. Türi linn, Koidula tn 38 katastriüksuse DP 

51. Türi linn, Uus tn 1 katastriüksuse DP 

52. Türi linn, Tolli tn 33 maaüksuse DP 

57. Türi linn, Teguri maaüksuse osaala (Tehnika ja Mehaanika tn-te vaheline ala) 

DP 
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 Asula Kehtestatud DP nimetused 

58. Türi linn, Kohtu tn 9, Vanemuise tn 3 ja 3a kinnisasjadega piirneva maa-ala 

DP (kortermaja krunt jro maal) 

59. Türi linn, Ravila ja Vanemuise tn piirneva maa-ala DP  

(2 kortermaja ja avalik mänguväljak, jro maa) 

60. Türi linn, Põllu tn 3 maaüksuse DP 

63. Türi linn, Väike-Pärnu tn 1 maaüksuse DP 

64. Türi linn, Viljandi tn 10 ja 12 katastriüksuste ja nende lähiala DP 

66. Türi linn, Jaama tn 13 kinnisasja DP 

67. Türi linn, Ollivere katastriüksuste, Allika tn 8 ja piirneva maa DP 

68. Türi linn, Kaare tn 1 maaüksuse DP 

69. Türi linn, Uus tn 16 katastriüksuse DP 

75. Türi linn, Viljandi ja Staadioni tänavaga piirneva jätkuvalt riigiomandis oleva 

maa DP 

77. Türi linn, Mäe tn 7 krundi (Mäe tn 7 ja 7a) DP 

79. Türi linn, Viljandi tn 13 ja 13 juurdelõige (Viljandi tn 13 ja 13d) DP 

80. Türi linn, Mehaanika tn 18 ja Teguri mü osaala 

81. Türi linn, Türi muuseumraudtee DP (dp alusel moodustatud krundid Jaama tn 

12 ja 14a) 

87. Türi linn, Hariduse tn 15 ja 18 katastriüksuste DP 

90. Türi linn, Türi hoolekandeküla (Staadioni tn 17) DP 

91. Türi linn, Kaare tn 26 DP 

94. Türi linn, Türi tavandihoone-krematooriumi DP 

89. Türi linn, Mäekalda põik ja Tiigi tänava katastriüksuste DP 

93. Türi linn, Raudtee tänav 3 DP 

72. Türi linn, Tehnika tn 11 krundi DP 

2 Lokuta küla 
39. Lokuta külaosa DP (Kure tee krundid). 

61. Lokuta küla, Lokuta ettevõtlusala DP. 

86. Lokuta küla, Õunapuu mü DP.  

3 
Särevere 

alevik 

45. Särevere alevik, Türi KPK (nüüd: Kooli) katastriüksuse osa-ala DP 

(Ratsamaneež) 

46. Särevere alevik, Sillaotsa tn 3 katastriüksuse DP 

85. Särevere alevik, Kooli katastriüksuse (endine Türi Kõrgem 

Põllumajanduskool) osaala DP 

92. Särevere alevik, Särevere lasteaia DP 

74. Särevere alevik, Sillaotsa tn 5 DP 

4 Kirna küla 53. Kirna küla, Paeja ja Lukka kinnistu katastriüksuste DP.  

82. Kirna küla, Lepiku mü DP. 

5 Jändja küla 70. Jändja küla, Rae puhkebaasi katastriüksuse osa-ala DP. 

6 Oisu alevik 
71. Türi vallas Oisu alevikus Pika tänava ja Türi - Arkma maanteega piirneva 

jätkuvalt riigi omandis oleva maa DP. 

7 Väätsa alevik 
104. Türi vald (endine Väätsa vald), Väätsa alevik, Väätsa paisjärve maa-ala DP 

105. Türi vald (endine Väätsa vald), Väätsa alevik, Türi tee 1 kinnistu DP 

109. Türi vald (endine Väätsa vald), Väätsa alevik, Kiigepargi DP 

8 Röa küla 100. Türi vald endine Väätsa vald), Röa küla, Ra mõisa territooriumi DP 

101. Türi vald, Röa küla, Aiamaa maaüksuse DP 
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 Asula Kehtestatud DP nimetused 

103. Türi vald, Röa küla, Vikermäe kinnistu DP 

107. Türi vald, Röa küla, Uuemõisa katastriüksuse DP 

9 Roovere küla 102.Türi vald (endine Väätsa vald), Roovere küla, Väätsa prügila laienduse DP 

10 Lõõla küla 106. Türi vald (endine Väätsa vald), Lõõla küla, Lõõla piimafarmi-kompleksi DP 

11 Ülejõe küla 108. Türi vald (endine Väätsa vald), Ülejõe küla, Põlma kinnistu DP 

12 Käru alevik 

110. Türi vald (endine Käru vald), Käru alevik, Sepikoja tänav 1 DP //Käru 

Tervisekeskuse laiendamiseks 

111. Türi vald (endine Käru vald), Käru alevik, Sepikoja tänav 1 ja Sepikoja tänav 

2 DP  

112. Türi vald (endine Käru vald), Käru alevik, Raudteeäärse mü DP 

 

2.4 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava ja meetmeprogramm 
Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või 

alamvesikonna veemajanduskavas. Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt 

jõgi või jõed, koos lisajõgede ning järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise 

jõesuudme merre. Vesikonnad ja alamvesikonnad on veemajandamise üksused, mis ei järgi 

maakondade ning valdade administratiivseid piire.  

Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis määratud 

vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. 

Eestis määratud alamvesikonnad on järgmised:  

- Harju alamvesikond 

- Läänesaarte alamvesikond 

- Matsalu alamvesikond 

- Pandivere alamvesikond 

- Peipsi alamvesikond 

- Pärnu alamvesikond 

- Viru alamvesikond 

- Võrtsjärve alamvesikond 

Türi vald asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas.  
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Joonis 2.1. Eesti vesikondade kaart. Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee 

Veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks vesikonnas. 

Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka EL-i veepoliitika 

raamdirektiivist (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks tuleb EL 

liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks koostada veemajanduskavad oluliste veeprobleemide 

lahendamiseks ning hea vee seisundi saavutamiseks. Eelnimetatud eesmärgi elluviimiseks on 

koostatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava, mis valmis 2015. a ning kinnitati Vabariigi 

Valitsuse poolt 7.01.2016.  

Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, tuleb arvestada 

kohaliku omavalitsusüksuse ÜVK arendamise kavas, üld- ja detailplaneeringute koostamisel 

või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Seega puudutab veemajanduskava kõiki, kes sellel 

territooriumil elavad ja töötavad. Veemajanduskava on dokument, mis arvestades kohalikke 

olusid, paneb paika vee kaitsmise ja kasutamise üldnõuded alamvesikonna piires. 

Veeseaduse kohaselt koostatakse pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 

keskkonnaeesmärkide saavutamiseks meetmeprogramm, kus esitatakse vee kasutamise ja 

kaitse meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse üld- ja detailplaneeringute ning 

ÜVK arendamise kava koostamisel, uuesti läbi vaatamisel ja muutmisel. Meetmeprogramm 

koostatakse iga vesikonna kohta või piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta. 

Meetmeprogramm kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt samuti 7.01.2016 ning seejärel 

vaadatakse läbi ja ajakohastatakse vähemalt iga kuue aasta järel. Läbivaadatud ja ajakohastatud 

meetmeprogrammi meetmeid hakatakse rakendama kolme aasta jooksul pärast 

meetmeprogrammi kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt. Lääne-Eesti vesikonna 

veemajanduskava ja meetmeprogramm on esitatud tutvumiseks Keskkonnaministeeriumi 

kodulehel aadressiga https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad. 

http://www.keskkonnaamet.ee/
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad
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Vesikonnaüleselt on tehniliseks põhimeetmeks ühiskanalisatsiooni välja ehitamine ja 

rekonstrueerimine vähendamaks koormust reovee nõuetekohase käitlemisega. Administratiivse 

põhimeetmena viiakse ellu (suur)farmide keskkonnamõju hindamine lubade taotlemise 

protsessis veekeskkonna talumisvõime selgitamiseks, et vähendada haju- ja punktkoormust 

loomakasvatusest. Meedet rakendavad Keskkonnaamet ja kohalik omavalitsus. Ebaselge 

koormuse vähendamiseks on administratiivse põhimeetmena ette nähtud pidada ohtlike 

kemikaalide arvestust. 

Mitte heas seisundis vooluveekogumite parandamiseks on vajalik kõigi valla territooriumil 

asuvate reoveepuhastite heitvee väljalasu seatud nõuetega vastavusse viimine ning reovee 

kohtkäitluse korrastamine. 

Kohaliku omavalitsuse osalusel rakendatavateks administratiivseteks meetmeks on nõuetele 

mittevastavate heitvee väljalaskude kindlakstegemine, kanaliseerimata elanikkonna 

nõustamine nõuetekohaseks reovee käitluseks ning reovee kohtkäitluse eeskirja täitmise 

järelevalve. Käesolev Türi valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas kinnitatud Lääne-Eesti 

vesikonna veemajanduskava eesmärkide ja meetmetega. 
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2.5 Reoveekogumisalad  
Vastavalt Veeseaduse § 93 on reoveekogumisala ala, kus on piisavalt elanikke või 

majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee 

suublasse juhtimiseks.  

Türi vallas paikneb käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal üks üle 2000 

inimekvivalendiga (edaspidi ie) ning 10 alla 2000 ie“ reoveekogumisala. Türi valla 

reoveekogumisaladest annab ülevaate järgnev tabel 2.1, reoveekogumisalade piirid on 

kajastatud lisades esitatud joonistel. 

Tabel 2.1. Reoveekogumisalad Türi vallas. 

Reoveekogumis-

ala nimetus 

Registrikood Pindala 

(ha) 

Reostus- 

Koormus 

(ie) 

Türi valla asula(d) 

reoveekogumisalal 

Türi RKA0510152 546,7 7719 Türi linn, Türi-Alliku küla, Lokuta 

küla, Särevere alevik 

Väätsa RKA0510151 46,2 872 Väätsa alevik, Aasuvälja küla, 

Väljataguse küla, Ülejõe küla 

Taikse RKA0510161 20 200 Taikse küla, Mäeküla küla 

Reopalu RKA0510603 5,8 125 Reopalu küla 

Oisu RKA0510162 49,5 646 Oisu alevik, Väljaotsa küla 

Lõõla RKA0510584 10,3 100 Lõõla küla, Vissuvere küla 

Laupa RKA0510153 5,7 120 Laupa küla 

Käru RKA0700362 50,1 500 Käru alevik, Lauri küla 

Kirna-Poaka RKA0510598 31,6 470 Kirna küla, Poaka küla 

Kahala RKA0510174 29,9 291 Kahala küla 

Kabala RKA0510175 40,7 402 Kabala küla, Meossaare küla 

Andmed: Keskkonnaregister 

 

2.6 Purgimissõlm  
Türi vallas on purgimissõlm Türi reoveepuhasti juures. Purgimissõlme valdajaks ja 

purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi Vesi. Purgimissõlme asukoht on näidatud skeemil 

TÜRI.  

Lisaks sellele on purgimiskoht ka Oisus, mis on valminud 2004. aastal. Oisu purgimiskohta 

siiski ei kasutata, kuna purgimisautoga saabuv reovesi on väga tihti kõrge saasteainete 

kontsentratsiooniga ning sisaldab ohtralt võõriseid (rasv, saepuru jm.). Seetõttu esineb suur risk, 

et väikese reoveepuhasti töö saaks seeläbi häiritud. Eeltoodust tulenevalt on teadlikult 

purgimine korraldatud ainult Türil.  

OÜ Türi Vesi korraldab purgimist fikseeritud hinnaga üle kogu valla, olenemata sellest, kas 

vedu toimub Türilt või Lõõlast. 

 

2.7 Vee erikasutuse keskkonnaload 
Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema vee erikasutuse keskkonnaluba 

(edaspidi veeluba) juhul, kui:  

1) võetakse vett pinnaveekogust, sh jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 

2) võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m³/ööpäevas; 
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3) võetakse mineraalvett; 

4) juhitakse heitvett ja jahutusvett või saasteaineid suublasse; 

5) juhitakse heide otse põhjavette Veeseaduses sätestatud tingimustel; 

6) juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste 

maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu 

seisundile; 

7) paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat; 

8) süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 

kuupmeetrist; 

9) juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett; 

10) paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

11) kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

12) põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi; 

13) toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui 

regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud 

juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades; 

14) veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta 

oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi; 

15) arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas; 

16) rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu 

või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu; 

17) muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata 

loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja 

arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu; 

18) muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi 

või veerežiimi. 

Türi valla vee-ettevõtte kehtivad veeload on toodud järgnevas tabelis: 

Tabel 2.2. Veeload ja keskkonnakompleksload Türi vallas 

Vee erikasutaja Veeloa nr Vee erikasutuse piirkond Veeloa kehtivuse 

alguse ja lõpu kuupäev 

Osaühing Türi Vesi L.VV/327370 Türi linn 01.06.2016 - tähtajatu 

Osaühing Türi Vesi L.VV/332767 Oisu alevik, Taikse küla 01.05.2019 - tähtajatu 

Osaühing Türi Vesi L.VV/332482 Käru alevik 01.03.2019 - tähtajatu 

Osaühing Türi Vesi L.VV/331505 Laupa küla 01.09.2018 - tähtajatu 

Osaühing Türi Vesi L.VV/330346 Särevere alevik, Türi-Alliku, 

Kirna, Kabala ja Kahala küla 

01.04.2018 - tähtajatu 

Osaühing Türi Vesi L.VV/329999 Väätsa alevik, Lõõla ja Reopalu 

küla 

01.01.2018 - tähtajatu 

Osaühing Türi Vesi L.VV/328213 Särevere alevik 01.11.2016 - tähtajatu 

Andmed: Keskkonnalubade Infosüsteem (01.02.2020 seisuga) 
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3. Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra kirjeldus 

3.1 Türi linn 

Türi on vallasisene linn Türi vallas Järva maakonnas. Türi linna läbib Tallinna–Viljandi 

raudteeliin ja Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee, pealinnaga ühendab teda Tallinna–Rapla–Türi 

maantee. Linn asub Pärnu jõe ääres. 

Türi linn on Türi valla keskus. Türi linnas elab 01.01.2020. aasta seisuga 4915 inimest.  

Türi aedlinn on Eesti kevadpealinn, kus korraldatakse mitmeid traditsioonilisi suurüritusi: 

lillelaat, kevadfestival, kevadpealinna üritused. Türil asub Eesti Ringhäälingumuuseum. 

Linn paikneb Türi reoveekogumisalal, mille koosseisu kuuluvad ka Särevere alevik ja Türi-

Alliku küla. Reoveekogumisala pindala on 546,7 ha ning reostuskoormus 7719 ie. 

Reoveekogumisala piirid on kajastatud skeemil TÜRI. Põhjavesi on vastavalt põhjavee 

kaitstuse kaardile (1:400 000) Türi reoveekogumisalal nõrgalt kaitstud. 

Türi linna ühisveevärgi puurkaev-pumplad 
Peale uue Türi linna veehaarde rajamist Türi-Alliku külasse, liideti veehaare Türi linna 

ühisveevärgiga (vt p 3.3 Türi-Alliku küla).  

Türi linnas asub kolm puurkaev-pumplat ( kat. nr. 8861, 8867 ja 8868), mida on kasutatud linna 

varustamiseks joogiveega. Puurkaevud moodustasid Keskuse-Tolli ja Puiestee-Kungla 

veehaarded. Puurkaev-pumplate asukohad on esitatud skeemil TÜRI.  

Tabel 3.1. Türi linnas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Katastri 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, 

m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

8861 

A-

101-

M 

1955 
124,0;  

O 
teadmata teadmata 

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Keskuse pk. Keskuse-Tolli 

põhjaveehaare 

8867 2821 2070 
123,5;  

S-O 
17,3 

tootlikkus 

alandusega  

38,1 m 

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Tolli pk. Keskuse-Tolli 

põhjaveehaare. Reservis. 

8868 3257 1972 
183,0; 

S-O 
26,3 

tootlikkus 

alandusega  

47,8 m 

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Puiestee pk. Puiestee-

Kungla põhjaveehaare. 

NH4
+ üle normi. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

Puurkaev katastri numbriga (edaspidi kat. nr.) 8861 (Keskuse) asub Türi linnas Tehnika tn 

5 ja kuulub Keskuse-Tolli põhjaveehaarde juurde. Pumplas asub veearvesti ja kraan 

veeproovide võtmiseks. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/327370.  

Türi Keskuse puurkaev-pumpla on kasutusel reservpumplana. Pumpla käivitub korra päevas 

eesmärgiga tagada puurkaevu vee kvaliteedi säilimine. Kuna veetöötlusseadmed puudusid, siis 

korra päevas käivituv pumpla andis võrku mittekvaliteetset vett. 2019.a. paigaldati pumplasse 

veetöötlusseadmed tootlikkusega 2 m3/h. Automaatikasüsteem rajati 2015.a. 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Puurkaev  kat. nr. 8867 (Tolli) asub Türi linnas Tolli tn 53 ja kuulub Keskuse-Tolli 

põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/327370. 

Puurkaev kat. nr. 8868 (Põhja-Puiestee) asub Türi linnas Põhja-Puiestee tn 15 kuulub 

Puiestee-Kungla põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 

50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr 

L.VV/327370.  

Joogivee kvaliteet 

Järgnevas tabelis on toodud joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on võetud Türi linna 

ühisveevärgist. 12.12.2019 teostati Türi Kesklinna lasteaiast võetud veeproovist 

pestitsiidijääkide analüüs, pestitsiidijääke ei tuvastatud. Analüüsitulemused on kättesaadavad 

Terviseameti andmebaasis aadressil: http://vtiav.sm.ee.  

Joogivee analüüside tulemuste põhjal vastab joogivesi kehtestatud nõuetele.  

http://vtiav.sm.ee/
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Tabel 3.2. Türi linna ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet. 

 Piir-

sisaldus* 

Türi 

Toimetuleku

kool, köögi 

kraan 

27.03.19 

Türi 

Muusika

kool 

26.06.19 

Türi 

Tervisek

eskus 

5/22.08.

2019 

Lokuta 

lasteaed 

18.09.19 

Türi 

Kesklinna 

lasteaed 

12.12.19 

Põhja 

puiestee 

13a 

15.01.20 

Ammoonium 

(mg/l) 0,5 <0,05 - - - <0,05 0,13 

Elektrijuhtivus 

(μS/cm) 2500 580 658 760 673 672 573 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale 

vastu-

võetav, 

ebaloomu

like 

muutus-

teta  

4 6 5 3 3 15 

Lõhn 

(lahjendusaste) 1 1 2 1 2 8 

Maitse 

(lahjendusaste) 1 1 2 1 2 - 

Hägusus (NHÜ) <1,0 1,9 2,4 <1,0 <1,0 2,6 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 7,6 7,5 6,9 7,2 7,3 7,7 

Raud (μg/l) 200 89 99 - 14 22 195 

Üldkaredus (mg-

ekv/l) - - 3,7 - - 3,7 - 

Oksüdeeritavus 

(mg/l O2) 5,0 - - - - 1,8 1,1 

Sulfaat (mg/l) 250 - - - - 45 20 

Mangaan (μg/l) 50 - - - - 2,3 3,2 

Naatrium (mg/l) 200 - - - - 19,7 52,4 
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 Piir-

sisaldus* 

Türi 

Toimetuleku

kool, köögi 

kraan 

27.03.19 

Türi 

Muusika

kool 

26.06.19 

Türi 

Tervisek

eskus 

5/22.08.

2019 

Lokuta 

lasteaed 

18.09.19 

Türi 

Kesklinna 

lasteaed 

12.12.19 

Põhja 

puiestee 

13a 

15.01.20 

Nitraat (mg/l) 50 - - - - <0,45 <0,45 

Nitrit (mg/l) 0,5 - - - - <0,010 <0,010 

Fluoriid (mg/l) 1,5 - - - - 0,55 1,7 

Plii (μg/l) 10 - - - - <0,1 0,7 

Enterokokid 

(PMÜ/100 ml) 0 - - - - 0 0 

Kolooniate arv 

22ºC (PMÜ/1 ml) 

Eba-

loomulike 

muutus-

teta 37 <4 28 16 0 0 

Coli-laadsed 

bakterid 

(PMÜ/100 ml)  0 0 - 0 0 0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 0 - 0 0 0 0 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded.  

Andmed: analüüsiaktide protokollid, http://vtiav.sm.ee. 

http://vtiav.sm.ee/
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Türi linna ühisveevärgi torustikud 
Türi linna ühisveevärgi torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud väikelinnade 

veeprojekti raames aastatel 2000 – 2014, Türi linna EL Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti raames aastatel 2010-2015. Torustikud on valdavalt väga heas 

seisukorras. Ühisveevärgi torustikele on paigaldatud tuletõrjeveevõtuks hüdrandid. Türi linna 

ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil TÜRI. 

Tabel 3.3. Türi linna ühisveevärgi torustikud 

 Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Kalevi tn, Kalevi tn ja Keskuse puurkaevu vaheline, Kraavi 

tn, Kreutzwaldi tn, Lembitu tn, Liiva tn, Lutsu tn, Mehaanika 

tn, Näituse tn, Paide tn, Põhja pst, Tallinna tn, Viljandi tn, 

Väike-Pärnu tn, Wiedemanni tn, Nooruse tn, Kalda tn, 

Puiestee (Jaama) tn, Koidula tn, Vabaduse tn, Tolli tn ja 

Lokuta vaheline, Hariduse tn, Heina tn, Jaama tn, Kaare tn, 

Kalevi tn, Kastani tn, Kaubamaja tagune põik, Kohtu tn, 

Koidula tn, Küti tn, Lembitu tn, Lille tn, Linnu tn, Mäe tn, 

Mäekalda tn, Paju tn, Pargi tn, Pargi pst, Põik tn, Pärna tn, 

Raadiojaama tn, Raua tn, Raudtee tn, Ravila tn, Ristiku tn, 

Rohu tn, Roopa tn, Staadioni tn, Suur-Puiestee tn, Tehnika tn, 

Tolli tn, Vabriku pst, Vabriku tn, Vambola tn ja Väike-Pärnu 

tn veetorustik (De160 PE, De110 PE, De90 PE, De63 PE, 

De50 PE, De40 PE), väga heas korras 

2000-

2012 
 18 962 

2 
Vabaduse ja Jaama tänava vaheline veetorustiku ühendus 

(De90 PE), heas korras 
2000 4 510 

3 

Jaama põik, Marjamaa tn, Nõmme tn, Metsa tn, Marjamaa 

põik (De110 PE, De75 PE, De63 PE, De32 PE), väga heas 

korras 

2014 85 2 520 

4 
Tuletõrjeveetorustik Marjamaa piirkonnas (De225 PE), väga 

heas korras 
2014  265 

5 
Veetorustik Koidula tn, Kooli tn, Hariduse tn, Suurpuiestee 

tn, Luha tn, Tehnika tn (De110 PE) 
2015 40 1 220 

 Kokku   23 477 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

 
Türi linna tuletõrjeveevarustus 
Türi linna tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Põhja-Puiestee tn 15 maaüksusel 

asuva II astme pumpla ning tuletõrjehüdrantide abil. Pumplas asuvad tuletõrjevee 

survestõstepumbad ning kaks 150 m³ suurust mahutit. Türi linnas asub kokku 79 

tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud De65 kuni De110 mõõdus joogiveetorustikule. Lisaks on 

rajatud Türi tehisjärve äärde nõuetele vastav veevõtukoht. Hüdrantides piisava vooluhulga 

tagamiseks tuleb mõnes piirkonnas paigaldada survetõstepumbad. 
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Türi linnas Marjamaa piirkonnas asub kõrvuti paigaldatuna kolm 50 m³ suurust veemahutit ja 

piirkonnas asuvad samuti kolm kuivhüdranti. Neist üks asub mahutite kõrval ning ülejäänud 

kaks mahutitest 100 meetri kaugusel. 

Lai tn 14 rajati tuletõrjevee mahutid (2x55 m3) 2019.a. 

Türi linna tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on esitatud skeemil TÜRI. 

Reoveepuhasti 
Türi linna reoveepuhasti asub Türi linna lõunaosas ja Pärnu jõe kaldal Biopuhasti maaüksusel 

(KÜ tunnus: 83604:003:0056). Reoveepuhasti rekonstrueeriti 2008-2009. Tööde tulemusena 

paranesid märkimisväärselt Türi reoveepuhasti heitvee saastenäitajad (eriti BHT7 osas), mis 

varasemalt ületasid pidevalt veeloas lubatud piirmäärasid. Rekonstrueerimistööde käigus 

lammutati samas asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Türi 

reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil TÜRI. 

Türi reoveepuhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 2 035 m³/24 h jooksul ehk 84,79 

m³/h ja 8375 ie. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 483 kg/24 h jooksul reostuse 

kontsentratsiooniga (BHT7) kuni 350 mg/l ja hõljuvainete kontsentratsiooniga kuni 380 mg/l. 

Türi linna reoveepuhasti koosneb lintvundamendile ja kergplokkseintest rajatud kahekorruselist 

lamekatusega tehnohoonest, purglast, protsessimahutist, muda komposteerimise väljakust ning 

biotiikidest. Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga. Puhasti töö on automatiseeritud. 

Reoveepuhastiks on aktiivmudapuhasti. Reovee mehaaniliseks eelpuhastamiseks on 

tehnohoonesse paigaldatud: automaatne eelvõre (P=0,75kW) koos aereeritava ja 

rasvaeraldusega liivapüünisega, jäätmete press (P=1,5kW), liiva veetustaja (P=1,5kW) ja 

jäätmete konteinerid. Tehnohoones asuvad lisaks aeratsiooni puhurid (P=2x15kW), 

automaatika ja elektrikilbid ja mudatöötlusseadmed. Reovee bioloogiline puhastamine toimub 

aktiivmudaga läbi transformeerimise ja separeerimisega eraldi mahutites. Protsessimahutid 

koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning järelselitist. Anaeroobses tankis ja 

anoksilises tankis asuvad segajad ehk mikserid (P=2x1,5kW+2x1,5kW). Puhasti seadmed on 

varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga. Puhastis on keemiline fosfori eemaldamine 

kemikaali automaatse annustamisega võre ette ning aerotanki.  

Puhastisse juhitakse puhastamiseks Türi linna, Särevere alevikus ja Türi-Alliku ning Lokuta 

külas tekkiv reovesi. Puhasti juures asub purgimissõlm koos vooluhulgamõõtjaga, mehaanilise 

võrega ning võrejäätmete pressiga. Reoveepuhasti juures asuvad viis biotiiki kogupindalaga 17 

500 m².  

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Liinikraav. 

Puhasti kuja ulatus on 200 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Türi Vesi 

väljastatud veeluba nr L.VV/327370.  

Puhastis on mudatöötlus, kus muda veetustatakse tsentrifuugis (P=13kW) ja komposteeritakse 

puhasti juures asuval komposteerimisväljakul.  

Türi linna reoveepuhasti juures teostatakse Türi valla ning selle lähiümbruse väikemates 

reoveepuhastites tekkiva tehnoloogilise reoveesette töötlemist komposteerimise teel.  

Interreg´i Läänemere Piirkonna programmi projekti IWAMA (Interactive Water Management) 

toel laiendati 2018.a. varasemat setteväljakut 2900 m2-ni. Reoveesette käitlemisel kasutatakse 
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reoveesette humifitseerimisel fütoremediatsiooni ehk taimtervendamist, mis suurendab sette 

stabiliseeritust, sette otsekasutust põllumajanduses, rekultiveerimisel ja haljastuses. 

Humifitseerimise eel reoveesetet tahendatakse. Humifitseerimiseks laotatakse reoveesete 

asfalteeritud ja õhukese liivakihiga kaetud väljakule 10-20 cm kihina ning külvatakse raihein 

üheks vegetatsiooniperioodiks. Pärast vegetatsiooniperioodi laotatakse settele peale järgmine 

kiht või kogutakse sete kokku ning transporditakse ja laotatakse järelhumifitseerimise väljakule 

ning külvatakse peale taimestik. Kogu humifitseerimisprotsessi pikkus on 3-6 aastat, mille 

järgselt tuleb teostada nõuetekohased analüüsid stabiliseeritusse ja hügieniseerituse 

tõendamiseks. 

Türi reoveepuhasti reostuskoormuse määramise jaoks võeti analüüsid kahes osas perioodil 

05.11.2019 kuni 11.11.2019.a. Reovee keskmistatud proovide võtmiseks kasutati 24h 

keskmistatud proove. BHT7 analüüsid teostati Tallinna Tervisekaitse kesklaborites. 

Reostuskoormus on arvestatud aritmeetilise keskmise ja kaalutud keskmise meetodil. Arvutuse 

lõpptulemus on antud kaalutud keskmise meetodil. 

Tabel 3.4. Türi reoveepuhasti reostuskoormus 

 Q/d/m3 BHT7 IE 

5.11.2019 1015 160 2086 

6.11.2019 1027 60 2214 

7.11.2019 1253 75 2150 

8.11.2019 1331 500 2092 

9.11.2019 1331 140 2087 

10.11.2019 1123 130 2100 

11.11.2019 1211 68 2026 

Kaalutud keskmine 1194 174,69 3 478,29 

Andmed: OÜ Türi Vesi 

Türi reoveepuhasti reostuskoormus on 3478 ie.
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Tabel 3.5. Türi reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piir-

määr  

Sisenev reovesi Väljuv heitvesi 

 

  

2
.0

5
.1

8
 

1
2
.0

9
.1

8
 

3
1
.0

8
.1

8
 

1
1
.1

1
.1

9
 

1
7
.0

1
.1

8
 

2
.0

5
.1

8
 

2
6
.0

9
.1

8
 

2
1
.1

1
.1

8
 

1
3
.0

3
.1

9
 

2
8
.0

3
.1

9
 

2
8
.0

6
.1

9
 

2
8
.0

8
.1

9
 

1
6
.1

0
.1

9
 

2
0
.1

1
.1

9
 

pH - 7,4 7,4 7,5 7,5 7,2 6,9 7,6 7,1 7,2 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7)  

(mg O2/l) 

15 230 150 170 68 2,8 4,1 4,1 6,3 13 2,2 2,9 1,0 <3 3,0 

Heljum 

(mg/l) 

25 620 200 240 125 6,0 15 2,8 2,0 28 9,0 2,0 6,0 10 8,0 

Üldlämmasti

k (Nüld) 

(mgN/l) 

45 27 20 36 20 16 4,3 5,3 26 13 11 15 16 16 11 

Üldfosfor 

(Püld) (mg/l) 

1 13 8,1 10 4,0 0,2

7 

0,2

6 

0,72 0,22 0,66 0,26 0,48 0,67 1,8 0,31 

KHT (mg/l) 125 782 364 474 308 33 47 42 18 51 28 24 42 29 33 

Tsink (mg/l) -  0,077 0,07 0,043   0,062 0,04 <0,01 0,03 0,04 0,047 27 0,03 

Piirmäärad: veeluba nr L.VV/327370 
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Türi linna reoveepumplad 
Türi linnas asub 21 reoveepumplat. Enamik pumplatest on rajatud Türi valla EL 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames aastatel 2011 – 2012. Tegemist on kaasaegsete 

kompaktpumplatega, mis on valdavalt varustatud kahe pumba ja automaatika- ning 

häireedastussüsteemiga. Türi linna reoveepumplate asukohad on näidatud skeemil TÜRI. 

Tabel 3.6. Türi linna reoveepumplad 

Pumpla nimi Aadress Kuja ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Mäekalda 

ülepumpla 

Mäekalda tn 

2 
10 12,0 2x2,5 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 2 

ABS pumpa (AFP0831.3-

M15/4. Heas korras. 

Viljandi tn I 

ülepumpla 
Linnu tn 1a 10 12,0 2x2,3 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 2 

ABS pumpa (AS0831.205-

S22/4). Heas korras. 

Viljandi tn II 

ülepumpla 
Viljandi tn 30 10 12,0 2x2,9 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 2 

ABS pumpa (AS0831.205-

S22/4). Heas korras. 

Vabriku pst 

ülepumpla 

Vabriku pst 

15 
10 - - 

2 ABS sukelpumpa. Heas 

korras. 

Aia tn 

ülepumpla 
Hariduse tn 10 5,28 - 

1*Jung pump 2,8A, 50HZ, 

Hmax 17m; Qm³/h 1,9 

Lokuta 

ülepumpla 

Puhastus-

jaama 
20 - 2x8,36 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 

Kaks ABS pumpa 

(AFP0832.1-M70/2). Heas 

korras. 

Raadiojaama 

tn ülepumpla 

Raadiojaama 

tn 1a 
10 12,0 2,5+1,9 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 

Heas korras. Kaks ABS 

pumpa (AFP0831.7-M15/4 

ja AFP0831.3-M15/4) 

Pargi pst 

ülepumpla 
Pargi pst 11 20 - 2x8,36 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 

Heas korras. Kaks ABS 

pumpa (AFP0832.1-M70/2) 

Põhja-Puiestee 

ülepumpla 

Põhja-

Puiestee 6 
10 - - 

Kompaktpumpla, 2 

sukelpumpa, vahetatud 

2009. aastal. Heas korras. 

Allika tn 

ülepumpla 
Jõe tn 12a 10 - - - 
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Pumpla nimi Aadress Kuja ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Lutsu tn 

ülepumpla 
Lutsu tn 3 10 4,44 - 

Kompaktpumpla, 2 

sukelpumpa Jung 2,8A, 

50HZ, Hmax 17m. Heas 

korras. 

A.Haava väike 

ülepumpla 
A.Haava tn 5 10 4,44 - 

Kompaktpumpla, ühe Jung 

pump 2,8A, 50HZ, Hmax 

17m; Qm3/h 16. Heas 

korras. 

A.Haava suur 

ülepumpla 

Tallinna tn 

25 
20 12,0 2x2,9 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 

Heas korras. Kaks ABS 

pumpa (AS0831.205-

S22/4) 

Kraavi tn 

ülepumla 
Kraavi tn 7 10 12.0 2x2,9 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 

Heas korras. Kaks ABS 

pumpa (AS0831.205-

S22/4) 

Tehnika tn 

ülepumpla 
Tehnika tn 23 10 - 2x2,9 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 

Heas korras. Kaks ABS 

pumpa (AS0831.205-

S22/4) 

E.Vilde tn 

ülepumpla 
E.Vilde tn 2 10 - 2,3 

Kompaktpumpla. Pump 

ABS (Piranha S17/2). Heas 

korras. 

Kalevi tn 

ülepumpla 
Kalevi tn 48 10 8,33 1,7 

Lowara sukelpump ALV-

100; (1,7kW; H 8,5m; 

500l/min) 

Koidula tn 

ülepumpla 
Koidula tn 51 10 5,55 - 

Üks Jung pump (2,8A, 

50HZ, Hmax 17m; Qm³/h 

20) 

Liiva tn 

ülepumpla 
Liiva tn 17 10 5,55 - 

 Üks Jung pump (2,8A, 

50HZ, Hmax 17m; Qm³/h 

20) 

Tallinna tn 

ülepumpla 

Tallinn tn 

33b 
20 55,0 2x9,9 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 

Heas korras. Kaks ABS 

pumpa 9,9 kW; Qmax 

198m³/h; 178 kg 
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Pumpla nimi Aadress Kuja ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Linnu tn 

peapumpla 
Linnu tn 12 20 30,0 2x6,7 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2011. aastal. 

Heas korras. Kaks ABS 

pumpa XFP100E-CB1-1 

PE60/4 tööratas nr.4.214 

mm ja kaks ABS 

AFP2045ME140/4-3 

Marjamaa 

ülepumpla 

Marjamaa, 

Metsa tn 31 
20 5,0 - 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2014. aastal. 

Heas korras. Kaks 

sukelpumpa (AS0641.S30). 

Nõmme 

ülepumpla 

Marjamaa, 

Nõmme tn 19 
10 5,5 - 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 2014. aastal. 

Heas korras. Üks 

sukelpump (AS0830.S13). 

Allikas: OÜ Türi Vesi  

Türi linna ühiskanalisatsiooni torustikud 
Türi linna ühiskanalisatsiooni torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud väikelinnade 

veeprojekti raames 2002-2004 ja EL Ühtekuuluvusfondi projekti „Türi linna ühisvee- ja 

kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt“ raames aastatel 2010 – 2014. 

Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras. Türi linna ühiskanalisatsiooni torustike 

asukohad on esitatud skeemil TÜRI. 

Türi linnas on enne reovee suunamist ühiskanalisatsiooni kohtpuhastusseadmetena kasutusel: 

• AS Taure autopesula ja tehnika seisuplatsil õlipüüdja; 

• AS Mateko territooriumil õlipüüdja; 

• Türi jäätmejaama juures õlipüüdja; 

• kahe katlamaja juures ja Koidula tn 19 õues õli-mudapüüdjad; 

• rasvapüüdjad toitlustus ja haridusasutuste juures (Türi söökla, Kadri, raudteejaamas 

asuv söögikoht, Viljandi 13b, Konsum, Toimetulekukool, Dessert, Veskisilla, kesklinna 

ja Lokuta lasteaiad), kokku 11 rasvapüüdjat; 

• bensiinitanklate juures (Alexela, Lukoil) kokku 2 muda-õlipüüdjat; 

• ülejäänud nelja autopesula juures kokku 4 muda-õlipüüdjat. 

 

Tabel 3.7. Türi linna ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

 Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Kalevi tn, Koidula tn, Mäe tn, Pärna tn, Raja tn, Ravila tn, 

Kalevi tn ja Liiva tn vaheline, Vabaduse tn, Viljandi tn, 

Linnu tn pumpla kollektor, Tolli tn ja Lokuta vaheline, 

Hariduse tn, Heina tn, Jaama tn, Linnu tn, Luha tn, Lutsu tn, 

Mäekalda tn, Paju tn, Pargi tn, Raadiojaama tn, Raua tn, 

2012  13 100 
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 Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Ristiku tn, Rohu tn, Roopa tn, Staadioni tn, Tallinna tn, 

Vabadust tn, Vabriku pst, Vabriku tn, Vambola tn, Viljandi 

tn ja Väike-Pärnu tn isevoolne reovee kanalisatsiooni 

torustik (De315 PE, De200 PE, De160 PE), väga heas 

korras 

2 
Jaama põik, Marjamaa tn, Nõmme tn, Metsa tn, Marjamaa 

põik (De200 PE, De160 PE), väga heas korras 
2014 85 1 650 

 Kokku   14 750 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

 

Tabel 3.8. Türi linna ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

 Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund Ehitusaasta 
Pikkus 

(jm) 

1 
Pargi tn reoveepumpla kuni Wiedemanni tn 13 voolurahustuskaev 

(De110 PE), väga heas korras 
2012 90 

2 
Raadiojaama tn reoveepumpla kuni Pargi tn voolurahustuskaev 

(De110 PE), väga heas korras 
2012 395 

3 
Tehnika tn reoveepumpla kuni Puhastusjaama voolurahustuskaev 

(De90 PE), väga heas korras 
2012 390 

4 
Lokuta reoveepumpla kuni Tolli tn voolurahustuskaev (De110 PE), 

väga heas korras 
2012 675 

5 
Kraavi tn reoveepumpla kuni Tolli tn voolurahustuskaev (De110 

PE), väga heas korras 
2012 280 

6 
Viljandi tn II reoveepumpla kuni Linnu tn voolurahustuskaev 

(De110 PE), väga heas korras 
2012 160 

7 
Mäekalda tn reoveepumpla kuni Mäekalda voolurahustuskaev 

(De110 PE), väga heas korras 
2012 205 

8 
Viljandi tn II reoveepumpla kuni Staadioni tn voolurahustuskaev 

(De110 PE), väga heas korras 
2012 55 

9 
Marjamaa piirkonna kanalisatsiooni survetorustik (De110 PE), 

väga heas korras 
2014 910 

10 
Linnu reoveepumpla ja Türi reoveepuhasti vaheline survetorustik 

(2xDe250malm), rahuldavas korras 
1970-ndad 675 

11 
Tallinna tn 33a kuni Tallina ja Aia tänavate ristmikul asuv 

voolurahustuskaev, väga heas korras 
 690 

12 Jäätmejaama (Viljandi tn 17b) survetorustik, väga heas korras  30 
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 Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund Ehitusaasta 
Pikkus 

(jm) 

13 Liiva tn 17, 19, 21 ja 24, väga heas korras  180 

14 
Jõe tn alates Allika tn ülepumplast kuni Jõe tn 21 asuva 

voolurahustuskaevuni, väga heas korras 
 120 

15 
Lutsu tn ülepumpla kuni Tolli tn 19 asuv voolurahustuskaev, väga 

heas korras 
2012 180 

16 
Põhja-Puiestee ülepumpla kuni Paide tn asuv voolurahustuskaev, 

väga heas korras 
2012 90 

17 
Vabriku pst ülepumpla kuni Vabriku tn 9 asuv voolurahustuskaev, 

väga heas korras 
 75 

18 Linnu tee survetorustik (De110pe), väga heas korras  165 

 Kokku  5365 

 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Reovee purgimissõlm 
Türi vallas asub purgimissõlm Türi linna reoveepuhasti juures. Purgimissõlme valdajaks ja 

purgimisteenuse osutajaks on OÜ Türi Vesi. Türi linna purgimissõlme asukoht on näidatud 

skeemil TÜRI. 

Türi linna sademeveesüsteemid 
Türi linnas juhitakse sademevesi osaliselt ühiskanalisatsiooni ja osaliselt sademevee 

kollektorite ja kraavide kaudu veekogudesse. Kasutatakse imbväljakuid. Suur osa Tallinna 

tänava sademeveekanalisatsioonist on lahendatud imbväljakute/imbaladega. Avalikel teedel 

asub sademevee kanalisatsiooni lõike F. J. Wiedemanni, Vanemuise, Allika, Paide, Viljandi, 

Tallinna, Mehaanika ja Kraavi tänavate piirkondades.  

Aastatel 2011-2013 rajati Türi Vallavalitsuse tellimusel Savi ja Mäekalda tänavate piirkonda 

sademevee kollektor De500-600, ligikaudu 400 m. Türi linna kuivenduskraavide korrastamise 

ja liigvee ärajuhtimise projekti raames rajati ja süvendati Staadioni ja Näituse tänavate 

piirkonnas kraave 1779 m ja paigaldati De600 truupe 183 m.  

2014. a. rajati uus Paide ja Viljandi tänavate sademeveekollektor. 2016.a. rekonstrueeriti Jaama 

ja Roopa tn kuivendussüsteemid (süvendati kraavid). 

Esmajärjekorras on vaja lõplikult korrastada Türi linna lõunaosa ning Kraavi ja Mehaanika 

tänavate piirkonna sademeveesüsteemid. F.J Wiedemanni, Ravila, Kohtu ja Vanemuise 

tänavatel ehitatakse sademeveesüsteem välja tänavate rekonstrueerimise käigus. 

Tabel 3.9. Türi linna avalike teede sademeveekanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 Wiedemanni tn ja Vabriku tn, rahuldavas seisukorras 1970-ndad 4 340 

2 
Tallinna tn ja Paide tn, osaliselt rahuldavas ja osaliselt 

väga heas seisukorras 

1970-ndad 

ja 2014 
- 500 



Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 
_____________________________________________________________________________________ 

48 

 

 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

3 Mehaanika tn ja Kraavi tn, rahuldavas seisukorras 1970-ndad 8 530 

4 Tehnika tn, rahuldavas seisukorras 1970-ndad 4 440 

5 

Paide tn ja Viljandi tn (De560 PVC, De450 PVC, 

De315 PVC, De250 PVC, De200 PVC, De160 PVC), 

väga heas seisukorras 

2014 14 1 885 

6 Tallinna tn (De200 PVC), väga heas seisukorras 2014 - 900 

 Kokku   4 595 

Allikas: Türi vald 

Türi ÜVK arendustööd 

Türi linnas on vajalik rekonstrueerida amortiseerunud veetorustikud Hariduse, Vanemuise, 

Tallinna ja Kohtu tn ning teostada Türi linna sadeveesüsteemi rekonstrueerimise ja laiendamise 

II etapp. Pikaajalise investeeringuprogrammi perioodil on vajalik rekonstrueerida 

amortiseerunud ühiskanalisatsioonitorustikud. Türi linna kavandatud projektid on näidatud 

skeemil TÜRI.  

 

3.2 Särevere alevik 
Särevere alevik paikneb Türist kagus Prandi jõe ääres mõlemal kaldal. Lisaks Türi linna 

lähedusele mõjutab Särevere aleviku elu nn. kaks osapoolt – Prandi jõe ühel kaldal riigiomandis 

olevatel maadel Järvamaa Kutsehariduskeskuse poolt hooldatavad ja hallatavad õppehooned 

koos teenindavate teede ja ÜVK trassidega ja teisel pool elurajoon, kus teede ja ÜVK trasside 

hooldajaks Türi vald. Särevere alevikus elab 01.01.2020. aasta seisuga 643 inimest.  

Särevere alevik asub üle 2000 ie-ga Türi reoveekogumisalal. Piirkond asub on vastavalt 

põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

Särevere ühisveevärgi puurkaev-pumplad 
Särevere alevikus paikneb 3 ühisveevärgi puurkaevu. Särevere puurkaev-pumplate asukohad 

on esitatud skeemil TÜRI.  

Tabel 3.10. Särevere ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur-

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

10279 4025 1975 
45,0;  

S 
31,3 - 

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Pumpla seisund on väga 

hea.  

10286 6047 1989 
55,0; 

S 
10,4 - Valdaja OÜ Türi Vesi.  

10276 3451 1972 
41,0; 

S 
9,3 

tootlikkus 

alandusega 1,0 

m 

Valdaja Järvamaa 

Kutsehariduskeskus. 

Pumpla rekonstrueeriti 

2013.a. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Türi Vesi 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Puurkaev kat. nr. 10279 asub Särevere aleviku põhjaosas Ülejõe piirkonnas. Ülejõe puurkaev-

pumpla varustab joogiveega aleviku kortermaju ning individuaalelamuid. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le 

Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/330346. Puurkaevu vees on lubatust rohkem raua- ning 

ammooniumiühendeid (26.11.1998 vastavalt NH4
+ 1,09 mg/l ja Fe 0,89 mg/l) ning seetõttu on 

pumplasse paigaldatud veetöötlusseadmed.  

Puurkaev kat. nr. 10286 asub Särevere aleviku põhjaosas Ülejõe piirkonnas puurkaevu nr 

10279 kõrval. Puurkaevu vees on lubatust rohkem rauaühendeid (24.04.2000 vastavalt Fe 1,80 

mg/l). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev on jäetud 

reservi. 

Puurkaev kat. nr. 10276 asub Särevere aleviku lõunaosas Kutsehariduskeskuse piirkonnas. 

Särevere Õpetajate tn puurkaev-pumpla varustab joogiveega Järvamaa Kutsehariduskeskust 

ning samas piirkonnas asuvaid individuaalelamuid. Puurkaevpumpla rekonstrueeriti 2013.a. 

Rekonstrueerimisel korrastati tehnohoone, ventilatsioonisüsteemi rajamine, uue 

veepuhastussüsteemi paigaldamine, puurkaevupumba vahetus, uue elektri ja 

automaatikasüsteemi rajamine ning hoone küttesüsteemi lahendamine. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on Järvamaa 

Kutsehariduskeskusele väljastatud veeluba nr L.VV/328190.  

Joogivee kvaliteet Särevere aleviku ühisveevärgis 

Teostatud analüüside tulemuste alusel vastab Särevere aleviku ühisveevärgis joogivee 

kvaliteet kehtestatud nõuetele. Viimastel aastatel teostatud analüüside tulemused on esitatud 

järgnevas tabelis. 

 

 

Tabel 3.11. Särevere aleviku ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet. 

  Piirsisaldus* 

Särevere, Jõe 17 

17.01.18 

Särevere, Kauplus 

A&O kraan 

28.11.18 

Särevere, 

Kauplus A&O  

22.05.19  

Elektrijuhtivus 

(μS/cm) 2500 - 706 681 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale vastu-

võetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

- 3 4 

Lõhn (palli) - 1 1 

Maitse (palli) - 1 1 

Hägusus (NHÜ) - <1 <1 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 - 7,3 

 

 

7,2 
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  Piirsisaldus* 

Särevere, Jõe 17 

17.01.18 

Särevere, Kauplus 

A&O kraan 

28.11.18 

Särevere, 

Kauplus A&O  

22.05.19  

Raud (μg/l) 200 16 15 23 

Kolooniate arv 

22ºC (PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulike 

muutusteta - 16 - 

Coli-laadsed 

bakterid (PMÜ/100 

ml)  0 - 0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 - 0 0 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

analüüsiaktide protokollid. 

Särevere ühisveevärgi torustikud 
Särevere aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil TÜRI. Prandi jõgi jagab 

Särevere aleviku ühisveevärgi kaheks eraldi toimivaks süsteemiks. 1970-ndatel aastatel rajati 

aleviku Ülejõe piirkonna veevõrk malm- ja raudtorudest hargvõrguna. 2006. aastal Ülejõe 

piirkonna ühisveevärk rekonstrueeriti ja vanasse veetorusse paigaldati väiksema läbimõõduga 

plasttoru. Veevärgi haldajaks on OÜ Türi Vesi. 

Aleviku lõunapoolse osa veevarustust haldab ja hooldab Järvamaa Kutsehariduskeskus, 

jaotusvõrgu rajatiste omanikuks on aga riik. 1970-ndatel rajatud jaotusvõrk on ehitatud 

hargvõrguna kasutades enamjaolt veetorusid läbimõõtudega Dn50 ja Dn100. 2006. aastal 

piirkonna välisveevõrk rekonstrueeriti, vanasse veetorusse tõmmati sisse väiksema 

läbimõõduga plasttoru. Osaliselt vajab piirkonnas paiknev veetorustik veel rekonstrueerimist. 

Tabel 3.12. Särevere ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Särevere Ülejõe piirkonnas Jõe, Põllu, Jõekalda, 

Sillaotsa ja Mäe tn veetorustik (De50 PE, De40 PE), 

heas korras 

2006 51 2 520 

2 
Kutsekooli piirkonna (sh Aia tn) veetorustik (De50 

PE, De40 PE), heas korras 
2006 37 2 200 

 Kokku  88 4 720 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Särevere tuletõrjeveevarustus 
Särevere alevikus asub 3 tuletõrjevee mahutit. Üks mahuti asub Järvamaa Kutsehariduskeskuse 

puurkaev-pumpla nr 10276 juures, üks mahuti asub Kopli farmi juures ja üks Aia tänaval. 

Särevere aleviku tuletõrjevee mahutite asukohad on esitatud skeemil TÜRI. 

Reoveepuhasti 
Särevere alevikus reoveepuhasti puudub. Alevik asub Türi reoveekogumisalal ning piirkonnas 

tekkiv reovesi kogutakse kokku ning suunatakse ülepumpamisega Türi linna 

ühiskanalisatsiooni, misjärel see puhastatakse Türi linna reoveepuhastis. 
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Särevere reoveepumplad 
Särevere aleviku reoveepumplate asukohad on näidatud skeemil TÜRI. 

Tabel 3.13. Särevere aleviku ühiskanalisatsiooni reoveepumplad 

Pumpla nimi Aadress Kuja 

ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Mäe tn 

reoveepumpla 

Särevere, Mäe tn 6 

kinnistu kõrval 
10 2,0 n/a 

2013. aastal 

paigaldatud uus 

kompaktpumpla. Väga 

heas korras. 

Jõe tn 

reoveepumpla 
Särevere, Jõe tn 5 10 25,0 2,3 

Pumpla vajab 

rekonstrueerimist. 

Pump Grundfos 

(SV0241H1D501P) 

Veski 

reoveepumpla 

Säreveres, Pärnu-

Rakvere-Sõmeru tee 

ääres 

20 8,5 n/a 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 1997. 

aastal, heas korras 

Kutsekooli 

reoveepumpla 

Särevere, Tehnika 

mü 
10 8,5 n/a 

Kompaktpumpla, 

paigaldatud 1997. 

aastal, heas korras 

Allikas: OÜ Türi Vesi, Türi vald 

Särevere ühiskanalisatsiooni torustikud 
Särevere alevikus on kaks eralditoimivat kanalisatsioonisüsteemi. Neist esimene asub Särevere 

Ülejõe asulaosas ehk aleviku põhjapoolses osas. Algselt 1970-ndatel rajatud torustikud on 

rekonstrueeritud mitmes osas ajavahemikul alates 2003. aastast kuni 2013. aastani. 2013. aastal 

rekontreeriti Jõe, Põllu ja Mäe tänavate individuaalelamute piirkonnas asuvad torustikud. 

Kortermajade piirkonnas asuvad torustikud ja kanalisatsioonikaevud on aga amortiseerunud 

ning vajavad asendamist.  

Särevere aleviku lõunapoolse osa kanalisatsiooni haldab Järvamaa Kutsehariduskeskus. Algselt 

rajati piirkonnas kanalisatsioon samuti 1970-ndatel aastatel ning on amortiseerunud.  

Särevere aleviku kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud skeemil TÜRI. 

Aleviku reovesi suunatakse puhastamiseks Türi linna puhastusseadmetesse. Selleks on 1996. 

aastal rajatud survetorustikud Särevere Ülejõe alevikuosast pikkusega 713 m ja Särevere 

aleviku lõunapoolsest osast pikkusega 951 m. 

 

 

Tabel 3.14. Särevere ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 
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1 

Särevere Ülejõe piirkonnas Jõe, Põllu, Jõekalda, Sillaotsa 

ja Mäe tn isevoolne kanalisatsioonitorustik (De200, 

De160), väga heas korras 

2013 43 1 775 

2 

Särevere Ülejõe kortermajade piirkonna isevoolne 

kanalisatsioonitorustik (Dn150asb), vajab 

rekonstrueerimist 

1970-

ndad 
8 1 100 

4 

Kutsekooli piirkonna (sh Aia tn) isevoolne 

kanalisatsioonitorustik (Dn200asb, Dn150asb), vajab 

rekonstrueerimist 

1970-

ndad 
37 2 150 

 Kokku  88 5 025 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Tabel 3.15. Särevere ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Kanalisatsiooni survetorustik alates Jõe tn 

reoveepumplast kuni Mäe tn 4 juures asuva 

voolurahustuskaevuni (De150asb), heas korras 

1970-

ndad 
- 245 

2 

Kanalisatsiooni survetorustik alates Särevere 

reoveepumplast kuni Türi linna reoveepuhastini (De110 

PE), heas korras 

1993-94 - 775 

3 

Kanalisatsiooni survetorustik alates Kutsekooli 

reoveepumplast kuni Viljandi tn survetorustikuni (De110 

PE), heas korras 

1993-94 - 580 

4 

Kanalisatsiooni survetorustik alates Veski 

reoveepumplast kuni Kutsekooli reoveepumplani (De110 

PE), heas korras 

1993-94 - 1 135 

 Kokku   2 735 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

  

Särevere sademeveesüsteemid 
Särevere alevikus juhitakse sademevesi ära peamiselt kuivenduskraavide kaudu. Avalikel 

teedel asub sademevee drenaaž ja kanalisatsioon Ülejõe piirkonnas – Jõe tänava kortermajade 

juures. Sademevesi suunatakse seal torustiku kaudu Prandi jõkke. Mäe, Jõekalda ja Sillaotsa 

tänavate individuaalelamute juures on osaliselt olemas drenaaž. Põllu tänava kortermajade 

piirkonnas rajati sademeveesüsteem 2016.a. 

Tabel 3.16. Särevere sademeveekanalisatsioon ja  drenaaž 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund Ehitusaasta 
Pikkus 

(jm) 

1 
Jõe tn 17 ja Jõe tn 19 kortermajade juures asuv isevoolne 

sademeveetorustik, rahuldavas seisukorras 
1970-ndad 160 

2 
Mäe, Sillaotsa ja Jõekalda tänavatel asuv isevoolne drenaaž, 

heas seisukorras 
1970-ndad 320 

3 Põllu tn 22, 24, 26 juures asuv isevoolne sademeveetorustik  2016 388 

 Kokku  868 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 
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Särevere ÜVK arendustööd 
Särevere alevikus on vajalik rekonstrueerida sadeveesüsteemid ja kutsehariduskeskuse 

piirkonna ühiskanalisatsioon. Särevere alevikus kavandatud projektid on näidatud skeemil 

TÜRI.  

3.3 Türi-Alliku küla 

Türi-Alliku küla paikneb Türi linnast kirdes kahel pool Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteed. Türi-

Alliku külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 404 inimest. Küla tiheasustusala paikneb üle 2000 

ie Türi reoveekogumisalal, kus põhjavesi on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) 

nõrgalt kaitstud. 

Türi-Alliku ühisveevärgi puurkaev-pumplad 
Türi-Alliku küla kortermajade piirkonna ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev kat. nr. 

10472, Kelmiküla tee piirkonnas asuvate individuaalelamute ühisveevärki varustab joogiveega 

puurkaev kat. nr. 17333 ning Veskisilla tee elamuid puurkaev kat. nr. 10282. Lisaks asuvad 

Türi-Alliku külas Türi linna põhjaveehaarde puurkaevud kat. nr. 50380, 51963 ja 51964. Kõigi 

kolme puurkaevu vesi juhitakse toorveetorustiku kaudu Türi linnas Põhja-Puiestee tn 15 

asuvasse veetöötlusjaama. Puurkaev-pumplate asukohad on esitatud skeemil TÜRI. 

Tabel 3.17. Türi-Alliku külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

10472 4194 1976 
80,0;  

S 
9,0 

tootlikkus 

alandusega  

3,7 m 

Valdaja OÜ Türi Vesi, 

seisund hea. 

17333 - 
1970-

ndad 

40,0; 

S 
3,6 

andmed 

puuduvad 

Valdjaks on OÜ Türi 

Vesi, seisund hea. 

10282 5328 1984 
108,0; 

O 
- - 

Valdjaks on OÜ Türi 

Vesi, seisund hea. 

50380 - 2011 
35,6; 

S-O 
60,1 

tootlikkus 

alandusega  

0,7 m 

Valdajaks Türi Vesi OÜ. 

Kuulub Türi linna vee-

haardesse, seisund väga 

hea. 

51963 - 2013 
35,0; 

S-O 
68,4 

tootlikkus 

alandusega  

3,4 m 

Valdajaks Türi Vesi OÜ. 

Kuulub Türi linna vee-

haardesse, seisund väga 

hea. 

51964 - 2013 
35,0; 

S-O 
79,9 

tootlikkus 

alandusega  

2,8 m 

Valdajaks Türi Vesi OÜ. 

Kuulub Türi linna vee-

haardesse, seisund väga 

hea. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Puurkaev kat. nr. 10472 asub Pumbamaja maaüksusel. Puurkaev-pumpla rajati 1976. aastal. 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee 

ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/330346. Puurkaevu vesi on 

kõrge rauaühendite (0,67 mg/l) ja ammooniumiühendite (0,6 mg/l) sisaldusega. 

Puurkaev kat. nr. 17333 asub Kelmiküla tee 10 kinnistu kõrval. Puurkaev-pumpla rajati 1970-

ndate aastate lõpus. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit, kuid 

tegelikkuses on sanitaarkaitseala tagatud 20 meetri ulatuses.  

Puurkaev kat. nr. 10282 asub Veskisilla teel. Puurkaev-pumpla rajati 1984. aastal. Puurkaevu 

ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit, kuid tegelikkuses on sanitaarkaitseala 

tagatud 30 meetri ulatuses. Andmed puurkaevu vee kvaliteedi kohta puuduvad. 

Keskkonnaregistris on puurkaevu asukohaks ekslikult märgitud Kirna küla. 

Puurkaev kat. nr. 50380 on üks kolmest Türi linna põhjaveehaarde puurkaevust. Pumplas asub 

veearvesti ja kraan veeproovide võtmiseks. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 

50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr 

L.VV/327370. 

Puurkaev kat. nr. 51963 on üks kolmest Türi linna põhjaveehaarde puurkaevust. Pumplas asub 

veearvesti ja kraan veeproovide võtmiseks. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 

50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr 

L.VV/327370. 

Puurkaev kat. nr. 51964 on üks kolmest Türi linna põhjaveehaarde puurkaevust. Pumplas asub 

veearvesti ja kraan veeproovide võtmiseks. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 

50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr 

L.VV/327370. 

Türi-Alliku ühisveevärgi torustikud 
Türi-Alliku külas asuvad kolm eralditoimivat ühisveevärki (vt skeem TÜRI). Küla 

kirdepoolseimas osas paiknevad korterelamud (kuus kortermaja, kauplus ja maantee äärsed 

individuaalelamud) saavad oma tarbevee puurkaevust kat. nr. 10472. Türi-Alliku kortermajade 

ühisveevärgi torustik on rajatud 1976. aastal hargvõrguna ning see rekonstrueeriti 2004 – 2006. 

aastatel. 2013. aastal parendati veelkord torustikke ning veevärk ehitati ümber ringtoite 

süsteemile. Algselt kasutati torumaterjalina Dn80 ja Dn100 survemalmist toru, millesse hiljem 

tõmmati väiksema läbimõõduga (De50 ja De40) plasttoru. Ühisveevärgi haldaja on OÜ Türi 

Vesi. 

Teine eraldiseisev veevarustussüsteem asub Türi-Alliku Kelmiküla tee piirkonnas, millega on 

ühendatud 10 individuaalmaja. Veetorustik on renoveeritud aastatel 2003 kuni 2004, s.t torustik 

vahetatud plasttoru vastu, majaühendused varustatud siibritega. Ühisveevärgi haldajaks on OÜ 

Türi Vesi. 

Kolmas veevärk asub küla edelaosas Veskisilla teel, millega on ühendatud 6 tarbijat ning mis 

saab joogivee puurkaevust kat. nr. 14529. Veetorustiku pikkuseks on 350 meetrit ning 

veetorustikud on rajatud De40 plasttorust. Vee jaotusvõrgu seisukorra kohta teave puudub. 

Puurkaevu ja ühisveevärgi rajatiste omanikuks on Türi vald ja selle valdajaks on eramute 

omanikest koosnev ühisus, keskmine veetarve veevõrgust on 1,0 m³/d. 

Tabel 3.18. Türi-Alliku ühisveevärgi torustikud 
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Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Korterelamute piirkond kuni Türi-Alliku puurkaev-

pumplani kat. nr. 10472 (De80malm, De50 PE; De40 PE), 

heas korras 

1976; 

Rek. 

2004-

2006 

8 850 

2 
Kelmiküla piirkond kuni puurkaev-pumplani kat. nr. 17333 

(De50 PE; De40 PE), heas korras 

Rek. 

2003-

2004 

10 320 

3 
Veskisilla tee piirkond kuni puurkaev-pumplani kat. nr. 

14529 (De40 PE), seisukord teadmata 
1998 6 350 

 Kokku  24 1 520 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

 

Türi-Alliku tuletõrjeveevarustus 
Tuletõrjevett saab võtta looduslikust tuletõrje veevõtukohast Pärnu jõest, kuid see on 

tähistamata ning pole külmumiskindel. Türi-Alliku küla perspektiivseks tuletõrje 

veevõtukohaks on ettenähtud kortermajade piirkonda Alliku teele paigaldatav 130 m³ suurune 

veemahuti, mis on esitatud skeemil TÜRI. 

Reoveepuhasti 
Türi-Alliku külas reoveepuhasti puudub. Küla asub Türi reoveekogumisalal ning piirkonnas 

tekkiv reovesi kogutakse kokku ja suunatakse ülepumpamisega Türi linna ühiskanalisatsiooni, 

misjärel see puhastatakse koos linna reoveega Türi linna reoveepuhastis. 

Türi-Alliku reoveepumplad 
Türi-Alliku külas asub neli reoveepumplat, mis on näidatud skeemil TÜRI. Rekonstrueerimist 

vajab küla peamine ehk Kaljundi pumpla, mille kaudu suunatakse Türi linna 

ühiskanalisatsiooni edasi kogu Türi-Alliku piirkonnas tekkiv reovesi.  

Tabel 3.19. Türi-Alliku ühiskanalisatsiooni reoveepumplad 

Pumpla nimi Aadress Kuja 

ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Türi-Alliku 

reoveepumpla 

Alliku tee 4 kinnistu 

juures  
10 18,8 2x3,4 

Kahe ABS AS 0840 

pumbaga 

kompaktpumpla, 

pumpla seisund on hea. 

Lasteaia 

reoveepumpla 

Keskuse kinnistu ehk 

lasteaia juures 
10 14,7 1,7 

Sukelpump ABS TYP 

AS0840-118-S112./2. 

Pumpla on heas korras. 

Termorani 

reoveepumpla 
Termorani kinnistu 10 - - Pumpla on heas korras. 

Kaljundi 

reoveepumpla 
Veskisilla tee  20 13,0 2x7,0 

Kaks sukelpumpa 

Sarlin S1074. Pumpla 

on amortiseerunud ja 

vajab 

rekonstrueerimist. 
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Pumpla nimi Aadress Kuja 

ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Silla mü 

reoveepumpla 
Silla mü kõrval 10 4,3 0,55 

Pump Lowara 

DOMO7VXT/B heas 

korras. 

Allikas: OÜ Türi Vesi, konsultant 

 

Türi-Alliku ühiskanalisatsiooni torustikud 
Türi-Alliku kanalisatsioon on rajatud 1970-ndatel aastatel ning järgnevate aastakümnete 

jooksul on laienenud vastavalt küla arengule. 1997. aastal on küla kanalisatsioonitorustikke 

ligikaudu 1,2 km ulatuses uuendatud. 2013. aastal rekonstrueeriti osaliselt Alliku tee 

kortermajade piirkonnas asuv isevoolne kanalisatsioonitorustik. Kanalisatsiooniga on 

varustatud Türi-Alliku korruselamud, osaliselt maantee äärsed individuaalelamud, lasteaed, 

Kelmiküla ja Veskisilla eramud ning Veskisilla motell. Kanalisatsioonitorustike pikkuseks on 

3,25 km. Türi-Alliku piirkonna kanalisatsiooniga varustatud rajatiste reovesi suunatakse 

ülepumpamise teel Türi linna kanalisatsioonivõrku.  

Türi-Alliku küla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil TÜRI. 

Tabel 3.20. Türi-Alliku küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Korterelamute piirkonna isevoolne kanalisatsioonitorustik 

(De160 PE), osaliselt heas korras, valdavas osas vajab 

rekonstrueerimist 

1975-

1982, 

1997 

2013 

11 960 

2 
Kelmiküla tee ja Veskisilla tee isevoolne 

kanalisatsioonitorustik (De200 PE), heas korras 

Rek. 

2000-

2004 

12 750 

 Kokku  33 1 710 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Tabel 3.21. Türi-Alliku küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Pikkus 

(jm) 

1 

Türi-Alliku reoveepumpla ja Veskisilla tee juures asuva 

voolurahutuskaevu vaheline kanalisatsiooni survetorustik (De110 

PE), heas korras 

1998 850 

2 
Lasteaia reoveepumpla ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee vaheline 

kanalisatsiooni survetorustik (De110 PE), heas korras 
2004 140 

3 
Termorani reoveepumpla ja Kaljundi reoveepumpla vaheline 

kanalisatsiooni survetorustik (De110 PE), heas korras 
2010 340 

4 

Kaljundi reoveepumpla ja Türi linnas Luha tänaval asuva 

voolurahustuskaevu vaheline reovee survetorustik (De160 PE), heas 

korras 

2012 710 

 Kokku  2 040 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 
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Türi-Alliku sademeveesüsteemid 
Türi-Alliku külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse 

tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse ära väiksemate kuivenduskraavide kaudu 

Pärnu jõkke. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Türi-Alliku ÜVK arendustööd 
Türi-Alliku külaga seotud projektideks on ÜVK laiendamine Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 

piirkonnas, veetöötlusjaama seadmete uuendamine, Türi-Alliku lasteaia, Veskisilla ja 

Kelmiküla tee piirkondade ühisveevärkide ühendamine, tuletõrjevee mahuti rajamine ning 

Kaljundi reoveepumpla rekonstrueerimine. Türi-Alliku külas kavandatud projektid on näidatud 

skeemil TÜRI. 

3.4 Oisu alevik 

Oisu alevik paikneb Türi valla idaosas Türi-Arkma maantee ääres. Oisu alevikus elab 

01.01.2020. aasta seisuga 309 inimest. Oisu alevik paikneb Oisu reoveekogumisalal, mille 

pindala on 49,5 ha ning reostuskoormus on 646 ie. Oisu piirkonnas on vastavalt põhjavee 

kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi kaitsmata või nõrgalt kaitstud. 

Oisu puurkaev-pumplad ja veetöötlusjaam 

Oisu alevikus on kasutusel kaks ühisveevärgi puurkaevu ( kat. nr. 10514 ja 12512) ning 

veetöötlusjaam joogivees raua- ning mangaaniühendite sisalduse vähendamiseks. Puurkaev-

pumplate ja veetöötlusjaama asukohad on esitatud skeemil OISU.  

Tabel 3.22. Oisu ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

12512 69 1989 
70,0;  

S 
36,0 

4,3 ja 10,3 

(2013) 

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Oisu II pk. Seisund hea. 

Veetöötlusjaama juures. 

10514 - 1963 40; S   

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Oisu keskasula vana 

puurkaev. Seisund hea. 

10321 361 1981 
80,0;  

S 
teadmata teadmata 

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Oisu I pk. Reservis. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

Puurkaev kat. nr. 12512 asub Kaevu maaüksusel. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 

ulatusega 50 meetrit. Puurkaev on rekonstrueeritud 2013. aastal. Puurkaevus asub 

sujuvkäivitiga süvaveepump Grundfos SP5A-21 (P=2,2 kW, Q=6,0 m³/h, H=55 mVs). 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/332767.  

Puurkaev kat. nr. 10514 asub Õunaaia maaüksusel. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 

ulatusega 50 m. Puurkaevust põhjavee võtmiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr 

L.VV/332767. 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Puurkaev kat. nr. 10321 (Oisu keskasula vana pk) asub Õunaaia maaüksusel. Puurkaevu 

ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaev on reservis. 

Oisu veetöötlusjaam. Õunaaia kinnistul puurkaevude kat. nr. 10514 ja 10321 juures asub Oisu 

veetöötlusjaam. 2013. aastal veetöötlusjaam rekonstrueeriti. Töid teostasid AS Paide MEK ja 

OÜ Miridon. Vana veetöötlusjaama hoone asemele ehitati uus Fibo kergplokist hoone, mis 

soojustati mineraalvillaga ning mille seinad kaeti terasest seinaprofiiliga. Ühepoolse kaldega 

katus on kaetud SBS-rullmaterjaliga. Jaam on ümbritsetud piirdeaiaga. Juurdesõit toimub Pargi 

tänavalt. 

Veetöötlusjaamas toimub toorvee surveline aereerimine kompressoriga GIS TOP-

300/100/CAR/M koos 100 l suruõhupaagiga. Jaama on OÜ Miridon poolt paigaldatud kaks 

survefiltrit AQ24S (2x2,5=5,0 m³/h) raua- ning mangaaniühendite eemaldamiseks, filtreeritud 

vee kogumiseks mahuti suurusega 10 m³ (tootja Elbi, tüüp: CV-10000, vertikaalne), kaks II-

astme survetõstepumpa Grundfos CM5-5 (P=2x1,2 kW) tootlikkusega Qmaxh=10,0 m³/h ning 

Elbi hüdrofor 200 l. Veetöötlusseadmete tootlikkuseks on Qmaxh=5,0 m³/h. Survefiltrite 

filtermaterjaliks on kruus + kvartsliiv + katalüütiline täidis Aquamandix. Filtrite läbipesu vesi 

juhitakse aleviku ühiskanalisatsiooni. Desinfitseerimiseks on vastavalt vajadusele ettenähtud 

NaOCl-lahuse doseerimise seade AQUA S.p.A dosaatorpumbaga HC100 (P=0,2kW). 

Veetöötlusjaamas asuvad kolm impulssanduriga Zenner veearvestit (mudel: MTK-I-N, tüüp: 

Qn6). Lisaks on paigaldatud kuulkraanid veeproovide võtmiseks toorveetorustikule, vahetult 

peale filterseadmeid ning peale veemahutit veevõrku minevale torustikule. Jaama on 

paigaldatud veekäitluse automaatikaseadmed koos kontrollerite ning survetõstepumpade 

sagedusmuunduritega. 

Joogivee kvaliteet Oisu aleviku ühisveevärgis 

2018.-2019.a. teostatud analüüside põhjal vastab Oisu aleviku ühisveevärgist võetava vee 

kvaliteet kehtestatud nõuetele. 

Tabel 3.23. Oisu aleviku ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet. 

  Piirsisaldus* 

Retla-Kabala Kool 

Oisu õppekoht, Retla 

tee 1 köögikraan 

28.11.18 

Oisu lasteaed, 

Lasteaia tänav 7 

köögikraan 22.05.19 

Elektrijuhtivus (μS/cm) 2500 763 690 

Värvus (mg/l Pt) 

Tarbijale vastu-võetav, 

ebaloomulike 

muutusteta  

6 5 

Lõhn (palli) 1 2 

Maitse (palli) 1 2 

Hägusus (NHÜ) <1 <1 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 7,2 7,2 
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  Piirsisaldus* 

Retla-Kabala Kool 

Oisu õppekoht, Retla 

tee 1 köögikraan 

28.11.18 

Oisu lasteaed, 

Lasteaia tänav 7 

köögikraan 22.05.19 

Raud (μg/l) 200 105 

 

21 

Kolooniate arv 22ºC 

(PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulike 

muutusteta <4 - 

Coli-laadsed bakterid 

(PMÜ/100 ml)  0 0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 0 0 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

analüüsiaktide protokollid. 

Oisu ühisveevärgi torustikud 
Oisu aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil OISU. Oisu aleviku 

ühisveevärk on rajatud algselt 1960-ndatel ja 1980-ndatel aastatel hargvõrguna. 

Veevarustusega kindlustati siis asula keskosa korruselamud ja kirdeosas paiknevad 

põllumajandusühistu tootmishooned. 2004.a. rekonstrueeriti aleviku keskel korrusmajade 

piirkonnas asuv torustik. Vanasse malmist veetorustikku tõmmati sisse väiksema läbimõõduga 

plasttorustik. 2009.a. rajati Põllu tänava vee- ning kanalisatsioonitorustik. 2013.a. paigaldati 

uus veetorustik Pargi ja Tehnika tänavatele, alates Oisu veetöötlusjaamast kuni Raukla-

Äiamaa-Oisu teeni. 2017.a. rajati veetorustik ja liitumispunktid Estonia pst 10-16 kinnistute 

veega varustamiseks. 

Tabel 3.24. Oisu ühisveevärgi torustikud 

 Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Pargi ja Tehnika tänavate veetorustik alates Oisu 

veetöötlusjaamast kuni Raukla-Äiamaa-Oisu teeristini 

(De110 PE, De90 PE, De63 PE, De40 PE, De32 PE), väga 

heas korras 

2013 12 1 030 

2 

Põllu tn, Estonia pst ja Lasteaia tn veetorustik (De50 PE, 

De40 PE, De32 PE), heas korras. Paigaldatud osaliselt vana 

malmtoru sisse. 

2004 28 1 070 

3 

Raukla-Äiamaa-Oisu tee äärne veetorustik, sh kartulihoidla, 

töökoja ja Kesksulu piirkonnas asuv torustik (Dn100malm), 

rahuldavas või mitterahuldavas korras olev torustik 

1980-

ndad 
10 1 540 

4 
Põllu tn veetorustik (De110, De90, De63, De40, De32 ja 

De25), heas korras 
2009 15 354 

5 Estonia pst 12-16 veetorustik (De50 PEH, De32PEH) 2017 3 120 

 Kokku  68 4 114 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 
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Oisu tuletõrjeveevarustus 
Oisu aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud peamiselt veemahutite abil, üks 

tuletõrjehüdrant asub Põllu tänava otsas. Neli kõrvuti paigaldatud 55 m³ suurust (kokku 220 

m³) tuletõrjevee mahutit asuvad Pargi tänaval. Mahutitega on ühendatud kuivhüdrant.  

Lisaks neile olemasolevatele mahutitele on plaanis rajada uus täiendav 108 m³ suurune 

tuletõrjevee mahuti Estonia puiestee ja Lasteaia tänava nurgale.  

Oisu aleviku olemasolev tuletõrjeveevarustuse objektid ja perspektiivse tuletõrjevee mahuti 

asukohad on esitatud skeemil OISU. 

Reoveepuhasti 
Oisu reoveepuhasti asub Oisu aleviku kirdeosas. Puhasti on „aerotank“ tüüpi ning see on rajatud 

2004.a. Puhasti koosneb monoliitsest raudbetoonist vundamendil asuvast kergkruusplokkidest 

ja metallkonstruktsioonidest rajatud tehnohoonest koos setitite ja mudatihendaja plokkiga ning 

aeratsioonikambrist ning on projekteeritud töötama jõudlusega kuni Q=140 m³/d. Tehnohoones 

asuvad reovee kulumõõtja, trummelvõre (P=1,5kW), fosforiärastusseadmed, õhupuhurid (2 tk, 

P=2x4kW), flokulandi doseerimisseadmestik, filterpress ja reoveepuhasti kontroll- ja 

juhtimisseadmed. Reoveepuhastis tihendatakse reoveesete settetihendis.  

Reoveesette käitlemisel kasutatakse Oisu reoveepuhasti juures reoveesette humifitseerimisel 

fütoremediatsiooni ehk taimtervendamist, mis suurendab sette stabiliseeritust, sette 

otsekasutust põllumajanduses, rekultiveerimisel ja haljastuses. Humifitseerimise eel 

reoveesetet tihendatakse. Perioodilise settevoo tagamiseks kasutatakse settetihendit, mis tagab 

reoveepuhastusprotsessist sette igapäevase eemaldamise ning setteväljakutele perioodilise 

suunamise 2-6 nädala tagant.  

Humifitseerimiseks on rajatud Interreg´i Läänemere Piirkonna programmi projekti IWAMA 

(Interactive Water Management) toel kaks setteväljakut kogupindalaga 100 m2. Ülejääv 

reoveesete transporditakse käitlemiseks Türi reoveepuhastisse. Humifitseerimisväljakule 

suunatakse tihendatud reoveesete perioodiliselt, laotatakse reoveesete asfalteeritud ja õhukese 

liivakihiga kaetud väljakule 10-20 cm kihina ning külvatakse raihein üheks 

vegetatsiooniperioodiks. Settevesi ja sademevesi eraldatakse drenaaži abil. Setteväljakutelt 

eraldatav vesi kogutakse ja pumbatakse tagasi reoveepuhastisse.  

Väljakuid täidetakse ja tühjendatakse tsükliliselt, täites ühe mahuti 10-20 cm paksuselt settega, 

seejärel külvatakse taimestik ning jäetakse vegetatsiooniperioodiks (2-4 kuuks) kasvama ilma 

sette juhtimiseta väljakule. Seni kui ühel väljakul sete humifitseerub, täidetakse teisi väljakuid 

või veetakse sete Türi reoveepuhastisse käitlemisele. Pärast väljakule viimase kihi 

moodustumist lastakse ühe vegetatsiooniperioodi vältel settel humifitseeruda nng viiakse 

järgmisel kevadel pärast sette sulamist järelhumifitseerimise väljakule. Kogu 

humifitseerimisprotsessi pikkus on 3-6 aastat, mille järgselt tuleb teostada nõuetekohased 

analüüsid stabiliseeritusse ja hügieniseerituse tõendamiseks. 

Puhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 140 m³/24 h jooksul ehk 5,83 m³/h ja 

maksimaalse tunnivooluhulgaga 11 m³/h. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 112 kg/24h 

jooksul reostuse kontsentratsiooniga (BHT7) kuni 800 mg/l ja hõljuvainete kontsentratsiooniga 

kuni 600 mg/l. Oisu reoveepuhasti on dimensioneeritud 1000 ie-le vastava reostuskoormusega 

reovee käitlemiseks. Praegune reostuskoormus on väiksem. 
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Tabel 3.25. Oisu reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piir-

määr 

heit-

vees  

Sisenev reovesi Väljuv heitvesi 

3
1
.0

8
.1

8
 

1
0
.0

5
.1

9
 

2
8
.0

8
.1

9
 

1
9
.0

3
.1

8
 

2
8
.0

3
.1

8
 

3
1
.0

8
.1

8
 

1
4
.1

1
.1

8
 

2
0
.0

2
.1

9
 

1
3
.0

3
.1

9
 

1
9
.0

6
.1

9
 

2
8
.0

8
.1

9
 

2
3
.1

0
.1

9
 

pH - 7,7 7,2 7,8 7,4 7,5 7,2 7,4 7,1 7,3 7,4 7,2 7,7 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

25 345 290 150 5,6 8,8 2,7 16 4,2 2,7 7,8 <1,0 <1,0 

Heljum 

(mg/l) 

35 230 430 160 8,0 6,0 14 31 6,0 7,0 14 4,0 <2,0 

Üldlämmasti

k (Nüld) 

(mgN/l) 

60 73 1840 87 22 37 51 24 27 28 30 43 10 

Üldfosfor 

(Püld) (mg/l) 

2,0 22 230 12 0,58 0,35 1,3 0,70 1,6 0,35 1,3 0,36 0,33 

KHT (mg/l) 125 694 842 492 47 32 41 72 - 34 49 46 21 

Tsink (mg/l) 0,05 0,12 0,256 0,071 <0,01  0,08 0,04 0,03 0,03 0,005 0,021 <0,01 

Andmed: Veeluba nr L.VV/332767, analüüside protokollid



 

 

Heitvee analüüsid võetakse puhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Poolevaadioja. 

Heitvee juhtimiseks suublasse on väljastatud OÜ-le Türi Vesi veeluba nr L.VV/332767. Oisu 

reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil OISU.  

Oisu reoveepumpla 
Oisu aleviku reoveepumpla asukoht on näidatud skeemil OISU. 

Tabel 3.26. Oisu aleviku ühiskanalisatsiooni reoveepumpla 

Pumpla 

nimi 

Aadress Kuja ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Oisu 

reovee-

pumpla 

Oisu alevikus, 

Tehnika tn 12 ja 

Töökoja kinnistute 

kõrval 

20 9,7 3,4 

3 m läbimõõduga 

betoonrõngastest 

reoveepumpla Heas korras, 

pump ABS (Type AS053D 

142-526/2; SN0129910), 

rajatud 2004. aastal. 

Allikas: OÜ Türi Vesi  

Oisu ühiskanalisatsiooni torustikud 
Oisu aleviku ühiskanalisatsioon on rajatud 1970-ndatel aastatel. Enamuse asula kanalisatsiooni 

osas pole nende rajamiseks tehtud tööprojektid säilinud.  

2004.a. koos uue reoveepuhasti rajamisega on paigaldatud uus reoveepumpla ning rajatud uus 

reovee survetorustik, mis ühendab asula ühiskanalisatsiooni reoveepuhastiga.  

2009.a. rajati uus isevoolne kanalisatsioonitorustik Põllu tänavale.  

2013. aastal paigaldati uus isevoolne kanalisatsioonitorustik Pargi ja Tehnika tänavatele, alates 

Oisu veetöötlusjaamast kuni Raukla-Äiamaa-Oisu teeni.  

2017.a. rajati kanalisatsioonitorustik ja liitumispunktid Estonia pst 10-16 kinnistute jaoks. 

Ühiskanalisatsiooni kogutakse reovesi aleviku elamusektorist, asutustest ja OÜ Estonia 

tootmishoonetest. Kohtpuhastuseadmetena on Oisu alevikus kasutusel OÜ Estonia tehnika 

pesuplatsil õlipüüdja ja Oisu alevikus asuva põhikooli juures rasvapüüdja.  

Oisu aleviku ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil OISU. 

Tabel 3.27. Oisu aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 

Pargi, Tehnika ja Väike tänavate 

kanalisatsioonitorustik (De200, De160), väga heas 

korras 

2013 15 1 060 

2 
Retla tee isevoolne kanalisatsioonitorustik (Dn150asb, 

amortiseerunud ning mitterahuldavas korras 

1970-

ndad 
12 400 

3 
Türi tee, Kadaka tee, Uus tn, Kuuse tn ja Põllu tn 

kanalisatsioonitorustik (De200, De160), heas korras 
2004 53 2 180 

4 Põllu tn kanalisatsioonitorustik (De160), heas korras 2009 15 339 

5 
Estonia pst 12-16 kinnistute kanalisatsioonitorustik, 

väga heas korras 
2017 3 120 
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Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

 Kokku  98 4 099 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Tabel 3.28. Oisu aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Oisu ülepumpla kuni Oisu reoveepuhasti, rahuldavas korras 2004 - 435 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Oisu sademeveesüsteemid 
Oisu alevikus lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse 

tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu 

Hindreku ojja. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Oisu ÜVK arendustööd 
Oisu alevikuga seotud ÜVK projektideks on Oisu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine 

Retla tee ja Pargi tn piirkonnas, reoveepuhasti rekonstrueerimine, reoveepumpla 

rekonstrueerimine ning täiendava tuletõrjevee mahuti rajamine. Oisu alevikus kavandatud 

arendustööd on näidatud skeemil OISU.  

3.5 Metsaküla 
Metsaküla paikneb Türi valla idaosas Oisu alevikust põhja pool. Metsakülas elab 01.01.2020. 

aasta seisuga 33 inimest. Küla paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, reoveekogumisala ei 

ole moodustatud. 

Metsaküla ühisveevärgi puurkaev-pumpla 

Metsaküla ühisveevärki varustab joogiveega Metsaküla I puurkaev kat. nr. 17308. Puurkaevu 

kõrval asub ka Metsaküla II puurkaev, mida kasutatakse Metsaküla suurfarmi varustamiseks 

veega. Puurkaev-pumpla asukoht on esitatud skeemil OISU. 

Tabel 3.29. Metsakülas asuva ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

17308 
HGO-

38 
2000 

80,0;  

S 
- teadmata 

Metsaküla I pk, valdaja 

OÜ Estonia, seisund 

rahuldav. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

Puurkaev kat. nr. 17308 asub Metsaküla suurfarmi kõrval. Puurkaev-pumpla rajati 2000. 

aastal. Kaev asub hoones, hoone seisund rahuldav. Pumplas on veemõõtja ja kasutatakse 

süvaveepumpa 166F40. Keskmine pumbatud vee kogus ööpäevas elanikele on 2,5 m³/d ja 

farmile 27,5 m³/d. Pumplas asuvad veetöötlusseadmed rauaühendite eemaldamiseks joogiveest. 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit.  

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Metsaküla ühisveevärgi torustikud 
Metsaküla veetorustik ühendab Metsaküla kompaktselt hoonestatud piirkonna 

individuaalelamuid puurkaev-pumplaga kat. nr. 17308. Torustiku pikkuseks on 2 km. 1970-

ndatel rajati torustik hargvõrguna, kasutades 65 või 100 mm läbimõõduga malmtoru. 2009.-

2010. aastal paigaldati vanade torude sisse väiksema läbimõõduga plasttorud. Metsaküla 

ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil OISU. 

Tabel 3.30. Metsaküla ühisveevärgi torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja 

materjal) ja seisund 

Ehitus- 

aasta 
Liitumispunkte 

Pikkus 

(jm) 

Elamute piirkonna veetorustik (De50 PE, 

De40 PE), heas seisukorras 
2007-2010 12 960 

Kokku  12 960 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

 

Metsaküla tuletõrjeveevarustus 
Metsaküla elamute piirkonnas tuletõrje veevõtukoht puudub. Lähim tuletõrje veevõtukoht asub 

Oisu alevikus Pargi tänaval. Oisu aleviku tuletõrje veevõtukohad on esitatud skeemil OISU. 

Vajalik on rajada nõuetele vastav tuletõrje veevõtu koht. 

Reoveepuhasti 
Metsaküla reoveepuhasti asub Metsaküla elamu läheduses, Hindreku oja kaldal. Metsaküla 

ühiskanalisatsiooni kaudu puhastini suunatud reovesi puhastatakse ühes biotiigis 

kogupindalaga 1300 m². Puhasti heitvee suublaks on Hindreku oja.  

Biotiikidesse siseneva reovee ning sealt väljuva heitvee reostusnäitajate kohta andmed 

puuduvad. Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. 

Perspektiivselt on kavas puhasti sulgeda ning suunata reoveepumpla ja survetorustiku kaudu 

Metsakülas tekkiv reovesi puhastamiseks Oisu reoveepuhastisse.  

Metsaküla reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil OISU.  

Metsaküla reoveepumpla 

Tabel 3.31. Metsaküla reoveepumpla 

Pumpla nimi Aadress Kuja ulatus (m) Märkused 

Metsaküla 

ülepumpla 

Metsakülas, Männi 

kinnistu juures 
10 Pumpla on korrastatud 2007. aastal.  

Allikas: OÜ Türi Vesi  

Metsaküla ühiskanalisatsiooni torustikud 
Metsaküla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil OISU. Metsakülas on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud ühepereelamud. Isevoolne kanalisatsioonitorustik rajatud 

1970-ndatel aastatel malmtorudest, kuid sellest hoolimata veel heas seisukorras. 

Ühiskanalisatsiooni kaudu suunatakse elamute piirkonnas tekkiv reovesi läbi reoveepumpla 

bioloogiliseks puhastamiseks Metsaküla biotiiki.  
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Tabel 3.32. Metsaküla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Elamute piirkonna isevoolne kanalisatsioonitorustik 

(Dn150malm), heas seisukorras 
1970-ndad 12 845 

Kokku  12 845 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Metsakülas on survetorustik reoveepumpla ja biotiigi vahel. Perspektiivselt on plaanis rajada 

survetorustik Metsaküla reoveepumplast kuni Oisu reoveepuhastini. 

Metsaküla sademeveesüsteemid 
Metsakülas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse 

tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse ära kuivenduskraavide kaudu. Lahkvoolse 

sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Metsaküla ÜVK arendustööd 
Pikaajalises plaanis on kavas Metsküla ühiskanalisatsioon ühendada Oisu reoveepuhastiga. 

Metsakülas kavandatud tööd on näidatud skeemil OISU.  

3.6 Taikse küla 

Taikse küla paikneb Särevere alevikust idas Türi-Arkma maantee ääres. Külas asub Taikse 

raudteepeatus. Taikse külas elab 01.01.2020 seisuga 170 inimest.  

Taikse küla paikneb Taikse reoveekogumisalal, mille pindala on 20 ha ning reostuskoormus 

200 ie. Piirkond asub vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) nõrgalt kaitstud 

põhjaveega alal. Viide kaardile: https://www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart400.pdf 

Taikse ühisveevärgi puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam 
Taikse küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev kat. nr. 12513 ja veetöötlusjaam.  

Puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama asukohad on esitatud skeemil TAIKSE. 

Tabel 3.33. Taikse külas asuva ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Kirjeldus, hinnanguline seisund 

12513 87 1990 
55,0; 

S 
6,0 

Valdaja OÜ Türi Vesi, seisund hea. Fe ja 

NH4 ühendeid lubatust rohkem. 

Rekonstrueeritud 2013.a. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

Puurkaev kat. nr. 12513 asub Taikse külas Pumbamaja maaüksusel. Puurkaev-pumpla rajati 

1990. aastal ning rekonstrueeriti 2013. aastal. Puurkaevus asub sujuvkäivitiga süvaveepump 

Grundfos SP8A-10 (P=1,5 kW, Q=6,0 m³/h, H=45 mVs). Puurkaevust põhjavee ammutamiseks 

on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/332767. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 

Taikse veetöötlusjaam. Pumbamaja kinnistul puurkaevu kat. nr. 12513 juures asub Taikse 

veetöötlusjaam. 2013. aastal veetöötlusjaam rekonstrueeriti. Jaama paigaldati seadmed raua-, 

mangaani- ja ammooniumiühendite eemaldamiseks joogiveest. Töid teostasid AS Paide MEK 

https://www.envir.ee/sites/default/files/kaitstusekaart400.pdf
http://register.keskkonnainfo.ee/
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ja OÜ Miridon. Varasemalt rajatud tellisseinte ning madala kahepoolse viilkatusega hoonesse 

paigaldati uued veetöötlus- ning survetõsteseadmed ja juhtautomaatika. Hoone soojustati 

mineraalvilla ning kaeti terasest seinaprofiiliga. Katus kaeti terasprofiilist kattega. Olemasolev 

raudbetoon lintvundament soojustati ning kaeti tsementkiudplaadiga. Pumbamaja kinnistul 

varasemalt asunud 200 m³ suurune terasest veemahuti likvideeriti. Jaam on ümbritsetud 

piirdeaiaga. Juurdesõit hoonele toimub Oisu-Kärevere-Taikse teelt. 

Veetöötlusjaamas toimub toorvee surveline aereerimine kompressoriga GIS TOP-

300/100/CAR/M koos 100 L suruõhupaagiga. Aereeritud toorvesi kogutakse 2m³ suurusesse 

kontaktmahutisse (tootja Elbi, tüüp: CV-2000, vertikaalne). Kontaktmahutist suunatakse 

toorvesi kahe II-astme survetõstepumbaga Grundfos CM3-7 (P=2x0,85 kW) tootlikkusega 

Qmaxh=4,0 m³/h kahte survefiltrisse AQ21S (2x1,5=3,0 m³/h) raua- ning mangaaniühendite 

eemaldamiseks ning sealt omakorda filtreeritud vee kogumiseks mahutisse suurusega 2 m³ 

(tootja Elbi, tüüp: CV-2000, vertikaalne). Survefiltrite filtermaterjaliks on kruus + kvartsliiv + 

katalüütiline täidis Aquamandix. Veetöötlusjaamas asuvad kaks III-astme survetõstepumpa 

Grundfos CM3-7 (P=2x0,85 kW) tootlikkusega Qmaxh=5,0 m³/h, mis suunavad puhastatud 

joogivee kogumismahutist asula ühisveevõrku. Jaamas asuvad lisaks veel kaks paralleelselt 

töötavat aktiivsöefilterseadet (tüüp: AC16P, tootlikkus: 2x2,0=4,0 m³/h), mis eemaldavad veest 

naatriumhüpokloriti ja ammooniumi reageerimisel tekkinud ühendid. Desinfitseerimiseks on 

vastavalt vajadusele ettenähtud NaOCl-lahuse doseerimise seade AQUA S.p.A 

dosaatorpumbaga HC100 (P=0,2kW). Veetöötlusjaamas asuvad kolm impulssanduriga Zenner 

veearvestit (mudel: MTK-I-N, tüüp: Qn6). Lisaks on paigaldatud kuulkraanid veeproovide 

võtmiseks toorveetorustikule, vahetult peale filterseadmeid ning enne ja peale aktiivsöefiltreid 

olevale torustikule. Jaama on paigaldatud veekäitluse automaatikaseadmed koos kontrollerite 

ning survetõstepumpade sagedusmuunduritega. Veetöötlusfiltrite pesuvesi immutatakse 

väljaspool puurkaevu sanitaarkaitseala läbi filterväljaku pinnasesse. 

Joogivee kvaliteet Taikse ühisveevärgis 

Tabelis 3.35 on toodud joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on võetud Taikse küla 

ühisveevärgist. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal vastab joogivesi 

kehtestatud nõuetele.  

Tabel 3.35. Taikse ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet. 

  Piirsisaldus* 

Taikse 

Rahvamaja 

17.01.18 

Taikse 

maja 4-1 

28.11.18 

Taikse Rahvamaja 

22.05.2019 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta  

- 6 13 

Lõhn (lahjendusaste) - 1 2 

Maitse (lahjendusaste) - 1 2 

Hägusus (NTU) - <1,0 2,1 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 

6,5-9,5 - 7,1 7,1 
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  Piirsisaldus* 

Taikse 

Rahvamaja 

17.01.18 

Taikse 

maja 4-1 

28.11.18 

Taikse Rahvamaja 

22.05.2019 

Elektrijuhtivus (μS/cm) 2500 - 971 679 

Raud (μg/l) 200 50 18 17 

Coli-laadsed bakterid 

(PMÜ/100 ml) 

 0 - 0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 

0 - 0 0 

Kolooniate arv 22ºC 

(PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulike 

muutusteta 

- 10 - 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

analüüside protokollid 

Taikse ühisveevärgi torustikud 
Taikse küla ühisveevärk on rajatud 1970.-1980. aastatel hargvõrguna. Aastatel 2004 kuni 2006 

ühisveevärk rekonstrueeriti ning vana torustiku sisse paigaldati väiksema läbimõõduga 

plasttorustik. Taikse küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil TAIKSE. 

Tabel 3.34. Taikse küla ühisveevärgi torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitusaasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Taikse küla veetorustik (De50 PE, De40 PE), heas korras 2004-2006 7 420 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Taikse tuletõrjeveevarustus 
Taikse külas tuletõrje veevõtukoht puudub. Perspektiivselt on kavas paigaldada 108 m³ suurune 

tuletõrjevee mahuti Kultuurimaja maaüksusele. Perspektiivne tuletõrjevee-võtukoht on esitatud 

skeemil TAIKSE. 

Reoveepuhasti 
Taikse küla reoveepuhasti asub Biopuhasti kinnistul (53701:001:0143), reoveepuhasti kuja 

ulatus on 25 meetrit. Taikse küla reovee puhastamiseks rajati 2010. aastal septikust ja 

filterväljakust koosnev reoveepuhasti. Kuna reovee suurte kontsentratsioonidega puhasti toime 

ei tulnud, rekonstrueeriti reoveepuhasti 2017.a. Ehitati uus biokeemiline reoveepuhasti, 

annuspuhasti.  

Esimese mehaanilise puhastuse etapina kasutatakse eraldi kaevus paiknevat võresüsteemi. 

Võrekaevu maht on 0,36 m3. 

Peale võret suunatakse reovesi puhvermahutina toimivasse eelkäitlusesse. Efektiivsema 

bioloogilise puhastuse saavutamiseks reovett aereeritakse. Mahutina kasutatakse ümmargust, 

klaasplastist valmistatud mahutit läbimõõduga 2,2 m, pikkusega 2,5 m (mahuti üldpikkus on 

5,5 m). Mahuti tühjenemine toimub pumba abil. Osa kirjeldatud mahutist on eraldatud 

vaheseinaga ning planeeritud kasutada jääkaktiivmuda puhvermahuna (1 m ulatuses) ning veel 

üks osa on eraldatud kogumismahutiks (1,5 m). 

Protsessimahutina kasutatakse ümmargust, klaasplastist valmistatud mahutit üldmahuga 20 m3, 

läbimõõduga 2,2 m, pikkusega 5,5 m. Mahuti tühjenemine toimub pumba abil (peale 

settimistsükli lõppu aktiivmudakihi pealt). Mahuti on varustatud aeratsioonielementidega ning 

kemikaali doseerimise süsteemiga (fosforiärastus). 
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Keemilise puhastusprotsessina kasutatakse kemikaali PIX fosfori keemiliseks eemaldamiseks. 

Kemikaali lisatakse doseerpumpade abil bioloogilise puhastuse mahutisse kindlal 

puhastustsükli hetkel (tagamaks efektiivne segunemine ja reaktsiooniaeg). Keskkonna pH 

reguleerimiseks kasutatakse aluse lisamist (naatriumhüdroksiid) doseerpumpade abil 

eelkäitlusmahutisse. 

Järelpuhastuseks kasutatakse 2010.a. rajatud pinnasfiltrit.  

Liigaktiivmuda eemaldamine bioloogilise puhastuse mahuti põhjast toimub settepumbaga. 

Settemahutina kasutatakse puhasti koosseisus olevat 1 m pikkust mahutiosa. Settemahutist 

veetakse jääkaktiivmuda Türi reoveepuhasti settekäitluskompleksi. 

Puhasti toimimise kindlustamiseks ning bioloogilise puhastusprotsessi kaitsmiseks on rajatud 

liigse vee möödavool reoveepumplast bioloogilise puhastuse väljavoolu. Tavaliselt esineb suur 

vooluhulk olukorras, kus palju sademevett satub olmekanalisatsiooni võrku. Sellisel juhul on 

reovesi lahjenenud sellisele tasemele, kus oluline kahju eesvoolule on minimaalne (suhe üks 

neljale). 

Reoveepuhasti valdajaks on OÜ Türi Vesi. Reoveepuhasti suublaks on Pärdi (ehk Punnisaare) 

kraav. Suublaks olev kraav korrastati reoveepuhasti rekonstrueerimise käigus 2017.a.  

Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/332767. Taikse 

reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil TAIKSE. 

Tabel 3.36. Taikse reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Sisenev 

reovesi 

 

Piir-

määr 

heitvees  

 

Väljuv heitvesi 

 

 

1
0
.0

5
.1

9
 

2
8
.0

3
.1

8
 

2
.0

5
.1

8
 

5
.0

9
.1

8
 

1
9
.1

2
.1

8
 

2
7
.0

3
.1

9
 

1
9
.0

3
.1

9
 

1
8
.0

9
.1

9
 

2
0
.1

1
.1

9
 

pH 7,5 - 7,5 6,5 7,4 7,7 7,5 7,4 7,5 7,4 

KHT (mg/l) 918 150 24 82 129 47 - 51 145 92 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

410 40 8,8 7,8 33 7,1 16 7,6 37 15 

Heljum (mg/l) 630 35 4,0 17 26 3,7 16 13 28 24 

Üldlämmastik 

(Nüld) 

(mgN/l) 

185 - 25 86 12 21 11 29 24 45 

Üldfosfor 

(Püld) (mg/l) 

22 - 0,18 7,0 2,4 1,6 1,8 1,5 4,3 5,4 

Allikas: analüüside protokollid 

Taikse reoveepuhasti puhul on probleemiks äkkvooluhulgad, avariiülevool puudub.  

Reoveepumpla 
Taikse külas asub reoveepumpla Taikse Biopuhasti kinnistul, reoveepuhasti kõrval. Kuna 

sissevool reoveepuhastile on ebasoodsate kõrguste erinevusega, kasutatakse reovee 

puhastusprotsessi suunamiseks reoveepumplat. Reoveepumpla rekonstrueeriti 2017.a., 

paigaldati lukustatav ja soojustatud luuk, uued pumbad (2 tk) ning elektri-automaatika kilp.  

Pumpla asukoht on näidatud skeemil TAIKSE. 
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Taikse ühiskanalisatsiooni torustikud 
Taikse küla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil TAIKSE. Taikse 

küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud neli korrusmaja, rahvamaja ja 26 eramut. Torustik on 

algselt rajatud 1970-ndatel aastatel asbotsementtorudest. 2010. aastal torustik osaliselt 

rekonstrueeriti ning ühiskanalisatsiooni laiendati küla kompaktselt hoonestatud piirkonnas.  

Tabel 3.37. Taikse ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Taikse küla isevoolne kanalisatsioonitorustik (De160 PE, 

Dn200asb), heas seisukorras 

1970-

ndad 

2010 

31 910 

Allikas: Türi Vesi OÜ 

Taikse sademeveesüsteemid 
Taikse külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse 

tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse ära kuivenduskraavide kaudu. Lahkvoolse 

sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Taikse ÜVK arendustööd 
Taikse külaga seotud projektiks on Taikse küla reoveepuhasti ühtlustusmahuti mahu 

suurendamine, et reoveepuhasti saaks hakkama äkkvooluhulkadega. Lisaks on vajalik rajada 

tuletõrjevee mahuti. Taikse külas kavandatud tööd on näidatud skeemil TAIKSE.  

3.7 Kahala küla 

Kahala küla asub Türi valla lõunaosas. Kahala külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 117 inimest. 

Kahala küla paikneb Kahala reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 291 ie ning pindala 

29,9 ha. Küla paikneb vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) nõrgalt kaitstud 

põhjaveega alal. 

Kahala ühisveevärgi puurkaev-pumpla 
Kahala küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev kat. nr. 10390. Puurkaev-pumpla 

asukoht on esitatud skeemil KAHALA.  

Tabel 3.38. Kahala ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

10390 3983 1975 
90,0;  

S 

andmed 

puuduvad 

andmed 

puuduvad 

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Pumpla on rahuldavas 

korras, kuid tuleb 

paigaldada veetöötlus-

seadmed.  

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

Puurkaev kat. nr. 10390 asub Kahala külas Pumbamaja maaüksusel. Kahala puurkaev-pumpla 

varustab joogiveega küla kortermaju ning individuaalelamuid. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi 

Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/330346.  

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Joogivee kvaliteet Kahala küla ühisveevärgis 

2018.-2019.a. teostatud analüüside alusel vastab Kahala küla ühisveevärgist võetava vee 

kvaliteet kehtestatud nõuetele. 

Tabel 3.39. Kahala küla ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet. 

 Piirsisaldus* 
Kahala, Sireli 7-1 

28.11.18 
Kahala elamu nr 15 

15.05.2019 
Elektrijuhtivus 

(μS/cm) 
2500 

727 571 
Värvus (mg/l Pt) Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta  

<2 <2 
Lõhn (palli) 1 1 
Maitse 

(lahjendusaste) 1 1 
Hägusus (NHÜ) <1 <1 
Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 7,2 7,1 
Raud (μg/l) 200 13 20 
Coli-laadsed 

bakterid (PMÜ/100 

ml)  0 0 0 
Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 0 0 
Kolooniate arv 22○C 

PMÜ/1ml 

Ebaloomulike 

muutusteta - 11 
*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: analüüsiaktide 

protokollid. 

Kahala ühisveevärgi torustikud 
Kahala küla veevõrk on algselt rajatud 1970-ndatel hargvõrguna kasutades malmtoru. 2009. 

aastal elamute piirkonna ühisveevärk rekonstrueeriti. Tühjadena seisvate tootmishoonete poole 

suunduvad veevõrgu torustikud on siibritega suletud ning pole tänaseks enam kasutusel. 

Veetorustiku haldajaks on OÜ Türi Vesi.  

Kahala küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil KAHALA. 

Tabel 3.40. Kahala ühisveevärgi torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Kahala küla elamute piirkonnas asuv veetorustik 

(Dn100malm, De50 PE, De40 PE), heas seisukorras 

1975 

2009 
22 1 950 

Kokku  22 1 950 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Kahala tuletõrjeveevarustus 
Kahala külas farmide juures asuvad kolm tuletõrjevee mahutit, kuid need pole kasutusel ning 

nende täpne suurus ja olukord pole teada. Kahala puurkaev-pumpla kat. nr. 10390 juures on 

108 m3 suurune veemahuti, mis on rekonstrueeritud. Kahala küla tuletõrje veevõtukohad on 

esitatud skeemil KAHALA. 
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Reoveepuhasti 
Kahala küla reoveepuhasti asub Biopuhasti maaüksusel. Reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel 

aastatel. Tegemist oli algselt BIO-100 tüüpi kestusõhutusega aktiivmudapuhastiga. Tänaseks 

on varasemalt paigaldatud vana puhasti süsteemist välja lülitatud. Paigaldatud on septik, mille 

kaudu suunatakse reovesi biotiikidesse. Puhasti juures asuvad ning on kasutusel kaks biotiiki 

kogupindalaga 2900 m². Tulevikus vajab puhasti rekonstrueerimist. Reoveepuhasti parameetrid 

(alus A. Maastik “Veekaitse põllumajanduses”) on: reovee vooluhulk Q=80-150 m³/d, 

reostuskoormus R= 17,5-39 kg BHT7 /d ehk kuni 180 – 400 ie. Puhastisse suunatavat reovee 

kogust ei mõõdeta.  

Heitvee analüüsid võetakse biotiigi väljavoolust. Kahala puhasti heitvee juhtimiseks Käspre 

kraavi on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/330346. 

Tabel 3.41. Kahala reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piir-

määr 

heit-

vees 

Sisenev reovesi 

 

Väljuv heitvesi 

19.03.18 11.12.19 19.03.18 21.11.18 27.03.19 26.06.19 18.09.19 

pH - 7,4 7,5 7,6 7,5 7,8 7,6 7,5 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

40 22 1,1 12 3,3 2,5 7,9 22 

Heljum (mg/l) 35 27 <2,0 40 <2,0 6,0 15 21 

Üldlämmastik 

(Nüld) (mgN/l) 

- 17 3,8 17 16 6,9 3,3 18 

Üldfosfor (Püld) 

(mgP/l) 

- 2,1 0,58 5,0 0,37 1,4 2,6 3,9 

KHT (mgO2/l) 150 81 29 54 33 - 63 112 

Allikas: analüüside protokollid 

Kahala reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil KAHALA.  

Kahala reoveepumpla 
Kahala külas suurfarmi vahetus läheduses enne reoveepuhastit asub üks reoveepumpla. Kahala 

küla reoveepumpla asukoht on näidatud skeemil KAHALA. 

Tabel 3.42. Kahala reoveepumpla 

Pumpla nimi Kuja 

ulatus 

(m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus  

(P1, kW) 

Märkused 

Kahala 

reovee-

pumpla 

10 9,72 3,4 kW 

Pumplas asub ABS pump Type AS053D 142-

526/2; SN0129910; 400 W; h max 21m. Pumpla 

vajab uuendamist. 

Allikas: OÜ Türi Vesi  

Kahala reoveepumpla on amortiseerunud ja vajab asendamist uuega. 2007. aastal teostati 

reoveepumpade ja elektriseadmestiku vahetus. Survetõstepumplast pumbatakse reovesi Kahala 

reoveepuhastile, milleks on septik ja biotiigid. Reoveepumpla vajab rekonstrueerimist. 
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Kahala ühiskanalisatsiooni torustikud 
Kahala küla ühiskanalisatsioon on rajatud üle 35 aasta tagasi. Ehitamisel on kasutatud 

keraamilisi kanalisatsioonitorusid. Ühiskanalisatsiooniga olid algselt kindlustatud küla 

tiheasustatud osa hoonestus ehk 6 korrusmaja, 3 eramut, söökla-kauplus ja saun ning 

tootmishoonetest sigala, suurfarm, töökoda ja kaks noorkarja lauta. Tänasel päeval pole Kahala 

töökoja, kuivati ja farmide piirkonnas paiknev isevoolne kanalisatsioonitorustik enam 

kasutusel. Kahala küla ühiskanalisatsiooni torustikud ja kontrollkaevud on halvas olukorras, 

pole veetihedad ning on kohati ära vajunud. Sagedased on ummistused torustikes.  

Kahala küla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil KAHALA. 

Tabel 3.43. Kahala küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Kahala küla elamute piirkonnas asuv isevoolne 

kanalisatsioonitorustik (Dn200keram, Dn150asb), vajab 

rekonstrueerimist 

1975 22 1 500 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Kahala sademeveesüsteemid 
Kahala külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse 

tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu 

Käspre kraavi. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Kahala ÜVK arendustööd 
Kahala külaga seotud peamisteks arendustöödeks on veetöötlusjaama, ühiskanalisatsiooni, 

reoveepumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimine, 108 m3 tuletõrjevee mahuti rajamine. 

Kahala külas kavandatud arendustööd on näidatud skeemil KAHALA.  

 

3.8 Kabala küla 

Kabala küla asub Türi valla lõunaosas. Kabala külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 288 inimest. 

Küla asub Kabala reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 402 ie ning pindala 40,7 ha. 

Kabala paikneb on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) nõrgalt kaitstud 

põhjaveega alal. 

Kabala ühisveevärgi puurkaev-pumpla 
Kabala küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev kat. nr. 22873. Puurkaev-pumpla 

asukoht on esitatud skeemil KABALA. 

Tabel 3.44. Kabala külas asuvate ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

22873 1557 2007 
45,0; 

S 
5,0 

tootlikkus 

alandusega 0,4 

m (2007) 

Valdaja OÜ Türi Vesi, 

seisund hea. Kabala 

vallamaja. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Puurkaev kat. nr. 22873 asub Kabala külas Pargi tn 1 maaüksusel, Kabala pumplast eemal. 

Pumplas asub veearvesti ja kraan veeproovide võtmiseks. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 10 meetrit. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on OÜ-le Türi 

Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/330346.  

Joogivee kvaliteet Kabala küla ühisveevärgis 

Kabala algkooli köögikraanist 15.01.2020.a. võetud veeproovi mikrobioloogilisel analüüsil 

tuvastati enam kui 300 kolooniat. Ülejäänud näitajate osas vastas vee kvaliteet kehtestatud 

nõuetele. 

Tabel 3.45. Kabala küla ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet 

 
Piirsisaldus* 

Kabala koolimaja, 

köögikraan 28.11.18 
Kabala algkool, köögikraan 

15.01.2020 
Elektrijuhtivus 

(μS/cm) 2500 760 788 
Värvus (mg/l Pt) Tarbijale vastu-

võetav, 

ebaloomulike 

muutusteta  

20 23 
Lõhn (palli) 1 4 
Maitse (palli) 1 4 
Hägusus (NHÜ) <1,0 <1,0 
Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 6,8 7,1 
Raud (μg/l) 200 38 52 
Kolooniate arv 22ºC 

(PMÜ/1 ml) 
Ebaloomulike 

muutusteta - >300 
Coli-laadsed 

bakterid (PMÜ/100 

ml)  0 0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 0 0 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

analüüsiaktide protokollid. 

Kabala ühisveevärgi torustikud 
Kabala küla ühisveevõrk rajati algselt 1970-ndatel aastatel malmtorudest hargvõrguna. 

Veevõrgu kogupikkuseks oli ligikaudu 2,7 km ning ühisveevärgiga liideti küla korruselamud, 

küla lõunaosa eramud ja põllumajandushooned. 2000. aasta alguseks oli veevõrk sedavõrd 

amortiseerunud, et 2001-2004 aastate jooksul alustati veetorustikke osalise renoveerimisega 

endise vallamaja piirkonnas, kus vana malmtorustik asendati uue De32-40 mm plasttoruga, see 

tekitas omakorda küla veevõrgus „pudelikaela“ ja põhjustas veesurve langust. 2007. aastal koos 

asula uue ühisveevärgi puurkaevu rajamisega rekonstrueeriti puurkaevu ja korrusmajade 

vaheline veevõrk 560 meetri ulatuses. Kabala küla Pärna tänava ühisveevärgi torustikud on 

rekonstrueeritud 2013. aastal ning on heas seisukorras. Endise puurkaevu nr 11314 juurde viiv 

torustik on hüljatud ning see pole enam kasutusel.  

Kabala küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil KABALA. 
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Tabel 3.46. Kabala küla ühisveevärgi torustikud 

 Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus

- aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 
Pärna tn 20 kuni Pärna tn 48 veetorustik (De63, De32), väga 

heas korras 
2013 13 435 

2 Tiigi tn veetorustik (De50, De40, De32), heas korras 
2001-

2004 
14 1 500 

3 
Kabala puurkaev kuni Pärna tn 20 veetorustik (De63, De40), 

heas korras 
2007 10 560 

 Kokku  37 2 495 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Kabala tuletõrjeveevarustus 
Tuletõrjevett saab võtta looduslikust tuletõrje veevõtukohast Kabala peakraavist, kuid see on 

tähistamata ning pole külmumiskindel. Kabala puurkav-pumpla hoones on tuletõrjevee mahuti, 

mis vajab rekonstrueerimist. Kabala küla perspektiivne tuletõrje veevõtukoht on esitatud 

skeemil KABALA. 

Reoveepuhasti 
Kabala küla reoveepuhasti asub Pilistvere-Kabala tee ääres Biopuhasti maaüksusel. 1980. aastal 

rajati algselt kestusõhutusega aktiivmudapuhasti BIO-100, mis asendati 2013. aastal AS Paide 

MEK poolt uuega. Puhasti territooriumile paigaldati uus kompakte väikepuhasti, milleks on 

RAITA PA 2 MULTI üheliiniline annus-tüüpi puhasti. Puhasti tehnohoone on eelnevalt valmis 

ehitatud ning paigaldatud puhastusmahutitele. Tehnohoone on ehitatud 

teraskonstruktsioonidest, mis on soojustatud ja kaetud PVC-kattega terasprofiilplekiga. 

Orgaaniline aine eemaldatakse bioloogilise aktiivmuda-protsessi käigus, lämmastik 

eemaldatakse biolooglise nitrifikatsiooni / denitrifikatsiooni käigus ja fosfor eemaldatakse 

bioloogilise puhastuse ja keemilise sadestamise käigus.  

Puhastil puudub purgimise võimalus. Biokeemiline reovee puhastamise protsess toimub 

järgmistes etappides: 

• Mehaaniline puhastus koos eelkäitlusega kasutades kruvivõret ning aeratsiooniga 

eelkäitlusmahutit; 

• Bioloogiline puhastus setete eemaldamise ja kogumisega; 

• Keemiline puhastus fosfori ärastamisega; 

• Jääkaktiivmuda eemaldamine ning selle vedu töötlemiseks Türi linna reoveepuhastisse.  

Puhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 30 m³/24h jooksul + 14 m³ eelmahuti =44 

m³/24h ehk 1,83 m³/h. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 12 kg/24h jooksul, siseneva 

BHT7 ligikaudu 200-600 mg/l, 0,42 kg BHT7/m³/24h. 

Reoveepuhasti on ühendatud OÜ Türi Vesi kaugjälgimissüsteemiga. Puhasti protsessijuhtimise 

tehnika asub protsessijuhtimiskilbis. Elektrilised seadmed: õhupuhur (Thomas 120, 

tootlikkusega 7,2 m³/h), kemikaalidosaator (RAITA), kulumõõtur asuvad tehnilises ruumis. 

Lisaks kasutatakse puhastis kolme pumpa ITT DOMO7, LP pumpa ITT DOC3, pH 

reguleerimise dosaatorpumpa, pH kontrollerit RAITA, difuusoreid ABS Nopon 320 (8 tk) ja 

veetaseme kontrollujukeid. 

Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga ning selle juurde on rajatus kaks biotiiki veepeegli pinnaga 

kokku 120 m². Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr 

L.VV/330346. Heitvee analüüsid võetakse biotiikide väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on 
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Kabala peakraav. Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. 2018.-2019.a. teostatud analüüside põhjal 

vastav heitvee koostis kehtestatud nõuetele. 

Tabel 3.47. Kabala reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piir-

määr 

heit-

vees  

Sisenev reovesi 

 

Väljuv heitvesi 

19.03.18 18.12.19 28.03.18 21.11.18 13.03.19 16.10.19 23.10.19 

pH - 7,5 7,7 7,6 7,5 7,6 7,2 6,4 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

25 550 - 8,3 4,7 11 <3 1,3 

Heljum (mg/l) 35 440 250 6,0 <2,0 21 6,0 29 

Üldlämmastik 

(Nüld) (mgN/l) 

60 94 20 35 20 25 11 29 

Üldfosfor (Püld) 

(mgP/l) 

2 16 6,0 0,28 0,49 0,90 0,93 0,79 

KHT (mgO2/l) 125 1186 480 34 35 - 20 53 

Baarium (µg/l) - - - - - - - 99,5 

Allikas: analüüside protokollid 

Kabala reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil KABALA. 

Kabala reoveepumplad 
Kabala külas asuvad kolm ühiskanalisatsiooni reoveepumplat, mille kaudu suunatakse 

piirkonnas tekkiv reovesi puhastamiseks Kabala reoveepuhastisse. Pärna tänava ja kultuurimaja 

reoveepumplad on rajatud 2013. a., kuid Hoidla reoveepumpla on amortiseerunud ja vajab 

asendamist uuega.  

Kabala küla reoveepumplate asukohad on näidatud skeemil KABALA. 

Tabel 3.48. Kabala küla ühiskanalisatsiooni reoveepumplad 

Pumpla nimi Aadress Kuja 

ulatus (m) 

Vooluhulk 

(l/s) 

Pumpade 

võimsus (P1, kW) 

Märkused 

Pärna tn 

reoveepumpla 

Kabala küla,  

Pärna tn 20  
10 1,0 0,5 

Rajatud 2013. aastal 

ning väga heas korras. 

1 pump (P=0,5 kW, 

H=6,0m) 

Hoidla 

reoveepumpla 

Kabala küla,  

Tiigi tn 3 
10 14,7 1,7 

Pumpla on 

amortiseerunud ja 

vajab asendamist. 1 

pump, BS TYP 

AS0840-118-S112./2; 

3,3A, 1,7kW; Hmax 

12m; Q=53 m³/h 

Kultuurimaja 

reoveepumpla 

Kabala küla,  

Pärna tn 2 

20 
- - 

Rajatud 2013. aastal 

ning väga heas korras. 

Allikas: OÜ Türi Vesi  
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Kabala ühiskanalisatsiooni torustikud 
Kabala küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud skeemil KABALA. Kabala küla 

ühiskanalisatsioon on rajatud 1970-ndatel aastatel ning järgnevate aastakümnete jooksul on 

laienenud vastavalt küla arengule. Ehitamisel on algselt kasutatud keraamilisi 

kanalisatsioonitorusid. Kanalisatsiooniga on kindlustatud küla lõuna ja keskosa hoonestus 

(asutused, korrusmajad, eramud).  

Kabala küla Pärna tänava ühiskanalisatsiooni isevoolsed ning survetorustikud ja Tiigi tn 

survetorustik on rekonstrueeritud 2013. aastal ning on väga heas seisukorras.  

Küla keskosa ühiskanalisatsioon on halvas olukorras – torustikud ja kontrollkaevud ei ole 

vettpidavad, kohati on torustikud ära vajunud või negatiivse languga. Sagedased on 

kanalisatsioonitorustike ummistused.  

 

Tabel 3.49. Kabala küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Pärna tn 20 kuni Pärna tn 48 isevoolne kanalisatsioonitorustik 

(De160), väga heas korras 
2013 13 450 

Kabala küla keskosa isevoolsed kanalisatsioonitorustikud 

(Dn200ker), vajavad rekonstrueerimist 
1975 25 1 790 

Kokku  38 2 240 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Tabel 3.50. Kabala küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Pärna tn reoveepumpla kuni Pärna tn 16 vaheline 

survetorustik (De90 PE), väga heas korras 
2013 - 180 

Tiigi tn reoveepumpla kuni Tiigi tn 1 vaheline survetorustik 

(De75 PE), väga heas korras 
2013 - 155 

Kokku  - 335 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Kabala sademeveesüsteemid 
Kabala külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse 

tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu 

Kabala peakraavi. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Kabala ÜVK arendustööd 
Kabala külas on pikaajalises investeeringuprogrammis kavandatud Pärna tn veetorustiku 

ümbertõstmine, ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine ning 108 m3 

tuletõrjevee mahuti rajamine. Kabala külas kavandatud arendustööd on näidatud skeemil 

KABALA.  
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3.9 Poaka küla 

Poaka küla paikneb Türi linnast 8 km kirdes. Poaka küla südameks on saanud Pärnu jõe ääres 

elumajadeks ümber ehitatud suvilate rajoon. Jõe vastaskaldal paikneb Kirna küla tiheasustusala. 

Poaka külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 117 inimest. 

Poaka küla paikneb Kirna-Poaka reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 470 ie ning 

pindala 31,6 ha. Küla paikneb vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) nõrgalt kuni 

suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. 

Poaka ühisveevärgi puurkaev-pumpla 
Poaka ja Kirna külade ühisveevärke varustab joogiveega puurkaev kat. nr. 23968. Puurkaev-

pumpla asukoht on esitatud skeemil KIRNA. 

Tabel 3.51. Poaka küla puurkaevu tehnilised andmed 

Katast

ri nr 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, m; 

vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

23968 2008-

48 
2008 

41,0; 

S 
6,1 

2,5 ja 8,0; 

2003 

Valdaja OÜ Türi Vesi. 

Seisund hea. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

Puurkaev kat. nr. 23968 asub Ülejõe puurkaevu kinnistul pumplahoonest lõunapool ligikaudu 

40 meetri kaugusel. Puurkaev on rajatud 2008. aastal. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala 

ulatusega 50 meetrit. Puurkaev-pumpla seisund on hea. Pumplas on olemas veemõõtja ja 

proovivõtukraan. Puurkaevu on paigaldatud Grundfos süvaveepump (tüüp: SP14A-13; mudel: 

A 7100013 /08250023; Q=14 m³/h; H=65m; P=4 kW). Pumplas asub hüdrofoor. Pumplasse on 

paigaldatud veetöötlusseadmed rauaühendite eemaldamiseks joogiveest. Puurkaevust põhjavee 

ammutamiseks on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeluba nr L.VV/330346. Puurkaevu toorvees 

on lubatust suurem rauaühendite sisaldus.  

Joogivee kvaliteet Poaka küla ühisveevärgis 

29.05.2019 analüüsiti Poaka puurkaevust veevõrku pumbatavat vett 77 näitaja osas3, millest 

osad on toodud järgnevas tabelis. Analüüsitulemuste põhjal vastab joogivee kvaliteet 

kehtestatud nõuetele. 

Tabel 3.52. Poaka küla ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet  

  Piirsisaldus* 

Poaka puurkaev 23968 

29.05.2019 

Ammoonium (mg/l) 0,5 <0,05 

Elektrijuhtivus (μS/cm) 2500 548 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta  

4 

Lõhn (palli) 4 

Maitse (palli) 4 

Hägusus (NHÜ) <1,0 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 7,2 

 
3 Andmed on kättesaadavad aadressil: http://vtiav.sm.ee  

http://register.keskkonnainfo.ee/
http://vtiav.sm.ee/
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  Piirsisaldus* 

Poaka puurkaev 23968 

29.05.2019 

Raud (μg/l) 200 21 

Oksüdeeritavus (mg/l O2) 5,0 1,7 

Sulfaat (mg/l) 250 5 

Mangaan (μg/l) 50 <2,0 

Naatrium (mg/l) 200 10,7 

Nitraat (mg/l) 50 0,56 

Nitrit (mg/l) 0,5 <0,010 

Fluoriid (mg/l) 1,5 0,44 

Plii (μg/l) 10 0,2 

Enterokokid (PMÜ/100 

ml) 0 0 

Kolooniate arv 22ºC 

(PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulike 

muutusteta 0 

Coli-laadsed bakterid 

(PMÜ/100 ml)  0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 0 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

http://vtiav.sm.ee  

Poaka ühisveevärgi torustikud 
Poaka küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil KIRNA. Poaka küla Ülejõe ja 

Pihlaka elamupiirkondade veetorustikud on rajatud 2008. aastal ning on heas korras. 

 

Tabel 3.53. Poaka küla ühisveevärgi torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Ülejõe piirkonna veetorustik (De63 PE, De50 PE, 

De40 PE, De32 PE), heas korras 
2008 47 1 050 

Pihlaka piirkonna veetorustik (De63 PE, De50 PE, 

De40 PE, De32 PE), heas korras 
2008 46 1 040 

Puhkebaasi ja Jõekalda kinnistute piirkonna 

veetorustik (De40 PE, De32 PE), heas korras 
2008 2 130 

Kokku  95 2 220 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Poaka tuletõrjevee varustus 
Poaka küla tuletõrje veevõtukoht asub Poaka puurkaev-pumpla nr 23968 pumplahoone kõrval, 

kus paikneb kaks 50 m³ suurust veemahutit ning tee ääres on veevõtukoht.  

Reoveepuhasti 
Poaka külas reoveepuhasti puudub. Küla asub Kirna-Poaka reoveekogumisalal ning piirkonnas 

tekkiv reovesi kogutakse kokku ning suunatakse ülepumpamisega puhastamiseks Kirna külas 

asuvasse Kirna-Poaka reoveepuhastisse.  

http://vtiav.sm.ee/
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Poaka reoveepumplad 
Poaka külas asub kaks 2008. aastal paigaldatud ühiskanalisatsiooni reoveepumplat. Mõlemad 

on kaasaegsed kompaktpumplad. Poaka küla reoveepumplate asukohad on näidatud skeemil 

KIRNA. 

Tabel 3.54. Poaka ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla 

nimi 

Aadress Kuja ulatus 

(m) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Ülejõe 

ülepumpla 

Poaka, Ülejõe 

vkt 45 naabruses 
10 2x1,5 

Kompaktpumpla, kahe Flyte AB 

pumbaga (3068.180_0830***), heas 

korras, paigaldatud 2008 

Pihlaka 

ülepumpla 

Poaka, Pihlaka 

vkt 20 naabruses 
10 2x1,5 

Kompaktpumpla, kahe Flyte AB 

pumbaga (3068.180_0830***), heas 

korras, paigaldatud 2008 

Allikas: OÜ Türi Vesi, konsultant 

Poaka ühiskanalisatsiooni torustikud 
Poaka küla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil KIRNA. Poaka küla 

Ülejõe ja Pihlaka elamupiirkondade veetorustikud on rajatud 2008. aastal ning on heas korras. 

 

Tabel 3.55. Poaka ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Ülejõe piirkonna isevoolne kanalisatsioonitorustik 

(De200 PE, De160 PE), heas korras 
2008 47 890 

Pihlaka piirkonna isevoolne kanalisatsioonitorustik 

(De200 PE, De160 PE), heas korras 
2008 45 800 

Kokku   1 670 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Poaka külas Ülejõe ja Pihlaka piirkondades tekkiv reovesi suunatakse survetorustiku kaudu 

Kirna-Poaka reoveepuhasti juures asuva voolurahustuskaevuni. 

Tabel 3.56. Poaka ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Pikkus 

(jm) 

Ülejõe reoveepumplast kuni Pihlaka reoveepumpla ning Kirna-Poaka 

reoveepuhasti vahelise torustikuni kulgev kanalisatsiooni survetorustik 

(De110 PE), väga heas korras 

2008 80 

Pihlaka reoveepumpla ja Kirna-Poaka reoveepuhasti juures asuva 

voolurahutuskaevu vaheline kanalisatsiooni survetorustik (De110 PE), 

väga heas korras 

2008 230 

Kokku  310 

Lisaks eeltoodud tabelis kirjeldatud ühiskanalisatsiooni survetorustikele asuvad Poaka külas 

veel individuaalsed survetorustikud Puhkebaasi ja Jõekalda kinnistutelt reovee juhtimiseks 

Kirna-Poaka reoveepuhastisse.  
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Poaka sademeveesüsteemid 
Poaka külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi juhitakse Ülejõe ja 

Pihlaka elamupiirkondadest suuremas osas ära 2017. aastal rajatud drenaažisüsteemi abil. Osad 

kraavid vajavad puhastamist ja süvendamist. Sademevee suublaks on Pärnu jõgi. Lahkvoolse 

sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Poaka ÜVK arendustööd 
Poaka külas on pikaajalises investeeringuprogrammi raames vajalik puhastada osad Ülejõe ja 

Pihlaka piirkonna sadeveekraavid. Lisaks tuleb võimalusel teostada olemasolevate, kuid 

lekkivate Poaka küla tuletõrjevee mahutite väljavahetamine kaasaegsemate plastmahutite vastu. 

Poaka külas kavandatud tööd on kajastatud skeemil KIRNA. 

3.10 Kirna küla 

Kirna küla paikneb Türi linnast 8 km kirdes. Kirna ÜVK-ga varustatud ala paikneb Pärnu jõe 

ääres elumajadeks ümber ehitatud suvilate rajoon. Jõe vastaskaldal paikneb Poaka küla 

tiheasustusala. Kirna külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 136 inimest. Külas paikneb Kirna 

mõis. 

Kirna küla paikneb Kirna-Poaka reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 470 ie ning 

pindala 31,6 ha. Küla paikneb on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) nõrgalt kuni 

suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. 

Kirna ühisveevärgi puurkaev-pumplad 
Puurkaev kat. nr. 10285 asub Pumbamaja maaüksusel Sohlumäe elamupiirkonnas juures. 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Puurkaevu haldajateks on 

Sohlumäe elanikud. Puurkaev asub pumpla hoones. Hoone on amortiseerunud ja vajab 

korrastamist. Pumplas on veemõõtja olemas, kuid proovivõtukraan puudub. 

Kirna küla puurkaev-pumplate paiknemine on esitatud skeemil KIRNA. 

Tabel 3.57. Kirna külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

10285 5806 1987 
105,0; 

O 
7,9 

16,5 ja 27,0; 

1987 
Sohlumäe elamute puurkaev.  

17216 PK08 1968 
26,0;  

S 
2,4 - 

Kirna elamute puurkaev. 

Puurkaev on renoveeritud 

1999. aastal. Reservis. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee , OÜ Türi Vesi 

Joogivee kvaliteet Kirna küla ühisveevärgis 

2019.a. teostatud analüüsi alusel vastab joogivee kvaliteet Kirna küla ühisveevärgis kehtestatud 

nõuetele. 
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Tabel 3.58. Kirna küla ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet  

  Piirsisaldus* 

Kirna mõis 

29.05.2019 

Elektrijuhtivus (μS/cm) 2500 559 

Värvus (mg/l Pt) 

Tarbijale vastuvõetav, 

ebaloomulike muutusteta 

3 

Lõhn (palli) 1 

Maitse (palli) 1 

Hägusus (NHÜ) 3,3 

Vesinikioonide kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 7,3 

Raud (μg/l) 200 20 

Kolooniate arv 22ºC (PMÜ/1 ml) Ebaloomulike muutusteta 24 

Coli-laadsed bakterid (PMÜ/100 

ml)  0 0 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

analüüsiaktide protokollid. 

Kirna ühisveevärgi torustikud 
Kirna külas asub kaks eraldi toimivat ühisveevärki. Kirna küla vanas osas paikneb OÜ Türi 

Vesi hallatav ühisveevärk, mis on rajatud 1970-ndate aastate alguses. Veetorustik 

rekonstrueeriti 2005. aastal, kui vanad malm- ja raudtorud asendati plasttorustikuga. 2011. 

aastal liideti asula ühisveevärgiga Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres asuvad kinnistud ja 

kogu süsteem liideti Poaka küla ühisveevärgiga. Kirna küla ühisveevärki varustatakse 

joogiveega Poaka külas asuvast puurkaevust kat. nr. 23968. 2012.a. rekonstrueeriti 250 m 

veetorustikku. 

Küla vanast osast ligikaudu 1 km kaugusel lõunasuunas asub Kirna koosseisu kuuluv Sohlumäe 

elamupiirkond, kus tsentraalne veevarustus elamutele on rajatud 1980-ndate aastate lõpus. 

Veevõrk on rajatud hargvõrguna ning selle haldajad on elamute omanikud. Veetorustike 

seisukorra kohta täpsemad andmed puuduvad, elanike poolt tarbitav veekogus on mõõdetav 

puurkaevus.  

Kirna küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud skeemil KIRNA. 

Tabel 3.59. Kirna küla ühisveevärgi torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Kirna küla keskuse veetorustik (De50 PE, De40 PE, De32 

PE), heas korras 
2005 9 560 

Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres asuv veetorustik 

(De63 PE, De40 PE, De32 PE), väga heas korras 
2011 22 1 280 

Sohlumäe elamute piirkonna veetorustik (Dn100malm, 

Dn65malm), rahuldavas seisukorras 

1980-

ndad 
15 900 

Kokku  46 2 740 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Kirna tuletõrjeveevarustus 
Tuletõrjevett saab võtta looduslikust tuletõrje veevõtukohast Pärnu jõest, kuid see on 

tähistamata ning pole külmumiskindel. Pärnu jõe kulgemine läbi Kirna küla on esitatud skeemil 

KIRNA. Vajalik on paigaldada nõuetele vastav tuletõrjevee mahuti. 
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Reoveepuhasti 
Kirna-Poaka reoveepuhasti asub Kirna külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ääres Puhasti 

maaüksusel. 2004. aastal rajati algselt septik koos filterväljakuga, kuid puhastil puudus 

keemiline fosforiärastus ja suublasse juhitav heitvesi ei vastanud veeloaga määratud 

puhastusastmele. Vana reoveepuhasti asendati 2012. aastal AS Merko Infra ja OÜ Aquatehnika 

poolt uuega. Vana puhasti rajatistest jäeti kasutusele septik, võre ja reoveepumpla.  

Puhasti territooriumil asunud vana protsessimahuti likvideeriti ning selle asemele paigaldati uus 

kompaktne väikepuhasti, milleks on RAITA PA 35 üheliiniline annuspuhasti. Puhasti 

tehnoseadmed on osaliselt paigaldatud pinnases asuvasse hooldushoonesse. Orgaaniline aine 

eemaldatakse bioloogilise aktiivmudaprotsessi käigus, lämmastik eemaldatakse bioloogilise 

nitrifikatsiooni/denitrifikatsiooni käigus ja fosfor eemaldatakse bioloogilise puhastuse ja 

keemilise sadestamise käigus. Puhastil puudub purgimisvõimalus.  

Biokeemiline reovee puhastamise protsess toimub järgmistes etappides: 

• mehaaniline puhastus koos eelkäitlusega kasutades kruvivõret ning aeratsiooniga 

eelkäitlusmahutit; 

• bioloogiline puhastus setete eemaldamise ja kogumisega; 

• keemiline puhastus fosfori ärastamisega; 

• lõplik puhastus filterväljakul; 

• jääkaktiivmuda eemaldamine ning selle vedu töötlemiseks Türi linna reoveepuhastisse.  

Puhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 35 m³/24 h jooksul + 10 m³ eelmahuti =45 

m³/24h ehk 1,87 m³/h. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 14,5 kg/24 h jooksul, siseneva 

BHT7 ligikaudu 200-600 mg/l, 0,42 kg BHT7/m³/24h. 

Reoveepuhasti on ühendatud OÜ Türi Vesi kaugjälgimise süsteemiga. Puhasti protsessi-

juhtimise tehnika asub protsessi juhtimiskilbis. Elektrilised seadmed: õhupuhur (Thomas 120, 

tootlikkusega 7,2 m³/h), kemikaali dosaator (RAITA), kulumõõtur asuvad tehnilises ruumis. 

Lisaks kasutatakse puhastis kolme pumpa ITT DOMO7, LP pumpa ITT DOC3, pH 

reguleerimise dosaatorpumpa, pH kontrollerit RAITA, difuusoreid ABS Nopon 320 (8 tk) ja 

veetaseme kontrollujukeid. Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga. 

Tabel 3.60. Kirna-Poaka reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piir-

määr 

heit-

vees  

Sisenev reovesi 

 

Väljuv heitvesi 

19.03.18 4.12.19 19.03.18 21.11.18 27.03.19 19.06.19 4.09.19 23.10.19 

pH - 7,9 7,3 7,7 7,5 7,7 7,3 7,8 7,4 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

25 191 150 4,6 7,7 2,8 6,9 12 3,3 

Heljum (mg/l) 35 150 115 5,0 <2,0 7,0 14 9,0 <2,0 

Üldlämmastik 

(Nüld) (mgN/l) 

60 48 42 30 23 7,1 51 42 8,1 

Üldfosfor (Püld) 

(mgP/l) 

2 6,8 9,1 0,74 0,62 1,3 1,8 1,2 1,4 

KHT (mgO2/l) 125 482 498 49 26 - 64 48 38 

Allikas: analüüside protokollid 
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Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Pärnu jõgi. 

Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. Heitvee juhtimiseks suublasse on OÜ-le Türi Vesi väljastatud 

veeluba nr L.VV/330346.  

Kirna-Poaka reoveepuhasti asukoht on näidatud skeemil KIRNA. 

Kirna reoveepumplad 
Kirna külas asub kaks 2011. aastal paigaldatud ühiskanalisatsiooni reoveepumplat. Mõlemad 

on kaasaegsed kompaktpumplad. Kirna küla reoveepumplate asukohad on näidatud skeemil 

KIRNA. 

Tabel 3.61. Kirna reoveepumplad 

Pumpla nimi Aadress Kuja ulatus 

(m) 

Pumpade 

võimsus 

(P1, kW) 

Märkused 

Männi ehk 

Paide mnt I 

reoveepumpla 

Kirna, 

Männi mü 
10 2x1,7 

Kompaktpumpla, kahe reovee 

sukelpumbaga ABS (AS 0530812/2), 

heas korras, paigaldatud 2011 

Kolgi ehk 

Paide mnt II 

reoveepumpla 

Kirna, 

Kolgi mü  
10 2x1,7 

Kompaktpumpla, kahe reovee 

sukelpumbaga ABS (AS 0530812/2), 

heas korras, paigaldatud 2011 

Allikas: OÜ Türi Vesi  

 

Kirna ühiskanalisatsiooni torustikud 
Kirna külas oli algselt ühiskanalisatsiooniga varustatud Kirna küla keskuses kaks korruselamut 

ja neli eramut. Isevoolsed kanalisatsioonitorustikud rajati eramute ja korrusmajade piirkonnas 

1970-ndatel aastatel ning rekonstrueeriti majade ja reoveepuhasti vahel 2005. aastal. 2011. 

aastal ühendati ühiskanalisatsiooniga Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres asuvad kinnistud. 

2012.a. rekonstrueeriti 320 m kanalisatsioonitorustikku.  

Korrusmajade kanalisatsioon on mitterahuldavas seisukorras ja vajab rekonstrueerimist, 

elamute ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres paiknev torustik on heas või väga heas 

seisukorras.  

Kirna küla ühiskanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud skeemil KIRNA. 

Tabel 3.62. Kirna ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Kirna kortermajade piirkonnas asuv isevoolne 

kanalisatsioonitorustik (Dn150asb), mitterahuldavas 

seisukorras 

1970-

ndad 
2 190 

Kirna elamute ja reoveepuhasti vaheline isevoolne 

kanalisatsioonitorustik (De200 PE, De160 PE), heas korras 
2005 4 400 

Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres asuv isevoolne 

kanalisatsioonitorustik (De160 PE), väga heas korras 
2011 22 850 

Kokku  28 1 440 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 
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Kirna külas asub reovee survetorustik Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ääres. Kahe ülepumpla 

abil juhitakse teeäärsetel kinnistutel tekkiv reovesi survetorustiku kaudu Varjula kinnistu juures 

asuva voolurahustuskaevuni ning sealt isevoolsena Kirna-Poaka reoveepuhastisse.  

Tabel 3.63. Kirna ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja seisund 
Ehitus- 

aasta 

Pikkus 

(jm) 

Kolgi ülepumpla ja Varjula kinnistu juures asuva voolurahutuskaevu 

vaheline survekanalisatsioonitorustik (De90 PE), väga heas korras 
2011 310 

Männi ülepumpla ja Varjula kinnistu juures asuva voolurahutuskaevu 

vaheline survekanalisatsioonitorustik (De90 PE), väga heas korras 
2011 450 

Kokku  760 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Kirna sademeveesüsteemid 
Kirna külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse 

tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu Pärnu 

jõkke. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Kirna ÜVK arendustööd 
Kirna külaga seotud projektiks on Kirna kortermajade piirkonna ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimine, Sohlumäe piirkonna ÜVK korrastamine ning Kirna-Virika-Änari tee ääres 

asuvate kinnistute ühendamine asula ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Kirna külas 

kavandatud arendustööd on näidatud skeemil KIRNA.  

3.11 Laupa küla 

Laupa küla paikneb Türi valla edelaosas. Külas paikneb Laupa mõis, milles tänapäeval tegutseb 

Laupa Põhikool. Laupa külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 197 inimest. Laupa paikneb Laupa 

reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 120 ie ja pindala 5,7 ha. Laupa paikneb vastavalt 

põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

Laupa ühisveevärgi puurkaev-pumplad 
Laupa küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev kat. nr. 10269. Laupa kooli piirkonnas 

asub puurkaev kat. nr. 17428. Puurkaev-pumplate asukohad on esitatud skeemil LAUPA. 

Tabel 3.64. Laupa külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

10269 - 1966 
45,0;  

S 
38,2 teadmata 

Valdaja OÜ Türi Vesi, 

seisund rahuldav. 2013.a. 

paigaldatud raua-

eraldusseadmed. 

17428 
HGO-

79 
1970 

14,1; 

S 
- 

1,0 ja 1,09; 

2000 

Valdajaks on Laupa 

Põhikool. Puurkaev on 

renoveeritud 2000.a. 

2012.a. paigaldatud raua-

eraldusseadmed. 

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, OÜ Türi Vesi 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Puurkaev kat. nr. 10269 asub Pargi kortermaja maaüksusel. Puurkaev-pumpla rajati 1966. a. 

Puurkaevust varustatakse Laupa küla kortermaju ning eramuid joogiveega. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 25 meetrit. Pumplasse on 2013. aastal paigaldatud 

rauaeraldusseadmed. 

Puurkaev kat. nr. 17428 asub koolimaja juures Laupa mõisa maaüksusel. Puurkaev-pumpla 

rajati 1970. ning renoveeriti 2000. aastal. Puurkaevus kasutakse süvaveepumpa Garden Press 

(Q=1,2 l/s). Puurkaevust varustatakse joogiveega ainult Laupa Põhikooli. Koolimajja 

sisenevale veetorule on 2012. aastal paigaldatud rauaeraldusseadmed. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 

Joogivee kvaliteet Laupa küla ühisveevärgis 

2018.-2019.a. teostatud analüüside põhjal vastab Laupa küla ühisveevärgist võetava vee 

kvaliteet kehtestatud nõuetele. 

Tabel 3.65. Laupa küla ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet  

  Piirsisaldus* 

Laupa elamu, 

Pargi korter 7 

05.12.2018 

Laupa küla, KÜ 

Kaseke 03.12.19 

Laupa küla, KÜ 

Kaseke 03.12.19 

Elektrijuhtivus 

(μS/cm) 2500 591 - - 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale 

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

5 - - 

Lõhn (palli) 1 - - 

Maitse (palli) 1 - - 

Hägusus (NHÜ) <1,0 - - 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 7,3 - - 

Raud (μg/l) 200 93 - - 

Kolooniate arv 22ºC 

(PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulike 

muutusteta - - 28 

Coli-laadsed bakterid 

(PMÜ/100 ml)  0 0 0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 0 0 

- 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

analüüsiaktide protokollid. 

Laupa ühisveevärgi torustikud 
Laupa küla ühisvee jaotusvõrguga on varustatud kolm kortermaja ja neli eramut. Elamute 

piirkonnas on veetorustik algselt rajatud 1966. aastal hargvõrguna. Hiljem on kortermaja 

piirkonna veetorustik rekonstrueeritud ning vanad torud asendati uute plasttorudega De40 ja 

De32. Individuaalmajade piirkonna torustik vajab rekonstrueerimist. Vee välisvõrkude 

pikkuseks on 530 m. Torustiku haldajaks on OÜ Türi Vesi. Tarbitava vee koguseid mõõdetakse 

puurkaevus, samuti on paigaldatud veemõõtjad tarbijate juurde. Laupa küla ühisveevärgi 

torustike asukohad on esitatud skeemil LAUPA. 
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Tabel 3.66. Laupa küla ühisveevärgi torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Laupa küla elamute piirkond kuni Laupa puurkaev-

pumplani kat. nr. 10269 (De40 PE, De32 PE), väga heas 

korras (v.a. individuaalmajade piirkond) 

1966 

2011 
9 530 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

Laupa tuletõrjeveevarustus 
Tuletõrjevett saab võtta looduslikust tuletõrje veevõtukohast Pärnu jõest, kuid see on 

tähistamata ning pole külmumiskindel. Pärnu jõe kulgemine läbi Laupa küla on esitatud skeemil 

LAUPA. Vajalik on rajada nõuetele vastav tuletõrjeveevõtukoht. 

Reoveepuhastid 
Laupa külas asub kaks reoveepuhastit. Neist esimeses puhastatakse Laupa küla elamutes tekkiv 

reovesi ning teises Laupa koolis tekkiv reovesi. 

Laupa elamutes tekkiv reovesi puhastatakse biotiikides. Reoveepuhasti koosneb kolmest 

järjestikku asetsevast biotiigist üldpindalaga 2860 m². Reoveepuhasti parameetrid (alus A. 

Maastik “Veekaitse põllumajanduses”) on: reostuskoormus R= 9,9 kg BHT7 /d ehk kuni 164 

ie. Järvamaa KKT tellimusel teostatava maakonna reoveepuhastite heitvee kontrollseire alusel 

olid reoveepuhastist loodusesse juhitava heitvee proovide tulemused IV kvartalis 2006.a 

heljumi osas 30 mg/l, BHT7 osas 20 mg/l, Nüld osas 8,4 mg/l ja Püld osas 1,3 mg/l. 

Reoveepuhasti on rajatud 1970-ndatel aastatel ja regulaarselt hooldatud. Reoveepuhastil 

puudub fosforiärastus. Reoveepuhasti suublaks on Põdraoja. 

 

Tabel 3.67. Laupa elamute reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piir-

määr 

heit-

vees  

Sisenev 

reovesi 

 Väljuv heitvesi 

11.12.19 3.05.18 21.11.18 25.04.18 27.03.19 26.06.19 18.09.19 11.12.19 

pH 9 7,3 8,0 7,1 7,7 7,4 7,5 7,5 7,3 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

25 2,5 4,6 1,9 4,9 4,1 7,9 17 1,5 

Heljum (mg/l) 35 2,0 9,0 <2,0 4,0 10 15 19 2,0 

Üldlämmastik 

(Nüld) (mgN/l) 

60 4,6 7,1 12 1,9 1,6 4,7 19 3,7 

Üldfosfor 

(Püld) (mgP/l) 

2 0,27 0,82 0,33 0,095 0,23 1,4 3,8 <0,040 

KHT (mgO2/l) 125 38 44 39 71 - 67 105 86 

Allikas: analüüside protokollid 

 

Heitvee analüüsid võetakse biotiikide väljavoolust. Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. Puhasti 

on suurvee ajal üleujutatud ning ei toimi. Laupa elamute reoveepuhasti asukoht on näidatud 

skeemil LAUPA. 
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Laupa küla teine reoveepuhasti asub Laupa mõisa kinnistul Laupa Põhikooli juures. 

Mehaanilise puhastina kasutatakse septikut ning imbsüsteemi, lisaks kohtpuhastusseadmena 

köögiploki rasvapüüdjat. Laupa Põhikoolile on heitvee juhtimiseks Pärnu jõkke väljastatud 

veeluba nr L.VV/332621.  

Laupa reoveepumplad 
Laupa külas puuduvad reoveepumplad. Perspektiivselt rajatakse kaks reoveepumplat, millest 

ühega on edaspidi võimalik suunata Laupa elamute reoveepuhastile Laupa koolis tekkiv reovesi 

ning teine oleks tõstepumplaks ja puhastile edasisuunajaks individuaalmajade piirkonnast 

kokku kogutavale reoveele.  

Laupa ühiskanalisatsiooni torustikud 
Laupa küla ühiskanalisatsiooni torustike paiknemine on näidatud skeemil LAUPA. Laupa külas 

paikneb kaks eraldi toimivat ühiskanalisatsioonisüsteemi. Laupa elamutest on 

ühiskanalisatsiooniga liidetud kolm kortermaja. Ühiskanalisatsioon on rajatud 1970-ndatel 

aastatel ja rekonstrueeritud 2008-2009. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike pikkuseks on 0,4 

km ning kogutav reovesi suunatakse biotiikidesse. Kortermajade piirkonnas asuv 

ühiskanalisatsioon on mitmes osas rekonstrueeritud ning endised kogumiskaevud likvideeritud. 

Individuaalelamud ei ole ühiskanalisatsiooniga ühendatud. Teine kanalisatsioonisüsteem (s.h 

reoveepuhasti) asub Laupa Põhikooli juures. Põhikooli kanalisatsioonitorustiku pikkus on 35 

meetrit ning kanalisatsioon on rahuldavas olukorras. 

Tabel 3.68. Laupa küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitusaasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Laupa elamute isevoolne kanalisatsioonitorustik 

(Dn160asb, Dn200ker), heas seisukorras 

Raj. 1970-ndad, 

rek. 2008-2009 
3 380 

Laupa kooli isevoolne kanalisatsioonitorustik 

(Dn200asb), rahuldavas seisukorras 
Raj. 1970, rek 1999 1 35 

Kokku  4 415 

Allikas: Türi Vesi OÜ, konsultant 

 

Laupa sademeveesüsteemid 
Laupa külas lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse 

tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse ära väiksemate kuivenduskraavide kaudu 

Pärnu jõkke. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulasse ei planeerita. 

Laupa ÜVK arendustööd 
Pikaajalises programmis on kavandatud Laupa küla ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi 

rekonstrueerimine, reoveepuhasti rekonstrueerimine ning Laupa kooli ühendamine 

ühiskanalisatsiooniga. Laupa külas rajatakse kaks reoveepumplat, millest ühega on edaspidi 

võimalik suunata Laupa elamute reoveepuhastile Laupa koolis tekkiv reovesi ning teine oleks 

tõstepumplaks ja puhastile edasisuunajaks individuaalmajade piirkonnast kokku kogutavale 

reoveele.  

Laupa külas kavandatud arendustööd ning perspektiivne Laupa reoveekogumisalaga ühendatav 

ala on näidatud skeemil LAUPA.   
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3.12 Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külad 
Änari külas elab 01.01.2020. aasta seisuga 86, Kolu külas 134, Ollepa külas 74 ning Pala külas 

84 inimest. 

Änari küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev kat. nr. 17217, Kolu küla ühisveevärki 

puurkaev kat. nr. 10493 ja Ollepa küla ühisveevärki puurkaev kat. nr. 17342. Pala külas 

ühisveevärgi puurkaev puudub.  

Puurkaevude asukohad on näidatud skeemidel ÄNARI, KOLU ja OLLEPA. 

Tabel 3.69. Änari, Kolu ja Ollepa külades asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised 

andmed 

Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, 

m; vee-

kompleks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 

dünaamiline 

veetase, 

m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

17217 PK09 1968 
25,0;  

S 

andmed 

puuduvad 

andmed 

puuduvad 

Puurkaev asub Änari külas 

ja selle valdajaks on Merike 

Pihle. Puurkaev asub 

pumpla hoones. Pumplas 

asuvad hüdrofoor, 

veevõtukraan ja veearvesti.  

10493 
HGO-

138 

1978 

2001 

ren 

48,0;  

S 

andmed 

puuduvad 

andmed 

puuduvad 

Puurkaev asub Kolu külas ja 

selle valdajaks on Kolu 

elamute esindajad. 

Puurkaev asub pumpla 

hoones. Pumplas asuvad 

hüdrofoor, veevõtu-kraan ja 

veearvesti. Pumpla on 

rahuldavas korras. 

17342 
HGO-

053 
2000 

40,0;  

S 

andmed 

puuduvad 

andmed 

puuduvad 

Puurkaev asub Ollepa külas 

ja selle valdajaks on OÜ 

Türi Vesi. Pumplas asuvad 

veevõtukraan ja veearvesti.  

Allikas: Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

Puurkaev kat. nr. 17217 asub Änari külas Sireli maaüksusel. Änari küla puurkaev-pumpla 

varustab joogiveega küla kortermaju ning ridaelamut. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Tegelikkuses on sanitaarkaitseala tagatud 15 meetri 

ulatuses. 

Puurkaev kat. nr. 10493 asub Kolu külas Tolmiku ja Sooäärse kinnistutega piirneval maatükil. 

Kolu küla puurkaev-pumpla varustab joogiveega küla kahte korterelamut. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit.  

Puurkaev kat. nr. 17342 asub Ollepa külas kortermajadega samal maaüksusel. Ollepa küla 

puurkaev-pumpla varustab joogiveega küla kahte korterelamut ja ühte individuaalelamut. 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. Tegelikkuses on 

sanitaarkaitseala tagatud 30 meetri ulatuses. 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade ühisveevärgi torustikud 
Änari küla ühisveevärgiga on ühendatud kaks korterelamut ja kuue korteriga ridaelamu. 

Veevõrk on rajatud 1970. aastate alguses. Veevõrgu haldajaks on tarbijatest koosnev ühisus.  

Kolu küla ühisveevärgiga on liidetud kaks korterelamut ning see on algselt rajatud hargvõrguna 

1970. aastate lõpus. 2006. aastal torustik rekonstrueeriti. Veevõrgu haldajaks on tarbijatest 

koosnev ühisus. 

Ollepa küla ühisveevärgiga on liidetud üks eramu, üks 8 korteriga korrusmaja ja üks 4 

korteriga kortermaja. Torustik on rajatud 1990. aastate alguses ning on amortiseerunud. 

Pala külas ühisveevärk puudub. 

Änari, Kolu ja Ollepa külade ühisveevärgi torustike asukohad on näidatud skeemidel ÄNARI, 

KOLU ja OLLEPA.  

Tabel 3.70. Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade ühisveevärgi torustikud 

Jrk  

nr 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

1 
Änari küla elamute piirkonnas asuv veetorustik 

(malm, raud), olukord teadmata 

1970-

ndad 
7 200 

2 
Kolu küla kortermajade piirkonnas asuv veetorustik 

(De40 PE), olukord teadmata 
2006 2 150 

3 
Ollepa küla kortermajade piirkonnas asuv veetorustik 

(De50 PE, De32 PE), halvas seisukorras 

1990-

ndad 
3 110 

 Kokku  12 460 

Allikas: Türi vald 

Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade tuletõrje veevarustus 

Änari, Kolu, Ollepa ja Pala külades tuletõrje veevarustus puudub. 

Reoveepuhastid 
Pala külas ühiskanalisatsioon puudub. Kolu ja Ollepa külades ühiskanalisatsiooni 

reoveepuhastid puuduvad. Änari külas suunatakse kortermajades tekkiv reovesi isevoolse 

kanalisatsioonitorustiku kaudu bioloogiliseks puhastamiseks ja settimiseks küla lääneosas 

paiknevasse biotiiki. Biotiik pindalaga 800 m² on rajatud 1970-ndate aastate alguses. 2004. 

aastal puhastati biotiik mudast. Biotiigist väljuv heitvesi suunatakse Lintsi jõkke. Biotiigi 

reostuskoormus on R=2,76 kg BHT7/d ehk kuni 46 ie. Biotiiki suunatava reovee kogust ei 

mõõdeta. Järvamaa KKT tellimusel teostatava maakonna reoveepuhastite heitvee kontrollseire 

alusel olid reoveepuhastist loodusesse juhitava heitvee proovide tulemused III kvartalis 2006.a 

heljumi osas 28 mg/l, BHT7 osas 90 mg/l, Nüld osas 69,3 mg/l ja Püld osas 11 mg/l. Heitvee 

analüüsid võetakse biotiigi väljavoolust. Kahala puhasti heitvee juhtimiseks Lintsi jõkke 

puudub veeluba. Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit. Änari reoveepuhasti asukoht on näidatud 

skeemil ÄNARI.  

Reoveepumpla 
Änari, Kolu, Ollepa ja Pala külades ühiskanalisatsiooni reoveepumplad puuduvad. 
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Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade ühiskanalisatsiooni torustikud 

Pala külas ühiskanalisatsioon puudub.  

Kolu ja Ollepa külades on ühiskanalisatsioon väga halvas seisukorras. Ollepa küla 

ühiskanalisatsioonitorustiku asukoht on näidatud skeemil OLLEPA. 

Änari küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud kaks korterelamut ja kuue korteriga ridaelamu. 

Kanalisatsioonisüsteemid on rajatud 1970-ndate aastate alguses. Reovesi suunatakse isevoolselt 

asula lääneosas paiknevasse biotiiki. Kanalisatsiooni haldajaks on tarbijatest koosnev ühisus. 

Änari küla ühiskanalisatsiooni torustiku asukoht on näidatud skeemil ÄNARI. 

Tabel 3.71. Änari küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 

Ehitus- 

aasta 

Liitumis-

punkte 

Pikkus 

(jm) 

Änari küla korterelamute piirkonnas asuv isevoolne 

kanalisatsioonitorustik (Dn150asb), vajab rekonstrueerimist 

1970-

ndad 
3 350 

Allikas: Türi vald 

Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade sademeveesüsteemid 
Änari, Kolu, Ollepa ja Pala külades lahkvoolne sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi 

immutatakse tiheasustuspiirkonnas haljasaladele või suunatakse ära väiksemate 

kuivenduskraavide. Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni rajamist asulatesse ei planeerita. 

Kolu, Änari, Ollepa ja Pala külade ÜVK arendustööd 
Änari külas tuleks rekonstrueerida olemasolev vee- ning kanalisatsioonitorustik. Samuti on 

vajalik rekonstrueerida puurkaev-pumpla kat. nr. 17217. Änari biotiik vajab korrastamist ning 

tuleks kaaluda väikepuhasti paigaldamist Biotiigi maaüksusele.  

Ollepa külas tuleb kaasajastada vee- ja kanalisatsioonisüsteem kortermajade piirkonnas. 

Kolu külas on vajalik rekonstrueerida veetorustik ning puurkaev-pumpla kat. nr. 10493. Kolu 

külas Jõekese, Ojaääre ja Kõltsi väikekohtades (”Kõltsi suvilate” piirkond) ja Pala külas 

Raademetsa suvilate ning aiamajade (Kolu külas kokku 50 kinnistut ja Pala külas kokku 20 

kinnistut) aastaringset kasutamist võimaldavateks elamuteks ümberehitamise tõttu on 

perspektiivselt vajalik nimetatud piirkondades ÜVK rajamine. Sel eesmärgil on vajalik 

eelprojektide tellimine hiljemalt 2022.aastal, et määratleda täpsemalt tulevikus ühisveevärgi ja 

–kanalisatsiooniga kaetavate alade ulatus. Tänases ÜVK arendamise kavas sisalduvad üksnes 

eskiislahendused, mis vajavad täpsustamist projekteerimistööde käigus.  

Kõigi eelnimetatud arendustööde tegemisel peab arvestama asjaoluga, et nimetatud asulates 

puuduvad reoveekogumisalad ning seetõttu on lähtuvalt kehtivatest keskkonnaprojektide 

kaasrahastamise tingimustest keeruline saada tööde teostamiseks toetust. Seetõttu pole nende 

elluviimisega käesoleva arengukava investeeringute finantsanalüüsi osas arvestatud. Samas 

tuleb kaaluda arendusprojektide teostamist juhul, kui avanevad täiendavad rahalised 

võimalused või selguvad uued tingimused keskkonnaprojektide riigipoolseks 

kaasfinantseerimiseks hajaasustuses ja väljapoolt reoveekogumisalasid. Seniste suvilate ja 

aiamajade elamutena kasutuselevõtu suurenemise korral võib osutuda vajalikuks uute 

reoveekogumisalade moodustamine senistes suvilapiirkondades.  
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3.13 Käru alevik 

Käru alevikus elab 01.01.2020. aasta seisuga 369 elanikku.  

Suures osas Käru alevikus on ühisveevärk välja arendatud. Käru alevikus on ühisveevärgiga ja 

kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 60% elanikest. Käru alevik paikneb Käru 

reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 500 ie ning pindala 50,1 ha. 

Käru alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi peamiselt 

keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus).  

Käru alevik paikneb Käru reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 500 ie ja pindala 50,1 

ha.  

ÜVK haldamisega tegeleb Käru alevikus OÜ Türi Vesi. 

Käru ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Käru alevikus asuvad viis ühisveevärgi puurkaevu. Käru aleviku ühisveevärgis kasutatavate 

puurkaev-pumplate tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 3.72. Käru aleviku ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised omadused. 

Puurkaevu 

nimetus/asukoht 

Käru aleviku 

elamute pk 
Sepikoja 

tn 4 

puurkaev  

Käru 

Haridus-

seltsi pk 

Käru 

Rahvamaja 

pk 

Käru aleviku 

Oru tn pk 

Katastri nr 5024 58262 17564 17565 9456 

Passi nr 1600 - HGO-94 HGO-95 6386 

Kasutatav 

põhjavee kiht 

S-O S-O S S S-O 

Puurimise aasta 1966 2018 1952 Renoveeritud 

2001 

1991 

Pumba tootlikkus 

m3/h 

10 2 1,6 1,6 24 

Reguleerimis-

seade 

Hüdrofoor 0,3 

m3 

Hüdrofoor 

0,3 m3 

Hüdrofoor 

0,3 m3 

Hüdrofoor 1 

m3 

- 

Puurkaevu 

sügavus, m 

75 75 6,8 5,4 15 

Staatiline veetase, 

m 

0,1 2,01 2,8 2,75 3 

Deebit (l/s) 2,5 1 0,45 0,45 6,67 

Veemõõtja 

olemasolu 

on on on puudub on 

Puurkaevu hoone 

seisukord 

Rekonstrueeritud 

2016-2017 

Väga hea Halb Halb Halb 

Käru aleviku elamute puurkaev ( kat. nr. 5024) on puuritud 1966. aastal ja asub aleviku 

keskuses korruselamute läheduses Viljandi mnt 10b. Puurkaevu sügavus on 75 meetrit ning 

selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaev-pumplal on tagatud ligikaudu 50 

meetrine sanitaarkaitseala, kuid pumpla territoorium pole aiaga piiratud. Puurkaevpumpla on 

rekonstrueeritud 2016.-2017. aastal. Rekonstrueerimise käigus rajati uus puurkaev-pumpla 

hoone (12,3 m2), kuhu paigaldati veemõõdusõlmed, veetöötlusseadmed, hüdrofoor, elektri-

automaatikaseadmed. Puurkaevust uue pumplahooneni rajati toorveetorustik, mis on ühendatud 

puurkaevuga adapterühendusega. Puurkaev on suletud puurkaevumütsiga. Puurkaevu 

paigaldati uus sügavveepump ja uued pumbatorud. Puurkaevu töö on täisautomaatne. 
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Puurkaev-pumpla arvutuslik jõudlus on 10 m3/h, pumba tõstekõrgus H= 70 mVs. Kasutusel on 

300 l membraanhüdrofoor. 

Veepuhastussõlm on rajatud üleliigse koguse raua- ja mangaani ühendite eemaldamiseks 

aeratsioonipõhiselt tootlikkusega 9 m3/h. Lisaks on peale veepuhastusfiltreid paigaldatud kloori 

doseerimissüsteem, mis on vajalik võimaliku juhusliku mikrobioloogilise reostuse 

likvideerimiseks. 

Sepikoja tn 4 puurkaevu (kat. nr. 58262) rajas 2018.a. Balti Puurkaev OÜ ning see paikneb 

Sepikoja tn 4 kinnistul. Vett võetakse Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekihist. Puurkaevu sügavus 

on 75 m ning sanitaarkaitseala 50 m. Puurkaevust pumbatavas vees oli puuraevu rajamise ajal 

30.07.2018.a. võetud veeproovi alusel hägusus 75 NTU, raua sisaldus 0,77 mg/l, ülejäänud 

näitajad vastasid joogivee nõuetele. Üldkaredus oli 6,56 mg-ekv. 22.08.2018 võetud analüüsis 

kontrolliti ka pestitsiidi- ning ravimijääkide sisaldust (ca 90 näitajat), ühegi näitaja osas 

piirsisalduse ületamist ei tuvastatud.  

Käru Haridusseltsi puurkaev (kat. nr. 17564) on puuritud 1952. aastal ja asub aleviku 

keskuses raudteejaama läheduses. Puurkaevu sügavus on 6,8 meetrit ning selle abil 

ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaev on 2001. aastal renoveeritud. Puurkaevu 

teenindusruumis (raudteejaama hoones) asub 300 l hüdrofoor ning puurkaev-pumpla tehniline 

sisustus on renoveerimise käigus uuendatud. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on 

puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine 

sanitaarkaitseala ning ala pole piiratud aiaga. Puurkaev ei ole kasutuses. 

Käru rahvamaja puurkaev (kat. nr. 17565) asub aleviku põhjapoolses osas Rahvamaja 

juures. Puurkaevu sügavus on 5,4 meetrit ning selle abil ammutatakse vett siluri 

veekompleksist. Pumpla hoone, 1 m3 hüdrofoor ja automaatika on amortiseerunud. Samuti 

puudub veemõõtja. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala 

ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitseala ning ala pole 

piiratud aiaga. Puurkaev ei ole kasutuses. 

Käru aleviku Oru tn puurkaev (kat. nr. 9456) on puuritud 1991. aastal ja asub Käru jõe 

paremkaldal Oru tänava piirkonnas. Puurkaevu sügavus on 15 meetrit ning selle abil 

ammutatakse vett siluri veekompleksist. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu 

sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. Puurkaev-pumplal ei ole tagatud 50 meetrine 

sanitaarkaitseala ning ala pole piiratud aiaga. Puurkaev varustab veega Oru tänava elamuid. 

Joogivee kvaliteet Käru aleviku ühisveevärgis 

Järgnevas tabelis on toodud viimased joogivee analüüside tulemused, mis on võetud Käru 

aleviku veevärgist. Viimase joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal vastab joogivesi Käru 

ühisveevärgis kehtestatud nõuetele. 
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Tabel 3.73. Käru aleviku ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet  

  Piirsisaldus* 

Käru Hooldekodu, 

Sepikoja 1 29.05.19 

Elektrijuhtivus (μS/cm) 2500 

 

755 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale vastu-

võetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

3 

Lõhn (palli) 1 

Maitse (palli) 1 

Hägusus (NHÜ) <1,0 

Vesinikioonide kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 

 

7,1 

Kolooniate arv 22ºC (PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulike 

muutusteta 

8 

Coli-laadsed bakterid (PMÜ/100 

ml)  0 

 

0 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

analüüsiaktide protokollid. 

Käru ühisveevärgi torustikud 

Käru alevikus on eelkõige üks veevõrk, mis baseerub aleviku keskuses asuval elamute 

puurkaevul (kat. nr. 5024, lubatud veevõtt 5400 m3/a) ja Sepikoja tn 4 puurkaevul (kat. nr. 

58262, lubatud veevõtt 5400 m3/a). Eraldi veevärk on kasutusel Käru jõe paremal kaldal 

asuvatel eramutel.  

Käru aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 6463 meetrit. Torustikud on valdavalt 

läbimõõduga De60 kuni 90 PE PN10 torustikud, mis on rajatud aastatel 2016.-2017. Käru 

aleviku olemasolevad veesüsteemid on näidatud skeemil KÄRU.  

Ühisveevärgi vett kasutab enamus Käru aleviku asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on suuremad 

ühisveevärgi veetarbijad Käru Põhikool, ettevõtetest AS Käru Hooldusravi Keskus. 

Käru tuletõrjeveevarustus 

 Käru alevikus saab tulekustutusvett võtta kolmest veevõtukohast:  

• Aia tn. lõpus asub betoonist platvorm, et vett võtta Käru jõest;  

• Käru Hooldusravi Keskusest kagus (100 m) paisjärve tammi juures on 2006. aastal rajatud 

veevõtukaev;  

• Käru Hooldusravi Keskusest kirdesuunas (200 m) on veevõtukoht (mahuti).  

Käru alevikku on ehitatud üks maa-alune raudbetoonist tuletõrje veevõtu reservuaar, mis asub 

Sepikoja tn 7. Käru alevikku Aia tn lõppu on ehitatud veevõtukoht (betoonist platvorm), kust 

vesi võetakse otse Käru jõest. Samuti on vett võimalik võtta ka Käru Hooldusravi Keskusest 

kagusuunas (ca 100 m) paisjärve tammi juurde 2006. aastal rajatud tuletõrje veevõtukaevust.  

Sepikoja tn 7 tuletõrje reservuaar asub Käru Hooldusravi Keskusest kirdes (200 m), juurdepääs 

ning maapealne osa on hooldamata. Mahuti tehnilisest seisukord on halb ning see ei toimi. 

Tuletõrjevee reservuaari, selle veevarustust ning juurdesõiduteed on vaja kaasajastada vastavalt 

kehtivatele nõuetele. 
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Tabel 3.74. Käru valla tuletõrje veevõtukohad. 

Asukoht X Y Viit Vvk nimetus Maht m3 

Aia tn lõpus, Käru jõe ääres 6522172 565626 Ei Veevõtukoht - 

Käru paisjärve tammi juures 6520802 566118 Ei Veevõtukoht - 

Sepikoja tn 7 6521125 566119 Ei Veevõtumahuti - 

 

Reoveepuhasti  

Käru aleviku reoveepuhasti asub aleviku edelaosas. Reovee puhastamine toimub 2016.-2017.a. 

rajatud aktiivmudatehnoloogial põhinevas annuspuhastis ning sellele järgnevas kahes biotiigis 

kogupindalaga ca 1275 m2. Puhasti jõudlus reostuskoormuse järgi on kuni 394 ie, 23,6 kg 

BHT7/d ja hüdrauliline jõudlus kuni 59 m3/d sh infiltratsioon. Maksimaalne asula reovee 

tunnivooluhulk on kuni 11 m3/h.  

Rekonstrueerimise järel koosneb reoveepuhasti järgmistest osadest: 

• reoveepumpla; 

• tehnohoone, milles paiknevad vooluhulgamõõtur, võre ja liivapüüdur; 

• liigmuda eemaldamise süsteem; 

• annuspuhasti Wavin Labko BioKem 400 komplekt (ühtlustusmahuti 30 m3 ja kaks 

protsessimahutit 2x42,5 m3); 

• mudamahuti 30 m3; 

• biotiik (S=1235 m2).  

Reovesi juhitakse asulast isevoolse toru kaudu reoveepumplasse. Reoveepumplast pumbatakse 

reovesi reoveepuhastisse. Avariiolukorras rakendub pumplas ülevool, juhul kui veetase tõuseb 

pumplas üle 54,22 m. Ülevoolu rakendumisel voolab reovesi biotiiki. 

Reoveepuhastus algab mehaanilise puhastusega kombiseadmes (võre+liivapüünis) ning jätkub 

bioloogilise puhastusega annuspuhasti protsessimahutites. Liigmuda käitlemiseks on 

reoveepuhasti kõrval mudamahuti. Mudamahutis liigmuda tiheneb ja osaliselt stabiliseerub. 

Eemaldatud liigmuda aeroobseks stabiliseerimiseks ja kihistumise vältimiseks on 

mudamahutisse paigaldatud aeratsioonisõlmed ja tehnohoonesse puhur. Enne muda 

eemaldamist seisatakse mudamahuti õhustamine 1-2 tunniks. Tihenenud muda peale jääb 

selginenud vee kiht. Mudamahutit tühjendatakse vastavalt vajadusele, vedades muda 

järelkäitlemiseks Türi puhastisse. 

Reoveepuhastist väljuv heitvesi juhitakse Käru jõkke. Puhasti avarii korral ja siis, kui 

juurdetulev vooluhulk on väga suur, juhitakse reovesi biotiiki. 

 

Reoveepuhastis toimub reovee puhastamine järgmistes etappides: 

• Mehaaniline puhastus kombiseadmes (võre ja liivapüünis) 

• Bioloogiline puhastus annuspuhastis (sh bioloogiline lämmastikuärastus ja 

fosforiärastus keemilise sadestamise teel) 

• Järelpuhastus biotiigis 

• Jääkmuda kogumine, tihendamine mudamahutis. 

Puhasti territoorium on ümbritsetud keevispaneelaiaga.  

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeloale (nr L.VV/332482) on Käru 

jõgi. Käru aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2018.-2019. aastal on 

toodud järgnevas tabelis.  
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Tabel 3.75. Käru reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 

Näitaja Piir-

määr 

heit-

vees  

 

Sisenev reovesi 

 

Väljuv heitvesi 

0
5

.0
9

.1
8
 

2
0

.1
1

.1
9
 

1
7

.0
1

.1
8
 

2
5

.0
4

.1
8
 

1
9

.0
9

.1
8
 

2
6

.0
9

.1
8
 

1
6

.0
1

.1
9
 

0
5

.0
6

.1
9
 

1
5

.1
0

.1
9
 

pH - 7,7 7.7 7,4 7,3 7,7 7,6 7,8 7,6 7,2 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

25 195 220 3,7 6,3 13 5,7 11 6,3 < 3 

Heljum (mg/l) 35 200 210 4,0 <2,0 21 2,5 8,9 27 16 

Üldlämmastik 

(Nüld) (mgN/l) 

60 45 71 17 21 56 6,0 44 50 14 

Üldfosfor 

(Püld) (mg/l) 

2 6,0 12 0,60 0,25 0,7 0,32 0,7 1,6 0,17 

KHT (mg/l) 125 482 606 74 46 91 44 59 79 < 14 

Allikas: analüüside protokollid 

Käru reoveepumplad  

Käru aleviku kanalisatsioonisüsteemi kuulub 10 reoveepumplat: Jõe tn, Karja tn, Lao tn, Aia 

tn, Lai tn, Viljandi mnt, Puiestee, reoveepuhasti ülepumpla ja Sepikoja ülepumpla. Pumplad on 

rajatud aastatel 2016-2017 Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja 

laiendamise käigus ning on väga heas seisukorras. Reoveepumplate asukohad on toodud 

skeemil KÄRU. 

 

Käru ühiskanalisatsiooni torustikud 

Käru alevikus on kokku ca 5096 m isevoolseid ning ca 3294 m surve- kanalisatsioonitorustikke. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud PVC SN 8 torusid De160 kuni 200, 

survekanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud PE PN10 De63 kuni 110 torusid. 

Torustikud on rajatud 2016.-2017. a. Käru aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on valdavalt 

väga heas seisukorras.  

Käru alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajadest ning osa asutustest 

ja ettevõtetest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Käru aleviku elanike ning asutuste ja 

ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita.  

Käru sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon on Käru alevikus olemas osaliselt korterelamute piirkonnas. 

Sademevesi juhitakse torustike abil vastavalt Käru jõkke ning Käru paisjärve. 

Sademeveetorustike kogupikkus on ligikaudu 600 meetrit. Mujal on sademevee ärajuhtimine 

lahendatud kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 

pinnasesse. Käru aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud skeemil KÄRU. 
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Käru ÜVK arendustööd 

Käru alevikus on pikaajalises programmis kavandatud ÜVK laiendamine Oru tn piirkonnas. 

Kavandatud tööde ulatus on kajastatud skeemil KÄRU. 

3.14 Väätsa alevik 
Väätsa alevik asub 8 km Paidest lääne ja 10 km Türist põhja pool Lokuta jõe ülemjooksul jõele 

rajatud veehoidla kaldail. Jõe paremkaldal asuvad olmehooned ja suurem osa valla 

elamufondist. Jõe vasakkaldal Ülejõe asumis asuvad individuaalelamute rajoon ja AS Väätsa 

Agro tootmishooned. 

Väätsa aleviku elanike arv on 01.01.2020 seisuga 571.  

Väätsa aleviku elanikest ligikaudu 98% kasutavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust. 

Veetarbimise poolest omavad tähtsust ka kool ja lasteaed.  

Väätsa alevik on suures ulatuses kanaliseeritud. 

Väätsa alevik paikneb Väätsa reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 872 ie ja pindala 

46,2 ha. Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) paikneb Väätsa alevik peamiselt 

nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 
 

Väätsa aleviku ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Väätsa alevikus on peale investeerimisprogrammi I ja II etapi lõpetamist (2014) üks 

veevarustussüsteem, mis ammutab vett kahest erinevast puurkaevust.  

Põhipuurkaev (Väätsa keskuse) on rekonstrueeritud investeerimisprogrammi I etapi käigus 

2013. aastal ja reservpuurkaev (Tsentraalpuurkaev), mis asub Väätsa katlamaja kinnistul.  

Mõlemad puurkaevud ammutavad vett ordoviitsiumi veekihist. Lokuta jõe paremkalda asumit 

katab vallale kuuluv ühisveevärgi osa, mille kogupikkus on 3270 m ja mis on rekonstrueeritud 

2013. aastal. Projekti raames laiendati keskuse veevarustussüsteemi ka Pikale tänavale. Lokuta 

jõe vasakkalda Ülejõe asumit katab 2014. aastast rekonstrueeritud Väätsa vallale kuuluv 

ühisveevärk, mille kogupikkus on 2586 m. Peale investeeringuprogrammi II etapi lõpetamist 

2014. aastal saavad Ülejõe asumi elanikud samuti vett Väätsa Keskuse puurkaevust. Ülejõe 

farmi puurkaev varustab ainult Väätsa Agro veisefarmi.  

Väätsa alevikus on neli ühisveevärke varustavat puurkaevu. OÜ-le Türi Linnavara kuuluvad 

neist kaks - Keskuse puurkaev ja Tsentraalpuurkaev, mis on mõlemad ühendatud ühe 

ühisveevärgiga. Väätsa Keskuse puurkaev on rekonstrueeritud 2013. aastal, olemas on 

veetöötlusseadmed. Tsentraalpurkaev on reservis.  
 

Tabel 3.76. Väätsa aleviku ühisveevärke varustavad puurkaevud 
Katastri 

nr 

Passi 

nr 

Nimetus Puurimise 

aasta 

Sügavus 

(m), hori-

sont 

Staatiline 

veetase, 

m 

Tootlikkus 

m3/h 

Erideebit 

m3/h 

9111 5779 Väätsa 

Keskuse 

1987 130, O3 6,50 14,4/13,32 0,42/0,42 

8688 1928 Väätsa 

Tsentraal 

1967 130    

 

Väätsa Keskuse puurkaev (kat. nr. 9111) on puuritud 1987. aastal VK EKE Ehitus- ja 

Montaaživalitsuse poolt ja asub Lokuta jõe paremkalda elamurajooni lääneserval. Olemasolev 

pumbamaja ning seadmed on rekonstrueeritud 2013. aastal SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskus (edaspidi KIK) toetuse abil. Andmed geoloogilise läbilõike ning puurkaevu tehniliste 

andmete kohta on toodud järgnevates tabelites. 
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Tabel 3.77. Geoloogiline läbilõige Väätsa keskuse puurkaevu juures 
Jrk 

nr 

Kivimite kirjeldus Geoloogiline 

indeks 

Kihi 

algus 

Kihi 

lõpp 

Kihi 

paksus 

1 Liivsavi lubjakivi 

klibuga 

Qmgl 0 2 2 

2 Dolomiidistunud 

lubjakivi läbilõike 

allosas merglise 

lubjakivi 

vahekihtidega 

S1rk 2 35,2 33,2 

3 Lubjakivi S1rk 35,2 47 11,8 

4 Lubjakivi üksikute 

merglise lubjakivi 

vahekihtidega 

S1rk 47 60,0 13 

5 Mergel S1rk 60,0 68,7 8,7 

6 Lubjakivi O3pk 68,7 77,4 8,7 

7 Lubjakivi merglise 

lubjakivi 

vahekihtidega 

O3pg 77,4 130 52,6 

 

 

Tabel 3.78. Väätsa keskuse puurkaevu tehnilised andmed. 

Nimetus Tootja, mudel Kogus Ühik Märkused 

Süvaveepump tõusutoruga Lowara, 8GS40     *olemasolev 

Puurkaevupäis metallist     *olemasolev 

Mudafilter sk 1-1/2“ 1 tk messingust 

Injektor aereerimisele Mazzei, 1583 1 tk   

Kontaktmahuti polüetüleenist Elbi, CP-2000 1 tk   

II-astme survetõstepump Grundfos, CM5-6 2 tk   

Hüdrofoor Elbi, 100L 1 tk vertikaalne 

Rauaeemaldusfilterseade koos 

kontrolleriga (filteranum PE-plastik 

epoksiidkattega) 

komplekteerija 

Miridon OÜ 
2 

kompl

. 

D=610mm; Qfilter= 3,5 

m3/h; Qkokku= 7,0 m3/h 

Manomeeter+kraan Wika, 0-6bar 4 tk   

Proovikraan kuumutatav vk 1/2" 2 tk   

Veearvesti mitmejoaline 

imp.anduriga 1/100 
Zenner, MTK-I-N 1 tk Qn10 

Veearvesti mitmejoaline Zenner, MTK-I-N 1 tk Qn10 

Krae+äärik+tihend PVC-U 110 1 tk   

Am.mutter PVC-U PN10 de50 6 tk   
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Nimetus Tootja, mudel Kogus Ühik Märkused 

JG kuulkraan pushin-vk 1/4" 2 tk   

JG tagasilöögiklapp 1/4" 2 tk   

Kolmik PVC-U PN10 De50 20 tk   

Kuulkraan messingust sk-vk 1/2" 4 tk   

Kuulkraan PVC-U „dil“ De32  1 tk   

Kuulkraan PVC-U „dil“ De50 17 tk   

Muhv PVC-U De50 2 tk   

Üleminek sisek. PVC-U  De50>1-1/2" 10 tk   

Am mutter välisk. De50>1-1/2" 2 tk   

Põlv 90 PVC-U De50 36 tk   

Tagasilöögiklapp PVC-U De50 4 tk   

Toru PVC-U PN10 De32 1 m   

Toru PVC-U PN10 De50 35 m   

Üleminek PVC-U PN10 De50>De32 6 tk   

Üleminek PVC-U PN10 De110>De50 6 tk   

Üleminek sisek. PVC-U De50>1/2" 7 tk   

Üleminek välisk. PVC-U De32>1" 4 tk   

Üleminek sisek. PVC-U De32>1" 1 tk   

 

Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 24 452 m3 aastas ja 6113 m3 kvartalis. Veekäitluseks on 

valitud täisautomaatne ja ekspluatatsioonis väiksemaid kulutusi ning hooldust nõudev süsteem. 

Vastavalt tööprojektile nr 13311 on paigaldatud kaheastmeline süsteem: süvaveepumbaga 

toorvee pumpamine puurkaevust, injektoriga aereerimine, kontaktmahuti, II-astme 

survetõstepumbad ning kaks rauaeemaldusfiltrit. Desinfitseerimiseks on rajatud 

dosaatorpumbaga NaOCl doseerimise võimalus. Süvaveepumbaga pumbatakse põhjavesi 

puurkaevust läbi injektori kontaktmahutisse. Normaalses tööolukorras juhitakse süvaveepumpa 

kontaktmahuti tasemelülitite järgi. Möödaviigu korral juhitakse süvaveepumpa rõhulülitiga. 

Rauaeemaldusfiltrid pos. F.4.1, F.4.2 on ette nähtud raua ja mangaani eemaldamiseks 

põhjaveest. Filter võimaldab efektiivselt puhastada vett täisautomaatsel režiimil. Paigaldatud 

on kaks täisautomaatset survefiltrit. Arvestatud on perspektiivse tarbimisega. Tehnilised 

andmed arvestavad vee vooluhulka, raua ja mangaani sisaldust vees ja filtri täidismaterjali. 

Sanitaarkaitseala (50 m) on tähistatud ja piiritletud.  

Väätsa Tsentraalpuurkaev (kat. nr. 8688) on puuritud 1967. aastal VK EKE Ehitus- ja 

Montaaživalitsuse poolt ja asub Lokuta jõe paremkalda elamurajooni keskel. Passi järgsed 

andmed geoloogilise läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates 

tabelites. 
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Tabel 3.79. Geoloogiline läbilõige Väätsa tsentraalpuurkaevu juures 
Jrk 

nr 

Kivimite kirjeldus Geoloogiline 

indeks 

Kihi algus Kihi lõpp Kihi paksus 

1 Saviliiv lubjakivi tükkidega Qmgl 0 2,5 2,5 

2 Dolomiidistunud lubjakivid S1rk-S1tm 2,5 48,5 46 

3 Merglised lubjakivid mergli 

vahekihtidega 

S1tm-S1jr 48,5 64 15,5 

4 Lubjakivid ja dolomiidistunud 

lubjakivid 

O3pk – 

O3pg 

64 130 66 

 

Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 7200 m3 aastas, 1650-1950 m3 kvartalis ja 19,7 m3 

ööpäevas. Puurkaevu on paigaldatud firma Lowara süvaveepump 8GS40, mis lülitub tööle 

sõltuvalt rõhust veevõrgus, tööd juhib rõhu alusel sagedusmuundur. Pumpla hoone on 

silikaattellistest ehitis. Hoone on hooldatud ja selle seisund on hea. Sanitaarkaitseala on 

tähistatud ja aiaga piiratud. Seadmed ja hoone on renoveeritud 2009. aastal KIK-i toetuse 

kaasabil. Puurkaev on kasutusel nn reservpuurkaevuna. 

Tabel 3.80. Väätsa Tsentraalpuurkaevu tehniline konstruktsioon 

Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru 8`` 0,4 54 54,4 

Manteldamata puurauk 190 54 130 76 

 

Joogivee kvaliteet Väätsa aleviku ühisveevärgis  

Teostatud veeanalüüside alusel vastab Väätsa aleviku ühisveevärgist võetav joogivesi 

kehtestatud nõuetele. 

Tabel 3.81. Väätsa aleviku ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet  

  Piirsisaldus* 

Väätsa,  

Põllu tee 6 

17.01.18 

Väätsa kool 

27.11.19 

Elektrijuhtivus 

(μS/cm) 2500 

 

553 559 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale vastu-

võetav, 

ebaloomulike 

muutusteta  

4 <2 

Lõhn (palli) 1 1 

Maitse (palli) 1 1 

Hägusus (NHÜ) <1,0 <1,0 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 

 

 

7,5 7,6 
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  Piirsisaldus* 

Väätsa,  

Põllu tee 6 

17.01.18 

Väätsa kool 

27.11.19 

Raud (μg/l) 200 34 20 

Kolooniate arv 

22ºC (PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulike 

muutusteta 

 

28 <4 

Coli-laadsed 

bakterid (PMÜ/100 

ml)  0 0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 0  

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: 

analüüsiaktide protokollid. 

Väätsa ühisveevärgi torustikud 

2013. ja 2014. aastal KIK-i projektide raames on Väätsa aleviku veevarustuse välisvõrkude 

tehniline seisund sisuliselt täielikult uuendatud. Investeeringute tulemusena on rekonstrueeriti 

kokku 5856 m ühisveevärgi torustikku. Samuti on rekonstrueeritud puurkaev-pumpla ning 

olemas on veetöötlusseadmed Väätsa Keskuse puurkaev-pumplas. Torustike läbimõõt 

varieerub, kuid on valdavalt kasutatud De50 kuni 100 PVC torusid.  

 

2013. aastal rekonstrueeriti Lokuta jõe paremkalda ühisveevärgi joogiveetorustik. 2014. aastal 

rekonstrueeriti lõplikult ka Ülejõe asumi joogiveetorustik. Rekonstrueeriti Järve tn – Pikk tn, 

Põllu tn 6 – Pikk tn, Aia tn 5 – Pikk tn, Põllu tn 5 – Pikk tn, Lasteaed – Pikk tn (bussijaam), 

Pikk tn – RVP III, RVP III – reoveepuhasti, Järve tn, Mäe tn, Ülejõe tn, Uus tn, Ülejõe asum – 

RVP III lõigud. Torustikud rajati teemaale ühisesse kaevikusse. Torustikud ühendati Keskuse 

puurkaevuga. Katkestati ühendused Venevere ja Ülejõe farmi puurkaevudega ning rajati 

ühisveevärk seni ühendamata tarbijateni. Veetorustikust kujunes ringvõrk, millega on tagatud 

piisav rõhk kõikides kraanides. Paranes joogivee kvaliteet. 

 

Väätsa tuletõrjeveevarustus 

Väätsa alevikus puuduvad hüdrandid, kuid tuletõrjeveevõtt on osaliselt tagatud Keskuse 

puurkaev-pumpla taga asuvate mahutitega (2 tk, kumbki 258 m3). Päästeametil on kustutusvee 

hankimiseks võimalik kasutada ka Lokuta jõele rajatud tehisjärve ning kinniseid reservuaare 

ladude (300 m keskusest Türi suunas, maht 130 m3), Ülejõe farmi (150 m3), töökoja (100 m3), 

naftabaasi (100 m3), heinaküüni (200 m3) ja Venevere farmi (100 m3) juures. 

Reoveepuhasti  

Väätsa aleviku reoveepuhasti rekonstrueeriti aastatel 2015-2017. Väätsa alevikust kogutakse 

reovesi isevoolselt ja pumpamise teel peapumbajaama, millest edasi toimub reovee pumpamine 

reoveepuhastusjaama. Väätsa reoveepuhasti juures on purgimissõlm. Päevas purgitav 

reoveekogus ei tohi ületada 10% ööpäevasest reostusest (<5kgBHT/d, mitte üle 5 m3/d). 

Rekonstrueeritud puhasti jõudlus: 

Dimensioneeritud ööpäevane vooluhulk puhastile kuival perioodil Q=104 m3/d 

Ööpäeva keskmine 24 tunnine reoveekogus kuival perioodil qh24h=4,3m3/h 

Dimensioneeritud keskmine tunnivooluhulk kuival perioodil (k=1,5) qhdim=7 m3/h 

Dimensioneeritud maksimaalne veekogus biopuhastusse maksimaalselt q h dim puhasti = 20 m3/h 

Reostuskoormus:  inimekvivalentides R=800 ie 

orgaaniline aine 48 kgBHT7/d 

hõljuvaine 48 kg/d 
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üldlämmastik 8,8 kg/d 

üldfosfor 1,44 kg/d 

 

Reovee puhastamine toimub eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes, mille moodustavad 

anoksiline segamiskamber, õhutuskamber, järelsetiti ning liigmuda kogumismahuti ehk 

mudatihendi. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhutuse režiimil. 

Kõik mahutid on rajatud raudbetoonist ja need moodustavad ühtse ploki. Mahutite kõrval 

paikneb tehnoloogiliste seadmete hoone, milles on: 

• tehnoloogiliste seadmete ruum hoone teisel korrusel, milles asuvad eeltöötlusseadmed, 

mudatahendusseade, polümeerisõlm, toimub setite teenindamine; 

• konteineriruum esimesel korrusel, milles asuvad muda ja võreprahi konteinerid, 

kemikaalimahuti, dosaatorpump, mudapump; 

• kilbiruum esimesel korrusel, WC; 

• ruum setitile ja mudatagastuspumbale. 

Hoonet köetakse elektriradiaatoritega. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

1. Mehhaaniline eelpuhastus isepuhastuvas võreseadmes. Võreseade asub tehnohoone 

teisel korrusel ning koosneb kruvivõreseadmest, käsivõrest ja jaotuskastist koos 

automaatajamiga siibriga möödavooluks (automaatsiiber ja jaotussüsteem liigvee 

juhtimiseks biotiiki maksimaalsetel pumpla koormustel >20m3/h; lahjendus 1:4 ja 

enam). 

2. Reovee hüdrauliline ühtlustamine ja bioloogiline aktiivmudapuhastus 

2.1 Ühtlustus ja anoksiline kamber (lämmastiku eraldamine – denitrifikatsioon, maht 

max 63 m3). 

2.2 Aeratsioonikambris toimub orgaaniliste ainete reoainete bioloogiline degradatsioon 

ja lämmastikuühendite oksüdeerimine nitraatideks (lämmastiku eraldamine 

nitrifikatsiooni teel, maht 85 m3). 

3. Biomuda eraldamine gravitatsioonilises järelsetitis (lamellsetiti 7 m3, aktiivne pindala 

12 m2, kõrgus põrandast 4,4 m); muda tagastussüsteem ja liigmuda eraldamise süsteem 

annustüüpi mudakogumismahutisse. 

4. Fosfori keemilise ärastuse seadmed: keemiliseks fosforiärastuseks doseeritakse reovette 

vees lahustuvaid metallisoolasid, mis reageerides fosforiga annavad mittelahustuva 

ühendi, mis settib. Sade eemaldatakse koos liigbiomudaga mudakäitlusprotsessis. 

Fosforiärastuse kemikaali hoiustamise mahuti (250 l) koos dosaatorpumbaga paikneb 

tehnohoones esimesel korrusel konteineri ruumis. 

5. Mudakäitlus (liigbiomuda eraldamine, biomuda kogumine, tihendamine, sette tahendus, 

tahemuda kogumine ja äravedu). Mudamahuti maksimaalne maht on 17 m3. Muda 

tihendusmahuti töötab tsükliliselt.  
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Tabel 3.82. Väätsa reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused. 
Näitaja Piir-

määr 

heit-

vees  

Sisenev reovesi Väljuv heitvesi 

2
8

.0
8

.1
9
 

4
.1

2
.1

9
 

2
5

.0
4

.1
8
 

2
1

.1
1

.1
8
 

2
7

.0
7

.1
8
 

1
3

.0
3

.1
9
 

1
9

.0
6

.1
9
 

2
8

.0
8

.1
9
 

4
.1

2
.1

9
 

pH  7,3 7,8 7,3 7,2 7,2 7,4 7,5 7,1 7,2 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

25 690 110 7,8 11 13 11 52 11 9,2 

Heljum (mg/l) 35 670 150 6,0 18 30 14 12 33 11 

Üldlämmastik 

(Nüld) (mgN/l) 

60 131 26 21 17 10 41 28 29 21 

Üldfosfor 

(Püld) (mgP/l) 

2 21 4,9 0,90 1,8 3,3 0,5 1,3 1,3 1,3 

KHT (mgO2/l) 125 1412 402 47 67 73 57 5,3 87 74 

Allikas: analüüside protokollid, veeluba L.VV/329999 

 

Väätsa ühiskanalisatsiooni torustikud 

Väätsa alevikus on üks ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem. Reoveepumplaid on 3 (2 tk Pikal 

tänaval ja üks Väätsa reoveepuhasti juures), mille arvutuslik reovee hulk jääb alla 10m3/d, seega 

pumplate kuja on 10 m. Kanalisatsiooniga kaetud alalt kogunev reovesi juhitakse küla 

loodeserval asuvasse reoveepuhastisse (väljalaske kood JA051). Väätsa alevikus tekkiva reovee 

uuring teostati 8 ööpäeva jooksul 25.02.-04.03.2004 OÜ Tartu Keskkonnauuringud poolt. 

Uuringuperioodi seitsme ööpäeva hüdraulilised koormused olid vahemikus 49,53-94,77 m3/d, 

keskmine väärtus oli 79,57 m3/d. 

Reoveepuhastile juhitakse reovesi ka Väätsa lüpsilaudast (3 m3/d). Puhastatud reovesi juhitakse 

Lokuta jõkke. Sademevesi juhitakse kraavidega Lokuta jõkke või immutatakse osaliselt 

pinnasesse. 

Väätsa aleviku kanalisatsioonitorustikud on suures osas renoveeritud KIK-i 

keskkonnaprogrammist saadud toetuse kaasabil 2013.-2014. a. Rekonstrueeriti/rajati järgmised 

lõigud: Järve tn – Pikk tn (isevoolne/surve), Põllu tn 6  - Pikk tn (isevoolne), Aia tn 5 – Pikk tn 

(isevoolne), Põllu tn 5 – Pikk tn (isevoolne), Lasteaed – Pikk tn (bussijaam, isevoolne), Pikk tn 

(isevoolne/surve), Pikk tn (bussijaam)  - RVP III (isevoolne), RVP III – reoveepuhasti (surve), 

veisefarm – RVP III (isevoolne), Järve tn (isevoolne), Mäe tn (isevoolne), Ülejõe tn  

(isevoolne), Uus tn (isevoolne), Ülejõe asum – RVP III (isevoolne).  

Kokku renoveeriti/rajati kanalisatsiooni torustikku II etapi raames 6730 m. Torustike ehitamisel 

kasutati PVC torusid läbimõõduga De150 kuni De300. Pikk tn 16 ja 42 juurde ehitati uued 

reoveepumplad (kujad 10 m).  

Ehitatud või renoveeritud on ÜVK taristu Kooli, Aia, Põllu, Pikk tn ja Türi teel, loodud on 

võimalus seni ÜVKga ühendamata kinnistute liitumiseks.  
 

Väätsa aleviku ÜVK arendustööd 

Pikaajalises investeeringuprogrammis on tuletõrje veevõtukoha ehitus Väätsa alevikus, vt 

skeem VÄÄTSA. 

 



Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 

 103 

3.15 Lõõla küla 

Lõõla küla asub Väätsa–Saueaugu maantee ääres. Lõõla küla elanike arv on 01.01.2020 seisuga 

99, suurem osa neist elab elamutsoonis asuvas kahes korterelamus (kokku 32 korterit) ning 

ülejäänud taludes ja ühepereelamutes. Lõõla küla reoveekogumisala (reostuskoormus 100 ie, 

pindala 10,3 ha) asub küla keskuses, kus paiknevad individuaalelamud, korterelamud ja AS 

Väätsa Agro tootmishooned ning milles tekkiv reovesi kanaliseeritakse Lõõla reoveepuhastisse. 

Lõõla küla paikneb põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000) alusel nõrgalt kaitstud põhjaveega 

alal.  

Lõõla ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Lõõla küla ühisveevärke korterelamute piirkonnas varustab veega kaks puurkaevu, mis 

paiknevad Männi kinnistul ja Pihlaka kinnistul.  

Puurkaevude tehnilised andmed on esitatud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 3.83. Lõõla küla ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
Puur- 

kaevu 

number 

Passi 

nr 

Raja-

mise 

aasta 

Sügavus, m; 

põhjavee-kihi 

indeks 

Projekt-

tootlikkus 

m3/h 

Staatiline  

veetase, m 

Kirjeldus, hinnanguline 

seisund 

55739 - 2016 30, S1rk - 5,1 Heas seisukorras 

52976 - 2014 25, S1rk-jr 5 5,6 Heas seisukorras 

Andmed: veka.keskkonnainfo.ee  

Pihlaka puurkaev katastri numbriga 55739 rajati 2016.  Pihlaka kinnistule (katastri  tunnus: 

93701:001:0027). Tööd teostas OÜ  Balti Puurkaev. Pihlaka  puurkaev ammutab vett Siluri-

Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumist. Puurkaevu hooldusala ulatus on 10 m. Puurkaevu 

rajamise ajal 28.11.2016 võetud veeproovi alusel vastab  puurkaevust pumbatav vesi enamike 

komponentide sisalduse poolest joogivee nõuetele välja arvatud hägusus ja värvus. Raua näitaja 

oli 550 µg/l, mangaani näitaja oli 99 µg/l, üldkaredus 7,98 mgekv/l. 

 

Männi puurkaev katastri numbriga 52976 rajati 2014. a. Männi kinnistule (katastri tunnus: 

83401:001:0466). Tööd teostas OÜ  Balti Puurkaev. Männi  puurkaev ammutab vett Siluri-

Ordoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumist. Pumpamisel kasutatakse Grundfos süvaveepumpa, 

kompressoriks on „Atlas Copo“.  Puurkaevu hooldusala ulatus on 10 m. Puurkaevu rajamise 

ajal 08.10.2014 võetud veeproovi alusel vastab  puurkaevust pumbatav vesi joogivee nõuetele 

välja arvatud hägusus, värvus ja oksüdeeritavus. Ammooniumi sisaldus oli 0,94 mg/l, raud 230 

µg/l, üldkaredus 7,58 mgekv/l 

 
 

Lõõla ühisveevärgi torustikud 

Lõõla külas on ligikaudu 1000 m ühisveevärgi torustikke, mis kuuluvad OÜ-le Türi Linnavara.  

Tabel 3.84. Lõõla küla veetorustikud 

Torustiku lõik Materjal Läbimõõt Pikkus 

Peatoru puurkaevust korrusmajadeni malm 50 300 

Peatoru – 2 ühepereelamut malm 50 85 

Peatoru - veehoidla malm 50 25 

Peatoru – elamu nr 1 malm 50 55 
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Peatoru – elamu nr 2 malm 50 35 

Peatoru – elamu nr 3 ja 4 malm 50 30 

Peatoru – 4-korteriga elamud malm 50 170 

Peatoru – katlamaja ja teised Väätsa 

Agro hooned 

malm 50 240 

Peatoru - kauplus malm 50 40 

Kokku 980 

 

Lõõla tuletõrjeveevarustus 

Lõõla külas puuduvad hüdrandid, sest olemasolevate veetorude tehniline seisund ei võimalda 

nende paigaldamist ja ka vajaliku vooluhulga tagamist. Päästeametil on kustutusvee 

täiendamiseks võimalik kasutada reservuaare Kaupluse maaüksusel (maht 100 m3) ja Lõõla 

farmi (150 m3) juures. Tuletõrje veevarustus ei vasta nõuetele.  
 

Reoveepuhasti  

Lõõla küla reoveepuhastiks on 1974. aastal rajatud ning 2008. aastal renoveeritud 

kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti BIO 50. Puhastil järelpuhastus puudub. 

Kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti BIO-50 jõudlus on projekti järgselt Q=40-75 m3/d, 

R=11,5-25,3 kg BHT7/d, 190-400 ie. BIO-50 on monoplokk-konstruktsiooniga (õhutuskamber 

ja setiti moodustavad ühise ploki) mustmetallist korpusega bioloogiline reoveepuhasti. 

Aeratsioonisüsteemi toidab Tsurumi puhur, mis paigaldati 2008. Aastal toimunud 

renoveerimistööde käigus. Renoveerimistööde käigus puhasti soojustati ning parandati muud 

üksikud tehnilised sõlmed, mis lubab puhastit ka järgnevatel aastatel töös hoida ning tagada 

nõutav tase reovee puhastamisel Lõõlas. Heitveeproovide analüüsitulemused on toodud 

järgnevas tabelis.  

 

Tabel 3.85. Lõõla küla reoveepuhasti heitveeproovide analüüsitulemused  
Näitaja Piir-

määr 

heit-

vees  

Sisenev reovesi Väljuv heitvesi 

 19.03.18 11.12.19 19.03.18 19.12.18 27.03.19 19.06.19 18.09.19 27.11.19 

pH - 8,0 8,5 7,2 7,9 7,7 7,4 7,4 7,6 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

25 235 525 5,6 3,5 2,9 6,8 27 1,6 

Heljum (mg/l) 35 180 190 21 <2,0 7,0 13 24 2,0 

Üldlämmastik 

(Nüld) (mgN/l) 

- 93 210 7,3 12 6,2 29 24 10 

Üldfosfor 

(Püld) (mgP/l) 

- 12 27 0,66 1,5 1,7 1,7 4,0 1,2 

KHT (mgO2/l) 150 600 1068 50 43 - 56 119 24 

Allikas: analüüside protokollid, veeluba L.VV/329999 
 

Põhiliseks lahendust vajavaks probleemiks on kanalisatsioonitorustike halb seisukord, mistõttu 

kuival perioodil satub reovesi pinnasesse ja sealt põhjavette ning märjal perioodil satub suur 

kogus pinnasevett torustike kaudu puhastisse. Seetõttu tuleb vanad torustikud renoveerida või 

asendada uutega. 
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Lõõla ühiskanalisatsiooni torustikud 

Lõõla külas on üks ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem, kuhu juhitakse ka osaliselt sademevett. 

Ülejäänud sademevesi juhitakse kraavidega Madissaare ojja või immutatakse pinnasesse. Külas 

tekkiv reovesi kogutakse korruselamute kvartali kirdenurga lähedal paiknevasse 

reoveepumplasse. 

Pumplat ühendab reoveepuhastiga malmist survetoru. Reoveepuhastis puhastatud heitvesi 

juhitakse Madissaare ojja. 

Lõõla küla ühiskanalisatsioon on rajatud erinevatel aastatel. Torustiku pikkus on 1420 m, 

millest kaasaja nõuetele vastav on vaid 2009. aastal rajatud Kaitseliidu õppekeskust 

peakollektoriga ühendav ca 300 meetrine torustik ning 2008. aastal renoveerimistööde 

käigus paigaldatud uus reoveepumpla. Ülejäänud torustik on rajatud ilma süsteemse plaanita ja 

selle dimensioonid ei vasta normidele. Kanalisatsioonisüsteemi olukord on tervikuna halb. 

Tulenevalt pinnase ebaühtlusest ja torude halvast kvaliteedist on osa torustikest lagunenud ja 

lekivad kahepoolselt nii sisse kui välja. Kanalisatsioonikaevud on ebatihedad ja ühendused 

torudega lekivad. Torustikud on täis sisse kandunud pinnast ja kive. Kuna torustik on 

paigaldatud külmumispiirist ülespoole, külmub see talvel pidevalt, põhjustades ummistusi ja 

lekkeid. 
 

Tabel 3.86. Lõõla küla kanalisatsioonitorustikud 

Torustiku lõik Materjal Läbimõõt Pikkus 

Elamute 1-4 kinnistutorustikud 

peakollektorini 

keraamika 160 410 

Katlamaja - peakollektor  160 60 

4-korteriga elamud - peakollektor  160 100 

Katlamaja - peakollektor  160 50 

Peakollektor korrusmajadest 

peapumplani 

 160 150 

Peapumpla – reoveepuhasti, 

survetoru 

metall 160 350 

Peakollektor-koolimaja PVC 160 300 

Kokku 1420 

 

Lõõla küla ÜVK arendustööd 
Lõõla külas on kavandatud ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti rekonstrueerimine, vt skeem LÕÕLA. 

 

3.16 Reopalu küla 

Reopalu küla asub Väätsalt 5 km kaugusel Reopalu jõe ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 

ääres piirnedes Paide linnaga. Reopalu küla keskusest on Paide linnani ca 1 km. Reopalu 

paikneb pindmise reostuse seisukohalt maapinnast esimese aluspõhjalise veekompleksi 

kaitstuse poolest nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

Reopalu küla elanike arv on 01.01.2020 seisuga 106. Suurem osa neist elab Pärnu-Rakvere-

Sõmeru maanteest lõunas asuvas elamutsoonis. Maanteest põhjapool asuvad puidutöötlemise 

ettevõtted ning Sinilille tn eramud. 

Reopalu reoveekogumisala (125 ie, 5,8 ha) piirid on kajastatud skeemil REOPALU. 

Reoveekogumisala on kavas laiendada ka Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteest põhja poole 

jäävale tootmisettevõtete ja Sinilille tn eramute alale. 
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Reopalu ühisveevärgi puurkaev-pumpla 

Reopalu külas veevarustussüsteemi varustab veega ordoviitsiumi veekihti avav Reopalu 

puurkaev, mis on puuritud 1990. aastal VK EKE Ehitus- ja Montaaživalitsuse poolt. Puurkaev 

asub küla elamutsooni lääneserval metsas.  

Reopalu puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2008. aastal, pumpla varustati rauaeraldus- ja 

pöördosmoosi seadmetega, vahetati sisetorustik ning pumbad, paigaldati automaatika.  

Puurkaevu vesi läbib kõigepealt rauaeemaldus-filterseadme. Seejärel jaguneb vesi kaheks. Üks 

osa läheb otse mahutisse ning teine osa läbi pöördosmoosseadme mahutisse. Segamise 

vahekord: veega 1 osa läbi pöördosmoosseadme ja 2 osa otse. Pöördosmoosseade vajab 

väljavahetamist, kuna olemasolevale pole enam varuosi saadaval.  

Mahutina on kasutusel vana hüdrofoor, kust töödeldud vesi pumbatakse II astme pumbaga 

asulasse.  

Pumpla hoone on madal punastest tellistest ehitis. Hoone on hooldatud ja selle seisund on hea. 

Vundamendis ja seintes praod puuduvad ning katus peab vett.  

Sanitaarkaitseala (50 m) on tähistatud ning aiaga piiritletud. 

 

Tabel 3.87. Reopalu ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 

Nimetus Reopalu 

Katastri nr 13435 

Passi nr 6207 

Koordinaadid 58◦53’34’’ 

25◦30’09’’ 

Puurimise aasta 1990 

Sügavus, m 125 

Horisont O3 

Staatiline veetase, m 4,5 

Dünaamiline veetase, m 22,5 

Tootlikkus, m3/h 27,0 

Alandus, m 18,0 

Erideebit, m3/h 1,5 

Puukaevu pump SCM 4 Plus 150-64 (1,1 kW) 

Hüdrofoor 300 l 

Rauaeemaldusseade MG 24 S (2,5 m3/h) 

Pöördosmoosseade OS3030 500 (500 l/h) 

II astme pump MCX 200-52 T (1,8 kW) 
 

Tabel 3.88. Reopalu puurkaevu tehniline konstruktsioon 

Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru 426x11 0 7,5 7,5 

Manteltoru 324x11 +0,50 66,00 66,50 

Manteldamata 

puurauk 

295 66,00 125,00 67,00 

 

Reopalu puurkaev-pumplast on OÜ-le Türi Vesi väljastatud veeloaga nr L.VV/329999 lubatud 

veevõtt 12044 m3 aastas, 3011 m3 kvartalis. 

Ühisveevärgiga on liitunud kaks ridaelamut, 16 ühepereelamut ja Rakvere-Pärnu maanteest 

põhjapool asuvad tootmisettevõtted (puidu töötlemine). Ühisveevärgiteenust kasutavad ca 74 

inimest. 2020.a. ühendatakse ühisveevärgiga ka Sinilille tn kortermajad.  
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Joogivee kvaliteet Reopalu küla ühisveevärgis 

18.12.2019 joogivee analüüsi alusel vastab Reopalu küla ühisveevärgist võetava joogivee 

kvaliteet kehtestatud nõuetele. 

Tabel 3.89. Reopalu küla ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet  

  Piirsisaldus* 

Reopalu, Kase tn 

ridaelamu 17.01.18 

Reopalu küla, ridaelamu  

18.12.19 

Elektrijuhtivus 

(μS/cm) 2500                  699 483 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale vastu-

võetav, 

ebaloomulike 

muutusteta 

10 4 

Lõhn (palli) 1 2 

Maitse (palli) 4 2 

Hägusus (NHÜ) 3,0 <1,0 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 

 

7,1 

 

 

7,9 

Raud (μg/l) 200 370 98 

Kolooniate arv 

22ºC (PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulike 

muutusteta              >300 4 

Coli-laadsed 

bakterid (PMÜ/100 

ml)  0 

 

 

 0 0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 

 

0 - 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: analüüsiaktide 

protokollid. 

 

Reopalu ühisveevärgi torustikud 

Käesoleva ÜVK arendamise kava ettevalmistamise ajal on elluviimisel Reopalu 

reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimise projekt. Selle raames rekonstrueeritakse 1010 m 

veetorustikke. Rekonstrueeritava osaga ühendatakse Rakvere-Pärnu-Sõmeru maanteest 

põhjapoole jäävate tootmishoonete ja Sinilille tn eramute veevarustus, milleks ehitatakse ca 900 

m veetorustikke.  

Projektieelselt on veevõrgu pikkus ca 1300 m, tsingitud terastorudest torustikud on rajatud 

erinevatel aastatel (1970-ndate lõpp 80-ndate algus) ja nende kvaliteet on ebaühtlane. 

 

Reopalu tuletõrjeveevarustus 

Reopalu külas puuduvad hüdrandid, sest olemasolevate veetorude tehniline seisund ei võimalda 

nende paigaldamist ja ka vajaliku vooluhulga tagamist. Päästeametil on kustutusvee 

täiendamiseks võimalik kasutada Reopalu jõge (Reopalu silla juures) ja osaühing Combimill 

Reopalu 200 m3 veehoidlat, mis rajati 2008. aastal, samuti Paide linna tuletõrje veevõtukohti. 
 
 

Reoveepuhasti  

Reopalu küla reoveepuhasti on 1984. aastal rajatud kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti BIO 

50, järelpuhastusena kasutatakse biotiike pindalaga 630 ja 885 m2. Aeratsioonisüsteemi 

toidavad vanad nõukogudeaegsed õhupuhurid (pöördkolbkompressorid). Teenindushoone ja 

reoveepuhasti on amortiseerunud.  
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Reoveepuhasti rekonstrueeritakse 2020.a. jooksul KIK-i Keskkonnaprogrammi kaasrahastusel, 

paigaldatakse annuspuhasti (Klaro). 

Tabel 3.90. Reopalu reoveepuhastisse juhitava heitveeproovide analüüsitulemused 
Näitaja Sisenev 

reovesi 

Piir-

määr 

heit-

vees  

Väljuv heitvesi 

 19.03.1

8 

23.05.18 26.09.18 19.12.18 13.03.19 10.05.19 18.09.19 27.11.19 

pH 8,0 - 7,5 7,6 7,8 7,3 7,7 7,6 7,6 

Biokeemiline 

hapnikutarve 

(BHT7) (mg 

O2/l) 

56 40 6,1 8,9 2,1 2,0 6,0 11 2,9 

Heljum (mg/l) 100 35 <2,0 3,4 <2,0 5,0 6,0 11 6,0 

Üldlämmastik 

(Nüld) (mgN/l) 

30 - 11 18 20 21 11 19 14 

Üldfosfor 

(Püld) (mgP/l) 

5,5 - 1,9 0,67 0,79 2,5 1,6 3,5 1,7 

KHT (mgO2/l) 187 150 46 56 40 47 37 84 29 

Allikas: analüüside protokollid, veeluba L.VV/329999 

 

Reopalu ühiskanalisatsiooni torustikud ja reoveepumpla 

Käesoleva ÜVK arendamise kava koostamise ajal on elluviimisel Reopalu reoveekogumisala 

ÜVK rekonstrueerimise projekt, tööde valmimise tähtajaga juuni 2020.a. Rekonstrueeritakse 

1020 m isevoolset kanalisatsiooni- ning 380 m survekanalisatsioonitorustikku. 

Rekonstrueeritava osaga ühendatakse Rakvere-Pärnu maanteest põhjapoole jäävate 

tootmishoonete ja Sinilille tn eramute kanalisatsioon. 

Külas tekkiv reovesi kogutakse elamukvartali kagunurga lähedal paiknevasse 

reoveepumplasse. Reoveepumpla šaht on valmistatud 3 m läbimõõduga raudbetoonist 

kaevurõngastest. Pumplat ühendab reoveepuhastiga malmist survetoru.  
 

Reopalu küla ÜVK arendustööd 

Reopalu külas on kavandatud Reopalu küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine, sh 

pöördosmoosiseadme väljavahetamine. 

 

3.17 Röa küla 
Röa küla asub Paide-Roovere-Kuimetsa maantee ääres paar km Väätsalt idas. Asustus on 

koondunud põhiliselt kahte paikkonda – Ristile (individuaalelamute piirkond) ja ridaelamu 

ümber.  

Röa küla elanike arv on 01.01.2020 seisuga 166.  

Ühisveevärke on kaks: 

1) üks varustab veega individuaalelamute rajooni (ca 45 inimest) ning  

2) teine ridaelamut ja selle ümber koondunud ühepereelamutes (ca 45 inimest).  

Elamutes, mis ei ole ühendatud ühisveevärgiga, tarbitakse oma majapidamise salv- või 

puurkaevudest pärinevat põhjavett. 

Röa külas ei ole määratud reoveekogumisala. Röa küla paikneb nõrgalt kaitstud põhjaveega 

alal. 
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Röa küla ühisveevärgi puurkaev-pumplad 

Külas on 2 ühisveevärgipuurkaevu: Röa elamute puurkaev ja Röa ridaelamute puurkaev 

Puurkaev-pumplad on ühendatud kahe eraldi ühisveevärgiga. Röa elamute puurkaev varustab 

veega 15 ühepereelamut, ridaelamute puurkaev varustab veega ühte 6-korteriga ridaelamut, 

nelja kahepereelamut ja ühte ühepereelamut. 

Röa küla ühisveevärgi puurkaevusid ei ole veeloas kajastatud, kuna mõlema piirkonna 

keskmine ööpäevane veevajadus on alal 5 m3. 

Tabel 3.91. Röa küla ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
Passi ja 

katastri 

nr 

Nimetus Puurimise 

aasta 

Sügavus

,m 

Hori- 

sont 

Staatiline 

veetase, 

m 

Erideebit 

l/s*m 

- 

26541 

Röa ridaelamu 2010 39 S1 3,7 1,56 

M008 

17112 

Röa elamud 

 

1987 25 S1 7  

 

Röa küla ridaelamu puurkaev on puuritud 2010. aastal AS Maves poolt ja asub küla idaosas 

Paide-Roovere-Kuimetsa maanteest kirdesse jääva ridaelamu hoovis. Andmed geoloogilise 

läbilõike ja puurkaevu konstruktsiooni kohta on toodud järgnevates tabelites. 

 

Tabel 3.92. Geoloogiline läbilõige Röa küla ridaelamu puurkaevu juures 
Jrk 

nr 

Kivimite kirjeldus Geoloogiline 

indeks 

Kihi algus Kihi lõpp Kihi paksus 

1 Liivsavi QIII
gl 0 1,00 1,00 

2 Lubjakivi ja 

dolomiidistunud 

lubjakivi 

S1rk 1,00 37,00 36,00 

3 Savikas lubjakivi 

mergli vahekihiga 

S1jr 37,00 40 3 

 

Tabel 3.93. Röa küla ridaelamu puurkaevu tehniline konstruktsioon 
Nimetus Läbimõõt Algus Lõpp Pikkus 

Manteltoru 121 0,50 15,00 15,50 

Manteldamata 

puurauk 

146 15,00 40,00 25,00 

 

Pumpla hoone rekonstrueeriti 2016-2017.a. Vana pumplahoone lammutati, uus pumplahoone 

ehitati olemasoleva puurkaevu kohale. Varasemas pumplahoones paiknenud 

veetöötlusseadmed, elektri- ja automaatikaseadmed ja kütteseadmed tõsteti uude 

pumplahoonesse. Röa ridaelamu puurkaevu sanitaarkaitseala on 10 m.  

 

Röa küla elamute puurkaev on puuritud ligikaudu 1987.a, puurkaevu pass ja täpsemad 

andmed puurkaevu kohta puuduvad. Puurkaev on 1997.a. Tallinna Ehitusteeninduse Valitsuse 

poolt renoveeritud. Kaev asub küla lõunaosas Paide-Roovere-Kuimetsa maantee äärde jääva 

eramute kvartali idaosas. Veekasutusloaga on lubatud veevõtt 1900 m3 aastas, 360-540 m3 

kvartalis ja 5,2 m3 ööpäevas. Puurkaev ekspluateerib siluri veehorisonti. 2010. aastal on 

paigaldatud rauaeraldusfilter (alljärgnevas tabelis sinisega eraldatud andmed pärast 

rauaeraldusfiltri paigaldust), asendatud sisetorustik. Elanikele jõuab siiski vanade torustike 

pärast rauarikas vesi. 

Pumpla hoone on madal puidust mineraalse soojustusega sõrestikhoone. Seisund on hea, 

soojustuse tõhustamiseks on seadmete ruumi mahtu vaheseinaga vähendatud. Katus peab vett. 
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Tagamaks pumpla edasine häireteta töö, on otstarbekas paigaldada lisasoojustus. Röa küla 

elamute puurkaevu sanitaarkaitseala on 10 m. 

 

Joogivee kvaliteet Röa külas 

Teostatud analüüside alusel vastab individuaalelamute kvartali ühisveevärgi vesi kehtestatud 

nõuetele. Ridaelamu piirkonna ühisveevärgis ületas 15.01.2020 teostatud analüüsi alusel 

piirsisaldust raua näitaja.  

Tabel 3.94. Röa küla ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet  

  Piirsisaldus* 

Röa 1, veetöötlusjaam 

peale vee töötlemist 

15.01.2020 

Röa 1, elamu 

nr.6  

15.01.2020 

Röa küla, 

väikeelamu 

17.01.18 

Elektrijuhtivus 

(μS/cm) 2500 591 564 

 

477 

Värvus (mg/l Pt) Tarbijale  

vastuvõetav, 

ebaloomulike 

muutusteta  

4 33 3 

Lõhn (palli) 2 4 1 

Maitse (palli) 2 4 1 

Hägusus (NHÜ) <1,0 8,0 <1,0 

Vesinikioonide 

kontsentratsioon 

(pH ühik) 6,5-9,5 7,4 7,5 

 

 

7,5 

Raud (μg/l) 200 67 950 70 

Mangaan (μg/l) 50 <5 10  

Kolooniate arv 

22ºC (PMÜ/1 ml) 

Ebaloomulik

e muutusteta - - 

 

31 

Coli-laadsed 

bakterid (PMÜ/100 

ml)  0 - - 

 

 

0 

Escherichia coli 

(PMÜ/100 ml) 0 - - 

 

0 

*SM 24.09.2019. a. määrusega nr. 61 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: analüüsiaktide 

protokollid. 

Röa ühisveevärgi torustikud 
Ridaelamu ja selle naabruses asuvate individuaalelamute ühisveevärgi veetorustiku pikkus on 

430 m ja see varustab ridaelamut, nelja paariselamut ja ühte ühepereelamut. Veevõrku varustab 

veega 2011. aastal rajatud uus puurkaev. Veetorustik rekonstrueeriti 2016.a. 

Tabel 3.95. Röa küla ridaelamu 2016.a. rekonstrueeritud veetorustikud 

 Seadme või torustiku nimetus ja 

mõõt 

Mõõtühik Hulk 

1 Toru De200 PE jm 5,9 

2 Toru De63 PE jm 117,9 

3 Toru De50 PE jm 178 

4 Toru De32 PE jm 144 

5 Maakraan DN50 tk 1 

6 Maakraan DN40 tk 1 

7 Maakraan DN25 tk 11 

8 Hüdrant tk 1 

 



Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 

 111 

Individuaalelamute kvartali ühisveevärgi pikkus on 1270 m. OÜ Väätsa Soojus rekonstrueeris 

2005.a. veetorustikke ca 800 m ulatuses, paigaldati PVC-st torustikud. 2016.a. rekonstrueeriti 

480 m veetorustikku (vt järgnev tabel).  

Tabel 3.96. Röa küla individuaalelamute kvartali 2016.a. rekonstrueeritud veetorustikud 

 Seadme või torustiku nimetus ja mõõt Mõõtühik Hulk 

1 Toru De200 PE jm 3,9 

2 Toru De63 PE jm 266,5 

3 Toru De50 PE jm 39,2 

4 Toru De32 PE jm 170,4 

5 Maakraan DN50 tk 2 

6 Maakraan DN25 tk 13 

7 Hüdrant tk 1 

 

Röa tuletõrje veevarustus 

Tulekustutusvee hankimiseks on võimalik kasutada Lokuta jõge ja Väätsa paisjärve, mis 

paikneb 3 km kaugusel. Lisaks paikneb veevõtukoht (100 m3) Sigala kinnistul. 

2016.a. veetorustike uuendamise projekti raames paigaldati Röa külas neli 55 m3 tuletõrjevee 

mahutit (individuaalelamute kvartalis Krooni kinnistule kaks ja ridaelamu piirkonnas Röa 

ridaelamute pumbamaja kinnistule kaks). Paraku on neil probleeme veepidavusega.  
 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioon puudub. Reovesi kogutakse lokaalsetesse kogumiskaevudesse. 
 

3.18 Piiumetsa küla 

Piiumetsa küla asub Paide-Roovere-Kuimetsa maantee ääres, seitse kilomeetrit Väätsalt läänes. 

Asustus on koondunud enamjaolt Piiumetsa töökoja ja farmi juurde. Farmi juures asub ka 

Piiumetsa mõis, mis seisab hetkel tühjana, kuid selle vastas on kaks korterelamut, mis on 

osaliselt asustatud.  

Piiumetsa küla elanike arv on 01.01.2020.a. seisuga 50. 

Piiumetsa küla paikneb põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000) alusel nõrgalt kaitstud 

põhjaveega alal. 

Piiumetsa ühisveevärgi puurkaev-pumpla 
Küla ühisveevärki varustab veega Jõeääre kinnistul paiknev Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu 

põhjaveekogumit avav puurkaev (kat. nr. 53011).  

Tabel 3.97. Piiumetsa töökoja ühisveevärgi puurkaevu tehnilised andmed 
Katastri nr 53011 
Passi nr - 
Maaüksuse katastritunnus 93701:002:0019 
Puurimise aasta 2014 
Sügavus, m 22 

Põhjaveekiht ja indeks Siluri S1rk 
Staatiline veetase, m 1,8 
Deebit, l/s 1 
Veetaseme alandus m 0,2 
Erideebit l/s*m 5 
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Sanitaarkaitsevöönd, m 10 

 

Piiumetsa puurkaev (kat. nr. 53011) on puuritud 2014. aastal Balti Puurkaev OÜ poolt. 

Puurkaevust pumbatav toorveele on iseloomulik puurkaevu rajamisel teostatud analüüsi alusel 

kõrge raua- ja mangaaniühendite sisaldus. Veetöötlusseadmed paiknevad kortermaja keldris. 

Ühisveevärgiga on liitunud kaks korterelamut. 

Piiumetsa ühisveevärgi torustikud 

Piiumetsa külas on De40 PE veetorustike pikkus ca 69 m. Torustik on ehitatud 2016.a. 

Piiumetsa tuletõrjeveevarustus 

Tulekustutusvee võtmiseks on võimalik kasutada Antonova kinnistul paiknevat 200 m3 

reservuaari. 

Ühiskanalisatsioon 

2014.a. rajati 36 m De40 PE survekanalisatsioonitorustikku Pargi kinnistust kuni septikuni. 

Septikule lisaks on rajatud imbväljak. 
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4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeerimisprojektid aastatel 2020-2032 

4.1. Investeeringuprojektide ettevalmistamine 

Projektide väljatöötamisel on arvestatud olemasoleva olukorraga, täheldatud probleemidega 

ning üldiste ÜVK arendamise põhimõtetega. Projektid hõlmavad Türi valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise piirkondasid Türi, Oisu, Särevere, Kahala, Kabala, Kirna, Käru, 

Kõltsi, Laupa, Lokuta, Lõõla, Ollepa, Metsaküla, Poaka, Reopalu, Röa, Taikse, Türi-Alliku ja 

Väätsa asulates, mis on sätestatud käesoleva arendamise kavaga. 

Arendusprojektide teostamise ajalisel planeerimisel on arvestatud nende prioriteetsusega ning 

teostamiseks vajalike vahendite olemasoluga või nende saamise võimalikkusega. 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni probleemide, investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise 

võimalike alternatiivide väljaselgitamisel on arvestatud: 

• tarbimisprojektsioonidega – praeguse hetke ja tuleviku vee- ja kanalisatsioonitarbijate 

arvust ning iseloomust; 

• tehniliste aspektidega – lähtutud ÜVK rajatiste hetkeseisundist ja edaspidistest 

vajadustest;  

• keskkonnamõjudega – arvestatud, mis meetmed tagavad keskkonnaseisundi säilimise 

ja/või paranemise; 

• majanduslike aspektidega – leitud arendatavate investeeringuprojektide prioriteedid 

ning välja töötatud optimaalne investeeringute jaotumine nii vee- kui 

kanalisatsioonirajatiste arendamiseks lühi- ja pikaajalises programmis. 

Peamiseks piiravaks asjaoluks on vajalike rahaliste omavahendite piiratus.  

Uutele kinnistutele ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemiga liitumise võimaluse loomisel ei 

või kulude suurus ühe liitumisvõimaluse saava elaniku kohta olla suurem kui 6000 eurot (km-

ta), välja arvatud, kui tehnilise projekti alternatiivide võrdluse tulemusel on ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni rajamine parim alternatiiv.   

4.2. Investeeringuprojektide üldised eesmärgid 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel on lähtutud eelpoolloetletud ÜVK süsteemide 

olemasolevast olukorrast, probleemidest ning järgmistest eeldustest, nõuetest ja 

seadusandlusest: 

• veekvaliteet tarbija kraanis peab investeeringuprojektide tulemusena vastama kehtivale 

sotsiaalministri 24.09.2019. a. määrusele nr 61 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

ning analüüsimeetodid”; 

• tagatud on pidev 24-tunnine veevarustus tarbija juures 100 l/päevas inimese kohta (min 

vooluhulgaga 12 liitrit/minutis), veesurvega 20 m; 

• suublasse juhitav heitvesi peab vastama keskkonnaministri 8. novembri 2019.a. 

määrusega nr 61 kehtestatud “Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, 

kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse 

hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused1” nõuetele.  

• alla 2000 ie asulate reovesi peab olema puhastatud Keskkonnaameti poolt väljastatud 

veeloas fikseeritud nõuetele vastavalt; 
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• Türi vallas asuvatel reoveekogumisaladel peavad olema reovee kogumiseks vettpidavad 

kogumiskaevud (-mahutid) ning reoveekogumisaladel heitvett puhastamata pinnasesse 

immutada ei tohi; 

• üle 2000 ie asulate joogivesi pidi vastama nõuetele 2007. aasta lõpuks ning üle 50 ie 

asulates pidi puhta joogiveega varustatus olema tagatud 2013. aasta lõpuks; 

• joogivesi ühisveevärki kuuluvas veereservuaaris ei tohi ilma veevahetuseta seista üle 10 

tunni; 

• tagatud veevarud tuletõrje veevõtukohtades ja tuletõrjeotstarbeline vooluhulk 10 l/s 3 

tunni jooksul; 

• vastavalt vanusele ja seisundile tuleb ette näha torustike ning kaevude renoveerimine, 

mis tagaks vee- ja kanalisatsioonivõrgu tõrgeteta toimimise ning teeks võimalikuks selle 

opereerimise, hoolduse ning remondi kaasaegsel tasemel. 

 

4.3. Maksumuste arvutuste alused 

Investeeringuprojektide maksumuste kalkuleerimisel on arvestatud alljärgnevate ühikhindade 

maksumustega: 

Tabel 4.1. Tööde ühikhinnad 

 Tööühikute nimetused 

Töö 

käibemaksuta  

maksumus 

eurodes 

Ühisveevärk 

1. 
Veetorustiku De32 kuni 63 rajamine teealas ja samas kaevikus teise torustikuga 

(jm) 
60 

2. Veetorustiku De32 kuni 63 rajamine teealas eraldi kaevikus (jm) 80 

3. 
Veetorustiku De75 kuni 110 rajamine teealas ja samas kaevikus  

teise torustikuga (jm) 
70 

4. Veetorustiku De75 kuni 110 rajamine teealas eraldi kaevikus (jm) 90 

5. 
Liitumispunktide rajamine koos De32 kuni 50 maakraanide ja siibrite 

paigaldamisega kinnistute juurde (tk) 
300 

Ühiskanalisatsioon 

6. 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 kuni 200 rajamine teealas ja samas 

kaevikus teise torustikuga (jm) 
120 

7. 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 kuni 200 rajamine eraldi kaevikus 

(jm) 
150 

8. 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega kinnistute 

juurde (tk) 
300 

9. 
Kanalisatsiooni survetorustiku De75 kuni 110 rajamine teealas ja samas 

kaevikus teise torustikuga (jm) 
70 

10. 
Kanalisatsiooni survetorustiku De75 kuni 110 rajamine teealas ja eraldi 

kaevikus (jm) 
90 

11. Isevoolse sadeveetorustiku De160 kuni 200 rajamine (jm) 150 

12. 
Sadevee kraavi rajamine koos kaevatud pinnase laialiplaneerimise või äraveoga 

(jm) 
30 

13. 

Reoveepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla koos kahe 

pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine 

elektrivõrguga) (tk) 

25 000 
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 Tööühikute nimetused 

Töö 

käibemaksuta  

maksumus 

eurodes 

Tuletõrjevesi 

14. 

Tuletõrjevee mahuti rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti 

suurusega V=54 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle 

paigaldamise kulud. Lisaks hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning 

veevõtukoha tähistamine (tk) 

20 000 

15. 

Tuletõrjevee mahuti rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti 

suurusega V=108 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle 

paigaldamise kulud. Lisaks hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning 

veevõtukoha tähistamine (tk) 

28 000 

16. 

Tuletõrjevee mahuti rajamine. Muldesse paigaldatav klaasplastist mahuti 

suurusega V=130 m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Mahuti ja selle 

paigaldamise kulud. Lisaks hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning 

veevõtukoha tähistamine (tk) 

36 000 

Muud kulutused 

17. Projekteerimistööd (ehitustööde maksumusest) 5% 

18. Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine (ehitustööde maksumusest) 5% 

19. Ettenägematud kulud (ehitustööde maksumusest) 10% 

Allikas: konsultant 

Tööde maksumused on hinnangulised ja tegelikkuses sõltuvad veel paljudest asjaoludest. 

Näiteks sellest, kas kanalisatsiooni- ja veetorustik paigaldatakse samaaegselt ja ühte kaevikusse 

või mitte. Üldjuhul on aga arvestatud sellega, et viiakse läbi hange või vähempakkumine 

kvalifitseeritud tööde teostaja leidmiseks ning arvestatakse kehtivate ehitusnormide ja 

seadusandlusega. Sealjuures eelnevalt kooskõlastatud ehitusprojekti ja hilisemate 

teostusjooniste koostamisega. 

 

4.4. Investeeringuprojektid 

4.4.1. Lühiajaline investeeringuprogramm (2020-2023) 

Tabel 4.2. Lühiajalise investeeringuprogrammi tööde koondtabel (2020-2023) 

 
Projekti nimetus 

Eeldatav maksumus 

eurodes 

1. Väätsa reoveepumpla rekonstrueerimine 10 000 

2. Taikse reoveepuhasti ühtlustusmahuti rekonstrueerimise 10 000 

3. 

Lõõla küla ÜVK ja reoveepuhasti rekonstrueerimine, sh 

pöördosmoosiseadme uuendamine 296 395 

4. 

Reopalu küla puurkaev-pumpla veetöötluse 

rekonstrueerimine 25 000 

5. Üleminek kaugloetavatele veearvestitele 150 000 

 Lühiajaline investeeringuprogramm kokku  519 570 
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Lühiajalise investeeringuprogrammi projektide lühiiseloomustused 

1) Väätsa reoveepumpla rekonstrueerimine OÜ Türi Vesi omavahenditest 2020. aastal 

(eeldatav maksumus 10 000 €). Ummistuste vältimiseks on vajalik välja vahetada 

reoveepumpla seadmed. 

2) Reopalu puurkaev-pumpla veetöötlusjaama rekonstrueerimine 2021.a.  

 

 Tabel 4.3. Reopalu puurkaev-pumpla veetöötlusjaama rekonstrueerimine 

 
Kavandatud tegevus 

Ühikute arv 

 (jm, tk) 
Ühiku 

maksumus 
Maksumus 

1. 
Puurkaev-pumpla veetöötluse 

rekonstrueerimine 
   

1.1. 
Uue pöördosmoosiseadme paigaldamine 1 6 000 6 000 

1.2. 
Uue II astme veemahuti paigaldamine 1 1 000 1 000 

1.3. 
Rauaärastusseade 1 3 000 3 000 

1.4.  
Paigaldus, sisetorustikud jmt 1 2 000 2 000 

1.5. 
Puurkaev-pumpla veetöötluse 

rekonstrueerimine kokku 
  12 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 600 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 600 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 1 200 

3. Projekti maksumus kokku     14 400 

 

3) Üleminek kaugloetavatele veearvestitele aastatel 2021-2023 (150 000 €). 

4) Lõõla küla reoveepuhasti rekonstrueerimine ja ÜVK rekonstrueerimine 2022.a. 296 395 

€. Olemasoleva reoveepuhasti asemele paigaldatakse üheliiniline annuspuhasti 

tehnoloogial põhinev kompaktpuhasti.  

Tabel 4.4. Lõõla küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

(€) 
Maksumus (€) 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine    

1.1. 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku 

(De160 PVC) rekonstrueerimine 
553 150 82 950 

1.2. 
Survekanalisatsioonitorustik (De80 PE) 

reoveepumplast reoveepuhastini 
350 90 31 500 

1.3. Reoveepumpla rekonstrueerimine 1 25 000 25 000 

1.4. Reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 130 000 130 000 

1.5. 
Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine 

kokku 
  

269 450 

2. Ühisveevärgi rekonstrueerimine    

2.1. 
Veetorustiku rekonstrueerimine asukoha 

muutmisega, kahe veevõrgu ühendamine 
77 80 6 160 

3. Kokku   275 610 

4. Muud kulud    

4.1. Projekteerimistööd  5% 13 780 
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4.2. Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine   5% 13 780 

4.3. Ettenägematud kulud  10% 27 560 

5. Projekti maksumus kokku   519 570 

 

5) Taikse reoveepuhasti ühtlustusmahuti rekonstrueerimine. Taikse reoveepuhastile on 

vajalik paigaldada lisaks teine klaasplastist ühtlustusmahuti suurusega ca 6 m3, et 

reoveepuhasti saaks hakkama äkkvooluhulkadega. Investeering Taikse 

reoveepuhastisse tehakse eeldatavalt 2022.a, investeeringu maksumuseks on arvestatud 

10 000 €. 

 

4.4.2. Pikaajaline investeeringuprogramm (2024-2032) 

Tabel 4.5. Pikaajaline investeeringuprogramm (2024-2032) 

 
Projekti nimetus 

Eeldatav maksumus 

eurodes 

1.   Türi veetorustike rekonstrueerimine 94 608 

2.  
Türi linna sademeveesüsteemi rekonstrueerimise ja 

laiendamise II etapp 500 000 

3.  Särevere veetöötlusjaama rekonstrueerimine 78 000 

4.  Tuletõrjevee mahuti rajamine Särevere alevikus 43 200 

5.  
Särevere kutsehariduskeskuse piirkonna ühiskanalisatsiooni  

rekonstrueerimine 339 240 

6.  Särevere sadeveesüsteemide rekonstrueerimine 70 200 

7.  
Türi-Alliku ÜVK laiendamine Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt 

piirkonnas 213 960 

 8.  Türi-Alliku veetöötlusjaama seadmete vahetamine 15 000 

9. 

Türi-Alliku lasteaia, Veskisilla ja Kelmiküla tee piirkondade  

ühisveevärkide ühendamine ning ühiskanalisatsiooni 

laiendamine 139 680 

10. Tuletõrjevee mahuti rajamine Türi-Alliku külas 43 200 

11. Türi-Alliku Kaljundi reoveepumpla rekonstrueerimine 42 000 

12. Oisu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine 109 440 

13. Oisu reoveepuhasti rekonstrueerimine 660 000 

14. Oisu veetöötlusjaama amortiseerunud seadmete vahetamine 15 000 

15. Tuletõrjevee mahuti rajamine Oisu alevikus 33 600 

16. 
Metsaküla ühiskanalisatsiooni ühendamine Oisu 

reoveepuhastiga 128 580 

17. Tuletõrjevee mahuti rajamine Taikse külas 33 600 

18. Kahala veetöötlusjaama rekonstrueerimine 114 000 

19. Kahala reoveepuhasti rekonstrueerimine 240 000 
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Projekti nimetus 

Eeldatav maksumus 

eurodes 

20. 
Kahala ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla 

rekonstrueerimine 263 100 

21. Tuletõrjevee mahuti rajamine Kahala külas 33 600 

22. Kabala Pärna tn veetorustiku ümbertõstmine 23 760 

23. 
Kabala ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla 

rekonstrueerimine 214 140 

24. Tuletõrjevee mahuti rajamine Kabala külas 33 600 

25. 
Poaka Ülejõe ja Pihlaka piirkonna sadeveekraavide 

puhastamine 42 120 

26. Kirna ÜVK rekonstrueerimine 101 520 

27. Kirna külas Sohlumäe piirkonnas ÜVK korrastamine 300 000 

28. 
Laupa küla ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi 

rekonstrueerimine 109 320 

29. Laupa reoveepuhasti rekonstrueerimine 264 000 

30. Laupa kooli ühendamine ühiskanalisatsiooniga 64 200 

31. Ollepa külas kortermajade piirkonnas ÜVK kaasajastamine 80 000 

32. 
Endistes suvilapiirkondades (Telliskivi, Raademetsa, Kõltsi) 

ÜVK rajamine, mille tarvis tellitakse 2022.a eelprojektid 2 100 000 

33. 
Käru aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine 

Oru tn piirkonnas 164 964 

34. Tuletõrje veevõtukohtade ehitus (2 tk) Väätsa alevikus 30 000 

35. Tuletõrje veevõtukoha ehitus Röa külas 30 000 

36. 

ÜVK rajatiste automatiseerimine ning ühendamine 

kaugvaatlussüsteemi (Oisu reoveepumpla ja purgla, Kirna 

veetöötlusjaam, Änari, Karjaküla, Kolu, Mõnnaku ja 

Metsaküla puurkaev-pumplad. Rajatiste juurde 

automaatikakilbi ja GSM-modemi paigaldamine ning 

ühendamine olemasoleva kontroll- ja järelevalvetarkvaraga 6 600 

 Pikaajaline programm kokku 6 781 824 

 

Pikaajalise investeeringuprogrammi projektide lühiiseloomustused 

Türi linnas on ette nähtud amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine Hariduse tn, Kungla 

tn, Vanemuise tn ja Tallinna tn. Pikaajalise investeeringuprogrammi raames vajavad 

rekonstrueerimist ka amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud. 

 

Tabel 4.6. Türi veetorustike rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksu

mus 

Maksumus 

eurodes 

1. Ühisveevärk       



Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 

 119 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksu

mus 

Maksumus 

eurodes 

1.1 Hariduse tn veetorustiku (De110 PE) rekonstrueerimine 215 90 19 350 

1.2 
Kungla tn veetorustiku (De110 PE) rekonstrueerimine alates 

Wiedemanni tn kuni Kohtu tn ristmikuni 
430 90 38 700 

1.3 
Tallinna tn veetorustiku (De110 PE) rekonstrueerimine 

A.Haava ja Vilde tn lõigus 
156 90 14 040 

1.4. Vanemuise tn veetorustiku (De110 PE) rekonstrueerimine 75 90 6 750 

1.5. Ühisveevärk kokku   78 840 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 3 942 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 942 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 7 884 

3. Projekti maksumus kokku     94 608 

 

Särevere alevikuga seotud projektideks on veetöötlusjaama rekonstrueerimine, tuletõrjevee 

mahuti rajamine, sadeveesüsteemide rekonstrueerimine ja Särevere kutsehariduskeskuse 

piirkonna ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine. 

Tabel 4.7. Särevere veetöötlusjaama rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Veetöötlusjaama rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva puurkaev-pumpla kat. nr. 10279 ja 

veetöötlusjaama hoone korrastamine, 

survetõsteseadmete, automaatika- ning 

elektrisüsteemide asendamine uutega, 

veetöötlusjaama ühendamine 

kaugjärelvalvesüsteemi 

1 65 000 65 000 

1.2 Veetöötlusjaama rekonstrueerimine kokku     65 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 3 250 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 3 250 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 6 500 

3. Projekti maksumus kokku     78 000 

 

Tabel 4.8. Tuletõrjevee mahuti rajamine Särevere alevikus 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Tuletõrjevee mahuti rajamine       

1.1 

Tuletõrjevee mahuti rajamine Särevere aleviku 

elamute piirkonnas. Muldesse paigaldatav mahuti 

suurusega V=130m³ koos soojustatud 

kuivhüdrandiga. Lisaks hoidla juurde 

ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha 

tähistamine. 

1 36 000 36 000 
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 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1.2 Tuletõrjevee mahuti rajamine kokku     36 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 800 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 800 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 3 600 

3. Projekti maksumus kokku     43 200 

 

Tabel 4.9. Särevere sadeveesüsteemide rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Sadeveesüsteemide rajamine       

1.1 

Isevoolse sadeveetorustiku De160 kuni 200 

rajamine Jõe tänava piirkonnas individuaalelamute 

Jõe tn 7, 9a, 9, 11 ja 13 juures 

120 150 18 000 

1.2 
Sadeveekraavide rajamine alates Jõe tänavast kuni 

Prandi jõeni 
90 30 40 500 

1.3 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     58 500 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 2 925 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 2 925 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 5 850 

3. Projekti maksumus kokku     70 200 

 

Tabel 4.10. Särevere kutsehariduskeskuse piirkonna ühiskanalisatsiooni  

rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 kuni 200 

rekonstrueerimine kutsehariduskeskuse piirkonnas, 

osaliselt teealas 

1 885 120 226 200 

1.2 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku asukoha 

muutmine Aia tn piirkonnas, uue torustiku 

paigaldamine teealasse 

210 120 25 200 

1.3 

Kanalisatsiooni survetorustiku De70 rajamine 

alates kaupluse reoveepumplast kuni Viljandi tn 2 

kinnistu juures asuva voolurahustuskaevuni 

90 70 6 300 

1.4 

Vana-Lokuta reoveepumpla rajamine (pinnasesse 

paigaldatav kompaktpumpla koos kahe pumba 

ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks 

liitumine elektrivõrguga) 

1 25 000 25 000 

1.5 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     282 700 

2. Muud kulud       
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2.1 Projekteerimistööd   5% 14 135 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 14 135 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 28 270 

3. Projekti maksumus kokku     339 240 

 

Türi-Alliku külaga seotud projektideks on ÜVK laiendamine Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt 

piirkonnas, veetöötlusjaama rekonstrueerimine, Türi-Alliku lasteaia, Veskisilla ja Kelmiküla 

tee piirkondade ühisveevärkide ühendamine, tuletõrjevee mahuti rajamine ning Kaljundi 

reoveepumpla rekonstrueerimine. 

Tabel 4.11. Türi-Alliku ÜVK laiendamine Pärnu-Rakvere mnt piirkonnas 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv  

(jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 

Veetorustiku De110 rajamine alates Türi-Alliku 

puurkaev-pumpla kat. nr. 10472 kuni Kalda 

kinnistuni eraldi kaevikus 

870 90 78 300 

1.2 

Veetorustiku De110 rajamine alates Kalda 

kinnistust kuni Kelmiküla teeni samas kaevikus 

isevoolse kanalisatsiooni torustikuga 

370 70 25 900 

1.3 
Veetorustiku De32 kuni 40 rajamine Pärnu-Rakvere 

mnt piirkonnas eraldi kaevikus 
60 80 4 800 

1.4 

Veetorustiku De32 kuni 40 rajamine Pärnu-Rakvere 

mnt piirkonnas, sh Kalda ja Tuule kinnistute 

hargnemine samas kaevikus isevoolse 

kanalisatsiooni torustikuga 

100 60 6 000 

1.5 

Liitumispunktide rajamine koos De32 kuni 40 

maakraanide ja siibrite paigaldamisega järgmiste 

kinnistute juurde: Alliku tee 1, 2, 3 ja Pihlaka, 

Elmari, Uuetoa, Ürgla, Silla, Jaanuse, Tuule, Kalda, 

Jõekalda, Uus-Kruusamäe, Leedo, Pukka, Reinu, 

Teeääre, Kelmiküla tee 2 kinnistute juurde 

18 300 5 400 

1.6 Veetorustiku rajamine kokku     120 400 

2. Kanalisatsioonitorustiku rajamine       

2.1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine 

alates Tuule kinnistust kuni Kelmiküla teeni teealas 

ja veetorustikuga samas kaevikus  

460 120 55 200 

2.2 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Tuule, 

Kalda, Jõekalda, Uus-Kruusamäe, Leedo, Pukka, 

Reinu, Teeääre, Kelmiküla tee 2 kinnistute juurde 

9 300 2 700 

2.3 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     57 900 

3. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     178 300 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd   5% 8 915 

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 8 915 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 17 830 

5. Projekti maksumus kokku     213 960 
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Tabel 4.12. Türi-Alliku veetöötlusjaama rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

(jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Veetöötlusjaama rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva puurkaev-pumpla kat. nr. 10472 ja 

veetöötlusjaama hoone lammutamine ja selle 

asemele uue metallkonstruktsioonidest hoone 

rajamine, survetõsteseadmete, automaatika- ning 

elektrisüsteemide asendamine uutega, 

veetöötlusseadmete paigaldamine, veetöötlusjaama 

ühendamine kaugjärelvalvesüsteemi 

1 95 000 95 000 

1.2 Veetöötlusjaama rekonstrueerimine kokku     95 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 4 750 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 750 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 9 500 

3. Projekti maksumus kokku     114 000 

 

Tabel 4.13. Türi-Alliku lasteaia, Veskisilla ja Kelmiküla tee piirkondade  

ühisveevärkide ühendamine ning ühiskanalisatsiooni laiendamine 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv  

(jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 

Veetorustiku De63 rajamine alates Pärnu-Rakvere-

Sõmeru maanteest kuni Taikse-Tori-Türi-Alliku 

teel Uhkme kinnistuni eraldi kaevikus 

390 80 31 200 

1.2 

Veetorustiku De110 rajamine alates Pärnu-

Rakvere-Sõmeru maanteest kuni Kelmiküla tee 1 

kinnistuni eraldi kaevikus 

30 90 2 700 

1.3 

Veetorustiku De110 rajamine alates Kelmiküla tee 

2 kinnistust kuni Veskisilla tee 7 kinnistuni eraldi 

kaevikus 

200 80 16 000 

1.4 
Veetorustiku De50 rajamine alates Keskuse 

kinnistust kuni Jõeääre kinnistuni eraldi kaevikus 
190 80 15 200 

1.5 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: 

Keskuse, Aiandi, Heiki, Jõeääre, Mõisa, Pargi ja 

Platsi kinnistute juurde 

7 300 2 100 

1.5 Veetorustiku rajamine kokku     67 200 

2. Kanalisatsioonitorustiku rajamine    

2.1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine 

alates Jõeääre kinnistust kuni lasteaia 

reoveepumplani 

320 150 48 000 

2.2 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: 

Jõeäärse, Mõisa, Pargi ja Platsi kinnistute juurde 

4 300 1 200 

2.3 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   49 200 

3. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku   116 400 
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 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv  

(jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd   5% 5 820 

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 5 820 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 11 640 

5. Projekti maksumus kokku     139 680 

 

Tabel 4.14. Tuletõrjevee mahuti rajamine Türi-Alliku külas 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Tuletõrjevee mahuti rajamine       

1.1 

Tuletõrjevee mahuti rajamine Türi-Alliku külas 

Alliku tee 4 kinnistu kõrval. Muldesse paigaldatav 

mahuti suurusega V=130m³ koos soojustatud 

kuivhüdrandiga. Lisaks hoidla juurde 

ümberpööramise platsi rajamine ning veevõtukoha 

tähistamine. 

1 36 000 36 000 

1.2 Tuletõrjevee mahuti rajamine kokku     36 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 800 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 800 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 3 600 

3. Projekti maksumus kokku     43 200 

Tabel 4.15. Türi-Alliku Kaljundi reoveepumpla rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Reoveepumpla rekonstrueerimine       

1.3 

Olemasoleva Türi-Alliku Kaljundi reoveepumpla 

lammutamine ja selle asendamine uue 

reoveepumplaga (pinnasesse paigaldatav 

kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse 

häireedastussüsteemiga, sh vajadusel juurdepääsutee 

korrastamine) 

1 35 000 35 000 

1.4 Reoveepumpla rekonstrueerimine kokku     35 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 750 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 750 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 3 500 

3. Projekti maksumus kokku     42 000 

 

Oisu alevikuga seotud projektideks on Oisu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Retla 

tee ja Estonia pst piirkonnas, reoveepuhasti rekonstrueerimine ning tuletõrjevee mahuti 

rajamine.  



Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 

 124 

 

 

Tabel 4.16. Oisu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv  

(jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Veetorustiku rajamine       

1.1 

Retla tee veetorustiku De32 kuni 50 rajamine 

teealas ja kanalisatsioonitorustikuga samas 

kaevikus kuni Pargi tn 5 kinnistuni 

480 60 28 800 

1.2 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Retla 

tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26  

13 300 3 900 

1.3 Veetorustiku rajamine kokku     32 100 

2. Kanalisatsioonitorustiku rajamine       

2.1 

Retla tee isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 

rajamine teealas ja veetorustikuga samas kaevikus 

kuni Pargi tn 5 kinnistuni 

460 120 55 200 

2.2 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Retla 

tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26  

13 300 3 900 

2.3 Kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     59 100 

3. Vee ja kanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     91 200 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd   5% 4 560 

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 560 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 9 120 

5. Projekti maksumus kokku     109 440  
 

Tabel 4.17. Oisu reoveepuhasti rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine 

orgaanilise tootlikkusega kuni 800 ie. Eelpuhasti, 

reoveepuhasti ja tehnohoone rajamine. Puhasti 

ühendamine kaugjärelvalvega. 

1 550 000 550 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 27 500 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 27 500 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 55 000 

3. Projekti maksumus kokku     660 000 

Tabel 4.18. Tuletõrjevee mahuti rajamine Oisu alevikus 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Tuletõrjevee mahuti rajamine       
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 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1.1 

Tuletõrjevee mahuti rajamine Oisu alevikus 

Lasteaia tänava ning Estonia puiestee nurgale. 

Muldesse paigaldatav mahuti suurusega V=108m³ 

koos soojustatud kuivhüdrandiga. Lisaks hoidla 

juurde ümberpööramise platsi rajamine ning 

veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrjevee mahuti rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

Metsakülaga seotud projektiks on Metsaküla ühiskanalisatsiooni ühendamine Oisu 

reoveepuhastiga. 

Tabel 4.19. Metsaküla ühiskanalisatsiooni ühendamine Oisu reoveepuhastiga 

 Kavandatud tegevus 

Ühikute 

arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Survekanalisatsiooni torustiku rajamine       

1.1 

Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine alates 

Metsaküla reoveepumplast kuni Oisu reoveepuhasti 

juures asuva voolurahustuskaevuni 

1135 90 102 150 

1.2 
Metsaküla reoveepumpla reoveepumpade asendamine 

uutega 
2 2 500 5 000 

1.3 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     107 150 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 5 358 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 5 358 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 10 715 

3. Projekti maksumus kokku     128 580 

 

Taikse külaga seotud projektiks on tuletõrjevee mahuti rajamine. 

Tabel 4.20. Tuletõrjevee mahuti rajamine Taikse külas 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Tuletõrjevee mahuti rajamine       

1.1 

Tuletõrjevee mahuti rajamine Taikse küla kultuurimaja 

kinnistule. Muldesse paigaldatav mahuti suurusega 

V=108m³ koos soojustatud kuivhüdrandiga. Lisaks 

hoidla juurde ümberpööramise platsi rajamine ning 

veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrjevee mahuti rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 
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 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

 

Kahala külaga seotud projektideks Kahala veetöötlusjaama rekonstrueerimine, reoveepuhasti 

rekonstrueerimine, ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine ning tuletõrjevee 

mahuti rajamine. 

Tabel 4.21. Kahala veetöötlusjaama rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Veetöötlusjaama rekonstrueerimine       

1.1 

Olemasoleva puurkaev-pumpla kat. nr. 10390 ja 

veetöötlusjaama hoone lammutamine ja selle asemele 

uue metallkonstruktsioonidest hoone rajamine, 

survetõsteseadmete, automaatika- ning 

elektrisüsteemide asendamine uutega, 

veetöötlusseadmete paigaldamine, veetöötlusjaama 

ühendamine kaugjärelvalvesüsteemi, piirdeaia 

rajamine ning värava paigaldamine. 

1 95 000 95 000 

1.2 Veetöötlusjaama rekonstrueerimine kokku     95 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 4 750 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 750 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 9 500 

3. Projekti maksumus kokku     114 000 

 

Tabel 4.22. Kahala reoveepuhasti rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine       

1.1 

Uue väikepuhasti rajamine olemasoleva filterväljaku 

asemele orgaanilisel tootlikkusega kuni 200 ie-d. 

Eelpuhasti, reoveepuhasti ja tehnohoone rajamine. 

Puhasti ühendamine kaugjärelvalvega. 

1 200 000 200 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 10 000 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 10 000 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 20 000 

3. Projekti maksumus kokku     240 000 

 

Tabel 4.23. Kahala ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       
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 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1.1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 kuni 200 

rekonstrueerimine alates Sireli tn 7 kuni Kahala 

reoveepumplani ning Kahala biopuhastini, eraldi 

kaevikus, valdavalt väljaspool teeala 

1 295 150 194 250 

2.1 

Olemasoleva Kahala reoveepumpla lammutamine ja 

selle asendamine uue reoveepumplaga (pinnasesse 

paigaldatav kompaktpumpla koos kahe pumba ning 

automaatse häireedastussüsteemiga, sh vajadusel 

juurdepääsutee korrastamine) 

1 25 000 25 000 

3. 
Ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla 

rekonstrueerimine kokku 
    219 250 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 10 963 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 10 963 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 21 925 

3. Projekti maksumus kokku     263 100 

 

Tabel 4.24. Tuletõrjevee mahuti rajamine Kahala külas 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Tuletõrjevee mahuti rajamine       

1.1 

Tuletõrjevee mahuti rajamine Kahala külas puurkaev-

pumpla kat. nr. 10390 juurde. Muldesse paigaldatav 

mahuti suurusega V=108m³ koos soojustatud 

kuivhüdrandiga. Lisaks hoidla juurde ümberpööramise 

platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrjevee mahuti rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

 

Kabala külaga seotud projektideks on Pärna tn veetorustiku ümbertõstmine, ühiskanalisatsiooni 

ja reoveepumpla rekonstrueerimine ja tuletõrjevee mahuti rajamine. 

Tabel 4.25. Kabala Pärna tn veetorustiku ümbertõstmine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Pärna tn veetorustiku ümbertõstmine       

1.1 
Veetorustiku De50 rajamine Pärna tn 12 kuni Pärna tn 

20, teealas ja eraldi kaevikus 
240 80 19 200 

1.3 

Liitumispunktide rajamine koos De40 siibrite 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Pärna tn 18 

ja 20 

2 300 600 

1.4 Veetorustiku rajamine kokku     19 800 
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 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 990 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 990 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 1 980 

3. Projekti maksumus kokku     23 760 

  

Tabel 4.26. Kabala ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 kuni 200 

rekonstrueerimine Pärna ja Tiigi tänavatel, eraldi 

kaevikus, valdavalt väljaspool teeala 

885 150 135 750 

1.2 

Kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine alates 

Pilistvere tee reoveepumplast kuni Kabala 

reoveepuhastini, eraldi kaevikus ja teealas 

230 90 20 700 

1.3 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     153 450 

2. Reoveepumpla rekonstrueerimine       

2.1 

Olemasoleva Kabala Tiigi tn reoveepumpla lammutamine 

ja selle asendamine uue reoveepumplaga (pinnasesse 

paigaldatav kompaktpumpla koos kahe pumba ning 

automaatse häireedastussüsteemiga) 

1 25 000 25 000 

2.2 Reoveepumpla rekonstrueerimine kokku     25 000 

3. 
Ühiskanalisatsiooni ja reoveepumpla rekonstrueerimine 

kokku 
    178 450 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 8923 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 8923 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 17 845 

3. Projekti maksumus kokku     214 140 

 

Tabel 4.27. Tuletõrjevee mahuti rajamine Kabala külas 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksum

us 

Maksumus 

eurodes 

1. Tuletõrjevee mahuti rajamine       

1.1 

Tuletõrjevee mahuti rajamine Kahala külas puurkaev-

pumpla kat. nr. 13430 juurde. Muldesse paigaldatav 

mahuti suurusega V=108m³ koos soojustatud 

kuivhüdrandiga. Lisaks hoidla juurde ümberpööramise 

platsi rajamine ning veevõtukoha tähistamine. 

1 28 000 28 000 

1.2 Tuletõrjevee mahuti rajamine kokku     28 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 400 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 400 
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 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksum

us 

Maksumus 

eurodes 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 800 

3. Projekti maksumus kokku     33 600 

 

Poaka külaga seotud projektiks on Ülejõe ja Pihlaka piirkonna sadeveekraavide puhastamine. 

Tabel 4.28. Poaka Ülejõe ja Pihlaka piirkonna sadeveekraavide puhastamine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksum

us 

Maksumus 

eurodes 

1. Sadeveekraavide puhastamine       

1.1 

Sadeveekraavide puhastamine koos võsa lõikamisega 

Ülejõe VKT piirkonnas koos truupide (De500, 3 tk) ja 

truubi otsakute asendamisega, sh sissesõitude taastamine 

830 30 24 900 

1.2 

Sadeveekraavide puhastamine koos võsa lõikamisega 

Pihlaka VKT piirkonnas koos truupide (De500, 1 tk) ja 

truubi otsakute asendamisega, sh sissesõitude taastamine 

340 30 10 200 

1.4 Sadeveekraavide puhastamine kokku     35 100 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 755 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 755 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 3 510 

3. Projekti maksumus kokku     42 120 

Kirna külaga seotud projektiks on Kirna kortermajade piirkonna ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimine ning Kirna-Virika-Änari tee ääres asuvate elamute ühendamise asula 

ühisveevärgi ning -kanalisatsiooniga. 

Tabel 4.29. Kirna ÜVK rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksum

us 

Maksumus 

eurodes 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rekonstrueerimine 

Pargi ja Künkavere kinnistute piirkonnas, eraldi kaevikus, 

valdavalt väljaspool teeala 

115 150 17 250 

1.2 
Kirna-Virika-Änari tee ääres De160 kanalisatsioonitorustiku 

rajamine 
285 150 42 750 

1.3 Kirna-Virika-Änari tee ääres De150 veetorustiku rajamine 285 80 22 800 

1.4 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Töökoja, Kirna 

kuivati ja Kuuse 

3 300 900 

1.5 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Töökoja, Kirna 

kuivati ja Kuuse 

3 300 900 

1.6 Torustike ehitustööd kokku     84 600 
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 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksum

us 

Maksumus 

eurodes 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 4 230 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 4 230 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 8 460 

3. Projekti maksumus kokku     101 520 

Laupa külaga seotud projektideks on Laupa küla ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi 

rekonstrueerimine, reoveepuhasti rekonstrueerimine ja Laupa kooli ühendamine 

ühiskanalisatsiooniga. 

Tabel 4.30. Laupa küla ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi rekonstrueerimine 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine       

1.1 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De200 

rekonstrueerimine Pargi, Kasekese ja Männi kinnistute 

piirkonnas, eraldi kaevikus 

160 150 24 000 

1.2 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine alates 

Võidu kinnistust kuni perspektiivse reoveepumplani Pargi 

kinnistu juures, osaliselt samas kaevikus veetorustikuga, 

teealas 

210 120 25 200 

1.3 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Võidu, 

Tiigimäe, Kooviti, Triinu, Sirje, Talise 

6 300 1 800 

1.4 

Laupa reoveepumpla rajamine Pargi kinnistu juures 

(pinnasesse paigaldatav uus kompaktpumpla koos kahe 

pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga) 

1 25000 25 000 

1.5 Ühiskanalisatsioonitorustiku rajamine kokku     76 000 

2. Ühisveevärgi rekonstrueerimine       

2.1 
Puurkaev-pumpla kat. nr. 10269 juures asuva veetorustiku 

rekonstrueerimine De50, eraldi kaevikus 
65 80 5 200 

2.2 

Veetorustiku De32 kuni 50 rajamine alates Pargi 

kinnistust kuni Triinu kinnistuni, teealas, osaliselt samas 

kaevikus isevoolse kanalisatsioonitorustikuga 

150 60 9 000 

2.3 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide 

paigaldamisega järgmiste kinnistute juurde: Triinu, Sirje, 

Talise 

3 300 900 

2.4 Veetorustiku rajamine kokku     15 100 

3. 
Ühiskanalisatsiooni ja ühisveevärgi rekonstrueerimine 

kokku 
    91 100 

4. Muud kulud       

4.1 Projekteerimistööd   5% 4 555 

4.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5%  4 555 

4.3 Ettenägematud kulud   10% 9 110 

5. Projekti maksumus kokku     109 320 

 

Tabel 4.31. Laupa reoveepuhasti rekonstrueerimine 
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 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine       

1.1 

Uue väikepuhasti rajamine olemasoleva biotiigi asemele 

orgaanilise tootlikkusega kuni 180 ie-d. Ühe biotiigi 

likvideerimine (300 m²) ja ülejäänud kahe biotiigi (kokku 

800 m²) puhastamine, eelpuhasti, reoveepuhasti ja 

tehnohoone rajamine, suubla korrastamine, puhasti 

ümbritsemine aiaga, puhasti juurde ümberpööramisplatsi 

ja juurdepääsutee rajamine. Puhasti ühendamine 

kaugjärelvalvega. 

1 220 000 220 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 11 000 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 11 000 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 22 000 

3. Projekti maksumus kokku     264 000 

  

Laupa kooli ühendamise alternatiiviks on uue väikepuhasti (kuni 60 ie) paigaldamine Laupa 

kooli vana puhasti asemele. 

Tabel 4.32. Laupa kooli ühendamine ühiskanalisatsiooniga  

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Survekanalisatsiooni torustiku rajamine       

1.1 

Kanalisatsiooni survetorustiku De80 rajamine alates 

Laupa kooli reoveepumplast kuni Pargi kinnistu juures 

asuva voolurahustuskaevuni 

250 90 22 500 

1.2 
Olemasoleva reoveepuhasti ja filterväljaku likvideerimine, 

pumpla juurde rasvapüüdja paigaldamine 
1 6 000 6 000 

1.3 

Laupa kooli reoveepumpla rajamine (pinnasesse 

paigaldatav uus kompaktpumpla koos kahe pumba ning 

automaatse häireedastussüsteemiga) 

1 25000 25 000 

1.4 Ühiskanalisatsiooni rajamine kokku     53 500 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 2 675 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 2 675 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 5 350 

3. Projekti maksumus kokku     64 200 

Käru alevikuga seotud projektiks on Käru aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

laiendamine Oru tn piirkonnas. 

  

Tabel 4.33. Käru aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Oru tn piirkonnas 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. 
Käru aleviku lääneosas ühisveevärgi rekonstrueerimine ja 

rajamine 
   

1.1 sh veetorustike rekonstrueerimine/rajamine ühes kaevikus 574 90 51 660 

1.2 sh majaühenduste rekonstrueerimine ja rajamine  8 300 2 400 



Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020-2032 

 132 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

 Ühisveevärk kokku   54 060 

2.  
Käru aleviku lääneosas ühiskanalisatsiooni torustike 

rajamine 
   

2.1 
sh isevoolse kanalisatsioonitorustike rajamine ühises 

kaevikus 
358 120 42 960 

2.2 sh majaühenduste rajamine 8 300 2 400 

3. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 145 90 13 050 

4. Reoveepumpla rajamine 1 25 000 25 000 

 Ühiskanalisatsioon kokku   83 410 

 KOKKU   137 470 

5. Muud kulud       

5.1 Projekteerimistööd 5%  6 874 

5.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine  5%  6 874 

5.3 Ettenägematud kulud 10%  13 747 

6. Projekti maksumus kokku     164 964 

 

Väätsa alevikuga seotud arendustööks on kahe tuletõrje veevõtukoha rajamine.  

 

Tabel 4.34. Tuletõrje veevõtukohtade rajamine Väätsa alevikus 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Tuletõrje veevõtukoha rajamine       

1.1 Tuletõrje veevõtukoha rajamine Väätsa alevikus.  2 12 000 24 000 

1.2 Tuletõrje veehoidla rajamine kokku     25 000 

2. Muud kulud       

2.1 Projekteerimistööd   5% 1 250 

2.2 Ehitusjärelevalve ja projektijuhtimine    5% 1 250 

2.3 Ettenägematud kulud   10% 2 500 

3. Projekti maksumus kokku     30 000 

 

Türi valla erinevate asulatega seotud projektiks on ÜVK rajatiste automatiseerimine ning 

ühendamine ühisesse kaugvaatlussüsteemi. 

Tabel 4.35. ÜVK rajatiste automatiseerimine ning ühendamine kaugvaatlussüsteemi 

 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

1. Rajatiste ühendamine kaugvaatlussüsteemi       

1.1 

Olemasolevate ÜVK rajatiste automatiseerimine ning 

ühendamine kaugvaatlussüsteemi: Oisu ülepumpla ja 

purgla, Kirna veetöötlusjaam, Änari, Karjaküla, Kolu, 

Mõnnaku ja Metsaküla puurkaev-pumplad. Rajatiste 

juurde automaatikakilbi ja GSM modemi paigaldamine 

ning ühendamine olemasoleva kontroll- ja 

järelevalvetarkvaraga 

3 2 000 6 000 

1.2 Teostatavad tööd kokku     6 000 

2. Muud kulud       
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 Kavandatud tegevus 
Ühikute arv 

 (jm, tk) 

Ühiku 

maksumus 

Maksumus 

eurodes 

2.1 Ettenägematud kulud   10% 600 

3. Projekti maksumus kokku     6 600 
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5. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE STRATEEGIA 

5.1. Strateegilised eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on 

tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti 

seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee 

kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 

väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte 

halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 

5.2. Arendamise põhimõtted 

Türi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt vallavolikogu 

poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Arengukava annab lisaks olemasoleva 

olukorra kirjeldamisele ka ülevaate arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest 

maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest. 

ÜVK arengukava on koostatud, arvestades 13 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2020-2032. 

Planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-organisatsioonide paiknemise 

muutusi tulevikus, lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest 

planeeringutest.  

5.3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonnad 

Türi vallas paiknevateks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on 2020.a 

seisuga Türi Vesi OÜ teenuspiirkondadena: 

o Türi linn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana;  

o Särevere alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Väätsa alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Käru alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Oisu alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Türi-Alliku küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Kabala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Laupa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Taikse küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Kirna ja Poaka külad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Kahala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Lõõla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Reopalu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Röa küla ühisveevärgi piirkonnana; 

o Piiumetsa küla ühisveevärgi piirkonnana. 

5.4. Tarbijate arvu muutumine 

Türi vallas elas vastavalt Statistikaameti andmetele 2019. aasta alguses 10 786 inimest. Türi 

valla veemajanduse teenuspiirkondade asulate lõikes on elanike arvu fikseerimisel kasutatud 

baasandmetena 2019. aasta andmeid SA KIK kodulehel olevast Eesti asustusüksuste elanike 

arvu andmefailist. Elanike arvu prognoosimisel alates 2020. aastast on kasutatud 

maakonnapõhist ehk Järvamaa pikaajalist rahvastikuprognoosi (allikas: statistikaameti 

rahvastikustatistika andmebaasi tabel ST 092). Vastavalt rahvastikustatistikale on prognoositav 
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teenuspiirkondades elanike arvu vähenemine. Samas on eeldada vee-ettevõtte hinnangul 

enamikes asulates liitunute osakaalu kasvu võrreldes olemasoleva tasemega. 



 

 

Tabel 5.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust kasutavate tarbijate arvu prognoos Türi Vesi OÜ teeninduspiirkondades  

Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Rahvastiku muutuskoefitsient 1,000 0,987 0,987 0,988 0,987 0,987 0,986 0,987 0,986 0,986 0,985 0,985 0,985 0,984 

Türi /Lokuta elanikud 5159 5094 5030 4969 4904 4840 4773 4709 4641 4574 4507 4440 4374 4305 

ühisveevärgi tarbijad 4179 4188 4198 4208 4216 4223 4228 4233 4235 4236 4237 4237 4236 4232 

ühisveevärgi tarbijate % 81% 82% 83% 85% 86% 87% 89% 90% 91% 93% 94% 95% 97% 98% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 4518 4506 4494 4483 4469 4455 4437 4421 4401 4381 4360 4317 4273 4227 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 88% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 97% 98% 98% 

Särevere elanikud 633 643 635 627 619 611 603 594 586 577 569 560 552 543 

ühisveevärgi tarbijad 570 566 563 560 557 553 550 546 542 538 534 529 525 520 

ühisveevärgi tarbijate % 90% 88% 89% 89% 90% 91% 91% 92% 93% 93% 94% 94% 95% 96% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 549 546 543 540 537 534 530 527 523 519 515 511 506 502 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 87% 85% 86% 86% 87% 87% 88% 89% 89% 90% 90% 91% 92% 92% 

Väätsa elanikud 581 574 567 560 552 545 538 530 523 515 508 500 493 485 

ühisveevärgi tarbijad 458 458 458 457 457 457 457 457 457 456 456 456 456 456 

ühisveevärgi tarbijate % 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 89% 90% 91% 93% 94% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 457 457 457 456 456 456 456 456 456 455 455 455 455 455 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 90% 91% 92% 94% 

Käru elanikud 377 372 368 363 358 354 349 344 339 334 329 324 320 315 

ühisveevärgi tarbijad 228 235 241 247 254 261 267 274 281 288 295 303 304 302 

ühisveevärgi tarbijate % 61% 63% 66% 68% 71% 74% 77% 80% 83% 86% 90% 93% 95% 96% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 248 252 258 263 268 273 278 284 289 294 299 304 305 303 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 66% 68% 70% 72% 75% 77% 80% 82% 85% 88% 91% 94% 95% 96% 

Oisu/Metsaküla elanikud 346 342 338 334 329 325 320 316 312 307 303 298 294 289 

ühisveevärgi tarbijad 184 185 187 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 
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Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ühisveevärgi tarbijate % 53% 54% 55% 56% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 65% 66% 67% 69% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 311 308 304 301 297 294 290 286 282 279 275 271 267 263 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 

Türi-Alliku elanikud 408 404 399 394 389 384 379 373 368 363 357 352 347 341 

ühisveevärgi tarbijad 367 364 362 359 356 353 350 347 344 341 337 334 331 327 

ühisveevärgi tarbijate % 90% 90% 91% 91% 92% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 96% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 367 364 361 359 356 353 350 347 344 340 337 334 330 327 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 90% 90% 91% 91% 91% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 96% 

Kabala elanikud 298 294 291 287 283 280 276 272 268 264 260 256 253 249 

ühisveevärgi tarbijad 252 251 251 250 249 248 248 247 245 244 243 242 241 239 

ühisveevärgi tarbijate % 85% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 92% 93% 94% 95% 96% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 250 249 249 248 247 246 246 245 244 242 241 240 239 237 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 84% 85% 86% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 95% 

Laupa elanikud 189 197 195 192 190 187 185 182 179 177 174 172 169 166 

ühisveevärgi tarbijad 50 50 50 50 49 49 49 49 49 48 48 48 48 47 

ühisveevärgi tarbijate % 26% 25% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 29% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 20% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 

Taikse elanikud 174 172 170 168 165 163 161 159 157 154 152 150 148 145 

ühisveevärgi tarbijad 52 52 52 52 51 51 51 51 51 50 50 50 50 49 

ühisveevärgi tarbijate % 30% 30% 30% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 34% 34% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 89 89 89 88 88 88 87 87 87 86 86 85 85 85 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 51% 52% 52% 53% 53% 54% 54% 55% 55% 56% 57% 57% 58% 58% 

Kirna/Poaka elanikud  249 253 250 247 244 240 237 234 230 227 224 221 217 214 
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Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

ühisveevärgi tarbijad 148 148 147 147 146 146 145 145 144 144 143 142 141 141 

ühisveevärgi tarbijate % 59% 58% 59% 60% 60% 61% 61% 62% 63% 63% 64% 64% 65% 66% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 153 153 152 152 151 151 150 150 149 148 148 147 146 145 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 61% 60% 61% 62% 62% 63% 63% 64% 65% 65% 66% 67% 67% 68% 

Kahala elanikud  110 117 116 114 113 111 110 108 107 105 104 102 100 99 

ühisveevärgi tarbijad 97 96 96 95 94 94 93 92 92 91 90 89 88 87 

ühisveevärgi tarbijate % 88% 82% 83% 83% 84% 84% 85% 85% 86% 86% 87% 87% 88% 88% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 89 89 88 88 88 88 87 87 87 86 86 85 85 84 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 81% 76% 76% 77% 78% 79% 80% 80% 81% 82% 83% 84% 84% 85% 

Lõõla elanikud  103 99 98 97 95 94 93 92 90 89 88 86 85 84 

ühisveevärgi tarbijad 56 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 

ühisveevärgi tarbijate % 54% 56% 57% 57% 58% 58% 59% 59% 60% 61% 61% 62% 63% 63% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 56 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 54% 56% 57% 57% 58% 58% 59% 59% 60% 61% 61% 62% 63% 63% 

Reopalu elanikud  109 108 106 105 104 102 101 99 98 97 95 94 92 91 

ühisveevärgi tarbijad 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 75 76 76 76 

ühisveevärgi tarbijate % 65% 66% 68% 69% 70% 72% 73% 75% 76% 78% 79% 81% 82% 84% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 75 76 76 76 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 65% 66% 68% 69% 70% 72% 73% 75% 76% 78% 79% 81% 82% 84% 

Piiumetsa elanikud  54 53 53 52 51 51 50 49 49 48 47 46 46 45 

ühisveevärgi tarbijad 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 

ühisveevärgi tarbijate % 33% 33% 34% 34% 34% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 37% 37% 38% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Aasta 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Röa elanikud  167 166 164 162 160 158 156 153 151 149 147 145 143 140 

ühisveevärgi tarbijad 150 148 147 145 143 141 140 138 136 134 132 131 129 127 

ühisveevärgi tarbijate % 90% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

ühiskanalisatsiooni tarbijad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ühiskanalisatsiooni tarbijate % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kokku teeninduspiirkonna asulate 

elanikud 
8940 8871 8759 8652 8540 8428 8313 8201 8083 7965 7849 7733 7617 7498 

Kokku ühisveevärgi tarbijad 6879 6851 6858 6866 6871 6875 6875 6877 6873 6869 6864 6859 6846 6826 

Ühisveevärgi tarbijate osakaal asulate 

elanikkonnas (%) 
77% 77% 78% 79% 80% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 89% 90% 91% 

Kokku ühiskanalisatsiooni tarbijad 7195 7177 7159 7144 7123 7102 7077 7054 7026 6996 6967 6915 6857 6794 

Ühiskanalisatsiooni tarbijate osakaal 

asulate elanikkonnas (%) 80% 81% 82% 83% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 89% 90% 91% 

 



 

 

5.5. Nõudluse ja tootmismahtude analüüs 

Türi valla ÜVK teenuste nõudlusanalüüsi koostamisel perioodiks 2020-2031 on 

arvestatud järgnevate eeldustega: 

• Majapidamistarbijate ühiktarbimise osas on arvestatud, et piirkondades, mis 

olemasolevalt on Türi Vesi OÜ teeninduspiirkonnaks, jääb ühiktarbimine 

prognoosiperioodil 2019. aasta tasemele, seda nii olemasolevate tarbijate kui ka 

nende kinnistute tarbijate osas, kes liituvad. Eramajapidamiste ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniteenuste tarbijate arv tuleneb tabelis 5.1. esitatud andmetest. Kuna 

endise Väätsa valla teeninduspiirkondades alustati teenuste müüki Türi Vesi OÜ 

poolt alates 2019. aasta maikuust, on ühiktarbimise tase nendes asulates tuletatud 

2019. a. mai kuni detsembri müüginäitajate alusel. 

• Asutuste ja ettevõtete veetarbimise ja reoveeheite osas on eeldatud, et perioodi 

2020-2031 tarbimise tase püsib olemasolevates teenuspiirkondades samal tasemel 

aasta 2019 näitajaga, välja arvatud endise Väätsa valla teeninduspiirkondades, kus 

teenuste müüki alustati Türi Vesi OÜ poolt 2019. aasta maikuust ja kus 2020. aasta 

andmed on tuletatud 2019. a. kuukeskmiste müügiandmete laiendamisel 

tervikaastale. Lisaks on mõningast ettevõtete lisatarbimist eeldatud Käru alevikus. 

Teeninduspiirkondade osas on eeldatud, et müügivälise vee määra oluline langus leiab 

aset tulenevalt rekonstrueerimisprojekti elluviimisest Reopalu teeninduspiirkonnas, kus 

viiakse ellu asula veevärgi täielik rekonstrueerimine (rekonstrueerimiseelne müügivälise 

vee osakaal vastavalt 2019. aasta veebilansile on 66%, rekonstrueerimisjärgne osakaal 

10% sisaldub nõudlustabelis sihtmäärana alates 2021. aastast).  Muudes piirkondades, kus 

torustiku tehniline seis on kas heal või väga heal tasemel ja seega investeeringuid torustiku 

rekonstrueerimisse plaanis ei ole, jääb prognoositav müügivälise vee prognoositav 

osakaal kas 2019.a tasemele (juhul kui 2018. ja 2019. aasta müügivälise vee osakaalu 

näitajad olid lähedased ehk ei erinenud enam kui 3%) või 2018. ja 2019. aasta keskmisele 

tasemele (juhul kui 2018. ja 2019. aasta müügivälise vee osakaalu näitajad erinesid enam 

kui 3%). 

Reoveepuhastitesse minev reovee hulk on metodoloogiliselt võrdseks loetud tarbijate 

reoveeheitega, kuna vastavalt veearuannetele on puhastisse jõudva reovee kogus 

arvestatud müüdud reovee koguse järgi. 

Türi Vesi OÜ teeninduspiirkondade veetarbimist, müügivälise vee mahtu ja osakaalu ning 

veetootmist on kirjeldatud tabelis 5.2, vastavate piirkondade reoveeheidet on kirjeldatud 

tabelis 5.3. 



 

 

Tabel 5.2. Türi Vesi AS ühisveevärgiteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning prognoos aastani 2032 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Türi/Lokuta                             

Veetarbijad 4179 4188 4198 4208 4216 4223 4228 4233 4235 4236 4237 4237 4236 4232 

Müük elanikele (m3) 116097 116361 116625 116922 117133 117332 117458 117611 117656 117689 117706 117707 117681 117574 

Ühiktarbimine (l/p/in) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
29942 29942 29942 29942 29942 29942 29942 29942 29942 29942 29942 29942 29942 29942 

Veemüük kokku (m3) 146039 146303 146567 146864 147075 147274 147400 147553 147598 147631 147648 147649 147623 147516 

Müügiväline vesi (m3) 2331 7538 7552 7567 7578 7588 7595 7603 7605 7607 7608 7608 7606 7601 

Müügivälise vee osakaal (%) 2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Veetoodang kokku (m3) 148370 153841 154119 154431 154652 154862 154995 155156 155203 155238 155256 155256 155229 155117 

Särevere                             

Veetarbijad 570 566 563 560 557 553 550 546 542 538 534 529 525 520 

Müük elanikele (m3) 13398 13323 13248 13177 13096 13015 12927 12841 12745 12648 12550 12451 12351 12218 

Ühiktarbimine (l/p/in) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

Veemüük kokku (m3) 13444 13369 13294 13223 13142 13061 12973 12887 12791 12694 12596 12497 12397 12264 

Müügiväline vesi (m3) 732 728 724 720 716 711 706 702 696 691 686 680 675 668 

Müügivälise vee osakaal (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Veetoodang kokku (m3) 14176 14096 14017 13943 13858 13772 13679 13589 13487 13385 13282 13178 13072 12932 

Väätsa                             

Veetarbijad 458 458 458 457 457 457 457 457 457 456 456 456 456 456 

Müük elanikele (m3) 10586 15875 15868 15862 15856 15849 15843 15837 15830 15824 15818 15811 15805 15799 

Ühiktarbimine (l/p/in) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
2617 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 3926 

Veemüük kokku (m3) 13203 19800 19794 19788 19781 19775 19769 19762 19756 19750 19743 19737 19731 19724 

Müügiväline vesi (m3) 341 511 511 511 511 511 511 510 510 510 510 510 510 509 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Müügivälise vee osakaal (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Veetoodang kokku (m3) 13544 20312 20305 20299 20292 20286 20279 20273 20266 20260 20253 20247 20240 20234 

Käru                             

Veetarbijad 228 235 241 247 254 261 267 274 281 288 295 303 304 302 

Müük elanikele (m3) 5919 6079 6242 6412 6582 6756 6930 7110 7287 7469 7654 7843 7880 7834 

Ühiktarbimine (l/p/in) 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 

Veemüük kokku (m3) 8633 8793 8956 9126 9296 9470 9644 9824 10001 10183 10368 10557 10594 10548 

Müügiväline vesi (m3) 893 910 926 944 962 980 998 1016 1035 1053 1072 1092 1096 1091 

Müügivälise vee osakaal (%) 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Veetoodang kokku (m3) 9526 9702 9883 10070 10258 10449 10641 10840 11036 11236 11441 11649 11689 11639 

Oisu/Metsaküla                             

Veetarbijad 184 185 187 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 

Müük elanikele (m3) 4208 4238 4269 4301 4330 4359 4385 4412 4435 4459 4481 4503 4525 4543 

Ühiktarbimine (l/p/in) 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 3290 

Veemüük kokku (m3) 7498 7528 7559 7591 7620 7649 7675 7702 7725 7749 7771 7793 7815 7833 

Müügiväline vesi (m3) 458 2123 2132 2141 2149 2157 2165 2172 2179 2185 2192 2198 2204 2209 

Müügivälise vee osakaal (%) 6% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Veetoodang kokku (m3) 7956 9652 9691 9732 9769 9806 9839 9874 9904 9934 9963 9991 10019 10042 

Türi-Alliku                             

Veetarbijad 367 364 362 359 356 353 350 347 344 341 337 334 331 327 

Müük elanikele (m3) 7821 7762 7703 7646 7584 7522 7456 7392 7322 7252 7182 7111 7040 6964 

Ühiktarbimine (l/p/in) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 

Veemüük kokku (m3) 7989 7930 7871 7814 7752 7690 7624 7560 7490 7420 7350 7279 7208 7132 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Müügiväline vesi (m3) 163 162 161 159 158 157 156 154 153 151 150 149 147 146 

Müügivälise vee osakaal (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Veetoodang kokku (m3) 8152 8091 8031 7974 7911 7847 7780 7715 7643 7572 7500 7428 7355 7277 

Kabala                             

Veetarbijad 252 251 251 250 249 248 248 247 245 244 243 242 241 239 

Müük elanikele (m3) 5052 5039 5025 5013 4997 4981 4962 4944 4922 4899 4875 4851 4826 4798 

Ühiktarbimine (l/p/in) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 

Veemüük kokku (m3) 7299 7286 7272 7260 7244 7228 7209 7191 7169 7146 7122 7098 7073 7045 

Müügiväline vesi (m3) 1014 1012 1010 1009 1006 1004 1001 999 996 993 989 986 983 979 

Müügivälise vee osakaal (%) 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Veetoodang kokku (m3) 8313 8298 8282 8269 8251 8232 8211 8190 8164 8138 8112 8084 8056 8024 

Laupa                             

Veetarbijad 50 50 50 50 49 49 49 49 49 48 48 48 48 47 

Müük elanikele (m3) 1261 1258 1254 1251 1247 1243 1239 1234 1228 1223 1217 1211 1205 1198 

Ühiktarbimine (l/p/in) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veemüük kokku (m3) 1261 1258 1254 1251 1247 1243 1239 1234 1228 1223 1217 1211 1205 1198 

Müügiväline vesi (m3) 409 408 407 406 405 403 402 400 398 397 395 393 391 388 

Müügivälise vee osakaal (%) 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

Veetoodang kokku (m3) 1670 1666 1661 1657 1652 1647 1640 1634 1627 1619 1612 1604 1595 1586 

Taikse                             

Veetarbijad 52 52 52 52 51 51 51 51 51 50 50 50 50 49 

Müük elanikele (m3) 1219 1216 1213 1210 1206 1202 1197 1193 1188 1182 1176 1171 1165 1158 

Ühiktarbimine (l/p/in) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Veemüük kokku (m3) 1289 1286 1283 1280 1276 1272 1267 1263 1258 1252 1246 1241 1235 1228 

Müügiväline vesi (m3) 399 342 341 340 339 338 337 336 334 333 331 330 328 326 

Müügivälise vee osakaal (%) 24% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

Veetoodang kokku (m3) 1688 1628 1623 1620 1615 1610 1604 1599 1592 1585 1578 1570 1563 1554 

Kirna/Poaka                             

Veetarbijad 148 148 147 147 146 146 145 145 144 144 143 142 141 141 

Müük elanikele (m3) 3902 3892 3881 3872 3860 3847 3832 3819 3801 3784 3765 3747 3728 3706 

Ühiktarbimine (l/p/in) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 

Veemüük kokku (m3) 4325 4315 4304 4295 4283 4270 4255 4242 4224 4207 4188 4170 4151 4129 

Müügiväline vesi (m3) 246 884 882 880 877 875 872 869 865 862 858 854 850 846 

Müügivälise vee osakaal (%) 5% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

Veetoodang kokku (m3) 4571 5198 5186 5175 5160 5145 5127 5110 5089 5068 5046 5024 5001 4975 

Kahala                             

Veetarbijad 97 96 96 95 94 94 93 92 92 91 90 89 88 87 

Müük elanikele (m3) 1870 1858 1845 1834 1821 1808 1793 1780 1765 1750 1734 1719 1703 1687 

Ühiktarbimine (l/p/in) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

Veemüük kokku (m3) 2233 2221 2208 2197 2184 2171 2156 2143 2128 2113 2097 2082 2066 2050 

Müügiväline vesi (m3) 621 618 614 611 607 604 600 596 592 588 583 579 575 570 

Müügivälise vee osakaal (%) 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Veetoodang kokku (m3) 2854 2838 2822 2808 2791 2774 2756 2739 2720 2700 2681 2661 2641 2620 

Lõõla                             

Veetarbijad 56 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 

Müük elanikele (m3) 787 1215 1212 1209 1205 1201 1196 1192 1187 1181 1175 1170 1164 1157 

Ühiktarbimine (l/p/in) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
1545 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318 2318 

Veemüük kokku (m3) 2332 3532 3529 3526 3522 3519 3514 3510 3504 3499 3493 3487 3481 3474 

Müügiväline vesi (m3) 259 392 392 392 391 391 390 390 389 389 388 387 387 386 

Müügivälise vee osakaal (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Veetoodang kokku (m3) 2591 3925 3921 3918 3914 3909 3904 3899 3893 3887 3881 3875 3868 3860 

Reopalu                             

Veetarbijad 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 75 76 76 76 

Müük elanikele (m3) 908 1563 1574 1586 1597 1607 1617 1627 1635 1644 1652 1661 1668 1675 

Ühiktarbimine (l/p/in) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
836 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 

Veemüük kokku (m3) 1744 2817 2828 2840 2851 2861 2871 2881 2889 2898 2906 2915 2922 2929 

Müügiväline vesi (m3) 3327 1207 314 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 325 

Müügivälise vee osakaal (%) 66% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Veetoodang kokku (m3) 5071 4024 3142 3155 3167 3179 3190 3201 3211 3220 3229 3238 3247 3254 

Piiumetsa                             

Veetarbijad 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 

Müük elanikele (m3) 163 324 323 323 322 321 319 318 317 315 314 312 311 309 

Ühiktarbimine (l/p/in) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veemüük kokku (m3) 163 324 323 323 322 321 319 318 317 315 314 312 311 309 

Müügiväline vesi (m3) 11 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 

Müügivälise vee osakaal (%) 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Veetoodang kokku (m3) 174 346 345 344 343 342 341 340 338 337 335 333 332 330 

Röa                             

Veetarbijad 150 148 147 145 143 141 140 138 136 134 132 131 129 127 

Müük elanikele (m3) 1545 2706 2675 2644 2613 2581 2548 2516 2483 2449 2416 2382 2349 2314 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Ühiktarbimine (l/p/in) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veemüük kokku (m3) 1545 2706 2675 2644 2613 2581 2548 2516 2483 2449 2416 2382 2349 2314 

Müügiväline vesi (m3) 104 183 180 178 176 174 172 170 167 165 163 161 158 156 

Müügivälise vee osakaal (%) 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Veetoodang kokku (m3) 1649 2888 2855 2823 2789 2755 2720 2686 2650 2614 2578 2543 2507 2470 

TÜRI VALLA ASULAD 

KOKKU 

                            

Müük elanikele (m3) 174736 182706 182957 183261 183448 183625 183703 183826 183801 183767 183717 183650 183399 182933 

 Müük ettevõtteile, 

asutustele (m3) 
44261 46760 46760 46760 46760 46760 46760 46760 46760 46760 46760 46760 46760 46760 

Müük kokku (m3) 218997 229466 229717 230021 230208 230385 230463 230586 230561 230527 230477 230410 230159 229693 

Müügiväline vesi (m3) 11308 17039 16168 16195 16214 16232 16244 16258 16263 16267 16269 16271 16255 16221 

Veetoodang (m3) 230305 246505 245885 246216 246422 246617 246707 246845 246824 246794 246746 246682 246414 245914 

Tabel 5.3. Türi Vesi AS ühiskanalisatsiooniteenuse nõudlus ja reovesi puhasteisse lähiminevikus ning prognoos aastani 2032 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Türi/Lokuta                             

Reoveetarbijad 4518 4506 4494 4483 4469 4455 4437 4421 4401 4381 4360 4317 4273 4227 

Müük elanikele (m3) 125516 125181 124848 124549 124159 123757 123280 122833 122274 121706 121124 119932 118724 117448 

Ühiktarbimine (l/p/in) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
28839 28839 28839 28839 28839 28839 28839 28839 28839 28839 28839 28839 28839 28839 

Teenusemüük kokku (m3) 154355 154020 153687 153388 152998 152596 152119 151672 151113 150545 149963 148771 147563 146287 

Reovesi puhastisse (m3) 154355 154020 153687 153388 152998 152596 152119 151672 151113 150545 149963 148771 147563 146287 

Särevere                             

Reoveetarbijad 549 546 543 540 537 534 530 527 523 519 515 511 506 502 

Müük elanikele (m3) 13169 12847 12774 12706 12628 12550 12465 12383 12290 12196 12102 12007 11909 11805 

Ühiktarbimine (l/p/in) 66 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820 

Teenusemüük kokku (m3) 49989 49667 49594 49526 49448 49370 49285 49203 49110 49016 48922 48827 48729 48625 

Reovesi puhastisse (m3) 49989 49667 49594 49526 49448 49370 49285 49203 49110 49016 48922 48827 48729 48625 

Väätsa                             

Reoveetarbijad 457 457 457 456 456 456 456 456 456 455 455 455 455 455 

Müük elanikele (m3) 9948 15840 15834 15827 15821 15815 15808 15802 15796 15790 15783 15777 15771 15764 

Ühiktarbimine (l/p/in) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
2572 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 3858 

Teenusemüük kokku (m3) 12520 19698 19692 19685 19679 19673 19666 19660 19654 19648 19641 19635 19629 19622 

Reovesi puhastisse (m3) 12520 19698 19692 19685 19679 19673 19666 19660 19654 19648 19641 19635 19629 19622 

Käru                             

Reoveetarbijad 248 252 258 263 268 273 278 284 289 294 299 304 305 303 

Müük elanikele (m3) 6414 6543 6674 6809 6943 7078 7211 7348 7482 7616 7753 7890 7896 7850 

Ühiktarbimine (l/p/in) 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 2714 

Teenusemüük kokku (m3) 9128 9257 9388 9523 9657 9792 9925 10062 10196 10330 10467 10604 10610 10564 

Reovesi puhastisse (m3) 9128 9257 9388 9523 9657 9792 9925 10062 10196 10330 10467 10604 10610 10564 

Oisu/Metsaküla                             

Reoveetarbijad 311 308 304 301 297 294 290 286 282 279 275 271 267 263 

Müük elanikele (m3) 7122 7040 6958 6880 6797 6715 6629 6546 6459 6371 6284 6198 6111 6021 

Ühiktarbimine (l/p/in) 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 3276 

Teenusemüük kokku (m3) 10398 10316 10234 10156 10073 9991 9905 9822 9735 9647 9560 9474 9387 9297 

Reovesi puhastisse (m3) 10398 10316 10234 10156 10073 9991 9905 9822 9735 9647 9560 9474 9387 9297 

Türi-Alliku                             
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Reoveetarbijad 367 364 361 359 356 353 350 347 344 340 337 334 330 327 

Müük elanikele (m3) 7815 7756 7697 7640 7579 7517 7451 7387 7317 7247 7176 7106 7034 6959 

Ühiktarbimine (l/p/in) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 

Teenusemüük kokku (m3) 9023 8964 8905 8848 8787 8725 8659 8595 8525 8455 8384 8314 8242 8167 

Reovesi puhastisse (m3) 9023 8964 8905 8848 8787 8725 8659 8595 8525 8455 8384 8314 8242 8167 

Kabala                             

Reoveetarbijad 250 249 249 248 247 246 246 245 244 242 241 240 239 237 

Müük elanikele (m3) 5024 5011 4997 4985 4970 4954 4935 4917 4894 4871 4848 4824 4800 4772 

Ühiktarbimine (l/p/in) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 

Teenusemüük kokku (m3) 

Reoveemüük kokku (m3) 

6044 6031 6017 6005 5990 5974 5955 5937 5914 5891 5868 5844 5820 5792 

Reovesi puhastisse (m3) 6044 6031 6017 6005 5990 5974 5955 5937 5914 5891 5868 5844 5820 5792 

Laupa                             

Reoveetarbijad 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 

Müük elanikele (m3) 956 953 951 948 946 942 939 935 931 927 922 918 913 908 

Ühiktarbimine (l/p/in) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teenusemüük kokku (m3) 

Reoveemüük kokku (m3) 

956 953 951 948 946 942 939 935 931 927 922 918 913 908 

Reovesi puhastisse (m3) 956 953 951 948 946 942 939 935 931 927 922 918 913 908 

Taikse                             

Reoveetarbijad 89 89 89 88 88 88 87 87 87 86 86 85 85 85 

Müük elanikele (m3) 2074 2068 2063 2058 2052 2045 2037 2030 2020 2011 2001 1992 1981 1970 

Ühiktarbimine (l/p/in) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Teenusemüük kokku (m3) 

Teenusemüük kokku 

(m3)Reoveemüük kokku (m3) 

2144 2138 2133 2128 2122 2115 2107 2100 2090 2081 2071 2062 2051 2040 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Reovesi puhastisse (m3) 2144 2138 2133 2128 2122 2115 2107 2100 2090 2081 2071 2062 2051 2040 

Kirna/Poaka                             

Reoveetarbijad 153 153 152 152 151 151 150 150 149 148 148 147 146 145 

Müük elanikele (m3) 4037 4026 4015 4006 3993 3980 3965 3951 3933 3914 3896 3877 3857 3834 

Ühiktarbimine (l/p/in) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

Teenusemüük kokku (m3) 

Teenusemüük kokku 

(m3)Reoveemüük kokku (m3) 

4126 4115 4104 4095 4082 4069 4054 4040 4022 4003 3985 3966 3946 3923 

Reovesi puhastisse (m3) 4126 4115 4104 4095 4082 4069 4054 4040 4022 4003 3985 3966 3946 3923 

Kahala                             

Reoveetarbijad 89 89 88 88 88 88 87 87 87 86 86 85 85 84 

Müük elanikele (m3) 1712 1707 1703 1699 1693 1688 1681 1675 1668 1660 1652 1644 1635 1626 

Ühiktarbimine (l/p/in) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

Teenusemüük kokku (m3) 

(m3)Reoveemüük kokku (m3) 

1971 1966 1962 1958 1952 1947 1940 1934 1927 1919 1911 1903 1894 1885 

Reovesi puhastisse (m3) 1971 1966 1962 1958 1952 1947 1940 1934 1927 1919 1911 1903 1894 1885 

Lõõla                             

Reoveetarbijad 56 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 

Müük elanikele (m3) 753 1215 1212 1209 1205 1201 1196 1192 1187 1181 1175 1170 1164 1157 

Ühiktarbimine (l/p/in) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
1299 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 1949 

Teenusemüük kokku (m3) 2052 3163 3160 3157 3153 3150 3145 3141 3135 3130 3124 3118 3112 3105 

Reovesi puhastisse (m3) 2052 3163 3160 3157 3153 3150 3145 3141 3135 3130 3124 3118 3112 3105 

Reopalu                             

Reoveetarbijad 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 75 76 76 76 

Müük elanikele (m3) 832 1563 1574 1586 1597 1607 1617 1627 1635 1644 1652 1661 1668 1675 

Ühiktarbimine (l/p/in) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Müük asutustele, ettevõtteile 

(m3) 
15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Teenusemüük kokku (m3) 847 1585 1597 1608 1619 1630 1639 1649 1658 1667 1675 1683 1691 1698 

Reovesi puhastisse (m3) 847 1585 1597 1608 1619 1630 1639 1649 1658 1667 1675 1683 1691 1698 

TÜRI VALLA ASULAD 

KOKKU 

                            

Müük elanikele (m3) 185372 191750 191299 190902 190382 189849 189215 188626 187885 187135 186370 184993 183463 181788 

 Müük asutustele, 

ettevõtteile (m3) 
78181 80124 80124 80124 80124 80124 80124 80124 80124 80124 80124 80124 80124 80124 

Teenusemüük kokku (m3) 263553 271874 271423 271026 270506 269973 269339 268750 268009 267259 266494 265117 263587 261912 

Reovesi puhasteisse (m3) 263553 271874 271423 271026 270506 269973 269339 268750 268009 267259 266494 265117 263587 261912 



 

 

5.6. Veemajanduse finantsprognoosid 

5.6.1. Tegevuskulud, kulum ja finantskulud 

Veemajandusteenuste pakkumise tegevuskulude (vt tabel 5.4) prognoosil on arvestatud 

järgmiste taustandmetega: 

Prognoosibaasina on arvestatud 2018. ja 2019. aasta ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni 

teenuste pakkumise kulusid Türi Vesi OÜ teenuspiirkondades. 

Kulude muutumisel tootmismahtudest sõltumatult on arvestatud pikaajalise 

makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõjuga (sh. ka 

tööjõukulude osas, arvestades KIK-i antud juhendit veemajandusprojektide 

finantsanalüüsi koostamiseks). Makromajanduslike andmete prognoosi aluseks on 

rahandusministeeriumi 2019.a IV kvartalil avaldatud pikaajaline majandusprognoos; 

Muutuvkulud (elektrikulud veetootmisel, elektrikulud reoveepuhastamisel ja –

pumpamisel, vee-erikasutustasu, saastetasu, kemikaalikulu) on seatud sõltuvusse 

piirkonna veetoodangu ja reoveepuhastites puhastatava reovee mahtudest, seega juhul kui 

arendusprojektiga tänu veetorustike või reoveetorustike rekonstrueerimisele saavutatakse 

müügivälise vee vähenemine, vähenevad ka muutuvkulud muude tingimuste (nt. 

tarbimismaht, ühikukulu maksumus) samaks jäädes. Muutuvkulude ühikmaksumused on 

eeldatud suurenema tulenevalt tarbijahinnaindeksi muutusest, välja arvatud vee-

erikasutustasu osas, kus on valitsuse määrusega fikseeritud ühikmaksumuse püsimine 

perioodil 2016-2025.  

Põhivahendite rendikulu, mis arvestatakse ühikmaksumusena vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse müügimahult, on pikaajaliselt (ajavahemik 2011-2039) fikseeritud 

Türi Vallavalitsuse ning Türi Vesi OÜ vahel, mudelis on kasutatud lepingu 

ühikmaksumusi, välja arvatud 2020.aastal, mille osas on saavutatud osapoolte vahel 

kokkulepe, et nimetatud aasta ühikmaksumused jäävad eelneva 2019.aasta tasemele. 

Põhivahendite rendikulu on olulisimaks Türi Vesi OÜ veemajanduskuluks.  

Põhivahendite rendi kaudu kaetakse vallale kuuluva, kuid Türi Vesi OÜ kasutuses 

veemajandustaristu (rajatised, seadmed, torustikud) kulum ja finantskohustused. 

Tööjõukulude osas on eeldatud, et kulude muutuse aluseks on pikaajalise 

makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõju ja töötajate arv jääb 

olemasolevale tasemele (7, 2020.a alguses). 2019.a tööjõukulude suurenemine võrreldes 

eelneva 2018. aastaga oli seotud palkade kasvuga, mitte töötajaskonna suurenemisega. 

Edasise tööjõukulu prognoosil on aluseks tarbijahinnaindeksi muutumise mõju, mis on 

küll vastava kululiigi arvestuse osas konservatiivne prognoosimeetod, kuid rajaneb KIK-

i antud juhendile veemajandusprojektide finantsanalüüside koostamisel.  

Veetootmise ja reoveepuhastuse materjalide ja teenuste kulud 2019. aastal avaldusid 

Väätsa valla teenuspiirkondades teenuse pakkumise alustamisega kulud osal aastast 

(teenuste müük algas 1.maist). Eelduslikult suureneb 2020. aastal tulenevalt endise Väätsa 

valla teenuspiirkondade ühendamise täisaasta kulu avaldumise mõjuga seoses 

veetootmise materjalide ja teenuste kulu võrreldes eelneva aastaga 10% võrra, mis on 

7,8% võrra kõrgem kui tarbijahinnaindeksi mõju. Ülejäänud aastatel, kui uusi 

teeninduspiirkondi ei lisandu, mõjutab kulude muutumist tarbijahinnaindeksi mõju. 
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Masinate ülalpidamiskulude 2019. aastal avaldusid Väätsa valla teenuspiirkondades 

teenuse pakkumise alustamisega kulud osal aastast (teenuste müük algas 1.maist). 

Eelduslikult suureneb 2020. aastal tulenevalt endise Väätsa valla teenuspiirkondade 

ühendamise täisaasta kulu mõjuga seoses veetootmise materjalide ja teenuste kulu 

võrreldes eelneva aastaga 10% võrra, mis on 7,8% võrra kõrgem kui tarbijahinnaindeksi 

mõju. Ülejäänud aastatel, kui uusi teeninduspiirkondi ei lisandu, mõjutab kulude 

muutumist tarbijahinnaindeksi mõju. 

Administratiivkulude ja muude tegevuskulude muutuse aluseks on prognoosiperioodil 

eelduslikult tarbijahinnaindeksi muutuse mõju. 

2018-2019 oli pikaajaliste debitoorsete võlgade osakaal ettevõtte jaoks marginaalne, 

siiski on eeldatud, et tulenevalt keerulisest makromajanduslikust olukorrast 2020. aasta 

alguses ajavahemikul 2020-2022 selliste võlgnevuste osakaal tõuseb tasemele 0,1% või 

enam müügimahust. Eeldatud on et suurim võlgnevuste teke on aastal 2020 (0,5% 

müügimahust), edasiselt on seda näitajat eeldatud järk-järgult vähenema. 

Veemajandusinvesteeringute kulumi (vt tabel 5.5) prognoosil on arvestatud: 

1) enne 2020.a arvel olnud ettevõtte vahenditest soetatud veemajanduse vara kulumiga 

(2019.a 30,4 tuh €).  Edasistel aastatel on eeldatud, et arvestusest välja liikuva põhivara 

kulum on võrdne arvestusse võetava põhivara kulumiga, seega kulum jääb 2019.a 

tasemele (erandiks 2020.a ettevõtte poolt soetatavate masinate kulum, mis lisandub 

eelnevale kulumile).  

2) 2020. aastal ettevõtte poolt soetatud masinate kulumiga (1. Konkslift – maksumus 

86850 €, amortisatsioonimäär 12% aastas; 2. 2 väikekaubikut - koondmaksumus 24608,66 

€, amortisatsioonimäär 15% aastas). Kuna eeltoodud amortisatsioonimäärade juures 

masinate kasutusiga lõpeb enne prognoosiperioodi lõppu, on eeldatud, et kasutusaja lõpul 

(väikekaubikute puhul ja 2026.a ja konkslifti puhul 2028.a) vahetatakse eeltoodud 

masinad välja samalaadsete vastu, kusjuures uute soetatavate kaubikute maksumus on 

2026.a 1,25 korda ja soetatava konkslifti maksumus on 2028.a 1,33 korda kõrgem 2020.a 

vastavate investeeringute maksumusest.  

Türi Vesi OÜ-l veemajanduse finantskohustused (vt. tabel 5.6) 2019. aastal puudusid, 

kuid need on tekkinud tulenevalt ettevõtte poolt soetatud masinate soetamistest - 1. 

Konkslift – maksumus 86850 €, soetati kapitalirendi liisinglepinguga, mille kohaselt 

liisingperiood 66 kuud, intress 3 kuu euribor + 2%); 2. 2 väikekaubikut - koondmaksumus 

24608,66 €, liisingperiood 60 kuud, intress 3 kuu euribor + 1,99%). Kuna eeltoodud 

amortisatsioonimäärade juures masinate kasutusiga lõpeb enne prognoosiperioodi lõppu, 

on eeldatud, et ka uued masinad soetatakse vastavalt 2026. ja 2028.a kapitalirendi 

liisinglepingutega, 2020.a tingimustega analoogsete liisingperioodi pikkuste ja 

intressimarginaalidega. 

Masinate kapitalirendi intressimakseid mõjutava 3 kuu euribori väärtuste osas on 

eeldatud, et need suurenevad iga 3 aasta järel 0,3% võrra. 2020.a alguse 3 kuu euribori 

väärtus oli -0,379%. 

  



 

 

Tabel 5.4. Türi Vesi OÜ Türi valla teenuspiirkondade veemajanduse tegevuskulud 2018-2019 ja prognoos kuni 2032 (€). 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Hinnamuutuse indeks (%)   2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD                

Elektrikulu ühisveevärk (€/m3) 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 

Elektrikulu reoveepuhasti ja –pumplad (€/m3) 0,19 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 

Vee erikasutustasu (€/m3)  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 

Reovee saastetasu (€/m3) 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 

Kemikaalid veetöötlus (€/m3) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Kemikaalid reoveepuhastus (€/m3) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Põhivararendi ühikukulu (€/m3) 0,38 0,39 0,39 0,45 0,56 0,56 0,57 0,64 0,65 0,73 0,74 0,98 1,00 1,02 1,34 

TOOTMISMAHUD                

Veetoodang: ressursitasu arvestus (m3) 215400 225508 241370 240764 241088 241289 241480 241568 241703 241683 241653 241607 241543 241281 240792 

Veetoodang: tehnilised ühikukulud (m3) 219982 230305 246505 245885 246216 246422 246617 246707 246845 246824 246794 246746 246682 246414 245914 

Reovesi reoveepuhastitesse (m3) 225512 263553 271874 271423 271026 270506 269973 269339 268750 268009 267259 266494 265117 263587 261912 

KOONDMÜÜGIMAHUD: 

RENDIARVESTUS 

               

Ühisveevärgiteenus (m3) 196001 218997 229466 229717 230021 230208 230385 230463 230586 230561 230527 230477 230410 230159 229693 

Reoveeteenus (m3) 225512 263553 271874 271423 271026 270506 269973 269339 268750 268009 267259 266494 265117 263587 261912 

MUUTUVKULUD                

Elektrikulu ühisveevärk €) 30605 35635 38991 39717 40594 41452 42327 43202 44104 44996 45903 46826 47764 48681 49568 

Elektrikulu ühiskanalisatsioon (€) 42965 54680 57663 58788 59917 61016 62132 63244 64387 65513 66656 67814 68833 69825 70790 

Vee-erikasutustasu (€) 18240 19096 20439 20388 20415 20432 20449 20456 20883 21305 21735 22172 22616 23050 23470 

Reovee saastetasu (€) 16986 22058 23261 23715 24170 24613 25064 25512 25973 26428 26889 27356 27767 28167 28556 

Kemikaalid veetöötlus (€) 5106 5581 5980 6091 6226 6357 6491 6626 6764 6901 7040 7181 7325 7466 7602 

Kemikaalid reoveepuhastus (€) 1481 1769 1866 1902 1939 1974 2011 2047 2084 2120 2157 2194 2227 2260 2291 

Põhivara rent (€) 161042 187034 194317 224793 279178 282831 286467 321917 326722 363176 367694 487762 494577 501318 659660 

PÜSIKULUD                

Tööjõukulu (€) 138600 155133 158588 161950 165303 168658 172082 175575 179139 182776 186486 190272 194134 198075 202096 

Hooldus (sh. kaubad, toore), vesi (€) 13908 11044 12149 12406 12663 12920 13183 13450 13723 14002 14286 14576 14872 15174 15482 
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Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Hooldus (sh.kaubad, toore), kanal. (€) 19524 14856 16342 16688 17034 17379 17732 18092 18459 18834 19217 19607 20005 20411 20825 

Administratiivkulud (€) 12112 13143 13436 13721 14005 14289 14579 14875 15177 15485 15800 16120 16448 16781 17122 

Masinate ja kütuste kulud (€) 31030 34621 38083 38891 39696 40502 41324 42163 43018 43892 44783 45692 46619 47566 48531 

Muud kulud (€) 3292 3632 3995 4080 4164 4249 4335 4423 4513 4605 4698 4793 4891 4990 5091 

Debitoorsete võlgade provisjon (€) 0 137 3324 1710 746 559 400 400 431 430 455 509 538 536 619 

                 
TEGEVUSKULUD KOKKU 494891 558421 588434 624840 686048 697233 708575 751982 765378 810461 823798 952875 968617 984300 1151705 

Tabel 5.5. Türi Vesi OÜ sihtfinantseeringuvälise põhivara veemajanduse kulum 2018-2019 ja prognoos kuni 2032, (€) 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Olemasoleva põhivara kulum 23633 30401 30401 30401 30401 30401 30401 30401 30401 30401 30401 30401 30401 30401 30401 

2020. a soetatud masinate kulum 0 0 14113 14113 14113 14113 14113 14113 14421 15036 17329 18475 18475 18475 18475 

Põhivarade kulum kokku 23633 30401 44514 44514 44514 44514 44514 44514 44822 45437 47730 48876 48876 48876 48876 

Tabel 5.6. Türi Vesi OÜ veemajanduse finantskohustuste prognoos, (€) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Intressid kaubikud (al 2020) 0 0 357 278 198 141 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

Põhiosa tagasimakse kaubikud (al 2020) 0 0 4 922 4 922 4 922 4 922 4 922 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intressid konkslift (al 2020) 0 0 1 280 1 024 768 607 303 76 0 0 0 0 0 0 0 

Põhiosa tagasimakse konkslift (al 2020) 0 0 15 791 15 791 15 791 15 791 15 791 7 895 0 0 0 0 0 0 0 

Intressid kaubikud (al 2026) 0 0 0 0 0 0 0 0 219 567 431 335 180 51 0 

Põhiosa tagasimakse kaubikud (al 2026) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 051 6 152 6 152 6 152 6 152 4 101 0 

Intressid konkslift (al 2028) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 607 2 294 1 765 1 235 790 

Põhiosa tagasimakse konkslift (al 2028) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 001 21 002 21 002 21 002 21 002 

Finantskohustuste teenindus kokku 0 0 22 349 22 014 21 679 21 460 21 063 7 971 2 270 6 719 22 191 29 783 29 099 26 390 21 792 

Tegevuskulud + laenuteenindus 494891 558421 610783 646854 707727 718693 729638 759953 767648 817180 845989 982658 997717 1010690 1173497 



 

 

5.6.2. Veeteenuste hindade prognoos, tegevustulud ja veeteenuste kulukus 

majapidamiste jaoks 

Türi Vesi veeteenuste käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on alates 2020.a 1.jaanuarist 

teenuspiirkondades järgmised: 

- Tariifipiirkond I (Türi, Särevere, Türi-Alliku) - vesi: eraisikud 1,13 €/m3, 

juriidilised isikud 1,232 €/m3; reovesi: eraisikud 1,446 €/m3, juriidilised isikud 

1,542 €/m3; 

- Tariifipiirkond II (Oisu, Taikse) -vesi: eraisikud 1,097 €/m3, juriidilised isikud 

1,235 €/m3; reovesi: eraisikud 1,438 €/m3, juriidilised isikud 1,576 €/m3; 

- Tariifipiirkond III (Kabala, Kahala) - vesi: eraisikud 1,112 €/m3, juriidilised isikud 

1,280 €/m3; reovesi: eraisikud 1,445 €/m3, juriidilised isikud 1,649 €/m3; 

- Tariifipiirkond IV (Kirna, Poaka, Laupa, Käru, Väätsa, Lõõla, Reopalu, Piiumetsa, 

Röa) - vesi: eraisikud 1,150 €/m3, juriidilised isikud 1,150 €/m3; reovesi: eraisikud 

1,472 €/m3, juriidilised isikud 1,472 €/m3 

Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast: 

- müüdava joogivee ja heitveeteenuse kogused baseeruvad nõudlusanalüüsil 

tariifipiirkondades; 

- tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist tekkiv 

tuluvoog katab igaaastaselt tegevustulud ja põhivara omakapitali kulumi; 

- tariifidest ja abonenttasudest tekkiv tuluvoog peab võimaldama ettevõtte 

veemajanduse valdkonnas võetud ja võetavate finantskohustuste 

laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk olema vähemalt 1,25 

korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa; 

- tulenevalt siseriikliku veemajandusprogrammi reeglitest peaks vee-ettevõte, 

milline taotleb investeeringutoetust, investeeringu mõjuperioodil kas 

säilitama veemajandusteenuse kulukuse taseme või seda tõstma. Türi Vesi 

teeninduspiirkonnas oli teenusekulukus arvestades statistikaameti 

maakonnakeskmisi andmeid leibkonnaliikme sissetuleku kohta 2019.a 

0,94% - katmaks tuluvooga nii tegevuskulusid ja omakapitali kulumit, on 

teenusekulukus planeeritud mõneti kasvama (eelduslik esimene tariifide 

tõstmine 2021.a IV kv alguses), moodustades 2032.a 1,46% leibkonnaliikme 

sissetulekust;  

- veeteenuste kulutuste tase ei tohiks eramajapidamistele ületada 

tarbimistaseme 150 l/in/p juures (seejuures on mõeldud nii ühisveevärgi kui 

ka ühiskanalisatsiooni tarbimist) 4% piirkonna leibkonnaliikme 

netosissetulekust; 

- olemasolevalt abonenttasud puuduvad ning nende kehtestamist ei 

prognoosita. 



 

 

Tabel 5.7 Türi Vesi müügimahud 2018-2019 ja prognoos kuni 2032 tariifipiirkondade kaupa 

Müügimaht/aastad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

PRK I (TÜRI, TÜRI-ALLIKU, SÄREVERE) 

Elanikud (vesi, m3) 134935 137316 137445 137575 137744 137813 137870 137841 137845 137723 137589 137438 137270 137071 136756 

Ettevõtted (vesi, m3) 31709 30156 30156 30156 30156 30156 30156 30156 30156 30156 30156 30156 30156 30156 30156 

Elanikud (reovesi, m3) 141260 146500 145784 145319 144895 144366 143824 143196 142602 141880 141149 140402 139044 137668 136211 

Ettevõtted (reovesi, m3) 52699 66867 66867 66867 66867 66867 66867 66867 66867 66867 66867 66867 66867 66867 66867 

PRK II (OISU, TAIKSE) 

Elanikud (vesi, m3) 5170 5427 5454 5481 5510 5536 5560 5582 5605 5623 5641 5658 5674 5689 5700 

Ettevõtted (vesi, m3) 3255 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 3360 

Elanikud (reovesi, m3) 9033 9196 9108 9021 8938 8849 8760 8666 8576 8479 8382 8286 8189 8092 7991 

Ettevõtted (reovesi, m3) 2920 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 

PRK III (KABALA, KAHALA) 

Elanikud (vesi, m3) 6967 6922 6896 6870 6847 6818 6789 6755 6724 6686 6648 6610 6570 6530 6485 

Ettevõtted (vesi, m3) 2052 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 

Elanikud (reovesi, m3) 6721 6736 6718 6700 6684 6663 6642 6616 6592 6562 6531 6500 6468 6435 6397 

Ettevõtted (reovesi, m3) 1016 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 1279 

PRK IV (KIRNA, POAKA, LAUPA, KÄRU, VÄÄTSA, LÕÕLA, REOPALU, PIIUMETSA, RÖA)* 

Elanikud (vesi, m3) 9739 25071 32910 33030 33159 33281 33406 33525 33652 33769 33889 34011 34137 34109 33991 
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Müügimaht/aastad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Ettevõtted (vesi, m3) 2174 8135 10634 10634 10634 10634 10634 10634 10634 10634 10634 10634 10634 10634 10634 

Elanikud (reovesi, m3) 9851 22940 30140 30259 30386 30504 30624 30737 30856 30963 31072 31182 31292 31269 31188 

Ettevõtted (reovesi, m3) 2012 6689 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 

TÜRI VESI TEENUSPIIRKONNAD 

Vesi müüdud kokku (m3) 196001 218997 229466 229717 230021 230208 230385 230463 230586 230561 230527 230477 230410 230159 229693 

Reovesi müüdud kokku 

(m3) 225512 263553 271874 271423 271026 270506 269973 269339 268750 268009 267259 266494 265117 263587 261912 

*Väätsa, Lõõla, Reopalu asulates ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooniteenus alatest 01.05.2019, Piiumetsa ja Röa asulates ühisveevärgiteenus alates 01.05.2019 

 

Tabel 5.8. Türi Vesi tariifipiirkondade aastakeskmised tasumäärad 2018-2019 ja tasumäärade prognoos alates 2020, (€) 

Tariif €/m³ käibemaksuta 2018 2019 2020 2021** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

PRK I (TÜRI, TÜRI-ALLIKU, SÄREVERE) 

Elanikud (vesi) 1,138 1,138 1,130 1,16 1,27 1,27 1,36 1,36 1,47 1,47 1,56 1,74 1,85 1,85 2,14 

Ettevõtted (vesi) 1,251 1,251 1,232 1,27 1,38 1,38 1,48 1,48 1,60 1,60 1,70 1,90 2,02 2,02 2,34 

Elanikud (reovesi) 1,357 1,357 1,446 1,49 1,62 1,62 1,74 1,74 1,88 1,88 1,99 2,23 2,37 2,37 2,74 

Ettevõtted (reovesi) 1,464 1,464 1,542 1,59 1,73 1,73 1,86 1,86 2,01 2,01 2,13 2,38 2,52 2,52 2,93 

PRK II (OISU, TAIKSE) 

Elanikud (vesi) 1,099 1,099 1,097 1,13 1,23 1,23 1,32 1,32 1,43 1,43 1,51 1,69 1,80 1,80 2,08 

Ettevõtted (vesi) 1,252 1,252 1,235 1,27 1,38 1,38 1,49 1,49 1,61 1,61 1,70 1,91 2,02 2,02 2,34 
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Tariif €/m³ käibemaksuta 2018 2019 2020 2021** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Elanikud (reovesi) 1,347 1,347 1,438 1,48 1,61 1,61 1,73 1,73 1,87 1,87 1,98 2,22 2,35 2,35 2,73 

Ettevõtted (reovesi) 1,500 1,500 1,576 1,62 1,77 1,77 1,90 1,90 2,05 2,05 2,17 2,43 2,58 2,58 2,99 

PRK III (KABALA, KAHALA) 

Elanikud (vesi) 1,119 1,119 1,112 1,15 1,28 1,28 1,38 1,38 1,49 1,49 1,58 1,77 1,87 1,87 2,17 

Ettevõtted (vesi) 1,306 1,306 1,280 1,32 1,48 1,48 1,59 1,59 1,71 1,71 1,82 2,04 2,16 2,16 2,50 

Elanikud (reovesi) 1,357 1,357 1,445 1,49 1,67 1,67 1,79 1,79 1,94 1,94 2,05 2,30 2,44 2,44 2,83 

Ettevõtted (reovesi) 1,584 1,584 1,649 1,70 1,90 1,90 2,04 2,04 2,21 2,21 2,34 2,62 2,78 2,78 3,22 

PRK IV (KIRNA, POAKA, LAUPA, KÄRU, VÄÄTSA, LÕÕLA, REOPALU, PIIUMETSA, RÖA)* 

Elanikud (vesi) 1,159 1,093 1,150 1,18 1,30 1,30 1,39 1,39 1,51 1,51 1,60 1,79 1,89 1,89 2,20 

Ettevõtted (vesi) 1,159 1,093 1,150 1,18 1,30 1,30 1,39 1,39 1,51 1,51 1,60 1,79 1,89 1,89 2,20 

Elanikud (reovesi) 1,387 1,755 1,472 1,51 1,66 1,66 1,78 1,78 1,93 1,93 2,04 2,29 2,42 2,42 2,81 

Ettevõtted (reovesi) 1,387 1,755 1,472 1,51 1,66 1,66 1,78 1,78 1,93 1,93 2,04 2,29 2,42 2,42 2,81 

*Tariifipiirkonnas IV on 2019.a kirjeldatud kaalutud keskmist tasumäärasid, kuna endise Väätsa valla asulate osas 01.05-31.12.2019 kehtisid ühinemiseelsed tasumäärad 

** 2021.aasta osas kombineeritud tasumäärad (I-III kv 2020.a määr, IV kvartali alguses tõus tasemetele, millised kirjeldatud tabelis 2022.aasta osas) 

 

Tabel 5.9. Türi Vesi OÜ veeteenuste tulud 2018-2019 ning tuluprognoos kuni aastani 2032, (€) 

TULULIIK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Tariifitulu elanikud (vesi) 178321 197381 206811 213121 232878 233117 250844 250953 271213 271179 287400 321803 340992 340524 394000 

Tariifitulu ettevõtted (vesi) 48943 54233 56872 58517 63900 63900 68693 68693 74188 74188 78639 88076 93361 93361 108299 

Tariifitulu elanikud (reovesi) 226641 260588 277974 285424 310627 309788 332101 331000 356378 354989 374799 418073 439904 436282 501481 

Tariifitulud ettevõtted (reovesi) 85931 116678 123198 126830 138147 138147 148509 148509 160389 160389 170013 190414 201839 201839 234133 
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TULULIIK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Abonenttulu (vesi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (reovesi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muud veemajandustulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 539837 628879 664855 683891 745553 744953 800146 799155 862169 860746 910851 1018367 1076097 1072006 1237912 

 

Tabel 5.10. Türi Vesi OÜ veemajanduse laenukattekordaja täitmise arvestus  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Tegevustulud (€) 539837 628879 664855 683891 745553 744953 800146 799155 862169 860746 910851 1018367 1076097 1072006 1237912 

Tegevuskulud, kulumita 

(€) 494891 558421 588434 624840 686048 697233 708575 751982 765378 810461 823798 952875 968617 984300 1151705 

Rahavoog (ebitda) enne 

laenuteenindust (€) 44945 70458 76421 59052 59505 47720 91571 47173 96790 50285 87053 65492 107479 87706 86207 

Finantskohustused (€) 0 0 22349 22014 21679 21460 21063 7971 2270 6719 22191 29783 29099 26390 21792 

Laenukattekordaja     3,42 2,68 2,74 2,22 4,35 5,92 42,64 7,48 3,92 2,20 3,69 3,32 3,96 

 

Tabel 5.11. Türi Vesi OÜ veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Tegevustulud (€) 539837 628879 664855 683891 745553 744953 800146 799155 862169 860746 910851 1018367 1076097 1072006 1237912 

Tegevuskulud (€) 494891 558421 588434 624840 686048 697233 708575 751982 765378 810461 823798 952875 968617 984300 1151705 

Omakapitali kulum (€) 23633 30401 44514 44514 44514 44514 44514 44514 44822 45437 47730 48876 48876 48876 48876 

Veemajanduse ebitda (€) 44945 70458 76421 59052 59505 47720 91571 47173 96790 50285 87053 65492 107479 87706 86207 

Veemajanduse ebit (€)* 21312 40057 31907 14537 14991 3206 47057 2658 51969 4848 39323 16615 58603 38830 37331 

Tegevusrentaablus (%) 3,9% 6,4% 4,8% 2,1% 2,0% 0,4% 5,9% 0,3% 6,0% 0,6% 4,3% 1,6% 5,4% 3,6% 3,0% 

*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga 
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Tabel 5.12. Veemajandusteenuste keskmise kulukuse arvestus 2018-2019 ning teenuskulukuse prognoos kuni 2032 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Majapidamistarbijate arv: ühisveevärk 6020 6879 6851 6858 6866 6871 6875 6875 6877 6873 6869 6864 6859 6846 6826 

Elanike keskmine vee ühiktarbimine l/p/in 71,4 69,6 73,1 73,1 73,1 73,2 73,2 73,2 73,2 73,3 73,3 73,3 73,4 73,4 73,4 

Majapidamistarbijate arv: ühiskanalisatsioon 6370 7195 7177 7159 7144 7123 7102 7077 7054 7026 6996 6967 6915 6857 6794 

Elanike keskmine reovee ühiktarbimine l/p/in 71,8 70,6 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus (€) 676 691 706 721 736 751 766 782 798 814 831 847 865 882 900 

Kaalutud keskmine elanike veetariif (€/m³, 

käibemaksuta) 1,14 1,13 1,13 1,16 1,27 1,27 1,37 1,37 1,48 1,48 1,56 1,75 1,86 1,86 2,15 

Kaalutud keskmine elanike reoveetariif (€/m³, 

käibemaksuta) 1,36 1,41 1,45 1,49 1,63 1,63 1,75 1,75 1,89 1,89 2,00 2,24 2,38 2,38 2,76 

Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel (€) 6,52 6,49 6,89 7,09 7,74 7,74 8,32 8,33 9,00 9,00 9,54 10,69 11,33 11,34 13,15 

Teenuse kulukus (%) 0,96% 0,94% 0,98% 0,98% 1,05% 1,03% 1,09% 1,06% 1,13% 1,11% 1,15% 1,26% 1,31% 1,29% 1,46% 
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LISAD 
 

Skeemid: 

1. TÜRI – Türi linn, Särevere alevik, Türi-Alliku küla, Lokuta küla, perspektiivne Telliskivi 

ÜVK piirkond 

2. OISU – Oisu alevik, Metsaküla 

3. TAIKSE – Taikse küla 

4. KAHALA – Kahala küla 

5. KABALA – Kabala küla 

6. KIRNA – Kirna ja Poaka külad 

7. LAUPA – Laupa küla 

8. KOLU – Kõltsi ÜVK piirkond 

9. OLLEPA – Ollepa küla 

10. PALA – perspektiivne Raademetsa ÜVK piirkond  

11. KÄRU – Käru alevik 

12. VÄÄTSA – Väätsa alevik 

13. LÕÕLA – Lõõla küla 

14. REOPALU – Reopalu küla 

15. RÖA – Röa küla  

16. PIIUMETSA – Piiumetsa küla 

17. ÄNARI – Änari küla 

18. KOLU – Kolu küla 

 


