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SISSEJUHATUS 

ÜVK (ÜVK) arendamise kava koostamise eesmärgiks on anda raamistik ÜVK arengu planeerimisele ja 
elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. 

ÜVK seaduse kohaselt rajatakse ÜVK kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel. 
Arendamise kava on aluseks ÜVK rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Põlva vallas ÜVK arendamise kavaga 
piiritletud alal. 

Töö lähtepunktiks on varasemalt kehtinud Põlva valla ÜVK arendamise kava aastateks 2019-2030. Arendamise 
kava koostamisel on arvestatud Põlva Vallavalitsuse ja kohaliku vee-ettevõtja AS Põlva Vesi seisukohtadega ÜVK 
süsteemide väljaarendamisel. 

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ÜVK-ga kaetud ala ulatus, anda hinnang ÜVK süsteemide rajamise ja 
rekonstrueerimise maksumuste kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja 
teised avalikud veevõtukohad. Arendamise kava koosneb sissejuhatusest, kokkuvõttest, olemasolevate 
süsteemide hetkeolukorda analüüsivast osast, investeeringuprojektide kirjeldusest ja finantsanalüüsist.  

Käesoleva arendamise kava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest, planeerimisdokumentidest, 
standarditest ning EL direktiividest. Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele (ÜVVKS) tuleb ÜVK 
arendamise kava koostada 12 aastaks ning see tuleb üle vaadata vähemalt kord nelja aasta järel ja vajaduse korral 
korrigeerida. Käesolevat ÜVK arendamise kava täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega 
seadusandluses ning valla majandustegevuses ja sotsiaalsfääris. 

Käesolevas arendamise kavas sisalduvad investeeringud on jaotatud kahte perioodi: 

• Lühiajalised investeeringud 2024-2027; 

• Pikaajalised investeeringud 2028-2035. 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse perioodi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Käesolev Põlva valla ÜVK arendamise kava 2024–2035 koostati vastavalt Keskkonnalahendused OÜ ja AS Põlva 
Vesi vahel sõlmitud töövõtulepingule nr 11-23 (17.03.2023). 
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1. ARENDAMISE KAVA KOOSTAMISEKS VAJALIKUD LÄHTEANDMED 

Põlva valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud allpoolnimetatud ja kirjeldatud õiguslikke akte, 
kavasid ning planeeringuid.  

1.1. ÕIGUSLIK BAAS 

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva arendamise kava koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamist reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

1.1.1. RIIGISISESED ÕIGUSAKTID 

02.06.1993. a vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 (1) järgi on kohaliku 
omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, Uveevarustust ja kanalisatsiooniU, heakorda, jäätmehooldust, 
ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui 
need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.  

ÜVK arendamise kava koostamist reguleerib Eestis 15.02.2023. a vastu võetud Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
seadus (ÜVVKS). Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, 
drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ÜVK kaudu ning sätestab 
riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja kohustused. Ainult tootmise vajaduseks 
ettenähtud veevärgile ja kanalisatsioonile käesoleva seaduse sätteid ei kohaldata. ÜVK rajatakse kohaliku 
omavalitsuse volikogu kinnitatud ÜVK arendamise kava alusel, arendamise kava koostamist korraldab kohalik 
omavalitsus. Kui kohalikul omavalitsusel puudub ÜVK arendamise kava, võib ÜVK rajada detailplaneeringu alusel 
kuni selle arendamise kava valmimiseni tingimusel, et detailplaneering sisaldab seaduses sätestatud nõudeid. 

Veeseadus on vastu võetud 30.01.2019. a. Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja 
veekasutajate vahelisi suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 
kasutamist.  

Keskkonnatasude seadus on vastu võetud 07.12.2005. a ning see reguleerib loodusvara kasutusõiguse tasu 
määramise aluseid, saastetasumäärasid (sh nende arvutamise ja tasumise korda) ning keskkonnakasutusest 
riigieelarvesse laekuva raha kasutamise aluseid ja sihtotstarvet. Seaduse eesmärgiks on vältida või vähendada 
loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda väljutamisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud 
võimalikku kahju, suunata loodusvara tõhusamalt kasutama ning teenida riigile loodusvara kasutada andmisest 
tulu. 

Ehitusseadustik on vastu võetud 11.02.2015. Selle eesmärgiks on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada 
ohutus, ehitatud keskkonna eesmärgipärane toimivus ja kasutatavus. Ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine 
peab olema võimalikult keskkonnasäästlik, sealhulgas tuleb ehitamisel säästlikult kasutada loodusvarasid. 
Muuhulgas kohaldatakse nõuded puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutusele 
võtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele ning määratletakse ÜVK kaitsevöönd. 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja 
Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud määrused ja käskkirjad: 

• Sotsiaalministri määrus nr 61, vastu võetud 24.09.2019. a „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja 
analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 61, vastu võetud 08.11.2019. a „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 
sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise 
meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 31, vastu võetud 31.07.2019. a „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 29, vastu võetud 31.07.2019. a „Haljastuses, rekultiveerimisel ja 
põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“; 
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• Keskkonnaministri määrus nr 12, vastu võetud 10.05.2016. a „Nõuded biolagunevatest jäätmetest 
biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi kohta“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 7, vastu võetud 08.04.2013. a „Biolagunevatest jäätmetest komposti 
tootmise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 24, vastu võetud 19.07.2017. a „Reoveesettest toote valmistamise 
nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 50, vastu võetud 03.10.2019. a „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse 
suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde 
toiteala määramise kord“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 100, vastu võetud 06.12.2019. a „Nitraaditundliku ala määramine ja 
põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 169, vastu võetud 17.11.2014. a „Vee erikasutusõiguse tasumäärad 
veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 67, vastu võetud 11.12.2019. a „Veemajanduskava ja meetmeprogrammi 
sisu nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 55, vastu võetud 15.10.2019. a „Põhjaveevaru hindamise kord, nõuded 
põhjaveevaru hindamise ja hüdrogeoloogilise uuringu aruande kohta ning põhjaveevaru kehtestamise 
aluseks olevate andmete koosseis“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 39, vastu võetud 04.09.2019. a „Ohtlike ainete põhjavee kvaliteedi 
piirväärtused“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 35, vastu võetud 01.09.2019. a „Vesikonna veeseireprogrammi sisu, 
veeseireprogrammi koostamise põhimõtted, meetodid ja metoodika ning rakendamise nõuded“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 43, vastu võetud 09.07.2015. a „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 
puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise 
ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 
ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 
salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 49, vastu võetud 03.10.2019. a „Proovivõtumeetodid“. 

Riigikogu on 14.02.2007 võtnud vastu otsuse „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ heakskiitmise kohta. 
„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ on keskkonnavaldkonna arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva 
arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” põhimõtetest ja on katusstrateegiaks kõikidele keskkonna valdkonna 
ala-valdkondlikele arengukavadele, mis peavad koostamisel või täiendamisel juhinduma keskkonnastrateegias 
toodud põhimõtetest. “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” eesmärgiks on määratleda pikaajalised 
arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest 
majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. 
Veevaldkonnas on alameesmärgiks saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning hoida 
veekogusid, mille seisund on juba hea või väga hea.  

1.1.2. EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID 

Veemajanduse valdkonda reguleerivad Euroopa Liidus järgmised direktiivid: 

• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ. Vastavad Eesti Vabariigi õigusaktid: Veeseadus, 
Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni seadus; 

• Nitraadidirektiiv 91/676/EMÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja määruses „Nitraaditundliku ala määramine ja 
põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal“; 
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• Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ (nn joogiveedirektiiv). Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja rahvatervise seaduses ning 
sotsiaalministri määruses „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale 
teabe esitamise nõuded“;  

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ning keskkonnaministri määrustes „Nõuded reovee 
puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainete sisalduse piirväärtused“ ja „Prioriteetsete 
ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja 
teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, 
vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga 
seotud tegevused“;  

• Põhjaveedirektiiv 2006/118/EÜ. Antud direktiiviga täiendatakse veepoliitika raamdirektiivis sisalduvaid 
sätteid saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks ning sätteid kõigi põhjaveekogude 
seisundi halvenemise ärahoidmiseks. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses;  

• Üleujutuste direktiiv 2007/60/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Üleujutusega seotud 
riskide hindamise aruande, maandamiskava ja ajakohastatud maandamiskava sisu nõuded ning 
üleujutusohupiirkonna ja üleujutusega seotud riskipiirkonna kaardile märgitavate andmete loetelu;  

• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ. Antud direktiivist lähtuvad regulatsioonid on Eesti Vabariigi 
seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Haljastuses, 
rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise 
nõuded“; 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ. Antud direktiivist lähtuvad nõuded on Eesti 
Vabariigi seadusandluses üle võetud peamiselt veeseaduses ja keskkonnaministri määruses „Nõuded 
reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, 
nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“;  

• Piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsioon (nn Helsingi 
konventsioon HELCOM; vastu võetud 17.03.1992).  

1.1.3. OMAVALITSUSE OLULISEMAD ÕIGUSAKTID 

• Põlva Vallavolikogu 24.03.2021 otsus nr 1-4/17 „Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine“; 

• Põlva Vallavolikogu 10.06.2015 (redaktsioon jõustunud 06.03.2018) määrus nr 1-2/20 "Põlva valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" 

• Põlva Vallavolikogu 10.06.2015 määrus nr 1-2/21 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise 
eeskiri" 

•  AS Põlva Vesi 27.01.2023 korraldus nr 2 "Sademevee ärajuhtimise arvestusest" 

• Põlva Vallavalitsuse 22.04.2020 määrus nr 6 „Põlva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ 

1.2. IDA-EESTI VESIKONNA VEEMAJANDUSKAVA 2022-2027 

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna 
veemajanduskavas. Põlva vald jääb Ida-Eesti vesikonda ja käesoleva ÜVK arendamise kava koostamisel on 
arvestatud Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas aastateks 2022-2027 määratletud meetmetega. Meetmetega 
saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel - https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027. 

Kehtivad Lääne-Eesti vesikonna, Ida-Eesti vesikonna ja Koiva vesikonna veemajanduskavad on kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse 07.10.2022 otsusega nr 1-2/22/357. Veemajanduskavade eesmärgiks on pinna- ja põhjavee 
vähemalt hea seisundi saavutamine, vee säästev kasutamine ning kvaliteetse joogivee tagamine. 
Veemajanduskava koos meetmeprogrammiga koostatakse iga kuue aasta tagant vesikondade kaupa. 

https://www.polva.ee/documents/17842760/30799849/OE17_Vee-ettev%C3%B5tja+tegevuspiirkonna+kehtestamine.pdf/bfc05a18-a2a1-4c49-ba56-298476145195
https://www.riigiteataja.ee/akt/403032018048
https://www.riigiteataja.ee/akt/419062015006
http://www.polvavesi.ee/pwp2/wp-content/uploads/2023/03/AS-Polva-Vesi-korraldus-nr-2_Sademevee-arajuhtimise-arvestusest.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/430042020001
https://envir.ee/veemajanduskavad-2022-2027
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Joonis 1.1 Eesti vesikonnad ja alamvesikonnad (Keskkonnaministeerium). 

1.3. PÕLVA VALLA ARENGUKAVA 2019-2030 

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 võeti vastu Põlva vallavolikogu 15.10.2018 
määrusega nr 47 (redaktsioon jõustunud 26.11.2022). Arengukavas on toodud Kommunaalmajanduse 
alampeatükis „Ühisveevärk ja-kanalisatsioon“ vajalikud tegevused ÜVK arendamiseks erinevates piirkondades. 
Kokkuvõtlikult on valla arengukava eesmärgiks kehtiva ÜVK arendamise kava rakendamine, sealjuures ÜVK-ga 
liitunud majapidamiste osakaalu suurendamine ja reoveepuhastite kaasajastamine asulates. 

1.4. PÕLVA VALLA ÜLDPLANEERING 

Ühinenud Põlva valla üldplaneering on ÜVK arendamise kava koostamise hetkel samuti koostamisel. Põlva 
Vallavolikogu 13.09.2018 otsusega nr 1-3/47 algatati Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise koostamine. Põlva Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldusega nr 2-3/698 moodustati üldplaneeringu 
koostamise komisjon. Koostamisel oleva üldplaneeringu dokumentidega, sh kooskõlastamisele esitatud 
üldplaneeringuga, saab tutvuda Põlva valla kodulehel: https://www.polva.ee/uldplaneering-koostamisel. 

Üldplaneeringu eelnõus on peatükis „Muu tehniline taristu“ muuhulgas toodud tingimused veevarustuse ja 
kanalisatsiooni ja tuletõrje veevarutuse rajamiseks ning sademevee ärajuhtimise ja immutamise põhimõtted. 
Üldplaneering ei kavanda asustuse olulist laiendamist nõrgalt kaitstud põhjaveega aladele. Olemasolevate 
elamumaade laiendused tuleb liita ÜVK-ga. Suure keskkonnakoormusega ettevõtete rajamise puhul on vajalik 
rakendada reovee eelpuhastust (lokaalsed reoveepuhastuslahendid) enne reovee ühiskanalisatsiooni juhtimist. 

Ühinenud Põlva valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad endiste Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-
Kuuste valdade üldplaneeringud (https://www.polva.ee/uldplaneering_uus). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/425102018008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/425102018008?leiaKehtiv
https://www.polva.ee/documents/17842760/20973504/Po%CC%83lva+valla+u%CC%88ldplaneeringu+ja+keskkonnamo%CC%83ju+strateegilise+hindamise+algatamine.pdf/73c82046-143c-47f2-8faa-340e8b0f0f58
https://www.polva.ee/documents/17842760/20973504/Po%CC%83lva+valla+u%CC%88ldplaneeringu+ja+keskkonnamo%CC%83ju+strateegilise+hindamise+algatamine.pdf/73c82046-143c-47f2-8faa-340e8b0f0f58
https://www.polva.ee/documents/17842760/20973504/%C3%9Cldplaneeringu+koostamise+komisjoni+moodustamine+ja+koosseisu+kinnitamine.pdf/4f9e4806-764c-41b3-9b62-adf1d369af58
https://www.polva.ee/uldplaneering-koostamisel
https://www.polva.ee/uldplaneering_uus
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1.5. ÜVK ARENGUKAVA 2019-2030 

Töö koostamise hetkel on kehtiv Põlva valla ÜVK arendamise kava aastateks 2019-2030, kaasajastatud aastal 
2020 (Keskkonnalahendused OÜ). Kehtiva arengukava alusel planeeritud lühiajaliste investeeringute 
maksumuseks on 6 331 889 € ja pikaajaliste investeeringute maksumuseks 2 543 202 €. 

Kehtiva arengukava tegevustest on mitmetes piirkondades suur hulk investeeringuid uue ÜVK arengukava 
koostamise hetkeks teostatud (nt Põlva linn ja selle lähiümbrus, Tilsi, Kauksi, Himma-Vardja ja Aarna 
investeeringud) ning mitmed investeeringuprojektid on teostamisel ja arengukava kooskõlastamise hetkeks 
samuti lõppjärgus (nt Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste aleviku tegevused). 

1.6. PÕLVA VALLAS TEOSTATUD VEEMAJANDUSE PROJEKTID 

Alljärgnevas tabelis on toodud Põlva vallas läbi viidud veemajandusprojektide koondinfo. 

Tabel 1.1 Põlva vallas Keskkonnaprogrammi ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetustega läbi viidud 
veemajandusprojektid (SA KIK, 2023). 

Projekti nimi 
Toetuse 

saaja 
Maksumus 

Rahastus-
allikas 

Projekti nr Aasta 

Vastse-Kuuste aleviku ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine 

AS Põlva Vesi 397 880 € KP RE.4.10.23-0103 2023 

Ahja aleviku veemajandustaristu 
laiendamine 

AS Põlva Vesi 238 426 € KP RE.4.10.22-0009 2022 

Mooste aleviku veemajandustaristu 
rekonstrueerimine ja laiendamine 

AS Põlva Vesi 866 354 € KP RE.4.10.22-0053 2022 

Aarna küla ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonitaristu 
rekonstrueerimine 

AS Põlva Vesi 482 136 € KP 17310 2020 

Himma-Vardja ühisveevärgitaristu 
rekonstrueerimine 

AS Põlva Vesi 145 600 € KP 17493 2020 

Laheda vallas Tilsi küla 
veemajandustaristu rekonstrueerimine 

AS Põlva Vesi 8 870 € KP 13132 2019 

Põlva reoveekogumisala 
veemajandusprojekt 

AS Põlva Vesi 3 536 950 € ÜF 
2014-2020.7.01.19-

2465 
2019 

Kauksi küla ühiskanalisatsiooni 
rekonstrueerimine 

AS Põlva Vesi 68 500 € KP 13785 2017 

Laheda vallas Tilsi küla 
veemajandustaristu rekonstrueerimine 

AS Põlva Vesi 800 821 € KP 13132 2017 

Põlva linna reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

AS Põlva Vesi 4 640 960 € ÜF 
2014-2020.7.01.16-

0010 
2016 

Põlva veearvestite soetamine AS Põlva Vesi 37 133 € ÜF 2.1.0101.15-0157 2015 

Põlvamaa ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemi hooldamise 
seadmete, vahendite ja eriotstarbelise 
sõiduki soetamine 

AS Põlva Vesi 464 154 € ÜF 2.1.0101.15-0138 2015 

Kauksi küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Mooste 
Vallavalitsus 

165 342 € KP 4549 2014 

Rasina küla joogivee kvaliteedi 
parandamine, veetrasside 
rekonstrueerimise projekteerimine ja 
ehitus 

Mooste 
Vallavalitsus 

50 485 € KP 8238 2014 

Tilsi küla ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni trasside ja puhasti 
projekteerimine 

Laheda 
Vallavalitsus 

15 840 € KP 6180 2013 

Kauksi küla reoveepuhasti 
rekonstrueerimine 

Mooste 
Vallavalitsus 

6 480 € KP 4549 2012 

https://kik.ee/et/projektid
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Projekti nimi 
Toetuse 

saaja 
Maksumus 

Rahastus-
allikas 

Projekti nr Aasta 

Põlva linna 
sademeveekanalisatsioonitorustiku 
rajamine Uus ja J.Käisi tänavatel 

Põlva 
Linnavalitsus 

146 242 € KP 4367 2012 

Vastse-Kuuste reoveepuhasti 
järelpuhastussüsteem 

OÜ Vastse-
Kuuste 
Soojus 

73 614 € KP 4892 2012 

Põlvamaa veemajandusprojekt - Põlva 
linn, Põlva, Räpina ja Ahja vald 

AS Põlva Vesi 4 083 590 € ÜF 2.1.0101.10-0081 2011 

Emajõe-Võhandu valgala 
veemajandusprojekt 

AS Põlva 
Vesi, AS Võru 

Vesi, AS 
Emajõe 
Veevärk 

840 miljonit 
EEK 

ÜF 2004/EE/16/C/PE/007 2005 

KP – Keskkonnaprogramm; ÜF – Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 

1.7. OMAVALITSUSTE VAHELINE KOOSTÖÖ 

AS Põlva Vesi on Põlva vallas vee-ettevõtja. Lisaks sellele kuulub AS-ile Põlva Vesi Räpina vallas Räpina linnas, 
Veriora alevikus, Leevaku, Ruusa, Ristipalo, Linte ja Aravu külas paiknev vee- ja kanalisatsioonitaristu. 
Eelnimetatud taristut renditakse välja AS-ile Revekor, kes on Räpina vallas vee-ettevõtja.  

Arengukava koostamise hetkel on kehtivad kaks lepingut: 

1) Aktsionäride leping Räpina valla ja Põlva valla vahel – sätestab investeeringute jaotumise Põlva valla ja 
Räpina valla asustusüksuste vahel; 

2) Rendileping AS Revekor ja AS Põlva Vesi vahel – sätestab Räpina valla piiresse jäävate asutusüksuste 
vee- ja kanalisatsioonitaristu rentimise ja kasutamise korra.  

1.8. VEE ERIKASUTUSE KESKKONNALOAD 

Keskkonnaameti poolt AS-le Põlva Vesi väljastatud vee erikasutuse keskkonnaload ja nende näitajad on loetletud 
alljärgnevas tabelis (Tabel 1.2). Lisaks on toodud välja Lahe külas Lahe reoveekogumisalal tegutseva OÜ Hurmi 
Agro vee erikasutuse keskkonnaluba.  
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Tabel 1.2 Põlva valla ÜVK piirkondades kehtivate keskkonnalubade ülevaade, AS Põlva Vesi ja OÜ Hurmi Agro 
(KOTKAS, 2023). 

Veehaare 
Puur- 
kaev 

(kat nr) 

Lubatud 
veevõtt 
[m3/a] 

Veekiht1 

Puhasti 
Väljalase 
Suubla 

Suubla 
koondseisund2 

Saaste-
aine 

Piiväärtus 
[mg/l] 

Keskkonnaluba nr KL-514056 (AS Põlva Vesi), kehtib alates 11.02.2022 

Aarna küla reoveepuhasti 

  
Aarna küla puhasti, 
PO116; Jugooja 

kesine (Ahja 
jõgi) 

BHT7 40 

KHT 150 

Heljum 35 

Keskkonnaluba nr L.VV/332320 (AS Põlva Vesi), kehtib alates 31.01.2019 

Tilsi küla 

Tilsi pk (POH0024031) 58663 26 000 D2 
Tilsi reovee-puhasti, 
PO119; Tilsi oja 

kesine 
(Orajõgi) 

BHT7 25 

KHT 125 

Heljum 35 

Nüld 60 

Püld 2 

Keskkonnaluba nr L.VV/327315 (AS Põlva Vesi), kehtib alates 01.07.2016 

Põlva linn (Andre, Himmaste, Mammaste, Orajõe, Peri ja Rosma külad) 

Piiri tn 1 (POH0000845) 8573 175 200 D2 

Põlva reovee-puhasti, 
PO118; Naba kraav 

kesine 
(Orajõgi) 

BHT7 15 

Piiri tn 2 (POH0000844) 8574 216 000 D2-1 KHT 125 

Põlva Vesi veehaare 
(PKG000036) 

16905 

216 000 D2 

Heljum 15 

16906 Nüld 15 

26355 Püld 0,5 

Põlva 4 (POH0023542) 26356 174 000 D2-1 
Kesk tn sademevee 
väljalask, PO219; Orajõgi 

kesine 
Heljum 40 

NAF 5 

Ahja alevik 

Ahja 
(POH0021428) 

24778 37 960 D2 
Ahja puhasti, PO101; 
Alasoo kraav 

kesine (Ahja 
jõgi) 

BHT7 25 

KHT 125 

Heljum 35 

Nüld 60 

Püld 2 

Keskkonnaluba nr L.VV/325839 (AS Põlva Vesi), kehtib alates 01.02.2015 

Kauksi küla 

Kauksi küla pk 
(POH0008034) 

4947 9 000 D2 
Kauksi biopuhasti, PO112; 
Lutsu jõgi 

kesine 

BHT7 40 

KHT 150 

Heljum 35 

Mooste alevik 

Mooste aleviku PK 
(POH0000418) 

11048 20 400 D2 
Mooste puhasti, PO113; 
VEE1050205 (nimi 
puudub) 

kesine (Lutsu 
jõgi) 

BHT7 25 

KHT 125 

Heljum 35 

Nüld 60 

Püld 2 

Keskkonnaluba nr L.VV/325512 (AS Põlva Vesi), kehtib alates 01.11.2014 

Vastse-Kuuste alevik 

Vastse-Kuuste 1 
(POH0001181) 

11128 20 000 D2 Vastse-Kuuste 
reoveepuhasti, PO143; 
Vastse-Kuuste oja 

hindamata 
(Asu järv) 

BHT7 25 

KHT 125 

Heljum 35 

Vastse-Kuuste 2 
(POH0016828 

11224 20 000 D2 
Nüld 60 

Püld 2 

Keskkonnaluba L.VV/332038 (OÜ Hurmi Agro), kehtib alates 08.08.2019 

Lahe küla 

Lahe  
(POH0000405) 

11292 15 000 D2 
Lahe biotiik, PO109; 
Orajõgi 

kesine 

BHT7 40 

KHT 150 

Heljum 35 

Märkus 1: D2 – Kesk-Devoni põhjaveekogum; D2-1 – Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti Vesikonnas. 
Märkus 2: Kui otsese suubla (nt kraavi) seisundit pole määratud, siis on toodud sellele järgneva veekogu (eesvoolu) seisundi 
hinnang vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavale 2022-2027. 
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2. KESKKONNASEISUND 

2.1. ÜLEVAADE 

Põlva vald asub Kagu-Eestis Põlva maakonnas ning piirneb Räpina, Kanepi, Kastre ja Võru vallaga. 
Haldusreformijärgne Põlva vald moodustati 22.10.2017 endise Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste 
valla ühinemisel. Vallasisene Põlva linn on nii valla- kui ka maakonnakeskus. Põlva vallas asub kolm alevikku, 
milleks on Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste, ning ligi 70 küla. Valla territooriumi pindala on 705,9 km2.  

2.2. GEOLOOGILINE EHITUS 

Põlva vald jääb Lõuna-Eesti Devoni platoole, mis kujutab endast lainjat moreentasandiku, millesse on lõikunud 
enam või vähem täitunud ürgorud. Valla kaguosa ulatub Ülem-Devoni avamusalale. Aluspõhi koosneb Kesk-
Devoni pudedatest liivakividest ja savidest. Pinnakatteks on valdavalt erineva paksusega moreen, vähemal 
määral ka jääjärvede setteid. Pinnakatte paksust mõjutab paljuski aluspõhja reljeef ja ürgorud. 

Lameda põhjaga orgude laius kõigub 100-200 meetrist kuni 1-2 kilomeetrini, sügavus 10-30 m ja rohkem. 
Kõrgused merepinnast ulatuvad 35 meetrist Ahja jõe orus valla põhjaosas kuni 104 meetrini valla edelapiiril.  
Ürgorud on peaasjalikult täidetud liustikuliste setetega (kruusad, liivad, moreen). Läbilõike ülemises osas võib 
esineda voolavaid viirsavisid (Tartus jm), alluviaalseid liivu, saviliivu (1-3 m, harvem kuni 10 m), järvemudasid ja 
turvast. Voolavat viirsavi võib esineda ka üksikutes moreenmaastiku depressioonides (Korva luht). Füüsilis-
geoloogilistest protsessidest on üsna tavalised erosiooninähtused oru nõlvadel. 

Pinnasevesi lasub enamasti moreenialustes liivades, ka Devoni liivakivides, ning on seetõttu küllaltki sügaval 
(5-10 m) ja võib olla nõrga surve all. Esineb ka moreenisiseseid põhjaveeläätsi ja pealisvett. Orgudes veepind 
harilikult ei lasku sügavamale kui 1-2 m. Ehituse jaoks on piirkond soodne, pinnased on tugevad ja põhjavesi 
üldiselt küllaltki sügaval, erandi moodustavad ürgorud ja mõned teised madalamad alad. 

2.3. PÕHJAVESI 

Hüdrogeoloogiliselt on Põlva valla ala vahelduv eeskätt ürgorgude piirkonnas, kus esineb rohkesti allikaid. Põlva 
vallas kasutatakse Kvaternaari, Kesk-Devoni ning Kesk-Alam-Devon veekompleksi põhjavett, ülejäänud põhjavee 
kompleksid lasuvad sügavamal ning vesi on kõrge mineraalainete sisaldusega. Valdavalt kasutatakse tarbeveeks 
Kesk-Devoni põhjavett. 

2.3.1. PÕHJAVEEVARUD 

Põlva valla põhjaveevaru suurus (Tabel 2.1) on määratud, tuginedes Keskkonnalahendused OÜ 2016. aastal 
tehtud uuringule „Põlva vallasiseses linnas kasutatavate põhjaveevarude ümberhindamine“.  

Tabel 2.1 Põlva valla kinnitatud põhjaveevaru (Keskkonnaministri 06.12.2016. a käskkiri nr 1-2/16/1244) 

Põhjavee-
maardla 

Maardla 
piirkond 

Veekiht (geoloogiline indeks) 
Varu 
kategooria 
ja otstarve 

Põhjavee 
varu (m3/d) 

Kasutamise 
lõpp (a) 

Põlva 

Piiri 
Kesk-Devon (D2) 

T1 
joogivesi  

1700 

2043 
Ähnioru 940 

Piiri 
Kesk-Alam-Devon (D2-1) 

1200 

Ähnioru 2180 

 

Kesk-Devoni veekompleks (D2) levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel alal ning on selle 
piirkonna tähtsaim veevarustusallikas. Veekompleks paljandub vaid kohati sügavamates jõeorgudes, mujalt 
katavad teda Kvaternaarisetted, mille paksus muutub valdavalt vahemikus 5-80 m. 

Kesk-Alam-Devoni veekompleks (D2-1). Narva veepideme all lamavad vettandvad peeneteralised nõrgalt 
tsementeerunud liivakivid ja aleuroliidid savikate ning dolomiidistunud liivakivi vahekihtidega. Lõuna-Eestis 
ulatub kuni 100 m paksuse Kesk-Alam-Devoni veekompleks lasumissügavus rohkem kui 200 m allapoole 
merepinda. Vesi on enamasti surveline, kusjuures survepind ulatub madalamatel aladel üle maapinna, 
põhjustades kaevude ülevoolu. Vesi on valdavalt mage, mineraalainete sisaldusega 300-500 mg/l. 
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2.3.2. PÕHJAVEE KAITSTUS 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Põlva vald peamiselt 
suhteliselt kaitstud põhjaveega alade hulka (Joonis 2.1). 

Põlva linn ning samuti Rosma, Peri, Aarna ja Andre (Sika) külade ÜVK alad jäävad valdavalt suhteliselt kaitstud 
põhjaveega alale. Mammaste ja Himmaste küla ÜVK piirkond jääb peamiselt kaitstud põhjaveega alale. Valla 
põhjaosas on ka keskmiselt kaitstud alasid (nt Ahja alevik) ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alasid (nt Vastse-Kuuste 
alevik). 

 
Joonis 2.1 Põlva valla põhjavee kaitstus (valla piir sinisega; Maa-amet, 2023). 

Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkusega) põhjaveega aladel on valdavalt moreenist pinnakatte paksus 2-10 m 
ning savi või liivsavi paksus alla 2 m. Keskmiselt kaitstud (keskmise reostusohtlikkusega) põhjaveega aladel on 
moreenist pinnakatte paksus 10-20 m ning savi ja liivsavi paksus 2-5 m. Suhteliselt kaitstud (madala 
reostusohtlikkusega) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte paksus 20-50 m ning savi paksus 5-10 m. 
Kaitstud (väga madala reostusohtlikkusega) põhjaveega aladel on moreenist pinnakatte paksus üle 50 m ning savi 
paksus üle 10 m. 

2.4. PINNAVESI 

Põlva vallas on kokku 194 pinnaveekogu, mille täpsem info on leitav Keskkonnaportaalist7T. Kokku on Põlva vallas 
135 vooluveekogu (sh 8 jõge, 27 oja, 53 kraavi ja 47 allikat) ning 59 seisuveekogu (sh 38 järve, 18 paisjärve ja 3 
tehisjärve). 

2.4.1. SEISUVEEKOGUD 

Järgnevalt on toodud Põlva valla suuremad seisuveekogud (Tabel 2.2). Põlva valla seisuveekogude seisundit Ida-
Eesti veemajanduskava 2022-2027 ei kajasta. 

Tabel 2.2 Põlva valla suuremad seisuveekogud (Keskkonnaportaal, 2023) 

Nimi Asukoht Tüüp Veepeegli pindala, ha 

Saesaare paisjärv Kiidjärve küla Paisjärv 48,5 

Põlva järv Põlva linn, Mammaste küla Paisjärv 35,9 

Arojärv Rasina, Savimäe, Terepi küla Looduslik järv 28,7 

Pikkjärv Tilsi küla Looduslik järv 24,8 

Külajärv Leevijõe küla Paisjärv 15,9 

https://register.keskkonnaportaal.ee/register
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Nimi Asukoht Tüüp Veepeegli pindala, ha 

Kauksi järv Kauksi, Miiaste, Vanaküla küla Paisjärv 15,2 

Kiidjärv Kiidjärve küla Looduslik järv 13,6 

Kõrbjärv Tilsi küla Looduslik järv 12,7 

Saarjärv Tromsi küla Looduslik järv 12,3 

Mooste järv Mooste alevik Looduslik järv 11,4 

Savijärv Joosu küla Looduslik järv 9,2 

Pikämäe järv Uibujärve, Partsi küla Looduslik järv 7,4 

Vana-Koiola järv Vana-Koiola küla Looduslik järv 7,1 

Veskijärv Karilatsi, Leevijõe küla Paisjärv 6,6 

Kivijärv Uibujärve küla Looduslik järv 6,1 

Aktse järv Aktse küla Looduslik järv 5,5 

Asu järv Vastse-Kuuste alevik, Leevijõe küla Paisjärv 5,4 

2.4.2. VOOLUVEEKOGUD 

Järgnevas tabelis on kajastatud Põlva valla suuremad vooluveekogud ja andmete olemasolul info nende 
koondseisundi hinnangu kohta Ida-Eesti veemajanduskava 2022-2027 alusel (Tabel 2.3). 

Tabel 2.3 Pinnaveekogumite seisundid Põlva vallas (Keskkonnaregister, 67TVeekogumite kaardirakendus 67T). 

Nimi Registrikood 
Pikkus 

lisaharudega, 
km 

Koondseisund 

Ahja jõgi VEE1047200 111,8 
kesine (Hilba jõest T-R-V mnt sillani ja lähtest Hilba jõeni) / 

hea (Tartu-Räpina-Värska mnt sillast suudmeni) 

Lutsu jõgi VEE1049500 51,7 kesine (lähtest Varrõperä ojani)/ hea (V. ojast suudmeni) 

Porijõgi/Reola VEE1044400 50,6 kesine (Sipe ojani)/ halb (Sipe ojast suudmeni) 

Orajõgi VEE1048800 48,0 kesine 

Leevi jõgi VEE1047900 45,9 kesine 

Mõra jõgi VEE1045700 32,9 kesine 

Luutsna jõgi VEE1046100 25,5 hea 

Hilba jõgi VEE1047600 22,3 hea 

Piigaste oja VEE1048300 21,5 hea 

Hatiku oja VEE1048600 19,4 hea 

Peri oja VEE1049200 19,0 - 

Kooskora oja VEE1049300 17,2 hea 

Tännassilma oja VEE1049100 14,1 - 

Karioja VEE1004900 13,8 hea 

Ahijärve oja VEE1050700 13,1 hea 

Kotiku oja VEE1048400 11,9 hea 

Mooste oja VEE1050200 10,2 - 

 

Täiendav info Põlva valla asulareoveepuhastite väljalaskude ja suublate kohta on toodud ka vee erikasutuslubade 
peatükis (ptk 1.7). 

 

https://kaur.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fd27acd277084f2b97eee82891873c41
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Joonis 2.2 Põlva valla pinnaveekogud ja reoveekogumisalad (Keskkonnaportaal, 2023) 

2.5. REOVEEKOGUMISALAD 

Vastavalt keskkonnaministri 15.02.2019. aasta käskkirjale nr 1-2/19/131 „Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie“ ja keskkonnaministri 08.09.2021 aasta käskkirjale nr 1-2/21/377 
„Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 ie“ on Põlva vallas kinnitatud alljärgnevad reoveekogumisalad 
(Tabel 2.4). 

Vastse-Kuuste reoveekogumisala suurust muudeti 21.01.2021 Keskkonnaministeeriumi käskkirjaga nr 1-2/21/33. 

Tabel 2.4 Reoveekogumisalad Põlva vallas (Keskkonnaportaal, 2023). 

Registrikood Nimetus Asukoht Reostuskoormus, ie Pindala, ha 

RKA0650329 Põlva 

Orajõe küla; Puuri küla; Soesaare 

küla; Himmaste küla; Rosma küla; 

Põlva vallasisene linn; Mammaste 

küla 

56 237 595,7 

RKA0650340 Ahja Ahja alevik; Kosova küla 531 36,3 

RKA0650334 Mooste Säässaare küla; Mooste alevik 524 25,0 

RKA0650589 Tilsi Tilsi küla 350 16,7 

RKA0650331 Peri Peri küla 300 14,8 

RKA0650321 Vastse-Kuuste Vastse-Kuuste alevik 299 21,1 

RKA0650333 Kauksi Kauksi küla 223 8,0 

RKA0650336 Lahe Lahe küla 121 5,2 
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Põlva reoveekogumisala 

Põlva reoveekogumisalal on planeeritud vähendada reoveekogumisala piire ca 13,7 ha võrra. Kehtestatud 
reoveekogumisalalt tehakse ettepanek välja jätta tööstus- ja tootmiskinnistud, mis jäävad olemasolevatest vee- 
ja kanalisatsioonirajatistest väga kaugele ja millel on oma süsteemid välja arendatud. Selliseid kinnistuid on nii 
Himmaste, Mammaste, Rosma, Orajõe külas kui ka Põlva linnas. Lisaks jäetakse välja mõned üksikud elamumaa 
kinnistud, mis jäävad vee- ja kanalisatsioonivõrgust kaugele ning millel on oma reoveepuhastuse lahendus 
rajatud. Järgnevalt on välja toodud kinnistute nimekiri, mille osas tehakse ettepanek reoveekogumisalalt välja 
arvamiseks: 

1) Räpina mnt 7, Himmaste küla (kat nr 61902:003:0133); 

2) Räpina mnt 7a, Himmaste küla (kat nr 62201:001:0261); 

3) Keskuse tee 5, Himmaste küla (kat nr 61902:003:0738); 

4) Orajõe tee 13, Orajõe küla (kat nr 61902:003:0674); 

5) Vallamaja tee 5, Mammaste küla (kat nr 61901:001:1164); 

6) Vallamaja tee 5a, Mammaste küla (kat nr 61901:001:1163); 

7) Ringtee 18, Põlva linn (kat nr 62001:004:0009); 

8) Võru mnt 36, Rosma küla (kat nr 61903:001:0119); 

9) Värska mnt 16, Rosma küla (kat nr 61903:003:0786). 

Lisaks eeltoodule on tehtud ettepanek korrigeerida reoveekogumisala piire Mammaste külas Kase tn ja Tehnika 
tee piirkonnas. Ühtegi kinnistut ei ole välja jäetud, kuid piiridesse on jäetud rajatud kanalisatsioonipumplad ja 
vähendatud pindala tühjade kinnistute arvelt. Reoveekogumisala muudatusettepanek on nähtav Joonistel 1.0-
1.8. 

Mooste reoveekogumisala 

Mooste reoveekogumisala koormuseks on määratud 524 ie. Värskemad reoveeanalüüsid näitavad, et Mooste 
reostuskoormus on väiksem kui 524 ie – 2019. aastal läbi viidud reostuskoormuse uuringu tulemuseks oli Mooste 
reoveekogumisala reostuskoormus 281 ie (Tabel 5.9). Konsultant soovitab taotleda RKA reostuskoormuse 
vähendamist, kuna alla 300 ie reoveekogumisaladel puudub heitveele üldfosfori piirnorm. 

Tilsi reoveekogumisala 

Tilsi küla reoveekogumisala on vajalik laiendada kolmele kinnistule (ca 2,3 ha), mis paiknevad vahetult Pikkjärve 
ääres, kuna kinnistutelt tekkiv reovesi ohustab järve keskkonnaseisundit. Reoveekogumisala laiendusettepanek 
on nähtav Joonisel nr 6. 

Aarna reoveekogumisala  

Arengukava koostamise ajal ei ole Aarna külas määratud reoveekogumisala. Konsultant teeb ettepaneku 
moodustada Aarna reoveekogumisala. Reoveekogumisala planeeritav suurus on 1,9 ha ning reostuskoormus 
75 ie. Planeeritava reoveekogumisala piir on märgitud Aarna küla Joonisele nr 8.  

2.6. LOODUSKAITSE 

Põlva vallas on kokku 91 kaitstavat loodusobjekti, 148 vääriselupaika, 444 kaitsealuste liikide leiukohta ja 42 
võõrliigi leiukohta. Täpsem info nende kohta on leitav Keskkonnaportaalist. Olulisemad kaitsealad Põlva vallas 
on toodud järgmises tabelis (Tabel 2.5). Kokku on vallas 5 looduskaitseala, 5 hoiuala, 9 kaitsealust parki ja 2 
maastikukaitseala. 

Tabel 2.5 Olulisemad kaitsealad Põlva vallas (Keskkonnaregister). 

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

KLO1000452 
Ahja jõe ürgoru 
maastikukaitseala 

Valgesoo küla, Padari küla, Valgemetsa 
küla, Taevaskoja küla 

maastikukaitseala 

KLO1000646 Valgesoo looduskaitseala Kiidjärve küla, Valgesoo küla, Akste küla looduskaitseala 

https://keskkonnaportaal.ee/et
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KLO1000140 Ihamaru looduskaitseala Aarna küla looduskaitseala 

KLO1000454 Akste looduskaitseala Kiidjärve küla, Mustakurmu küla looduskaitseala 

KLO1000630 Tilleoru maastikukaitseala Puskaru küla, Kiuma küla maastikukaitseala 

KLO1200112 Mooste mõisa park Mooste alevik, Säässaare küla kaitsealune park 

KLO2000129 Tahkjärve soo hoiuala Tilsi küla, Lahe küla, Suurküla küla hoiuala 

KLO2000122 Eoste hoiuala Eoste küla, Valgesoo küla, Taevaskoja küla hoiuala 

KLO1200100 Intsikurmu parkmets 
Puuri küla, Rosma küla, Põlva vallasisene 
linn 

kaitsealune park 

KLO1200163 Ahja mõisa park Ahja alevik kaitsealune park 

KLO2000012 Kivijärve hoiuala Uibujärve küla hoiuala 

KLO2000008 Akste järve hoiuala Akste küla, Kiidjärve küla hoiuala 

KLO1200142 Tilsi mõisa park Tilsi küla kaitsealune park 

KLO1200141 Rasina mõisa park Rasina küla kaitsealune park 

KLO1200083 Põlgaste mõisa park Lahe küla kaitsealune park 

KLO1200103 Vastse-Kuuste mõisa park Vastse-Kuuste alevik kaitsealune park 

KLO1200433 Peri mõisa park Peri küla kaitsealune park 

KLO1200082 Kiidjärve mõisa park Kiidjärve küla kaitsealune park 

KLO2000015 Lahojärve hoiuala Säässaare küla hoiuala 

KLO4001266 Himmaste allikad Himmaste küla allikas 

Kui ÜVK arendamise kava investeeringuprogrammi tegevustega hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, 
püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb ehitust reguleeriv dokumentatsioon 
(ehitusteatis, projekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) tulenevalt looduskaitseseaduse §-st 14 lg 1 
kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Kaitseala valitseja on looduskaitseseadus § 21 lg 1 kohaselt Keskkonnaamet. 
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3. SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ÜLDISELOOMUSTUS 

Peatükis antakse ülevaade elanikkonna arvu muutustest lähiminevikus, hetkeolukorrast ning esitatakse tuleviku 
nägemus, võttes aluseks elamuehituse, tootmis-kaubandussfääri ja muude elualade edasise arengu plaanid. 
Kirjeldatakse ka piirkonna vee-ettevõtteid koos oma üldiseloomustusega. 

3.1. ELANIKKOND 

Põlva valla rahvaarv on 13 394 inimest (17.05.2022 seisuga). Põlva valla asustustihedus on ca 19 in/km2, 
vallasisese Põlva linna asustustihedus eraldi vaadelduna on 995,3 in/km2 ning ülejäänud valla asustustihedus on 
11,3 in/km2. Vastavalt Statistikaameti andmetele on rahvaarv nii Põlva maakonnas kui Põlva vallas viimastel 
aastatel kahanenud (Tabel 3.1)P.   

Tabel 3.1 Põlva maakonna ja valla elanike arvu muutused viimase 6 aasta jooksul (Statistikaamet, RV0240). 

Asustusüksus / Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Põlva maakond 25 561 25 290 25 006 24 647 24 473 23 989 

Põlva vald 14 181 14 084 13 907 13 717 13 609 13 394 
Muutus (maakond), %   -1,1% -1,1% -1,4% -0,7% -2,0% 

Muutus (vald), %   -0,7% -1,3% -1,4% -0,8% -1,6% 

3.2. LEIBKONNAD JA VEETEENUS 

3.2.1. LEIBKONNA SUURUS JA SISSETULEK 

Põlva maakonna keskmine leibkonna suurus on 2,19 inimest (SA KIK andmetel 2021. a seisuga). 

Leibkonnaliikme netosissetulek on oluliseks indikaatoriks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Eestis puudub statistika leibkonnaliikme netosissetuleku kohta omavalitsuste lõikes, kuid on olemas 
maakondade kohta (Tabel 3.2). Statistikaameti viimastel andmetel oli leibkonnaliikme netosissetulek Põlva 
maakonnas 2021. aastal 884,5 €. 

Tabel 3.2 Leibkonnaliikme keskmine kuu netosissetulek (Statistikaamet, ST08). 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 

Põlva maakond 525,1 597,2 675,8 706,8 884,3 

Eesti keskmine 680,8 756,7 814,6 847,7 1 000,1 

3.2.2. TARIIFIDE JÕUKOHASUS 

Vee- ja kanalisatsiooni teenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga. Rahvusvaheliste soovituste 
järgi ei tohiks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ületada 4% leibkonnaliikme netosissetulekust. Eestis on lisaks 
soovituslik, et keskmine veeteenuse kulu ei ületaks 2,5% leibkonna sissetulekust.  

Järgnev tabel näitab majapidamiste vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulutuse suhet leibkonnaliikme keskmisesse 
netosissetulekusse AS Põlva Vesi olemasolevate veehindade (2022 seisuga) ja Põlvamaa keskmise 
leibkonnaliikme sissetuleku juures. Arvestades keskmise ühiktarbimisega 70 L/ööp inimese kohta, on veeteenuse 
osakaal leibkonnaliikme sissetulekust ca 1,1% (Tabel 3.3). Seega, kehtivad tariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiri (4%) piiridesse. 

Tabel 3.3  Veeteenuse osakaal leibkonnaliikme sissetulekust. 

Näitaja Põlva linn ja lähiümbrus Maapiirkonnad 

Joogiveeteenuse hind (KM-ga), €/m3 1,51 1,60 

Kanalisatsiooniteenuse hind (KM-ga), €/m3 3,02 3,07 

Kulu joogiveeteenusele, €/kuus 3,17 3,36 

Kulu kanalisatsiooniteenusele, €/kuus 6,34 6,45 

Kulu ÜVK teenusele kokku, €/kuus 9,51 9,81 

Joogiveeteenuse osakaal, % 0,36% 0,38% 

Kanalisatsiooniteenuse osakaal, % 0,72% 0,73% 

ÜVK teenuse osakaal kokku, % 1,08% 1,11% 
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Leibkonnaliikme netosissetuleku ja elanikkonna maksevõimeprognoos arengukava investeeringute perioodil on 
toodud edaspidi finantsanalüüsis (Ptk 9). 

3.3. PÕLVA VALLA SUURIMAD VEETEENUSE TARBIJAD 

Allolevas tabelis on toodud suurimad vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbijad 2022. aasta seisuga. Kõige suurem 
kanalisatsiooniteenuse tarbija on Tere AS, kelle reovesi moodustab üle poole Põlva reoveepuhastisse suunatud 
vooluhulgast. Suurim veetarbija on Põlva Vallavalitsus, kellele kuuluvad erinevates reoveekogumisalades mitmed 
üldkasutatavad hooned.  

Tabel 3.4 Suurimad vee- ja kanalisatsiooni tarbijad m P

3
P/a Põlva vallas 2022. aastal (AS Põlva Vesi). 

Ettevõtte nimi Asukoht Tegevusala 
Veetarbimine, 
m3/a 

Kanalisatsiooni 
tarbimine, 
m3/a 

Sademevee 
ärajuhtimine, 
m3/a 

Tere AS Põlva RKA 
Piimatoodete 
tootmine 

0 365 628  24 108 

Põlva Vallavalitsus 

Põlva, Ahja, 
Mooste, Vastse-
Kuuste, Tilsi, Kauksi, 
Peri RKA  

Valla- ja 
linnavalitsuste 
tegevus 

13 701  23 656 9 024 

Põlva Haigla AS Põlva RKA Haiglaraviteenused 8 068 16 136 3 072 

Coop Põlva 
Tarbijate Ühistu 

Põlva RKA Jaekaubandus 6 540 12 984 4 212 

Mammaste KÜ Põlva RKA 
Hoonete ja 
üürimajade haldus 

5 933 11 866 - 

Põlva Spordikool Põlva RKA 
Spordi- ja 
vabaajakoolitus 

5 367 10 734 -  

Ehitajate tee 9 KÜ Põlva RKA 
Hoonete ja 
üürimajade haldus 

4 552 9 104 -  

Kesk 40 KÜ Põlva RKA 
Hoonete ja 
üürimajade haldus 

4 224 8 448 -  

Ehitajate tee 1 KÜ Põlva RKA 
Hoonete ja 
üürimajade haldus 

3 871 7 742 -  

SIKSAK KÜ Põlva RKA 
Hoonete ja 
üürimajade haldus 

3 754  7 508 -  

3.4. VEE-ETTEVÕTLUS 

3.4.1. VEE-ETTEVÕTJA 

Põlva vallas osutab ÜVK teenust AS Põlva Vesi (Põlva Vallavolikogu 24.03.2021 otsus nr 1-4/17). 

Seisuga 31.12.2021 osutab AS Põlva Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust Põlva vallasiseses linnas, Põlva 
vallas Himmaste, Mammaste, Orajõe, Rosma, Peri, Andre, Tilsi, Jaanimõisa, Kauksi, Rasina, Himma, Vardja, Aarna 
külades ning Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste alevikes. Ühtlasi omab AS Põlva Vesi ühisveevarustuse taristut Räpina 
vallas, mida rendib kasutusrendi tingimustel Räpina Vallavalitsusele kuuluvale ettevõttele AS Revekor. 

Haldusreformijärgselt (alates 2018. aastast) on AS-il Põlva Vesi kaks aktsionäri, Põlva Vallavalitsus ja Räpina 
Vallavalitsus. Seisuga 31.12.2021 on AS Põlva Vesi aktsiakapitali suuruseks 120 192 eurot – Põlva Vallavalitsusel 
1 590 aktsiat ja Räpina Vallavalitsusel 288 aktsiat.  

Ettevõtte juhatus on üheliikmeline ja nõukogu viieliikmeline. 2023. aasta seisuga on ettevõttes tööl 12 inimest. 

AS Põlva Vesi peamised tegevusalad on: 

• Klientide varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogiveega; 

• Klientide reovee ärajuhtimine ja puhastamine; 

• Sademe-, pinna- ja drenaaživee ärajuhtimine ning puhastamine.  



Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

21 

 

AS Põlva Vesi veemajanduse müügitulud olid 2022. aastal kokku 1 229 042€ ning tegevuskulud (tööjõu-, 
majandamis- jm kulud ilma põhivara amortisatsioonita) olid 1 024 120,62€. 

Elanikkonnale osutatud joogiveeteenuse müügimaht oli 2022. aastal 206 308 m3 ja juriidiliste isikute tarbimine 
71 681 m3. Elanikkonnale osutatud kanalisatsiooniteenuse müügimaht oli 2022. aastal 191 872 m3 ning 
asutustele ja ettevõtetele osutatud reovee ärajuhtimise ja/või puhastamise teenuse müügimaht 428 891 m3. 

Kokkuvõte müügimahtudest viimaste aastate majandusaasta aruannete põhjal on toodud allpool (Tabel 3.5). 

Tabel 3.5 AS Põlva Vesi ÜVK teenuse müügimahud (majandusaasta aruanne 2022). 

Müügimaht (m3)  2018 2019 2020 2021 2022 

Joogivesi 262 545 274 828 277 963 281 614 278 098 

Reovee ärajuhtimine 232 230 250 381 257 020 255 306 250 568 

Reovee puhastamine 589 254 605 381 642 013 635 813 623 419 

Sademevee ärajuhtimine 30 231 31 116 31 218 31 435 38 074 

Sademevee puhastamine 32 622 32 748 32 856 31 083 30  793 

3.4.2. KEHTESTATUD TARIIFID 

Tuginedes Konkurentsiameti 23.03.2023 otsusele nr 9-3/2023-011 kehtivad AS Põlva Vesi teeninduspiirkonnas 
01.05.2023 seisuga järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (Tabel 3.6 ja Tabel 3.7). 

Tabel 3.6 AS Põlva Vesi elanikkonnale kehtestatud teenusehinnad (hinnakiri 2023. a seisuga). 

TEENUSEPIIRKOND 

Vesi 
[€/m³] 

Reovesi 
[€/m³] 

Sademevesi 
[€/m³] 

Joogivesi Ärajuhtimine Puhastamine Ärajuhtimine Puhastamine 

km-
ta 

km-
ga 

km-
ta 

km-
ga 

km-
ta 

km-
ga 

km-
ta 

km-
ga 

km-
ta 

km-
ga 

Põlva linn, Andre, Himmaste, 
Mammaste, Peri, Orajõe, Rosma 
külad 

1,15 1,38 0,93 1,12 1,34 1,61 0,31 0,37 1,06 1,27 

Ahja alevik, Tilsi küla, Jaanimõisa 
küla, Kauksi küla, Mooste alevik, 
Rasina küla, Vastse-Kuuste alevik, 
Aarna küla, Himma küla, Vardja küla 

1,21 1,45 0,96 1,15 1,34 1,61  

  

Tabel 3.7 AS Põlva Vesi juriidilistele isikutele kehtestatud teenusehinnad (hinnakiri 2023. a seisuga). 

TEENUSEPIIRKOND 

Vesi 
[€/m³] 

Reovesi 
[€/m³] 

Sademevesi 
[€/m³] 

Joogivesi Ärajuhtimine Puhastamine Ärajuhtimine Puhastamine 

km-
ta 

km-
ga 

km-
ta 

km-
ga 

km-
ta 

km-
ga 

km-
ta 

km-
ga 

km-
ta 

km-
ga 

Põlva linn, Andre, Himmaste, 
Mammaste, Peri, Orajõe, Rosma 
külad 

1,37 1,64 1,06 1,27 1,34 1,61 0,44 0,53 1,06 1,27 

Ahja alevik, Tilsi küla, Jaanimõisa 
küla, Kauksi küla, Mooste alevik, 
Rasina küla, Vastse-Kuuste alevik, 
Aarna küla, Himma küla, Vardja küla 

1,21 1,45 0,96 1,15 1,34 1,16  

Tasu reovee puhastamise eest, II 
grupp 

  2,19 2,63  

Tasu ülenormatiivse reostuse eest   4,38 5,26  

http://www.polvavesi.ee/kliendile/hinnakiri/
http://www.polvavesi.ee/kliendile/hinnakiri/


Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

22 

 

4. ÜHISVEEVARUSTUS 

Käesolevas peatükis käsitletakse Põlva valla olemasolevate veevarustuse torustike ja puurkaevpumplate 
seisukorda ning hinnatakse vee koguseid ja kvaliteeti. Andmed Põlva valla veevarustussüsteemi olemasoleva 
seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad vee-ettevõttelt, Põlva vallavalitsuselt ja Konsultandi poolt 
läbiviidud ülevaatustelt.  

Perspektiivne veetoodang ja tarbimine on arvutatud lähtuvalt ühisveevärgiga liitunud perspektiivsest elanike 
arvust, vee-ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Madalama eritarbega 
piirkondades on prognoositud elanikkonna veetarbimise suurenemist investeeringuperioodi lõpuni kuni Eesti 
keskmiseni (75 l/ööp in kohta). Veetöötlusjaamade omatarbe vee mahud on saadud AS-ilt Põlva Vesi ja 
piirkondades, kus puudub omatarbe vee mõõtmise jaoks arvesti on arvestatud omatarbeks 5% toodetud veest. 
Piirkondades, kus on planeeritud teha suuremahulised investeeringud veevõrku, on arvestatud arengukava 
perioodi lõpuks arvestamata vee ja lekete osakaalu vähenemist 10% peale (kui arengukava koostamise hetkel 
on see kõrgem kui 10%). Piirkondade veetorustike pikkused on võetud ÜVKA kaardilt. 

Ühisveevärgi ulatus ja liitunud elanike arv on esitatud alljärgnevates tabelis. Elanikud, kes ei ole ühendatud 
ühisveevärgiga, võtavad vett lokaalsetest madalatest salvkaevudest või erapuurkaevudest. 

Tabel 4.1 Ühisveevärgiteenusega varustatud elanikkond Põlva vallas (AS Põlva Vesi, Põlva Vallavalitsus). 

Asula 
Elanike arv 

asulas 
Varustatud 

ühisveevärgiga [in] 
Varustatud 

ühisveevärgiga [%] 

Põlva linn ja lähiümbrus (Põlva RKA) 6858 6654 99% 

Peri küla (Peri RKA) 324 324 100% 

Ahja alevik (Ahja RKA) 467 444 95% 

Mooste alevik (Mooste RKA) 448 403 90% 

Vastse-Kuuste alevik (Vastse-Kuuste RKA) 412 363 88% 

Tilsi küla (Tilsi RKA) 391 286 73% 

Kauksi küla (Kauksi RKA) 243 153 63% 

Aarna küla 204 102 50% 

Himma-Vardja piirkond  233 75 32% 

Rasina küla 133 23 17% 

Jaanimõisa küla 80 70 88% 

Andre küla 66 15 23% 

Karilatsi küla* 121 35 29% 

KOKKU 9 980 8 947 90% 
*AS Põlva Vesi alustab Karilatsi külas opereerimist 2023. aasta teises pooles 

4.1. PÕLVA LINN JA LÄHIÜMBRUS 

Põlva linna ühisveevärgiga on liitunud lisaks Põlva linnale ka Rosma, Orajõe, Himmaste, Mammaste, Puuri ja Peri 
külad. 2022. a seisuga oli Põlva linna ühisveevärgis müüdud veekogus kokku 239 108 m³/a. Alljärgnevas tabelis 
on toodud piirkonna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad seoses 
prognoositava elanike arvu vähenemisega Põlva maakonnas. Põlva linnas on arvestatud ka ca 25 uue kinnistu 
liitumine (pärast planeeritud investeeringute elluviimist). Ettevõtete veetarbimine on jäetud ajas muutumatuks. 

Tabel 4.2 Põlva linna ja lähiümbruse olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas mP

3
P/d 729 700 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 637 626 

sh elanikud mP

3
P/d 444 436 

sh ettevõtted mP

3
P/d 190 190 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 36 36 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 39 37 

Arvestamata vesi % 5% 5% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonistel 1.0-1.8.  
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Piiri veehaare 

Põlva linna ühisveevärk baseerub Põlva linna edelaosas asuval Piiri veehaardel. Vett ühisveevärgi tarbeks 
võetakse kokku kuuest puurkaevust (Tabel 4.3), mis ammutavad oma vett Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni 
põhjaveekihist.  

Tabel 4.3 Põlva linna ühisveevärgi puurkaevud (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu 
nimetus ja aadress 

Puurkaevu 
nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

veekiht* 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik 
veevõtt 2022 

[mP

3
P] 

Piiri pk 1 8573 62001:002:0022 1989 165;D2 7,67 46 811 

Piiri pk 2 8574 62001:002:0022 1989 300;D2-1 7,78 62 333 

Põlva 1 (Piiri pk 3) 16906 61901:002:0020 2003 140;D2 4,28 29 419 

Põlva 2 (Piiri pk 4) 16905 61901:002:0020 2003 140;D2 4,17 31 057 

Põlva 3 26355 61901:002:0020 2010 140; D2 4,2 35 812 

Põlva 4 26356 61901:002:0020 2010 300;D2-1 5,6 60 610 
*D2 – Kesk-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti vesikonnas; D2-1 – Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum Ida-Eesti Vesikonnas. 

Kaks puurkaevu (Piiri 1 ja 2) asuvad Toominga tn 2a kinnistul (kat nr 62001:002:0022). Kinnistu on eraldatud 
piirdeaiaga, olemas on juurdepääsutee ja teenindusplats. Ülejäänud 4 puurkaevu (Põlva 1-4) asuvad Veevõtu 
kinnistul (kat nr 61901:002:0020). Kinnistu juurde viib juurdepääsutee, puudub piirdeaed. Puurkaevud paiknevad 
tehnohoonetes, mille seisukord on hea. Piiri pk 1 ja 2 sanitaarkaitseala on 30 m ja ülejäänud puurkaevude 
sanitaarkaitseala on 50 m. 

Põlva veetöötlusjaam 

Piiri veehaardest linna antav joogivesi puhastatakse liigsest rauast ja mangaanist neljas survefiltris, 
stabiliseeritakse eemaldades agressiivne süsihappegaas ning võimalikud teised gaasid (H2S). Olemasolev 
veekäitlus sisaldab aeratsiooniseadmeid, filtreid ja desinfektsiooniseadmeid. Filtritena on kasutusel kinnised 
surve all töötavad kiirfiltrid. Puhastatud ja stabiliseeritud vesi suunatakse veetöötlusjaama kõrval asuvaisse 
veereservuaaridesse, mille mahud on 2×250 m3 ja 500 m3. Veereservuaaridest võetava ja veevõrku pumbatava 
vee nõutava surve ja koguse kindlustab II-astme pumpla. 

Veekäitlusjaama maksimaalne võimsus on Qmax=1420 m3/d, 59 m3/h. II-astme pumpla sisaldab filtrite uhtevee-, 
tuletõrje- ja võrgupumpasid. Pumbad on varustatud sagedusmuunduriga. 

Paigaldatud on kolm võrgupumpa ja üks tuletõrjepump: 

• võrgupump PU 01; Q = 5-25 m3/h; H = 38,5-39,0 m; N = 7,5 kW; 

• võrgupumbad PU 02 ja PU 03; Q = 25-94 m3/h; H = 41 m; N = 18,5 kW; 

• tuletõrjepump PU 04 Q = 147 m3/h; H = 55 m; N = 37 kW. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud uuendada Põlva veetöötlusjaama SCADA süsteemi. 

Veekvaliteet 

Ühisveevärgi tarbeks kasutatava Piiri veehaarde toorvett iseloomustab joogivee piirnorme ületav või piiripealne 
raua ja mangaani sisaldus. Lisaks on mõnes proovis olnud ka lubatust kõrgem sulfaadi sisaldus (Tabel 4.4). 
Joogiveekvaliteet peale veetöötlust ja tarbija juures vastab piirnormidele (Tabel 4.5).  

Koondtabelis on toodud olulisemate kvaliteedinäitajate sisaldused. Lisaks teostatakse kord aastas joogivee 
põhjalikum analüüs, mille käigus mõõdetakse naftasaaduste, raskmetallide ja pestitsiidijääkide sisaldust. 
Joogivesi vastab kõigile kehtestatud kvaliteedinõuetele, detailsem info on leitav Terviseameti kodulehelt.  

 

 

 

 

 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=879917252
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1839157877
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1352108843
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-750190428
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-494943924
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1933643924
http://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=JV
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Tabel 4.4 Põlva linna Piiri veehaarde ühisveevärgi puurkaevude toorveeanalüüsid (AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu kat nr ja aadress 
(kuupäev) 

8573 
(Toominga 2a) 

8574 
(Toominga 2a) 

16905 
(Veevõtu) 

16906 
(Veevõtu) 

26355 
(Veevõtu) 

26356 
(Veevõtu) 

Näitaja 11.02.2022 11.02.2022 11.02.2022 11.02.2022 11.02.2022 11.02.2022 

Oksüdeeritavus, mgO2/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Lahustunud hapnik, mgO2/l 6,4 3,9 6,04 3,0 5,4 1,8 

Elektrijuhtivus, μS/cm 512 1236 456 492 1202 508 

pH 7,4 7,5 7,5 7,4 7,5 7,3 

Üldfosfor, mg/l 0,014 0,008 0,015 0,009 0,008 0,011 

Üldlämmastik, mg/l 0,41 0,22 0,21 0,2 0,26 0,41 

Üldraud, µg/l <0,02 1,5 0,51 0,51 1,3 0,16 

Mangaan, µg/l <10 46 140 44 50 94 

Naatrium, mg/l 56 110 67 62 110 72 

Kaltsium, mg/l 30 34 18 26 33 23 

Magneesium, mg/l 5,8 11 3,0 4,9 11 3,9 

Kaalium, mg/l 3,3 89 3,3 3,4 88 4,5 

Ammoonium, mg/l <0,02 0,2 <0,02 <0,02 0,068 <0,02 

Nitrit, mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Nitraat, mg/l 1,5 <0,1 <0,1 0,32 <0,1 0,88 

Kloriid, mg/l 2,1 130 2,0 1,4 140 1,7 

Sulfaat, mg/l 4,2 300 3,3 3,7 310 4,0 

Fosfaat, mg/l 0,018 0,009 0,036 0,015 0,012 0,015 

Tabel 4.5 Põlva linna ja lähiümbruse joogivee analüüsid 2021-2022 (AS Põlva Vesi). 

Asukoht 
(kuupäev) 

Põlva 
vee-

töötlus 

Põlva 
Põhikool 

Põlva 
Haigla 

Põlva 
Ostu-

market 

Peri Põllu-
majanduslik 
OÜ (kontor) 

Himmaste 
külakeskus 

Piirnorm 

Näitaja 12.08.21 05.05.22 07.02.22 04.11.21 07.02.22 07.02.22  

Elektrijuhtivus, μS/cm 646 736 620 710 653 650 2500 

pH 7,5 7,6 7,7 7,6 7,7 7,7 6,5-9,5 

Hägusus, NTU <1 <1 <1 <1 <1 <1 tarbijale 
vastuvõetav, 

eba-
loomulike 

muutusteta 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 1 1 1 1 

Maitse, lahjendusaste 1 1 1 1 1 1 

Värvus, mgPt/l 0 0 0 0 0 0 

Raud, µg/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 200 

Mangaan, µg/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 50 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml 0 0 0 0 <3 0 
ebaloom. 

muutusteta 

Enterokokid, PMÜ/100ml 

 

0 

    

0 

Fluoriid, mg/l 0,5 1,5 

Naatrium, mg/l 43 200 

Nitrit, mg/l <0,002  0,5 

Nitraat, mg/l <1  50 

Kloriid, mg/l 63  250 

Sulfaat, mg/l 144,0  250 

Boor, mg/l 0,2  1,0 
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Ühisveevärgi torustikud 

Põlva linna ühisveevärgi torustike pikkus on ca 70 km (koos Peri RKA). Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), 
läbimõõduga De32 kuni De160. Veetorustikud on valdavalt uued, rekonstrueeritud eelnevate 
veemajandusprojektide raames.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud Põlva linnas rajada juurde veetorustikku uute liitujate 
ühendamiseks ning rekonstrueerida veetorustikku nii põhivõrgu trassidel (De160) kui ka väiksematel tänavatel.  

Tuletõrje veevarustus 

• Põlva linnas on tuletõrje veevarustus lahendatud hüdrantide abil. Tuletõrjehüdrandid on tähistatud 
nõuetekohaselt ning nende korrashoiu eest vastutab AS Põlva Vesi. Veetöötlusjaama reservuaarides 
säilitatakse tulekustutuseks vajalik veevaru V=330 m3. Tuletõrje veevarustuse tarbeks on 
veetöötlusjaamas kasutusel eraldi tuletõrjepump PU 04 tootlikkusega Q=147 m3/h. Arvestatud on 
maksimaalse tulekustutusvee vooluhulgaga 15 l/s. Tööstus- ja laohoonete tulekustutuseks vajalik 
suurem vooluhulk kaetakse konkreetse kinnistu enda lahendatavatest lokaalsetest allikatest (mahutid, 
veevõtukohad) saadava täiendava kustutusveega; 

• Põlva linna lähipiirkonna asulates on tuletõrje veevõtuks kasutusel tuletõrje veevõtumahutid ning 
looduslikud veevõtukohad.  

4.2. PERI KÜLA 

Peri küla on ühendatud Põlva linna ühisveevärgiga ja saab oma vee Piiri veehaardest. 2022. aasta seisuga oli 
müüdud vee kogus Peri külas 6 055 m³/a. Peri küla joogiveeanalüüsi tulemused on toodud Tabel 4.5.   

Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Mahud suurenevad seoses 
prognoositava ühiktarbimise suurenemisega. Ettevõtete veetarbimises muutust ette ei nähta. 

Tabel 4.6 Peri küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas mP

3
P/d - - 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 16,6 21,9 

sh elanikud mP

3
P/d 15,7 21,0 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,9 0,9 

Omatarbe vesi mP

3
P/d - - 

Arvestamata vesi mP

3
P/d - - 

Arvestamata vesi % - - 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 

4.3. AHJA ALEVIK 

Ahja alevikus oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 10 320 m³/a. Ahja aleviku veevärgiga on ühendatud ka 
Kosova küla tarbijad. Alljärgnevas tabelis on toodud Ahja aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Ahja 
veevõrku laiendati aastail 2022-2023 Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames, mistõttu tarbimise 
mahud eelduslikult suurenevad seoses perspektiivsete uuselamurajoonide liitumisega ja ühiktarbimise 
suurenemisega. 

Tabel 4.7 Ahja aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 29,9 35,1 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 28,3 33,4 

sh elanikud mP

3
P/d 23,8 28,8 

sh ettevõtted mP

3
P/d 4,5 4,5 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 1,5 1,5 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 0,2 0,2 

Arvestamata vesi % 1% 1% 
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Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Ahja aleviku veevõrku varustab Ahja keskuse puurkaev (kat nr 24778), mis asub Allika tn 16 kinnistul. 
Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2008. aastal. Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.8 Ahja aleviku puurkaevud (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Ahja keskuse pk 
(Allika tn 16) 

24778 11701:003:0038 2008 100;D2 1,39 10 930 

Pumplahoonesse on paigaldatud veetöötlusseadmed raua- ja mangaaniärastuseks (jõudlus Q=5,0 m3/h). 
Veetöötlussüsteem koosneb eelfiltrist, kontaktmahutist lahustunud raua ja mangaani eeloksüdatsiooniks 
suruõhuga ning katalüütilise toimega Duplex filtrist. Kontaktmahutist suunatakse vesi survetõstepumba abil 
katalüütilise toimega filtermaterjalile, kus toimub kiire ja intensiivne raua- ja mangaani oksüdatsioon. 

Tarbijate sisendis vajaliku veerõhu garanteerib sagedusmuunduriga pump koos membraanhüdrofooriga, mis 
tagab ka katalüütilise filtri stabiilse töö ning veetöötluse protsessi kõrge kvaliteedi. II-astme pumplas on kaks 
pumpa parameetritega 6 m3/h. 

Ühisveevärgi vesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele (analüüsid 08.02.2022 seisuga). 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 30 m, mis on tagatud. Pumplahoone on piiratud võrkaiaga. 

Ühisveevärgi torustikud 

Ahja aleviku ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 9,2 km. Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32 kuni De110. Torustik on valdavalt rajatud aastatel 2005–2011 läbiviidud Emajõe-Võhandu 
veemajandusprojekti raames. Täiendavalt laiendati veevõrku aastail 2022-2023, et ühendada perspektiivsed 
uuselamupiirkonnad. 

Tuletõrje veevarustus 

Hüdrandid Ahja alevikus puuduvad (olemasoleva puurkaevu tootlus ei taga vajalikku vooluhulka). Tuletõrjevee 
võtmise võimalus on tagatud koolimaja vahetus läheduses paiknevast järvest. 

4.4. MOOSTE ALEVIK 

Mooste alevikus oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 10 807 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Mooste 
aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Mooste veevõrku laiendati aastail 2022-2023 
Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames, mistõttu tarbimise mahud eelduslikult suurenevad seoses 
järveäärse piirkonna liitumisega ja ühiktarbimise suurenemisega. 

Tabel 4.9 Ahja aleviku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 32,8 37,5 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 29,6 34,1 

sh elanikud mP

3
P/d 21,7 26,2 

sh ettevõtted mP

3
P/d 7,9 7,9 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 1,6 1,6 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 1,5 1,7 

Arvestamata vesi % 5% 5% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

 

 

 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1956545429
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=392&active_tab_id=JV
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Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Mooste aleviku veevõrku varustab Mooste puurkaev (kat nr 11048). Puurkaevu täpsemad andmed on toodud 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.10 Mooste aleviku puurkaev (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Mooste pk 
(Rasina mnt 4) 

11048 62201:001:1613 1969 120;D2 5,55 11 960 

Puurkaevpumpla on renoveeritud aastail 2011-2013, 2023. aastal ühendati pumpla AS Põlva Vesi 
kaugjuhtimissüsteemiga. Puurkaevpumplale on paigaldatud aereeritav rauaärastusseade 2 BR 3672 (jõudlus 
Q=16 m3/h). Puurkaevupumba tootlikkus on 12 m3/h.  

Viimaste analüüside (07.02.2022) kohaselt vastab vesi tarbija juures joogiveekvaliteedi nõuetele, kuigi 
varasemalt (2020-2021) on Moostes olnud probleeme ülenormatiivse mangaani sisaldusega. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on 30 m, mis on tagatud. Puurkaev-pumplal puudub piirdaed. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada puurkaev-pumplale II astme võimekus koos 
joogiveemahutitega. Ühtlasi on planeeritud olemasoleva hoone rekonstrueerimine ja piirdeaia paigaldamine. 

Ühisveevärgi torustikud 

Mooste aleviku ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 4,9 km. Torumaterjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32 kuni De75. 2022-2023 laiendati olemasolevat veevõrku (De63-De75 PE), et ühendada Mooste järve äärne 
piirkond, kus senini ühisveevärk puudus. Käesolevas arengukavas on planeeritud laiaulatuslikult rekonstrueerida 
Mooste aleviku olemasolev veetorustik, sest veetorustik on amortiseerunud ning paikneb suures osas 
erakinnistute peal.  

Tuletõrje veevarustus 

Hüdrandid Mooste alevikus puuduvad. Tuletõrje veevõtukoht asub Mooste järve tammi juures (tähistus olemas) 
ning Mooste Viinavabriku sissepääsu vastas. 

4.5. VASTSE-KUUSTE ALEVIK 

Vastse-Kuuste alevikus oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 7 945 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud 
Vastse-Kuuste olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad seoses prognoositava 
ühiktarbimise suurenemisega ja uute kinnistute ühinemisega veevõrguga (ca 13 kinnistut). Arvestamata vee 
osakaal väheneb seoses suuremahuliste investeeringutega veevõrku. 

Tabel 4.11 Vastse-Kuuste olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 30,5 34,3 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 21,8 29,4 

sh elanikud mP

3
P/d 18,1 25,7 

sh ettevõtted mP

3
P/d 3,6 3,6 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 1,5 1,5 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 7,2 3,4 

Arvestamata vesi % 24% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 5. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Vastse-Kuuste veevarustus toimib arengukava koostamisel hetkel asula keskel paikneva puurkaevu (kat nr 11224) 
baasil. Teine puurkaev (kat nr 11128) on suurema osa ajast reservis. Mõlema puurkaevu täpsemad andmed on 
toodud alljärgnevas tabelis. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1111098817
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=511&active_tab_id=JV
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Tabel 4.12 Vastse-Kuuste aleviku puurkaevud (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Vastse-Kuuste 
elamud 

11224 62201:001:1828 1969 120;D2 4,0 11 136 

Tööstuse tn 2 11128 62201:001:0400 1975 120;D2 2,78 9 

Hetkel on Tööstuse tn puurkaev kat nr 11128 suurema osa ajast reservis, kuna puurkaevpumplal puuduvad 
veetöötlusseadmed ja puurkaevu toorvesi ei vasta joogivee nõuetele (Tabel 4.13). Reservis oleva 
puurkaevpumpla alune maaüksus kuulub AS-le Põlva Vesi. 

Puurkaevu nr 11224 sanitaarkaitseala suurus on 50 m ja puurkaevu nr 11128 sanitaarkaitseala on 2021. aastal 
vähendatud 10 m peale. Puurkaevude sanitaarkaitsealad on aiaga piiramata. 

Kasutuses olev puurkaevpumpla on rekonstrueeritud ja varustatud veetöötlusseadmetega, kuid hetkel asub 
veetöötlusjaam puurkaevpumplast ca 100 m kaugusel katlamaja hoones ning puurkaevpumpla alune maa on 
eraomandis, mis on ühisveevärgi varustuskindluse seisukohast oluline riskifaktor. Lisaks on esinenud probleeme 
ülenormatiivse raua ja mangaani sisaldusega olemasoleva veetöötluse väljundis (Tabel 4.13). 

Käesoleva arengukava investeeringutega on plaanis rekonstrueerida täna reservis olev puurkaevpumpla 
(puurkaev kat nr 11128) koos pumplahoonega ja paigaldada sellesse veetöötlusseadmed. Rajatakse ligipääsutee 
ja piirdeaed. Reservi jäetakse seevastu hetkel kasutusel olev puurkaev nr 11224.  

Planeeritavad tegevused on olulised nii joogivee kvaliteedi kui varustuskindluse tagamiseks. 

Tabel 4.13. Vastse-Kuuste aleviku ühisveevärgi puurkaevude põhjavee ja joogivee kvaliteet (AS Põlva Vesi). 

Kvaliteedinäitaja 
Prk nr 
11224 

Põhjavesi 

Prk nr 
11128 

Põhjavesi 

Veevärki 
juhitud 

vesi 

Vastse-
Kuuste 

kool 
Joogivesi 

Piirsisaldus 

Kuupäev 22.03.23 08.02.23 22.03.2023 07.03.2022  

Värvus, mgPt/l <5 <5 <5 0 
Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike 

muutusteta 
Hägusus, NTU 12 13 5,7 4,1 

Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike 
muutusteta 

Lõhn, lahjendusaste <2 ≥2 1 1 
Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike 

muutusteta 

Maitse, lahjendusaste   1 1  

pH 7,5 7,9 7,5 7,6 6,5-9,5 

Ammoonium, mg/l  0,14   0,5 

Elektrijuhtivus, µS/cm 519 433 519 418 2500 

Raud, µg/l 2100 3700 1000 1080 200 

Mangaan, µg/l 89 120 44 56 50 

Kloriid, mg/l 

 

2,8 

  

250 

Nitrit, mg/l 0,016 0,5 

Nitraat, mg/l <0,1 50 

Fluoriid, mg/l 0,17 1,5 

Naatrium, mg/l 3,8 200 

Sulfaat, mg/l <0,1 250 

Oksüdeeritavus, mg/l 1,6 5,0 

Coli-laadsed bakterid, 
PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 

Escherichia coli, PMÜ/100ml 0 0 0 0 0 

Enterokokid, PMÜ/100ml  0   0 

Kolooniate arv 22C°, 
PMÜ/1ml 0 5 2 0 Ebaloomulike muutusteta 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=2132417622
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1956839285
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Ühisveevärgi torustikud 

Vastse-Kuuste aleviku ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 3,2 km. Torumaterjaliks on polüetüleen (PE), 
läbimõõduga De32-De110. Suur osa torustikust (peamagistraalid) on rekonstrueeritud aastail 2013-2017, kuid 
suur osa torudest on rajatud eraomandis olevatele kinnistutele ja puuduvad nõuetekohased liitumiskaevud. 
Seetõttu ei ole torustiku hooldus ja nõuetekohaste liitumispunktide rajamine võimalik. 

Käesoleva arengukava investeeringutega on planeeritud olemasolevad ühisveevärgitorustikud suures osas 
rekonstrueerida selleks, et need vastaks nõuetele ja paikneks maksimaalselt avalike teede maa all.  Torustike 
rekonstrueerimine ja teemaale üleviimine on oluline joogivee varustuskindluse tagamiseks. 

Tuletõrje veevarustus 

Vastse-Kuuste alevikus on hüdrandid Lasteaia tänaval ja Tiigi tn 2 kinnistu juures, kuid olemasoleva puurkaevu 
tootlus ei taga vajalikku vooluhulka ning Maa-ameti ja Päästeameti andmetel on hüdrandid rikkis. Tuletõrjevee 
võtmise võimalus on kohalikest tiikidest (ei ole nõuetekohased veevõtukohad), mistõttu on vajalik koos 
veetorustiku rekonstrueerimisega rajada ka töötavad hüdrandid.  

4.6. TILSI KÜLA 

Tilsi külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 8 427 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Tilsi küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad seoses elanike ühiktarbimise 
suurenemisega Põlva maakonnas ja uute liitujatega Tilsi külas (kokku ca 12 kinnistut). 

Tabel 4.14 Tilsi küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 26,1 30,7 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 23,1 27,4 

sh elanikud mP

3
P/d 16,3 20,6 

sh ettevõtted mP

3
P/d 6,8 6,8 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 1,3 1,3 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 1,7 2,0 

Arvestamata vesi % 7% 7% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Tilsi külas on üks ühisveevärgi puurkaev (kat nr 58663). Puurkaevpumpla on rajatud 2018. aastal ja asub 
Biopuhasti katastriüksusel. Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.15 Tilsi küla puurkaev (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Tilsi pk 
(Biopuhasti) 

58663 38501:001:0003 2018 97;D2 0,084 9 523 

 

Veetöötlusena on pumplahoonesse paigaldatud aereeritav filtersüsteem raua- ja mangaaniärastuseks (jõudlus 
Q=2,4 m3/h). Veetöötlussüsteem koosneb kahest paralleelselt töötavast filtripaagist, filtersüsteemi kontrollerist, 
kvartsliivast filtermaterjalist ning õlivabast rõhupaagiga kompressorist. Filtripesuvesi juhitakse 
ühiskanalisatsiooni. 

Puurkaevpumpla hoonesse on paigaldatud joogiveemahuti (V=10 m3) ning kaks sagedusmuunduritega 
varustatud II-astme pumpa, mille abil joogivesi võrku suunatakse (Qk=36,9 m3/d; Qmax=8,0 m3/h). 
Puurkaevpumpla on varustatud membraanhüdrofooriga (300 L). Pumplas on kaks impulssanduriga veearvestit 
(puurkaevust tuleval torustikul ja puurkaevpumplast väljuval torustikul). Puurkaevpumpla on kaugjälgitav 
ja -juhitav. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 30 m.  

Ühisveevärgi vesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele (analüüsid 07.02.2022 seisuga). 

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-948501202
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=545&active_tab_id=JV
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Ühisveevärgi torustikud 

Tilsi küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 3,4 km. Valdav osa torustikest on rajatud aastatel 2018-2019. Uute 
torustike materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32-De110.  

Arengukava investeeringuprogrammi raames on planeeritud rajada u 700 m veetoru lõunapoolsete kinnistute 
ühendamiseks ühisveevärgiga. 

Tuletõrje veevarustus 

Tilsi külas hüdrandid puuduvad, tuletõrje veevõtukohad on rajatud looduslike veekogusid kasutades ja mahutite 
baasil. Tilsi Perekodu juures on 150 m3 suurune tuletõrjevee mahuti (rajatud 2015. a), mis tagab kustutusvee 
kättesaadavuse ca 15 l/s kolme tunni jooksul, mis on minimaalne nõue, arvestades olemasolevat hoonestust.  

Ülejäänud olemasolevad tuletõrje veevõtukohad ei vasta nõuetele ning nendest ei ole tagatud aastaringne 
veevõtt. Looduslik veevõtu võimalus on Tilsi Pikkjärve põhjatipus ja Kõrbjärve ujumiskohas. Kuivati ja külakeskuse 
juures olevad mahutid on amortiseerunud. 

Arengukavas on ette nähtud rajada kaks tuletõrje veevõtumahutit suurusega 125 m3, mis tagavad olemasoleva 
hoonestuse juures minimaalse nõudena kustutusvee kättesaadavuse 10 l/s kolme tunni jooksul. Üks mahutitest 
rajatakse koos küla lõunapoolse veetorustikuga ning teine mahuti jääb küla põhjaossa endise Kuivati kinnistu 
veevõtumahuti lähedusse. 

4.7. KAUKSI KÜLA 

Kauksi külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 2 474 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Kauksi küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad seoses prognoositava ühiktarbimise 
suurenemisega Põlva maakonnas. Arvestamata vee osakaal väheneb 10% peale seoses planeeritud veetorustiku 
rekonstrueerimistöödega.   

Tabel 4.16 Kauksi küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 10,1 12,3 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 7,9 10,6 

sh elanikud mP

3
P/d 7,3 9,9 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,6 0,6 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,5 0,5 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 1,7 1,2 

Arvestamata vesi % 16% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 7. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Kauksi külas on kaks ühisveevärgi puurkaevu: Kauksi küla keskuse puurkaev teenindab korterelamuid, 
ühepereelamuid ja külakeskust ning Kauksi kooli puurkaev teenindab Kauksi Põhikooli ja nn õpetajate 
korterelamut. Puurkaevude täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. Kauksi küla puurkaev on 
kaugjuhitav- ja jälgitav. 

Tabel 4.17 Kauksi küla puurkaevud (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Kauksi küla pk 
(Pumbajaama) 

4947 47302:002:0095 1990 150;D2 4,44 2 890 

Kauksi kooli pk 
(Pihlaka) 

11038 47302:002:0553 1968 56;D2 2,5 3 

 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1790612322
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=2043082534
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Kauksi keskuse puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2011. a, puurkaevuvee puhastamiseks kasutatakse 
rauaärastusfiltrit. Pumpla sanitaarkaitseala on 10 m. Kauksi kooli puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2013. a, 
puurkaevuvee puhastamiseks kasutatakse rauaärastusfiltrit. Puurkaevpumpla sanitaarkaitseala on 50 m. 

Ühisveevärgi vesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele (analüüsid 07.02.2022 seisuga). 

Käesoleva arengukava investeeringutega on plaanis ühendada mõlemad Kauksi veevõrgud, mille käigus jäetakse 
Kauksi kooli puurkaev (kat nr 11038) reservi ning rajatakse Kauksi küla puurkaevule (kat nr 4947) juurdepääsutee. 

Ühisveevärgi torustikud 

Kauksi küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 1,9 km. Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32 kuni De90. Veetorud on rekonstrueeritud 2010. aastal. 

Käesoleva arengukava investeeringutega on plaanis rekonstrueerida veetoru ca 620 m ulatuses ning rajada 
veetorustikku ca 630 m kahe veevõrgu ühendamiseks. 

Tuletõrje veevarustus 

Kauksi külas tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Lähitulevikus on vaja rajada Kauksi külla Lutsu jõe äärde tuletõrje 
veevõtukoht.  

4.8. AARNA KÜLA 

Aarna külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 2 180 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Aarna küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad vähesel määral seoses prognoositava 
ühiktarbimise suurenemisega Põlva maakonnas.  

Tabel 4.18 Aarna küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 6,5 7,3 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 6,0 6,8 

sh elanikud mP

3
P/d 5,8 6,6 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,1 0,1 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,3 0,3 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 0,2 0,2 

Arvestamata vesi % 3% 3% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 8. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Aarna küla uus puurkaevpumpla on rajatud aastal 2021. Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames. 
Puurkaevpumpla asub Aarna pargi kinnistul ja teenindab ainult asula elanikke. Puurkaevu täpsemad andmed on 
toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.19 Aarna küla puurkaev (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Aarna pargi pk 
(Aarna park) 

63678 61901:002:0158 2021 80;D2 0,83 2 380 

Veetöötlusena on pumplahoonesse paigaldatud aereeritav filtersüsteem raua- ja mangaaniärastuseks (jõudlus 
Q=1,0 m3/h). Veetöötlussüsteem koosneb kahest paralleelselt töötavast filtripaagist ja ühest aeratsioonipaagist 
filtrite ees. Filtripesuvesi juhitakse läbi restkaevu survetoruga ühiskanalisatsiooni. Olemas on desinfitseerimise 
valmidus NaOCl doseerimiseks. 

 

 

 

https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=521&active_tab_id=JV
https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-166501968
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Veekvaliteet 

Ühisveevärgi vesi vastab joogikvaliteedi nõuetele (Tabel 4.20). Kõige värskem põhjaveeanalüüs pärineb 
puurkaevu rajamise ajast (2021. aastal). 

Tabel 4.20 Aarna küla ühisveevärgi põhja- ja joogiveeanalüüside tulemused (AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu kat nr ja aadress 
(kuupäev) 

PRK 63678 
Põhjavesi 

Pargi tee 10-9  
Joogivesi 

Piirnorm 

Näitaja 26.04.2021 15.02.2023  

Elektrijuhtivus, μS/cm 380 364 2500 

pH 7,9 7,8 6,5-9,5 

Hägusus, NTU 1,8 <0,5 

tarbijale vastuvõetav, 
eba-loomulike 

muutusteta 

Lõhn, lahjendusaste 1 <2 

Maitse, lahjendusaste  <2 

Värvus, mgPt/l 5 <5 

Raud, µg/l 130 <20 200 

Mangaan, µg/l 2,3 <10 50 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml  0 0 

E. coli, PMÜ/100ml  0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml  229 ebaloom. muutusteta 

Puurkaevpumpla hoonesse on paigaldatud joogiveemahuti (V=4 m3) ning kaks sagedusmuunduritega varustatud 
II-astme pumpa, mille abil joogivesi võrku suunatakse (Qk=5,1 m3/d; Qmax=1,4 m3/h). Puurkaevpumpla on 
varustatud membraanhüdrofooriga (200 L). Pumpla sisetorustiku (De90) materjal on PE (v.a II-astme pumpade 
imitorustiku kollektor). Pumplas on kaks impulssanduriga veearvestit (puurkaevust tuleval torustikul ja 
puurkaevpumplast väljuval torustikul). Puurkaevpumpla on ühendatud AS Põlva Vesi SCADA-ga ning on 
kaugjälgitav ja -juhitav. 

Tehnohoone on soojustatud, rajatud kergplokkidest ja kaetud profiilplekiga, katus on ühekordse kaldega. 
Pumplani on rajatud juurdepääsutee ning territoorium on piiratud aiaga.  

Puurkaevpumplal on 10 m hooldusala, vastavalt VeeS §154. 

Ühisveevärgi torustikud 

Aarna küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 1,9 km. Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32 kuni De90. Veetorud on uued, rekonstrueeritud viimase veemajandusprojekti raames (2021-2022). 

Tuletõrje veevarustus 

Aarna külas on tuletõrje veevõtuks olemas mahutid Aarna suurfarmi taga (50 m3) ning kortermajade juures põllul 
(50 m3). Lisaks on külakeskuse kirdeosas suurfarmi territooriumil tuletõrje veevõtuks rajatud 200 m3 suurune tiik. 
Farmi territooriumil asuvad veevõtukohad on tähistatud ning korras. Aastaringi kasutatav on üksnes suurfarmi 
taga asuv veevõtumahuti. 

Pikaajalises investeeringute plaanis on Aarna küla kortermajade piirkonda planeeritud rajada tuletõrje 
veevõtumahuti. 

4.9. HIMMA JA VARDJA KÜLAD 

Himma-Vardja piirkonnas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 1 728 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad seoses prognoositava elanike 
arvu vähenemisega Põlva maakonnas. Arvestamata vee osakaal väheneb 10% peale seoses veetorustike 
rekonstrueerimistöödega.  
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Tabel 4.21 Himma-Vardja olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 5,7 5,7 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 4,7 4,9 

sh elanikud mP

3
P/d 4,7 4,9 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,0 0,0 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,3 0,3 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 0,7 0,6 

Arvestamata vesi % 13% 10% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Ühisveevärgi puurkaev asub Himma külas (kat nr 11166). Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2021. a 
Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames. Puurkaevu täpsemad andmed on toodud alljärgnevas 
tabelis. 

Tabel 4.22 Himma-Vardja piirkonna ühisveevärgi puurkaev (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Himma pk 
(Himma elamud) 

11166 62201:001:0264 1981 105;D2 1,81 2 098 

Veetöötlusena on pumplahoonesse paigaldatud aereeritav filtersüsteem raua- ja mangaaniärastuseks (VTR 350; 
jõudlus Q=1,0 m3/h). Veetöötlussüsteem koosneb kahest paralleelselt töötavast filtripaagist ja ühest 
aeratsioonipaagist filtrite ees. Filtripesuvesi juhitakse ühiskanalisatsiooni. Olemas on desinfitseerimise valmidus 
NaOCl doseerimiseks. 

Puurkaevpumpla hoonesse on paigaldatud joogiveemahuti (V=3 m3) ning kaks sagedusmuunduritega varustatud 
II-astme pumpa, mille abil joogivesi võrku suunatakse (Qk=5,5 m3/d; Qmax=1,5 m3/h). Puurkaevpumpla on 
varustatud membraanhüdrofooriga (200 L). Pumplas on kaks impulssanduriga veearvestit (puurkaevust tuleval 
torustikul ja puurkaevpumplast väljuval torustikul). Puurkaevpumpla on kaugjälgitav ja -juhitav.  

Ühisveevärgi vesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele. Viimase joogivee analüüside tulemused on toodud 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.23 Himma-Vardja piirkonna põhjavee- ja joogiveeanalüüsi tulemused (AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu kat nr ja aadress 
(kuupäev) 

PRK11166 
Põhjavesi 

Sikaristi KÜ 
Joogivesi 

Piirnorm 

Näitaja 08.09.1981 15.02.2023  

Elektrijuhtivus, μS/cm  640 2500 

pH  7,6 6,5-9,5 

Hägusus, NTU  <0,5 

tarbijale vastuvõetav, 
eba-loomulike 

muutusteta 

Lõhn, lahjendusaste  <2 

Maitse, lahjendusaste  <2 

Värvus, mgPt/l  <5 

Raud, µg/l 425 33 200 

Mangaan, µg/l  <10 50 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml  0 0 

E. coli, PMÜ/100ml  0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml   ebaloom. muutusteta 

Pumpla on piiratud aiaga. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Sanitaarkaitsealas asub hoonestus, teed 
ning kanalisatsioonitorustikud. Kuna puurkaevust tarbitav veekogus on alla 10 m3/ööp, siis tuleb taotleda 
puurkaevule 10 m hooldusala kehtestamine sanitaarkaitseala asemel. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1556197048
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Ühisveevärgi torustikud 

Himma-Vardja piirkonna ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 2,5 km. Himma küla ühisveevärgitorustik (ca 665 m) 
on rekonstrueeritud aastal 2021, torustike materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32 kuni De90. 
Ülejäänud torustik (Vardja küla torud ja ühendus Himma puurkaevpumplaga) on rajatud aastail 1988-1991 ning 
on käesolevaks hetkeks amortiseerunud.  

Käesoleva arengukava investeeringutega on planeeritud rekonstrueerida Himma ja Vardja küla ühendustorustik 
koos Varda külas paikneva torustikuga (kokku ca 1 700 m). 

Tuletõrje veevarustus 

Himma-Vardja piirkonna tuletõrje veevõtumahutid on Himma küla elamute juures Evi katastriüksusel ja Vardja 
töökoja juures. Olemasolevad tuletõrje veevõtukohad ei vasta nõuetele. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rajada uus nõuetekohane tuletõrje 
veevõtumahuti. 

4.10. RASINA KÜLA 

Rasina külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 644 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Rasina küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad seoses prognoositava elanike arvu 
vähenemisega Põlva maakonnas. Arvestamata vee osakaal väheneb 10% peale seoses veetorusikule 
elektrikeevisliitmikute paigaldamisega.  

Tabel 4.24 Rasina küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 2,5 2,2 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 1,8 1,9 

sh elanikud mP

3
P/d 1,4 1,5 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,4 0,4 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,1 0,1 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 0,6 0,2 

Arvestamata vesi % 24% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 10. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Rasina külas on üks ühisveevärgi puurkaev (kat nr 11092), mille täpsemad andmed on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.25 Rasina küla puurkaev (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Rasina pk 
(Rasina elamud) 

11092 47301:001:0146 1990 72;D2 2,5 906 

Rasina puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2013. a, puurkaevuvee puhastamiseks kasutatakse 
rauaärastusfiltrit. Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Puurkaev-pumplal puudub piirdeaed ja hoone 
vajab osaliselt rekonstrueerimist.  

Ühisveevärgi vesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele (analüüsid 07.02.2022 seisuga). 

Käesoleva arengukava investeeringutega on plaanis soojustada Rasina puurkaevpumpla hoone. 

Ühisveevärgi torustikud 

Rasina küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 2,1 km. Veetorud on rekonstrueeritud 2014. aastal, 
torumaterjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De32 kuni De63. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud paigaldada Rasina veetorustikule 
elekterkeevisliitmikud vähendamaks lekkeid torustikus. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=853298162
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=523&active_tab_id=JV
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Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevõtukoht asub Rasina külas maanteesilla juures, Mooste poolt minnes vahetult enne Lutsu jõge 
paremal pool (tähistus olemas).  

4.11. JAANIMÕISA KÜLA 

Jaanimõisa külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 635 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Jaanimõisa 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud suurenevad seoses prognoositava elanike 
ühiktarbimise suurenemisega Põlva maakonnas.  

Tabel 4.26 Jaanimõisa küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 3,0 7,4 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 1,7 4,5 

sh elanikud mP

3
P/d 1,7 4,5 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,0 0,0 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,1 0,1 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 1,1 2,7 

Arvestamata vesi % 37% 37% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Jaanimõisa külas on üks ühisveevärgi puurkaev (kat nr 11075), mille täpsemad andmed on toodud alljärgnevas 
tabelis. 

Tabel 4.27 Jaanimõisa küla puurkaev (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Jaanimõisa pk 
(Jaanimõisa 
elamud) 

11075 47302:001:0099 1987 120;D2 2,22 1 092 

Jaanimõisa puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2013. a, puurkaevuvee puhastamiseks kasutatakse 
rauaärastusfiltrit. Puurkaev-pumplal puudub piirdeaed. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, mis ei ole tagatud. Puurkaevule tuleb taotleda 10 m hooldusala 
kehtestamist (veevõtt alla 10 m3/ööp). 

Ühisveevärgi vesi vastab joogiveekvaliteedi nõuetele (analüüsid 07.02.2022 seisuga). 

Käesoleva arengukava investeeringutega on plaanis rajada Jaanimõisa puurkaevpumplale filtripesuvee 
ärajuhtimissüsteem.   

Ühisveevärgi torustikud 

Jaanimõisa küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 217 m. Veetorud on rekonstrueeritud 2013. aastal, 
torumaterjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga De40 kuni De50. 

Tuletõrje veevarustus 

Jaanimõisa külas tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Veevõtu võimalus on Säkna silla juures (tähistus olemas).  

4.12. ANDRE KÜLA 

Andre külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 592 m³/a. Alljärgnevas tabelis on toodud Andre küla 
olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. Tarbimise mahud vähenevad seoses Põlva vallas elanike arvu 
vähenemisega.   

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=199646697
https://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=526&active_tab_id=JV
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Tabel 4.28 Andre küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 1,7 1,5 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 1,6 1,4 

sh elanikud mP

3
P/d 1,4 1,2 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,2 0,2 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,0 0,0 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 0,1 0,0 

Arvestamata vesi % 4% 3% 

Olemasolevate veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 12. 

Puurkaevpumpla 

Andre küla veevõrk baseerub küla keskuse idaosas asuval Sika puurkaevul (kat nr 30018). Puurkaevpumpla on 
renoveeritud 2017. aastal ja asub küla keskuses Sika kaevu katastriüksusel. Puurkaevu täpsemad andmed on 
toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.29 Andre küla puurkaev (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Sika pk 
(Sika kaev) 

30018 61903:003:0086 2005 80;D2 1,33 609 

Puurkaevpumplasse on paigaldatud hüdrofoor, veemõõtja, uus puurkaevupump (Q=4,8 m3/h) ning elektri- ja 
automaatikaseadmed. Pumpla juurde on paigaldatud II-astme mahutid: 2×250 m3. Pumplahoone rekonstrueeriti 
2017. a koos pumplaga. 

Veetöötlus puudub, puurkaevu põhjavesi vastab joogiveele kehtestatud nõuetele. Viimase põhjaveeanalüüsi 
tulemused on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 4.30 Andre küla põhjavee- ja joogiveeanalüüsi tulemused (AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu kat nr ja aadress 
(kuupäev) 

Sika PRK (30018) 
Põhjavesi 

Kooli kinnistu 
Joogivesi 

Piirnorm 

Näitaja 14.07.2023 18.07.2023  

Elektrijuhtivus, μS/cm 534 540 2500 

pH 7,6 7,5 6,5-9,5 

Hägusus, NTU <0,5 <0,5 

tarbijale vastuvõetav, 
eba-loomulike 

muutusteta 

Lõhn, lahjendusaste 1 1 

Maitse, lahjendusaste 1 1 

Värvus, mgPt/l <5 <5 

Raud, µg/l 21 <20 200 

Mangaan, µg/l <10 <10 50 

Coli-laadsed bakterid, PMÜ/100ml 0 0 0 

E. coli, PMÜ/100ml 0 0 0 

Kolooniate arv 22°C, PMÜ/1ml 26  ebaloom. muutusteta 

Puurkaevule on kehtestatud 10 m hooldusala (veevõtt alla 10 m3/ööp).  

Ühisveevärgi torustikud 

Andre küla ühisveevärgi torustiku pikkus on ca 664 m. Torustike materjaliks on polüetüleen (PE), läbimõõduga 
De32 kuni De63. Torustik on rajatud aastatel 2008–2010. 

 

 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-828510911
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Tuletõrje veevarustus 

Andre küla keskuses tuletõrje veevõtukohad puuduvad. Vajadusel on võimalik vett võtta Peri ojast. Lisaks on 
veevõtukoht Mäe-Hansi kinnistul (38501:004:1070) asuva tiigi juures Andre külast lõunas. 

4.13. KARILATSI KÜLA 

Karilatsi küla veevõrku on 2023. aastani hallanud kohalik omavalitsus. Puudub info müüdud vee mahu kohta. 
2022. aasta mahud on arvutatud vastavalt teenindatavate elanike arvule ja ei pruugi vastata reaalsusele. Vee 
tarbimismahud suurenevad seoses uute liitumispunktide rajamisega ja ühiktarbimise suurenemisega. 

Tabel 4.31 Karilatsi olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 2,4 4,1 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 2,2 3,8 

sh elanikud mP

3
P/d 2,2 3,8 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,0 0,0 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,1 0,1 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 0,1 0,2 

Arvestamata vesi % 4% 4% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 13. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Veevõrk põhineb Suuremaja kinnistul paikneval puurkaevul (kat nr 57327), mille andmed on toodud alljärgnevas 
tabelis. Tegelik veevõtt on arvestatud vastavalt teenindatavate elanike arvule (puudub info puurkaevu 
pumpamismahtude kohta). 

Tabel 4.32 Karilatsi küla puurkaev (Veka, AS Põlva Vesi). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Karilatsi 
(Suuremaja) 

57327 87202:001:0042 2017 56,5;D2ar 1,0 891 

Puurkaev-pumpla on asub eraldiseisvas hoones Suuremaja kinnistul. Hoones on olemas küte. Puurkaev-pumpla 
on varustatud hüdrofooriga, veetöötlus põhineb ühel rauaeraldusseadmel.  

Puurkaevule on kehtestatud 10 m hooldusala 

Karilatsi veevõrk ja puurkaev-pumpla kuuluvad Põlva Vallavalitsusele. Alates 2023. aasta sügisest on planeeritud 
ühisveevärk üle võtta AS Põlva Vesi poolt.  

Viimase joogiveeanalüüsi tulemused ei vasta nõuetele raua ja mangaani sisalduse poolest (raud üle 600 µg/l). 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada Karilatsi külla uus veetorustik (ca 700 m) ja osaliselt 
rekonstrueerida puurkaev nr 57327 veetöötlusseadmed, mis ei võimalda hetkel pakkuda nõuetele vastavat 
joogivett. 

Ühisveevärgi torustikud 

Olemasolev veetorustik teenindab Suuremaja kinnistu kortermaja, lisaks paikneb külas vana puurkaevuga 
ühendatud veetorustik, mis ei ole töökorras. Kokku on veetorustikku ca 480 m.  

Tuletõrje veevarustus 

Nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad puuduvad, kuid vett on võimalik võtta Karilatsi küla läbivast Leevi jõest. 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-1951607474
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4.14. HATIKU PIIRKOND (MAMMASTE KÜLA) 

Käesoleva arengukava lühiajaliste investeeringute raames on planeeritud rajada Hatiku piirkonda (Mammaste 
küla) ühisveevärk koos puurkaev-pumplaga. Vastavalt Põlva valla 2023. aasta infole on Hatiku piirkonnas kokku 
76 elanikku ja 77 potentsiaalselt veevõrguga liituvat kinnistut.  

Hatiku piirkonna lühiajalises programmis planeeritud investeeringud viiakse ellu, kui AS Põlva Vesi on 
sõlminud eelkokkulepped ühisveevärgiga liitumiseks vähemalt 90% Hatiku loodava veeteenuse piirkonna 
kinnistuomanikega (70 kinnistut 77-st).  

Veevõrgule on planeeritud rajada 77 kinnistu liitumispunkti, ca 1700 m uut veetorustikku (De32-De75) ja uus 
puurkaev-pumpla Hirve kinnistule (kat nr 61901:001:1338). Puurkaev-pumplale tuleb kehtestada 10 m 
hooldusala. Alljärgnevas tabelis on toodud Hatiku piirkonna olemasolev ja perspektiivne veetarbimine. 2025. 
aasta mahtude puhul on arvestatud 77 kinnistu ja keskmise leibkonna suurusega 2,19 inimest ehk 169 tarbijaga.  

Tabel 4.33 Hatiku olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d  14,8 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 12,6 

sh elanikud mP

3
P/d 12,6 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,0 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,7 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 1,5 

Arvestamata vesi % 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 

4.15. TAEVASKOJA KÜLA 

Käesoleva arengukava pikaajaliste investeeringute raames on planeeritud rajada Taevaskoja külas ühisveevärk 
koos puurkaev-pumplaga. Vastavalt Põlva valla 2023. aasta infole on Taevaskoja külas kokku 111 elanikku. 
Veetorustikku on planeeritud rajada kokku ca 1900 m ja 35 liitumispunkti. Uus puurkaev-pumpla on planeeritud 
rajada Taevaskoja tee 11 kinnistule (kat nr 61901:001:0380). Puurkaev-pumplale tuleb kehtestada 10 m 
hooldusala. Lisaks on planeeritud rajada tuletõrje veevõtumahuti puurkaev-pumpla kõrvale, mis tagab vajaliku 
tuletõrjevee koguse Taevaskoja külas (10 l/s vähemalt 3 h jooksul).  

Tabel 4.34 Taevaskoja küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d  6,7 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 5,7 

sh elanikud mP

3
P/d 5,7 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,0 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,3 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 0,7 

Arvestamata vesi % 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 15. 

4.16. KIIDJÄRVE KÜLA 

Käesoleva arengukava pikaajaliste investeeringute raames on planeeritud rajada Kiidjärve külas ühisveevärk koos 
puurkaev-pumplaga. Vastavalt KIK-i 2020. aasta asulate elanike tabelile on Kiidjärve külas kokku 166 elanikku. 
Kuna küla on suure pindalaga, siis ühisveevärk on planeeritud rajada ainult küla keskusesse. Kokku on planeeritud 
rajada ca 940 m veetorustikku ja 20 liitumispunkti. Lisaks on planeeritud rekonstrueerida olemasolev Põlva vallale 
kuuluv puurkaev (kat nr 11085). Puurkaevule on kehtestatud 10 m hooldusala.  
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Tabel 4.35 Kiidjärve küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d  3,5 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 3,0 

sh elanikud mP

3
P/d 3,0 

sh ettevõtted mP

3
P/d 0,0 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,2 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 0,3 

Arvestamata vesi % 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 16. 

4.17. LAHE KÜLA 

Käesoleva arengukava koostamise hetkel osutab ühisveevärgi teenust Lahe külas OÜ Hurmi Agro. Arengukava 
investeeringute raames on planeeritud rekonstrueerida küla veevärk ja pärast investeeringute elluviimist hakkab 
veevärgi teenust pakkuma tõenäoliselt AS Põlva Vesi. Olemasolevad tarbimise andmed on võetud OÜ Hurmi Agro 
veekasutuse 2022. aasta aruandest. Lahe külas oli müüdud vee maht 2022. aastal kokku 626 m³/a. Tarbimise 
mahud vähenevad vähesel määral seoses prognoositava elanike arvu vähenemisega Põlva maakonnas. 
Arvestamata vee osakaal väheneb 10% peale seoses veekadude ja lekete vähenemisega pärast 
rekonstrueerimistöid. Lisandub veetöötlusjaama omatarbevesi.  

Tabel 4.36 Lahe küla olemasolev ja perspektiivne veetarbimine (OÜ Hurmi Agro, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Vee toodang päevas  mP

3
P/d 15,6 14,8 

Vee tarbimine päevas  mP

3
P/d 12,7 12,5 

sh elanikud mP

3
P/d 1,7 1,5 

sh ettevõtted mP

3
P/d 11,0 11,0 

Omatarbe vesi mP

3
P/d 0,0 0,8 

Arvestamata vesi mP

3
P/d 2,9 1,5 

Arvestamata vesi % 18% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete veevarustussüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 17. 

Puurkaevpumpla ja veetöötlus 

Veevõrk põhineb Lahe-Puurkaevu kinnistul paikneval puurkaevul (kat nr 11292), mille andmed on toodud 
alljärgnevas tabelis. Tegelik veevõtt on võetud veekasutuse aastaaruandest. 

Tabel 4.37 Lahe küla puurkaev (Veka, OÜ Hurmi Agro). 

Puurkaevu nimi 
ja aadress 

Puurkaevu 
kat nr 

Katastriüksus 
Puurimise 

aasta 

Sügavus 
[m]; 

Veekiht 

Deebit 
[l/s] 

Tegelik veevõtt 
2022 [mP

3
P] 

Lahe (Lahe-
Puurkaevu) 

11292 38501:003:0130 1964 100; D2 7,6 5 697 

Puurkaev-pumpla on asub eraldiseisvas hoones Lahe-Puurkaevu kinnistul. Puudub info pumpamisseadmete 
kohta. Puurkaevule on kehtestatud 50 m sanitaarkaitseala, mis ei ole tagatud.  

Kuna tegemist ei ole ühisveevärgi piirkonnaga, siis puuduvad ka Terviseameti andmebaasist joogiveeanalüüsid. 
Põhjavee analüüse teostab OÜ Hurmi Agro üks kord viie aasta jooksul.  

Küla veevärk koos puurkaev-pumplaga on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. Käesoleva arengukava 
raames on planeeritud rekonstrueerida Lahe puurkaev-pumpla koos tehnohoonega ja paigaldada 
veetöötlusseadmed. 

 

 

https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=1280260896
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Ühisveevärgi torustikud 

Olemasolev veetorustik teenindab Põlgaste mõisa hooneid ja lähedal paiknevaid eramuid. Veetorustikku on 
kokku ca 2000 m. Veetorustik on amortiseerunud, paikneb erakinnistutel ja vajab osaliselt rekonstrueerimist. 
Käesoleva arengukava raames on planeeritud tuua veetorustik Lahe-Roosi teele, mille käigus rekonstrueeritakse 
kokku ca 880 m veetorustikku.  

Tuletõrje veevarustus 

Nõuetekohased tuletõrje veevõtukohad puuduvad, kuid vett on võimalik võtta külas paiknevatest tiikidest. 
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5. ÜHISKANALISATSIOON 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse Põlva vallas tekkivaid reoveekoguseid ja olemasolevate 
ühiskanalisatsioonitorustike, reoveepumplate ja reoveepuhastite seisukorda. 

Andmed Põlva valla kanalisatsioonisüsteemide seisukorra ja arenguperspektiivide kohta pärinevad määratud 
vee-ettevõttelt AS Põlva Vesi ja Põlva vallavalitsuselt. 

Perspektiivne reovee kogus on arvutatud lähtuvalt ühiskanalisatsiooniga liitunud eeldatavast elanike arvust, 
ettevõtete andmetest ja projekteerimise üldistest lähteandmetest. Vooluhulga mõõtmisandmete puudumisel on 
müüdud reoveekogused arvestatud tarbitud veekoguste alusel. Madalama eritarbega piirkondades on 
prognoositud elanikkonna kanalisatsiooni tarbimise suurenemist investeeringuperioodi lõpuni kuni Eesti 
keskmiseni (75 l/ööp in kohta). Enamustes piirkondades on puhastile jõudva reovee arvestamata vee 
(sademevee, infiltratsiooni jms) osakaaluks võetud 10%. Piirkondade kanalisatsioonitorustike pikkused on 
võetud ÜVKA kaardilt. 

Allolevas tabelis on esitatud Põlva valla ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud elanikkond. Põlva valla piirides 
paikneb ka Lahe reoveekogumisala, kus haldab kanalisatsioonitaristut OÜ Hurmi Agro.   

Tabel 5.1 Ühiskanalisatsiooniteenusega varustatud elanikkond Põlva vallas. 

Asula 
Elanike arv 

asulas 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega [in] 

Varustatud 
ühiskanalisatsiooni 

teenusega [%] 

Põlva linn ja lähiümbrus (Põlva RKA) 6858 6557 96% 

Peri küla (Peri RKA) 324 318 100% 

Ahja alevik (Ahja RKA) 467 425 90% 

Mooste alevik (Mooste RKA) 448 403 88% 

Vastse-Kuuste alevik (Vastse-Kuuste RKA) 412 371 63% 

Tilsi küla (Tilsi RKA) 391 274 73% 

Kauksi küla (Kauksi RKA) 243 114 50% 

Aarna küla 204 102 32% 

Jaanimõisa küla  80 70 88% 

Himma-Vardja piirkond* 233 50 21% 

Karilatsi küla** 121 20 29% 

Lahe küla (Lahe RKA) 59 18 30% 

KOKKU 9 840 8 722 87% 
*Himma-Vardja piirkonna ühiskanalisatsiooni haldab Himma-Vardja seltsing, pärast arengukava investeeringute elluviimist 
võtab AS Põlva Vesi opereerimise üle. 
**AS Põlva Vesi alustab Karilatsi külas opereerimist alates 2023. aasta sügisest. 
***Lahe küla kanalisatsiooniteenuse osutaja on OÜ Hurmi Agro 

Elanikud, kellel puudub ühiskanalisatsiooni kasutamise võimalus, kasutavad kohtlahendustena 
kogumismahuteid. Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude 
tühjendamise kohta andmed puuduvad. Kuna osaliselt on kogumismahutid paigaldatud aastakümneid tagasi, on 
need tõenäoliselt amortiseerunud ja lekivad. 

5.1. PÕLVA LINN JA LÄHIÜMBRUS 

Põlva linnas ja lähiümbruses oli 2022. a reovee ärajuhtimise ja/või puhastamise teenuse müügimaht kokku 616 
868 m³, kusjuures üle poole vastuvõetavast reoveekogusest (2022. aastal 365 628 m3) moodustab AS Tere 
piimatööstuse reovesi, mis suunatakse puhastusprotsessi tööstusettevõttele kuuluva kanalisatsioonisüsteemi 
kaudu. Lisaks Põlva linnale on ühiskanalisatsiooniga liitunud Rosma, Orajõe, Himmaste, Mammaste, Puuri ja Peri 
külad. Piirkonda jäävad Põlva ja Peri reoveekogumisalad. 

Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivis tarbijate 
arv väheneb seoses elanike vähenemisega Põlva maakonnas ja reoveeteenuse müügimaht mõnevõrra suureneb 
seoses ühiktarbimise suurenemisega Põlva maakonnas. Perspektiivis on juurde lisatud uued liituvad kinnistud (ca 
30 kinnistut). Liigvee osakaalu on perspektiivis vähendatud 5% peale seoses sademeveekanalisatsiooni 
rajamisega. AS Tere reovee puhastamise maht on jäetud perspektiivis samale tasemele 2022. aastaga.  
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Tabel 5.2 Põlva linna ja lähiümbruse kanaliseeritud asumite olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused 
(AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 1 878 1 834 

Purgimine mP

3
P/d 20 20 

Reovesi tarbijatelt kokku mP

3
P/d 669 721 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 424 431 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 140 140 

sh sademevesi mP

3
P/d 105 150 

AS Tere reovesi puhastile mP

3
P/d 1 002 1 002 

Infiltratsioon mP

3
P/d 188 92 

Infiltratsiooni % 10% 5% 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisalade piirid on esitatud 
Lisas 1 Joonistel 1.0-1.8. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Põlva linna ja lähiümbruse ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on 63 km, millest ca 49 km on isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ja 14 km survekanalisatsioonitorustikku. Valdav osa torustikest on rekonstrueeritud või 
rajatud erinevate Ühtekuuluvusfondi ja Keskkonnaprogrammi veemajandusprojektide käigus aastail 2009-2022. 
Isevoolne kanalisatsioonitorustik on valdavalt plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-De400. 
Survekanalisatsioonitorustik on valdavalt polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De110-De225. 

Suurem osa Põlva linna kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Põlva linnas ning linnalähedastes kanaliseeritud 
asulates on reovee suunamiseks reoveepuhastile kokku 44 reoveepumplat. Enamus reoveepumplatest on 
samuti rajatud erinevate veemajandusprojektide käigus aastail 2009-2022. Tegu on plastist kompaktpumplatega, 
mis on varustatud kahe pumba, armatuuri ja automaatikaga. Reoveepumplate tehniline seisukord on hea. 

Põlva linna peapumpla asub Põlva reoveepuhasti juures ning on kirjeldatud järgmises alapeatükis. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rajada isevoolset kanalisatsioonitorustikku uute 
liitujate ühendamiseks kanalisatsioonivõrguga (ca 2200 m), rekonstrueerida olemasolevat torustikku (ca 1800 m) 
ja rajada ca 100 m survekanalisatsiooni Rosma külas.  

Arengukava joonisel on ära näidatud ka Lille tn rajatav isevoolne kanalisatsioon, kuid antud investeeringut ei ole 
investeeringute kavas planeeritud. Tegemist on arenduspiirkonnaga, kus arendaja on kohustatud ise rajama 
ühiskanalisatsioonitorustiku ja ühendama selle Põlva linna kanalisatsioonivõrku. Kokku on rajatavat 
kanalisatsioonitorustikku antud piirkonnas ca 400 m.  

Tabel 5.3 Põlva linna ja lähiümbruse reoveepumplad (AS Põlva Vesi). 

 
Objekti nimi  Asukoht Pumba mark  

Tootlikkus 
[m3/h]  

Pumba 
võimsus 

[kW]  
Rajatud 

1 Jaama 1  Põlva linn Grundfos SV042C 1 P  25 4,5 2002 

2 Jaama 2  Põlva linn GrundfosSV024BH1DP  40 2,8 2004 

3 Jaama 3  Põlva linn GrundfosSLV.80.100.22.A.4.50D  23,6 2,2 2010 

4 Jaama 4  Põlva linn GrundfosSLV.80.80.22.A.4.50D  23,3 2,2 2010 

5 Vabriku  Põlva linn GrundfosSLV.80.80.22.A.4.50D  23,3 2,2 2009 

6 Kaasiku Põlva linn ARX F080-180/017F4USG-180 21,6 1,54 2021 

7 Lina  Põlva linn Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2010 

8 Pärna  Põlva linn GrundfosSLV.80.80.15.A.4.40D  20 1,5 2009 

9 Rähni  Põlva linn GrundfosSLV.80.80.22.A.4.50D  23,3 2,2 2010 

10 Tuglase  Põlva linn GrundfosSLV.80.80.13.A.4.50D  18 1,3 2009 

11 Oja tn 1 Põlva linn Grundfos S1.80.100.170.4  295 18 2002 

12 Oja tn 2  Põlva linn GrundfosSLV.80.80.11.A.4.50D  16 1,1 2009 
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Objekti nimi  Asukoht Pumba mark  

Tootlikkus 
[m3/h]  

Pumba 
võimsus 

[kW]  
Rajatud 

13 Võru  Põlva linn Grundfos 024BH1D P  25 2,3 2002 

14 Salu 1  Põlva linn Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2010 

15 Salu 2  Põlva linn Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2010 

16 Kaarna  Rosma küla GrundfosSLV80.80.40.A.2.51D  80 4 2011 

17 Rosma Rosma küla Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2006 

18 Rosma 2  Rosma küla Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2006 

19 Rosma 3  Rosma küla GrundfosSLV.80.80.22.A.4.50D  23,3 2,2 2009 

20 Rosma 4  Rosma küla GrundfosSLV.80.80.22.A.4.50D  23,3 2,2 2009 

21 Kooli  Rosma küla Flygt 3068.180-1080577  20 1,5 2011 

22 Hundumäe  Rosma küla Flygt 3068.180-1080263  23 2 2011 

23 Peri  Peri küla GrundfosSLV.80.80.110.A.2.51D  90 11 2009 

24 Saare (Puuri) Puuri küla KSB KRTF 80-215/52UEG-S 25,2 4,2 2017 

25 Mammaste 1  Mammaste küla Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2009 

26 Mammaste 2 Mammaste küla Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2009 

27 Mammaste 3 Mammaste küla GrundfosSLV.80.80.22.A.4.50D 23,3 2,2 2009 

28 Mammaste 4  Mammaste küla Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2009 

29 Mammaste 5  Mammaste küla GrundfosSLV.80.80.15.A.4.40D  20 1,5 2009 

30 Lembitu  Mammaste küla GrundfosSLV80.80.40.A.2.51D  80 4 2011 

31 Talli  Mammaste küla Grundfos SLV80.80.22.A.4.60D  23,3 2,2 2011 

32 Võlsimäe Mammaste küla ARX F080-220/024F2USG-140 12,6 2,1 2022 

33 Oru Mammaste küla ARX F080-220/051F2USG-170 12,6 4,61 2022 

34 Roosi Mammaste küla ARX F080-220/040F2USG-150 12,6 2,86 2022 

35 Tartu tee Mammaste küla ARX F080-220/024F2USG-140 12,6 2,1 2022 

36 Tehnika Mammaste küla ARX F080-220/040F2USG-150 18 2,86 2022 

37 Köstrimäe Mammaste küla ARX F080-220/024F2USG-140 12,6 2,1 2022 

38 Pihoveski Mammaste küla ARX F080-220/024F2USG-140 12,6 2,1 2022 

39 Orajõe 1  Orajõe küla GrundfosSLV.80.80.75.A.2.51D  25 7,5 2010 

40 Orajõe 2  Orajõe küla GrundfosSLV80.80.40.A.2.51D  80 4 2011 

41 Orajõe 3  Orajõe küla Grundfos SEG.40.12.2.50B  18 1,2 2009 

42 Orajõe 4  Orajõe küla GrundfosSLV.80.80.40.A.2.51D  22 4 2009 

43 Orajõe 5  Orajõe küla GrundfosSLV.80.80.22.A.4.50D  23,3 2,2 2009 

44 Himmaste  Himmaste küla GrundfosSLV.80.80.110.A.2.51D  90 11 2009 

Põlva reoveepuhasti ja peapumpla 

Põlva reoveepuhasti koos reovee peapumplaga asub linna põhjaosas, Mammaste tee 4 (62001:005:0199). 
Reoveepuhasti on ehitatud 1982. a, puhasti mudakäitlus on rekonstrueeritud 2010. a ning puhasti bioloogiline 
osa ja peapumpla on rekonstrueeritud 2020. a. Tegemist on aktiivmudatehnoloogial põhineva kaskaadtüüpi 
läbivoolupuhastiga ning mudakäitluseks kasutatakse trummelkompostrit ja järelvalmimist aunades. 

Reoveepuhasti projekteeritud hüdrauliline jõudlus on 2 200 m3/d ja projektkoormus 36 000 ie, kusjuures puhasti 
on dimensioneeritud vastu võtma nii asula reostuskoormust üksi (ca 12 000 ie) kui koos piimatööstuse 
koormusega (ca 24 000 ie). 

Puhastile suubub reovesi Põlva linnast ja linnalähedastest kanaliseeritud küladest, reoveepuhasti 
purgimissõlmest ning piimatööstuse kanalisatsioonivõrgust. Piimatööstuse tarbeks on Põlva linna reoveepuhasti 
territooriumile rajatud tööstusreovee eelpuhasti (koormus max 40 000 ie), milles tootmise piigid ühtlustatakse 
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ning saavutatakse soovitud puhastusefektiivsus BHT7 osas, samas kui asulapuhasti bioloogilisele protsessile 
kasulike toitainete parameetrid ei muutu. 

Peapumpla on varustatud automaatsete varbvõrede (6 mm) ja 4 reoveepumbaga (tootlus 4×150 m3/h). Pumpla 
sump (märg pool) on vaheseinaga kaheks jaotatud, mis võimaldab olme- ja piimatööstuse reovett eraldi koguda, 
pumbata ja mõõta. Vahesein on varustatud kilpsiibriga. 

Peapumplast suunatakse reovesi eelpuhastusse, milleks on 2 paralleelset kompaktset automaatvõre (3 mm) koos 
liiva ja rasva püünisega ja integreeritud liivapesu süsteemiga (läbilaskevõime 2×80 l/s). Mehaanilisest 
eelpuhastusest suunatakse reovesi ühtlustusmahutisse (1 200 m3), mis on varustatud sukelsegurite ja 
neutralisatsioonisõlmega. 

Ühtlustusmahutist pumbatakse reovesi läbi jaotuskambri edasi bioloogilisse puhastusse (Qmax=300 m3/h), mis 
koosneb 3 paralleelsest liinist (3×2300 m3). Iga protsessiliin koosneb kaskaadsüsteemis läbivoolsest 
aktiivmudapuhastist, milles on mitmeid nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsioonitsoone. Jaotuskamber jaotab 
reovee töötavate liinide kaskaadide sissevoolude vahel. Tavaliselt juhitakse ca 60-70% reoveest kaskaadi 
algusesse ja ca 30-40% reoveest kaskaadi keskele (teise denitrifikatsiooni tsooni). Kaskaadi esimeses osas (Bio-
P), kuhu suunatakse tagastusmuda, on suuremad muda kontsentratsioonid. Kaskaadi viimases faasis (setitisse 
minevas voos) on aga samad mudakontsentratsioonid nagu tavapärasel eeldenitrifikatsiooniga puhastil.  

Puhasti väiksemal koormusel on võimalik rakendada töösse ainult kaks või ka üks puhasti liini. Protsessimahutite 
õhustamine toimub peenmullmembraaniga torudifuusorite abil. Koagulandi doseerimiskoht fosfori sadestuseks 
on iga liini lõpus enne väljavoolu järelsetititesse. Selitatud vee järelpuhastusena kasutatakse kangasfiltrit 
(Qmax=300 m3/h). Järelsetitite põhjast juhitakse settinud aktiivmuda mudajaotuskambrisse ja sealt kas 
tagastusmudana protsessi või liigmudana settekäitlusse. 

Heitvee suublaks on Naba kraav (VEE1048821), mis jõuab läbi Plaki oja lõpuks Orajõkke. Heitvee suublaks ei ole 
maaparandusehitise eesvool. Heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.4). 

Tabel 5.4 Põlva linna reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 290 000 186 503 190 852 174 578 168 534 

BHT7 mg/l 15 1,0 0,0 1,2 1,3 0,62 

KHT mg/l 125 8,7 17,3 21,3 22,0 12,36 

Heljum mg/l 15 3,8 1,9 10,6 4,5 3,68 

Püld mg/l 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,24 

Nüld mg/l 15 1,7 2,4 2,1 2,1 1,49 

Põlva reoveepuhasti settekäitlussüsteem baseerub reoveesette gravitatsioonilisel tihendamisel, mehhaanilisel 
tahendamisel ning sellele järgnevas sette ja tugiaine segamises ja kompostimises trummelkompostris. 
Arengukava koostamise seisuga on kasutuses üks trummelkomposter, kuid tekkivaid mudakoguseid arvestades 
jääb selles viibeaeg lühikeseks ning vajalik on komposti järelvalmimine aunades. Orgaanilise aine mittetäielik 
lagunemine ja komposti ebapiisav stabiliseerumine põhjustab lõhnaprobleeme. Tulevikus oleks tarvis paigaldada 
täiendav trummelkompostri liin. 

Põlva linna reoveetorustike pesuvesi sisaldab suures koguses liiva ja väikeseid kive, mis tekitavad reoveepuhasti 
puhastusprotsessi jõudes probleeme. Seetõttu on arengukava investeeringutes planeeritud Põlva 
reoveepuhastile uue pesuvetepurgla ehitus, mis tagab sobiliku reovee koostise reoveepuhastisse jõudmisel. 

Lisaks on planeeritud rekonstrueerida olemasolev trummelkomposter ja paigaldada avariigeneraator koos 
alajaama ümberehitusega. Energiatõhususe tõstmiseks on planeeritud laiendada olemasolevat päikeseparki 70 
kW võrra.  

Ühtlasi on planeeritud soetada laadurekskavaator, et tagada aunade piisav pööramistihedus ja lahendada 
aunadest tekkinud lõhnaprobleem.  
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5.2. PERI KÜLA 

Peri külas oli 2022. aasta kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 5 209 m3. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivne müügimaht suureneb seoses elanike 
ühiktarbimise suurenemisega Põlva maakonnas.  

Tabel 5.5 Peri küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 15,9 23 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 14,3 21 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 14,1 21 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 0,2 0 

Infiltratsioon mP

3
P/d 1,6 2,3 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Peri küla ühiskanalisatsioon on ühendatud Põlva linna kanalisatsioonisüsteemiga. Kogu reovesi pumbatakse Peri 
reoveepumpla (andmed toodud Tabel 5.3) abil Põlva reoveekogumisalale. Peri külas on kokku ca 1750 m 
isevoolset kanalisatsioonitorustikku, sh ca 2900 m survekanalisatsiooni torustikku Põlva RKA ühenduseks. 
Käesoleva arengukavaga investeeringuid ette ei nähta.  

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 2. 

5.3. AHJA ALEVIK 

Ahja alevikus oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 8 516 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Ahja kanalisatsioonivõrku laiendati aastail 2022-2023 
Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames, mistõttu tarbimise mahud suurenevad seoses 
perspektiivsete uuselamurajoonide liitumisega (4 kinnistut) ning ühiktarbimise suurenemisega.  

Ahja reoveekogumisala hõlmab endas Ahja alevikku ja Kosova küla. 

Tabel 5.6 Ahja aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 25,9 35 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 23,3 31 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 20,3 28 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 3,0 3 

Infiltratsioon mP

3
P/d 2,6 3,5 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 3. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Ahja aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 6,7 km (tänavatorustik), sh ca 0,56 km survetorustikku. 
Valdav osa torustikust on rekonstrueeritud Emajõe-Võhandu veemajandusprojekti raames (5,4 km) või rajatud 
viimase Keskkonnaprogrammi projekti raames aastail 2022-2023 (1,5 km). Isevoolne kanalisatsioonitorustik on 
plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160-De250. Survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja 
läbimõõduga De110. 

Käesoleva arengukava investeeringutes on planeeritud rajada ca 230 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku, et 
ühendada reoveekogumisalale jäävad kinnistud, millel ei ole veel olnud võimalust ühiskanalisatsiooniga liituda. 

Ahja alevikus on 3 reoveepumplat, mis on heas seisus, rajatud Emajõe-Võhandu veemajandusprojekti raames. 

Reoveepuhasti 

Ahja aleviku reoveepuhasti on rekonstrueeritud aastal 2010, mil rajati aktiivmudatehnoloogial põhinev 
erilahendusega läbivoolne puhasti. Põhipuhasti asub Reoveepuhasti maaüksusel (kat nr 11701:003:0031), 
biotiigid kinnistutel Ahja biotiik 1 ja 2. 
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Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 900 ie ja hüdrauliline koormus 124 m3/ööp. 

Mehaaniline eelpuhastus toimub automaatvõrel ja liivapüüduris. Bioloogiline protsess viiakse läbi 
betoonmahutisse rajatud basseinides ja järelsetitis, mis on üksteisest eraldatud vaheseintega. 
Puhastusprotsessist väljavõetav muda viiakse edasisele töötlusele Põlva reoveepuhastile. 

Heitvee suublaks on Alasoo kraav (VEE1050302), mis on Alasoo maaparandusehitise (kood 001) eesvooluks. 
Alasoo kraav suubub maaparandussüsteemi (MPS kood 2105030020020) eesvooluks olevasse kraavi, mis 
omakorda suubub Mõisaojja (VEE1050303), Vaglaojja (VEE1050301), Laanevere peakraavi (VEE1050300) ja sealt 
lõpuks edasi Ahja jõkke (VEE1047200). Laanevere peakraav on riigi poolt korras hoitav eesvool. Mõjutatud 
maaparandussüsteem koosneb Alasoo, Kivisilla (TTP-307), Kosova, Tigu talu, Raua talu, Utna talu, Sõõrikmäe, 
Kivisilla mahasõidutee ja Kivisilla-Metsavahi tee maaparandusehitistest. Reguleeriva võrgu maa-ala pindala on 
382,4 ha. Ahja reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemi toimimisele on minimaalne – heitvee väljavool 
vastab nõuetele (Tabel 5.7), keskmine vooluhulk 2022. aastal oli 36 m3/ööp ehk 1,5 m3/h.  

Tabel 5.7 Ahja aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 9 500 4 024 3 584 2 871 2 566 

BHT7 mg/l 25 7,0 4,8 6,1 6,1 0,079 

KHT mg/l 125 37,0 23,0 43,0 43,0 0,465 

Heljum mg/l 35 8,6 34,0 27,0 27,0 0,303 

Püld mg/l 2 0,5 0,6 1,3 1,3 0,011 

Nüld mg/l 60 14,0 24,0 5,6 5,6 0,173 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud osaliselt rekonstrueerida Ahja reoveepuhasti, mille 
käigus kaetakse soojustatakse reoveepuhasti protsessimahuti. 

5.4. MOOSTE ALEVIK 

Mooste alevikus oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 10 502 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Mooste kanalisatsioonivõrku laiendati aastail 2022-
2023 Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames, mistõttu tarbimise mahud eelduslikult suurenevad 
järveäärse piirkonna liitumisega (ca 4 kinnistut) ja ühiktarbimise suurenemisega.  

Tabel 5.8 Mooste olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 32,0 38 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 28,8 34 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 21,5 27 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 7,3 7 

Infiltratsioon mP

3
P/d 3,2 3,8 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Mooste reoveekogumisala (524 ie) hõlmab endas Mooste alevikku ja Säässaare küla. 2019. aastal on läbi viidud 
Mooste reoveekogumisala reostuskoormuse analüüs, mille käigus saadi Mooste RKA reostuskoormuseks 281 ie 
(Tabel 5.9). Konsultandi soovitused reoveekogumisala muutmiseks on toodud ptk 2.5. 

Tabel 5.9 Mooste RKA reostuskoormuse analüüs 2019. aastal (AS Põlva Vesi). 

Kuupäev 
BHT7 

[mgO/l] 
Heljum 
[mg/l] 

Püld 

[mg/l] 
Nüld 

[mg/l] 
KHT 

[mgO/l] 
Vooluhulk 

[m3/d] 
BHT7 

[kg/d] 
Heljum 
[kg/d] 

Püld 
[kg/d] 

Nüld 

[kg/d] 

16.05.2019 920 1300 17,0 120 2700 30,5 28 40 1 4 

17.05.2019 370 160 12,0 96 560 31,5 12 5 0 3 

18.05.2019 740 800 16,0 130 1700 32,5 24 26 1 4 

19.05.2019 440 330 11,0 99 900 36,32 16 12 0 4 

20.05.2019 420 260 11,0 100 1000 30,4 13 8 0 3 

21.05.2019 420 450 13,0 110 980 32,34 14 15 0 4 
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Kuupäev 
BHT7 

[mgO/l] 
Heljum 
[mg/l] 

Püld 

[mg/l] 
Nüld 

[mg/l] 
KHT 

[mgO/l] 
Vooluhulk 

[m3/d] 
BHT7 

[kg/d] 
Heljum 
[kg/d] 

Püld 
[kg/d] 

Nüld 

[kg/d] 

16.05.2019 920 1300 17,0 120 2700 30,5 28 40 1 4 

17.05.2019 370 160 12,0 96 560 31,5 12 5 0 3 

22.05.2019 380 330 12 110 860 31,91 12 11 0 4 

Keskmine 527 519 13 109 1243 32 17 17 0,42 4 

      IE 281    

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ning olemasoleva reoveekogumisala ja reoveekogumisala 
muudatusettepaneku piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 4. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Mooste aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 6,5 km (tänavatorustik), sh ca 1,0 km survetorustikku. 
Torustik on valdavalt rekonstrueeritud aastatel 2022-2023 Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames. 
Täiendavalt laiendati kanalisatsioonivõrku, et ühendada Mooste järve äärne piirkond, kus senini 
ühiskanalisatsioon puudus. Uued torustikud on plastikust, isevoolsed PVC torud De160-250, survelised 
polüetüleen (PE) torud De90. Rekonstrueerimata vana torustik on valdavalt De150 mm malm-, teras- või 
keraamilistest torudest. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rajada ca 350 m isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku Rasina mnt kinnistute ühendamiseks ühiskanalisatsiooniga. 

Mooste alevikus on 3 reoveepumplat, mis on rajatud samuti viimase veemajandusprojekti raames. Tegu on 
plastist kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba, armatuuri ja automaatikaga. 

Reoveepuhasti 

Mooste alevikus on aktiivmudatehnoloogial põhinev reoveepuhasti, mudaväljak (110 m3) ja biotiik (920 m2). 
Puhasti on rajatud 2011. aastal. Puhasti seisukord on hea ning rekonstrueerimist ei vaja. 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 520 ie ja hüdrauliline koormus 65 m3/ööp. 

Mooste reoveepuhasti heitvee suublaks on nimeta kraav (VEE1050205), mis suubub Mooste ojja (VEE1050200). 
Mooste oja on riigi poolt korras hoitav eesvool, mis suubub omakorda Lutsu jõkke (VEE1049500) ja edasi Ahja 
jõkke (VEE1047200). Reoveepuhasti suublaks olev kraav on osa maaparandussüsteemist (MPS kood 
2105020020100), mis koosneb Viislisoo II maaparandusehitisest (kood 001). Reguleeriva võrgu maa-ala pindal 
on 74,2 ha. Mooste reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemi toimimisele on minimaalne – heitvee 
väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.10), sealjuures oli keskmine vooluhulk 2022. aastal 37 m3/ööp ehk 1,6 m3/h.  

Tabel 5.10 Mooste aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 5 100 3 502 3 279 3 628 3 242 

BHT7 mg/l 25 13,0 5,2 3,8 7,4 0,100 

KHT mg/l 125 39,0 50,0 15,0 33,0 0,462 

Heljum mg/l 35 23,0 14,0 8,7 19,0 0,220 

Püld mg/l 2 0,3 0,3 1,0 0,2 0,006 

Nüld mg/l 60 35,0 46,0 16,0 40,0 0,461 

5.5. VASTSE-KUUSTE ALEVIK 

Vastse-Kuuste alevikus oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 7 845 m³. Alljärgnevas tabelis on 
toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. 
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Tabel 5.11 Vastse-Kuuste aleviku olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi 
arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 23,9 34 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 21,5 31 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 18,2 28 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 3,3 3 

Infiltratsioon mP

3
P/d 2,4 3,4 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Vastse-Kuuste reoveekogumisalal (299 ie) on ühiskanalisatsiooniga liitumata 21 kinnistut, kuna olemasoleva 
taristu juures ei ole kõigile elanikele teenus kättesaadav. Kanaliseeritava reovee mahud suurenevad liituvate 
kinnistute (ca 11 kinnistut) ja ühiktarbimise suurenemise arvelt. 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud 
Lisas 1 Joonisel 5. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Vastse-Kuuste aleviku ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 4,4 km (tänavatorustik), sh ca 900 m  
survetorustikku. Torustik on valdavalt plastikust, kuid on rajatud erakinnistutele ning puuduvad nõuetekohased 
liitumiskaevud, mistõttu ei ole torustike hooldus ja nõuetekohaste liitumispunktide rajamine võimalik. Ebapiisava 
hoolduse tõttu on torustikud halvas tehnilises seisus, mis kujutab endas potentsiaalset ohtu põhjaveele, kuna 
alevik asub suures osas nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Lisaks ei ole hetkeseisuga kõikidele reoveekogumisalal 
olevatele elanikele kanalisatsiooniteenus kättesaadav ning selleks, et kõikidele kinnistutele oleks võimalik 
teenust osutada, on vajalik osa torustikust ümber tõsta teemaale. 

Vastse-Kuuste alevikus on 2 reoveepumplat, mis on varustatud vaid ühe pumbaga ning millel puudub 
nõuetekohane elektriliitumise punkt ja juhtimise-häireedastuse süsteem. Lisaks paikneb Karikakra tn 3 
eraomandis olev reoveepumpla. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud Vastse-Kuuste alevikus rekonstrueerida kogu 
aleviku kanalisatsioonitorustik (kokku ca 2000 m) ja rajada uut kanalisatsioonitorustikku (kokku ca 900). Reovee 
ärajuhtimiseks on vajalik rajada ca 500 m ja rekonstrueerida ca 400 m survelist kanalisatsioonitorustikku. Lisaks 
on planeeritud rekonstrueerida Pargi tn reoveepumpla, likvideerida olemasolevad pumplad ning rajada 4 uut 
reoveepumplat.  

Reoveepuhasti 

Vastse-Kuuste alevikus on aktiivmudatehnoloogial põhinev reoveepuhasti (ECO 2000 SBR), mudamahuti ja 
biotiik (200 m2). 2004. a rajatud annuspuhasti on ümarmahuti sisediameetriga ligi 10 m ja veesamba kõrgusega 
kuni 6 m, mis mahutab üle 400 m3. muutunud koormuste juures on puhasti liiga suur ja kulutab liiga palju 
energiat, lisaks on erinevad puhasti osad ja seadmed amortiseerunud ning vajavad väljavahetamist. 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 1800 ie ja hüdrauliline koormus 150 m3/ööp. 

Vastavalt 2018. a läbiviidud reostuskoormuse uuringule on puhasti tegelik keskmine hüdrauliline koormus 
35 m3/ööp ning reostuskoormus 250 IE (15 kgBHT7/d). Võrreldes puhasti rajamise aegse olukorraga on nii elanike 
kui tööstustarbimine vähenenud ning lihatööstuse tööstusreovee eelpuhastussüsteeme on parandatud 
(mehaaniline eelpuhasti, trummelsõel ja rasvapüünis), tänu millele on reoveekogused ja reostuskoormus oluliselt 
vähenenud. Tänaseks on Eesti Lihatööstuse Ühistu pankrotistunud, kuid eeldatavasti jätkab lihatööstus tööd uue 
omaniku all, kellele on väljastatud tehnilised tingimused 20 m3/ööp ja ca 70 IE puhastile juhtimiseks. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud erinevate puhasti osade seisukorda ja vajalikke tegevusi: 

• Vana trummeltüüpi võreseade on täielikult amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. Olemasolev 
võreseade ja võreprahi konteiner asuvad maa-aluse ühtlustusmahuti kõrval kuivas ruumis ning 
konteineri tühjendamiseks tuleb see tõsteseadmega maa peale tõsta. Nii seadmete hoolduse kui 
kasutusmugavuse tarbeks tuleks uus võreseade paigaldada maapealsesse tehnohoonesse (võreseadme 
läbib ainult asula olmereovesi ja see juhitakse edasi ühtlustusmahutisse, lihatööstuse eelpuhasti läbinud 
tööstusreovesi suunatakse otse ühtlustusmahutisse). 
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• Aleviku reovee juhtimiseks uuele võreseadmele tuleb puhasti juurde ehitada reoveepumpla. 

• Tööstuse reostuskoormuse kontrollimiseks on otstarbekas rajada enne ühtlustusmahutit 
survetorustikule vooluhulgamõõturikaev ja -mõõtja. 

• Tänaste hüdrauliliste koormuste juures on olemasoleva ühtlustusmahuti kasulik maht (48 m3) piisav 
mõõdetud vooluhulkade (21…56 m3/ööp) ühtlustamiseks. Uue sissevooluga maapealselt võreseadmelt 
saab reovett suunata mahutisse kõrgemalt, mistõttu suureneb ühtlustusmahuti maht. Lisaks tuleb 
kõrgemale tõsta ülevoolutoru ühtlustusmahutist. Ühtlustusmahuti segur tuleb välja vahetada. 

• Olemasolev ülevoolutoru suubub ühtlustusmahutist otse kraavi – ülevoolutoru väljavool tuleb suunata 
kraavi asemel biotiiki. Kuna ühisvoolsest kanalisatsioonist tohib sademevett vihmavalingu ajal 
ülevoolude kaudu suublasse juhtida koos reoveega vahekorras vähemalt neli ühele (VV 29.11.2012 
määrus nr 99 § 5 lg 6), siis tuleb seda ka kogumismahuti uue ülevoolu kõrguse arvutamisel arvestada. 

• Olemasolev protsessimahuti on tänase reostuskoormuse jaoks liiga suur. Protsessimahuti aeratsiooni 
süsteem on amortiseerunud, kasutatakse nn jämemull õhustust, mille hapniku ülekande efektiivsus on 
madal ja energiakulu suur. Protsessimahuti segur ei tööta ning ka dekanterseade on amortiseerunud. 
Teenindussilla toed (jalad) on avariilises seisundis. 

Jääkmudahoidla rekonstrueeriti aastal 2012 ja biotiik rajati 2013. aasta ning rekonstrueerimist ei vaja. 

Heitvee suublaks on Vastse-Kuuste oja (VEE1047906), mis suubub kohe Asu järve. Vastse-Kuuste oja on 
maaparandussüsteemi (MPS kood 2020872400020) eesvool. Süsteem koosneb Keskuse I, Mäemõisa, Liiva II, 
Kiidjärve mk (TP-727), Puri tee ja Väiku tee maaparandusehitistest. Reguleeriva võrgu maa-ala pindala on 475,3 
ha. Vastse-Kuuste reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemile on minimaalne - heitvee väljavool vastab 
nõuetele (Tabel 5.12) ja keskmine heitvee vooluhulk 2022. aasta oli 31 m3/ööp ehk 1,3 m3/h.   

Tabel 5.12 Vastse-Kuuste aleviku reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 7 500 2 498 3 225 2 611 2 811 

BHT7 mg/l 25 0,0 8,6 4,0 4,6 0,051 

KHT mg/l 125 31,0 26,0 37,0 39,0 0,368 

Heljum mg/l 35 4,0 12,0 12,0 4,6 0,093 

Püld mg/l 2 0,6 0,7 1,6 0,4 0,009 

Nüld mg/l 60 26,0 19,0 2,5 42,0 0,251 

 
Vastavalt eeltoodud vajadustele on käesoleva arengukava raames planeeritud Vastse-Kuuste reoveepuhasti 
ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine.  

5.6. TILSI KÜLA 

Tilsi külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 8 036 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna 
olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivselt tarbimise mahud eelduslikult suurenevad seoses 
arengukavaga planeeritud täiendavate kinnistute liitumisega (ca 14 kinnistut) ning ühiktarbimise suurenemisega.  

Tabel 5.13 Tilsi küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 24,5 30 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 22,0 27 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 15,2 20 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 6,8 7 

Infiltratsioon mP

3
P/d 2,4 3,0 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Tilsi küla asub Tilsi reoveekogumisalal (350 ie). Kogu reoveekogumisala ühiskanalisatsiooniga kaetud ei ole, 
kortermajadest lõunapoole jäävatele kinnistutele ei ole veel liitumise võimalust loodud. Osad kinnistud, mis 
paiknevad vahetult Tilsi Pikkjärve ääres, ei asu jällegi reoveekogumisalal. Kogumismahutite kasutamisel tuleb 
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need tühjendada nõuetekohasesse purgimissõlme, lähimad purgimissõlmed asuvad Põlva ja Võru linna 
reoveepuhastitel. Konsultandi soovitused reoveekogumisala muutmiseks on toodud ptk 2.5. 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad ning olemasoleva reoveekogumisala ja 
muudatusettepaneku piirid on esitatud Lisas 1 Joonisel 6. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Tilsi küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 4,6 km (tänavatorustik), sh ca 1,5 km survetorustikku. 
Torustik on valdavalt rajatud 2018. aastal Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames. Uued torustikud 
on plastikust, isevoolsed PVC torud De160-De200, survelised polüetüleen (PE) torud De110 mm.  

Tilsi külas on 1 reoveepumpla ja 1 heitveepumpla, mis on rajatud samuti viimase veemajandusprojekti raames.  

Arengukava investeeringute raames on Tilsi külas planeeritud rajada lõunapoolsete kinnistute ühendamiseks ca 
600 m isevoolset ja ca 500 m survekanalisatsioonitorustikku ning 1 reoveepumpla. Järvekalda kinnistute 
ühendamiseks on planeeritud rekonstrueerida ca 300 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja rajada veel üks 
reoveepumpla koos survetorustikuga (u 250 m). 

Reoveepuhasti 

Tilsi reoveepuhasti on rajatud 2018. aastal. Tegu on erilahendusega aktiivmudapuhastiga, mahutid on ehitatud 
raudbetoonist, samas plokis paikneb ka heitveepumpla. Mehaaniline eelpuhastus toimub võreseadmel, mis asub 
tehnohoones mahutite peal. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. Fosforiärastus toimub 
keemilise sadestamise teel. Mudamahutis tihenenud liigmuda tahendatakse ning viiakse ära edasisele 
käitlemisele Põlva reoveepuhastile. 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 500 ie ja hüdrauliline koormus 49,8 m3/ööp. 

Heitvesi juhitakse suublasse survetoruga. Heitvee suublaks on Tilsi oja (VEE1049000), mis omakorda suubub Ahja 
Orajõkke VEE1048800). Heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.14). 

Tabel 5.14 Tilsi küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv  3 084 2 342 2 319 2 206 

BHT7 mg/l 25 9,9 11,0 3,7 6,9 0,080 

KHT mg/l 125 50,0 37,0 18,0 31,0 0,351 

Heljum mg/l 35 21,0 28,0 11,0 7,0 0,171 

Püld mg/l 2 0,3 0,3 1,0 0,4 0,005 

Nüld mg/l 60 18,0 30,0 15,0 34,0 0,236 

5.7. KAUKSI KÜLA 

Kauksi külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 2 244 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivis tarbijate arv väheneb, kuid 
reoveeteenuse müügimaht mõnevõrra suureneb seoses ühiktarbimise suurenemisega. 

Kauksi küla asub Kauksi reoveekogumisalal (223 ie). Hajaasustuse piirkondades kasutatakse enamasti heitvee 
imbsüsteeme. Lähim purgimisvõimalus on Põlva linna reoveepuhasti purgimissõlm. 

Tabel 5.15 Kauksi küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 6,8 8 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 6,1 8 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 5,9 7 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 0,2 0 

Infiltratsioon mP

3
P/d 0,7 0,8 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja reoveekogumisala piirid on esitatud 
Lisas 1 Joonisel 7. 
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Kanalisatsioonisüsteem 

Kauksi küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 1 390 m, millest 1300 m on isevoolset ja 90 m 
survekanalisatsioonitorustikku. Kanalisatsioonitorustik on rekonstrueeritud 2018. aastal Keskkonnaprogrammi 
veemajandusprojekti raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja läbimõõduga De160, 
survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De90. Kauksi Põhikooli ja selle vahetus 
läheduses paikneva kortermaja kanalisatsioonitorustikud on välja vahetamata ja amortiseerunud (keraamilised 
torud De150).  

Kauksi külas on üks reoveepumpla, mis juhib reovee surveliselt reoveepuhastile. Reoveepumpla paikneb 
reoveepuhastiga samal Biopuhasti kinnistul (kat nr 47301:001:0334). Pumplas on 1 pump ning puudub 
kaugjuhtimissüsteem.  

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud Kauksi koolimaja piirkonna 
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (kokku ca 200 m) ja Kauksi reoveepumpla rekonstrueerimine.  

Kauksi küla reoveepuhasti 

Kauksi küla reoveepuhasti paikneb Biopuhasti kinnistul (kat nr 47301:001:0334). Kauksi küla reoveepuhasti on 
2014. a rajatud biokilepuhasti BioFix-35K. Puhasti on rekonstrueeritud aastal 2017, mille raames rekonstrueeriti 
hoone, mahuti ja seadmed. Järelpuhastina on kasutusel biotiik (400 m2).  

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 200 ie ja hüdrauliline koormus 20 m3/ööp. 

Heitvee suublaks on Lutsu jõgi (VEE1049500). Heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.16). 

Tabel 5.16 Kauksi küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 2 250 556 547 520 506 

BHT7 mg/l 40 9,6 9,0 5,8 4,3 0,015 

KHT mg/l 150 60,0 57,0 28,0 22,0 0,090 

Heljum mg/l 35 25,0 16,0 20,0 2,5 0,034 

Püld mg/l - 0,6 0,6 0,6 0,1 0,001 

Nüld mg/l - 100,0 110,0 37,0 33,0 0,152 

Kauksi kooli reoveepuhasti 

Kauksi Põhikooli juurde (Koolimaja kinnistu kat nr 47302:002:0105) rajatud septik-imbväljak on amortiseerunud 
ja vajab rekonstrueerimist. Heitvesi voolab kõrval paiknevale luhale ja sealt mööda kraave edasi kuni Lutsu jõeni. 
Käesoleva arengukava investeeringute raames nähakse ette reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

5.8. AARNA KÜLA 

Aarna külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 1 571 m³. Alljärgnevas tabelis on toodud 
piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivis tarbijate arv langeb, kuid reoveeteenuse 
müügimaht mõnevõrra suureneb seoses ühiktarbimise suurenemisega.  

Aarna külas ei ole reoveekogumisala moodustatud. Konsultandi soovitused reoveekogumisala moodustamiseks 
on toodud ptk 2.5. 

Tabel 5.17 Aarna küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 4,8 7 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 4,3 7 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 4,3 7 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 0,0 0 

Infiltratsioon mP

3
P/d 0,5 0,7 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja perspektiivse reoveekogumisala piirid on esitatud Lisas 1 
Joonisel 8. 
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Kanalisatsioonisüsteem 

Aarna küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 1045 m (tänavatorustik), millest ca 330 m on isevoolset ja 
ca 715 m survekanalisatsioonitorustikku. Valdav osa torustikust on rekonstrueeritud või rajatud aastal 2021 
Keskkonnaprogrammi veemajandusprojekti raames. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on plastikust (PVC) ja 
läbimõõduga De160. Survekanalisatsioonitorustik on polüetüleenist (PE) ja läbimõõduga De90-De110. 

Aarna külas on 1 reoveepumpla kortermajade kinnistul Pargi tee 6 (kat nr 62101:001:0163), mis on rajatud 2021. 
a. Tegu on plastist kompaktpumplaga, mis on varustatud kahe pumba (2×5 l/s), armatuuri ja automaatikaga. 
Lisaks Pargi tn pumplale on reoveepump ka puurkaevpumpla juures, filtripesuvee ära juhtimiseks. 

Reoveepuhasti 

Aarna küla reoveepuhasti on rekonstrueeritud aastal 2021, mil vana BIO-50 tüüpi biopuhasti asemel rajati võre-
septik-biotiik tehnoloogial põhinev puhasti. Võreseade ja septik asuvad Vissi maaüksusel (kat nr 
62201:001:1602), biotiigid Suurfarmi maaüksusel (kat nr 61901:002:0021). 

Reoveepuhasti projekteeritud reostuskoormus on 75 ie ja hüdrauliline koormus 5,9 m3/ööp. 

Mehaaniline puhastus toimub automaatvõrel ja septikus (30 m3). Bioloogiline puhastus toimub biotiigis (1100 
m2). Biotiigid on 2014. aastal settest puhastatud. Biotiikide ümber on piirdeaed. 

Heitvee suublaks on Jugooja (VEE1047209), mis on Kioma I (kood 001) maaparandusehitise eesvool. Jugooja 
suubub lõpuks Ahja jõkke (VEE1047200). Jugooja on kogu maaparandussüsteemi (MPS kood 2104720011290) 
eesvooluks. Süsteem koosneb Kioma I maaparandusehitisest ja reguleeriva võrgu maa-ala pindala on 160,2 ha. 
Aarna küla reoveepuhasti heitvee mõju maaparandussüsteemi toimimisele on minimaalne, sest heitvee hulk on 
väga väike – 2022. aastal keskmiselt 5 m3/ööp või 0,2 m3/h. Heitvee väljavool vastab nõuetele (Tabel 5.18). 

Tabel 5.18 Aarna küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 538 286 495 515 475 

BHT7 mg/l 40 5,6 8,4 0,0 0,0 0,006 

KHT mg/l 150 15,0 60,0 27,0 30,0 0,062 

Heljum mg/l 35 8,7 18,0 3,7 3,8 0,015 

Püld mg/l - 0,4 0,3 0,9 3,2 0,002 

Nüld mg/l - 16,0 52,0 2,1 19,0 0,040 

5.9. HIMMA JA VARDJA KÜLAD 

Himma-Vardja piirkonnas on ühiskanalisatsioon välja arendatud osaliselt. Varal puudub omanik, süsteemide 
korrashoiuga tegeleb Himma-Vardja Seltsing. Kanalisatsiooni kasutab 10 eramut ja kortermaja (kokku umbes 50 
inimest). Tekkivad reoveekogused on teadmata. Reoveekogumisala ei ole moodustatud. AS Põlva Vesi võtab üle 
Himma-Vardja piirkonna kanalisatsioonirajatised pärast arengukavas planeeritud investeeringute teostamist 
(reoveepuhasti rajamine ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine). 

Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused, mille määratlemisel on 
lähtutud Põlva valla keskmisest reovee ühiktarbimisest, liigvee kogused on hinnangulised. Perspektiivis elanike 
arv väheneb, kuid elanike ühiktarbimine suureneb, mistõttu suurenevad ka reovee müügimahud. 

Tabel 5.19 Himma-Vardja piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, 
Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 2,8 4 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 2,6 3 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 2,6 3 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 0,0 0 

Infiltratsioon mP

3
P/d 0,3 0,4 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 9. 
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Kanalisatsioonisüsteem 

Himma-Vardja piirkonnas on 750 m ühiskanalisatsioonitorustikku, mis on rajatud aastail 1988-1991 (De150). 
Torud läbivad kinnistuid ja on tõenäoliselt amortiseerunud, mistõttu võib kokku kogutav reovesi infiltreeruda 
osaliselt otse põhjavette. Lisaks on olemas reoveepumpla Sikavee kinnistul (62201:001:0264) ja ca 175 m 
survelist kanalisatsioonitorustikku. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida ca 500 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku. 

Reoveepuhasti 

Himma-Vardja piirkonnas kanaliseeritakse reovesi kahte järjestikku paiknevasse biotiiki (460 m2 + 145 m2). 
Andmed puhastuskvaliteedi ja biotiikidesse juhitud reovee mahtude kohta puuduvad. Biotiikidest väljavool ei ole 
teada ning tõenäoliselt infiltreerub sealne vesi pinnasesse. Himma-Vardja Seltsingul puudub vee erikasutusluba 
reovee veekogusse või pinnasesse juhtimiseks. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rajada Himma-Vardja piirkonna reovee 
puhastamiseks uus reoveepuhasti. Arvestades küla suurust on majanduslikult kõige otstarbekam rajada võre-
septik tehnoloogial põhinev reoveepuhasti. Biotiigid tuleb mudast puhastada ning põhjad vooderdada 
geotekstiiliga, et oleks välistatud reovee infiltreerumine pinnasesse. 

Uue reoveepuhasti heitvee suublaks on kraav, mis toimib piirkonna maaparandussüsteemi (MPS kood 
2104880010060) eesvooluna. Maaparandussüsteem koosneb Himma (kood 001) maaparandusehitisest ja 
reguleeriva võrgu maa-ala pindala on 45,7 ha. Olemasolev eesvool suubub läbi Vardja järve Orajõkke. Kuna 
olemasolevad biotiigid on arengukava koostamise hetkel kasutusel, siis uue puhasti rajamisel heitvee mõju 
maaparandussüsteemi toimimisele väheneb seoses toitainete kontsentratsioonide vähenemisega reoveepuhasti 
väljavoolus. Lisaks on heitvee vooluhulk väike – umbes 3 m3/ööp või 0,1 m3/h.  

5.10. JAANIMÕISA KÜLA 

Jaanimõisa külas oli 2022. a kanalisatsiooniteenuse müügimaht kokku 635 m³ (arvestatud tarbitud vee mahtude 
järgi). Reovesi juhitakse olemasolevasse septikusse ja AS Põlva Vesi tühjendab seda vastavalt vajadusele. 
Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused. Perspektiivis tarbijate 
arv väheneb, kuid ühiktarbimise suurenemise tõttu on oodata müügimahtude suurenemist. 

Tabel 5.20 Jaanimõisa olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 1,9 5 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 1,7 5 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 1,7 5 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 0,0 0 

Infiltratsioon mP

3
P/d 0,2 0,5 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 11. 

Jaanimõisa külas reoveekogumisala moodustatud ei ole. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Jaanimõisa küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 400 m. Keraamilistest torudest (De150) ehitatud 
kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on Jaanimõisa külas planeeritud rekonstrueerida ca 400 m 
isevoolset kanalisatsioonitorustikku. 

Reoveepuhasti 

Jaanimõisas on reoveepuhastuseks septik koos imbväljakuga. Vee erikasutusluba puhastile välja antud ei ole, 
kuna vooluhulgad jäävad alla 5 m3 ööpäevas. Puuduvad ka heit- ja reovee analüüsid. 
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5.11. KARILATSI KÜLA 

Karilatsi külas paikneb Suuremaja kinnistul (kat nr 87202:001:0042) septik tüüpi reoveepuhasti, mis kuulub alates 
2023. suvi AS-ile Põlva Vesi ning teenindab Suuremaja kinnistul paiknevat kortermaja. Heitvesi suunatakse 
imbväljakule. Reoveepuhasti on rajatud 2017. aastal. Puuduvad täpsemad andmed reovee koguste kohta.  

Arvestuslik reoveeteenuse müügimaht 2022. aastal on 354 m3. Alljärgnevas tabelis on arvestuslikud reovee 
kogused, mis on arvutatud klientide arvu ja ühiktarbimise alusel. Perspektiivsed tarbimise kogused suurenevad 
seoses ühiktarbimise suurenemisega.  

Tabel 5.21 Karilatsi olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (AS Põlva Vesi, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 1,1 5 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 1,0 5 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 1,0 5 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 0,0 0 

Infiltratsioon mP

3
P/d 0,1 0,5 

Infiltratsiooni % 10% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad on esitatud Lisas 1 Joonisel 14. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rekonstrueerida olemasolev reoveepuhasti ja 
kortermajja viiv kanalisatsioonitorustik.  

5.12. LAHE KÜLA 

Lahe reoveekogumisalal opereerib OÜ Hurmi Agro, kuid vastavalt nende 2022. aasta veekasutuse aastaaruandele 
reovee käitlemise eest tasu ei võeta. Vastavalt samale aruandele oli Lahe külas 2022. aastal reoveepuhastisse 
jõudnud reovee hulk 3 000 m3. Alljärgnevas tabelis on toodud piirkonna olemasolevad ja perspektiivsed 
reoveekogused. Olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused on arvutatud ja ei pruugi vastata reaalsusele. 
Perspektiivis tarbijate arv väheneb seoses elanike vähenemisega Põlva maakonnas. Samas on planeeritud rajada 
üks uus liitumispunkt ja on oodata ühiktarbimise suurenemist. Lisaks on oodata infiltratsioonivee osakaalu 
vähenemist pärast rekonstrueerimistöid. Kokkuvõttes jäävad perspektiivsed tarbimismahud suhteliselt samasse 
suurusjärku olemasolevatega. 

Lahe küla asub Lahe reoveekogumisalal (121 ie). Hajaasustuse piirkondades kasutatakse enamasti heitvee 
imbsüsteeme. Lähim purgimisvõimalus on Võru linna reoveepuhasti purgimissõlm. 

Tabel 5.22 Lahe küla olemasolevad ja perspektiivsed reoveekogused (OÜ Hurmi Agro, Konsultandi arvutused). 

 Ühik 2022 2035 

Reovee kogus puhastile mP

3
P/d 8,2 8 

Reovesi tarbijatelt mP

3
P/d 6,6 7 

sh reovesi elanikelt mP

3
P/d 1,1 1 

sh reovesi ettevõtetest mP

3
P/d 5,5 5 

Infiltratsioon mP

3
P/d 1,6 0,8 

Infiltratsiooni % 20% 10% 

Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonisüsteemide asukohad ja Lahe reoveekogumisala piirid on 
esitatud Lisas 1 Joonisel 17. 

Kanalisatsioonisüsteem 

Lahe küla ühiskanalisatsioonivõrgu kogupikkus on ca 940 m. Torustiku materjal ja mõõdud on teadmata. 
Kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. 

Käesoleva arengukava investeeringute raames on Lahe külas planeeritud rekonstrueerida ca 360 m ja rajada 
lisaks ca 140 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku. 
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Reoveepuhasti 

Lahe küla reoveepuhastiks on 2 biotiiki (pindalaga 1500 m2). Reovesi jõuab sinna isevoolselt. Heitvesi juhitakse 
suublasse isevoolse toruga.  

Heitvee suublaks on Orajõgi (VEE1048800), mis antud piirkonnas on riigi poolt korras hoitav eesvool piirkonna 
maaparandussüsteemidele. Lahe reoveepuhasti biotiigid jäävad ka ise maaparandussüsteemi (MPS kood 
2104880020150) piiridesse. Süsteem koosneb Lahesoo (kood 001) maaparandusehitisest ja reguleeriva võrgu 
maa-ala pindala on 36,8 ha. Mõju maaparandussüsteemile on minimaalne, sest heitvee vooluhulk on väike (8 
m3/ööp või 0,4 m3/h) ning heitvee väljavool vastab nõutele (Tabel 5.23). 

Tabel 5.23 Lahe küla reoveepuhasti heitvee väljund (2022. a VEKA aruanne). 

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv  750 750 750 750 

BHT7 mg/l 40 14 16 16 14 0,045 

KHT mg/l 150 100 100 100 80 0,285 

Heljum mg/l 35 21 38 38 18 0,086 

Püld mg/l - 5,1 3,9 3,9 4 0,013 

Nüld mg/l - 17 5,2 5,2 12 0,030 

Lahe küla reoveepuhasti vajab tehnoloogilist rekonstrueerimist ja biotiigid vajavad puhastamist. Käesoleva 
arengukava raames on planeeritud rajada Lahe külla võre-septik-biotiik tehnoloogial töötav reoveepuhasti koos 
vajalike seadmete ja tehnohoonega. Lisaks on planeeritud puhastada biotiigid ja rajada reoveepuhastile 
nõuetekohane ligipääsutee koos piirdeaiaga.  
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6. SADEMEVEE KANALISATSIOON JA PINNASEVEE ÄRAJUHTIMINE 

6.1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

ÜVK mõistes kaasnevad sademeveega 2 peamist probleemi: 

• Ühiskanalisatsiooni suunatud sademevesi koormab kanalisatsioonisüsteeme ja reoveepuhasteid; 

• Üleujutustest tingitud kahjud; 

Sademesüsteemi eesmärk on minimeerida sademetest tulenevat kahju inimesele ja nende varale, eesmärgi 
saavutamisel on suur osa looduse kaitsmisel ja säilitamisel. Sademesüsteemi eesmärki saab saavutada järgides 
kahte põhimõtet:  

1. Sademeveesüsteemidega ärajuhitav sademevee vooluhulk (ka tippvooluhulk) peab olema minimaalne. 

Minimaalse äravoolu tagamine on oluline nii põhjavee kvaliteedi, üleujutuste tekke vältimise kui ka 
ühiskanalisatsiooni suunatava sademevee koguse seisukohast. Ärajuhitavad sademevee kogused sõltuvad 
suuresti planeeringust, teede ja tänavate kalletest (määrab suuresti kokkuvoolu aja), pinnasest ja sademete 
intensiivsusest ja kestusest. Mida suurem on kõvapindade osakaal sademeveesüsteemi valgalas, seda suuremad 
on ärajuhitavad sademevee kogused.  

2. Sademeveega ärakantavat reostust tuleb piirata selle tekkekohas, vähendamaks keskkonnale 

tekitatavat kahju. 

Reostuse minimeerimiseks tuleb kokku kogutud sademeveekanalisatsiooni juhitav reostunud sademevesi enne 
torustikku juhtimist puhastada vähemalt õigusaktidega nõutud kvaliteedini. Sademevee puhastamine vähendab 
suublatele ja eesvooludele ning teatud olukordades ka põhjaveele mõjuvat reostuskoormust.  

Mõlema põhimõtte rakendamiseks on toodud alljärgnevalt võimalikud rakendusmeetmed: 

• Sademevee väljalasud on vajalik loastada (sademeveetorustikud, mis koguvad sademevett tööstus- ja 
tootmismaalt); 

• Rakendada sademevee võimalikult suurt immutamist tekkekohas, kus see on võimalik; 

• Vähendada sademevee vooluhulkasid - kasutada võimalikult palju kraave, looduslikke ja tehislikke 
üleujutusalasid, eesmärk soodustada võimalikult palju sademevee aurustumist ja infiltratsiooni 
maapinda; 

• Võimalusel juhtida katustelt ja tänavatelt voolav sademevesi immutusaladele, madalatesse 
imbtiikidesse; 

• Sademevee maksimaalne ärakasutamine, kogutud vee kasutamine suvel kastmisel kui ka pikemas 
perspektiivis osaliselt olmeveena (tänavate pesuvesi, kastmisvesi); 

• Reostunud sademevee puhastamine reostuse tekkekohas (õli- ja liivapüüdurid); 

• Detailplaneeringutes sademevee osa koostamisel tuleb kindlasti tähelepanu koostajal pöörata kogu 
valgalale, kus detailplaneering asub, mitte ainult konkreetse detailplaneeringu valgalale, et vältida 
olukordi, kus ühe piirkonna probleemide lahendus põhjustab probleeme kusagil mujal; 

• Võimalusel piirata kõvakattega alade rajamist; 

• Minimaliseerida keskkonnale tekitatavat kahju läbi tänavatelt ärakantava reostuse kontrollimise, 
tänavate korrapärase puhastamise, samuti kontrollida lumesulamisvett ja määratleda konkreetsed 
lumeladustamise alad; 

• Vältida kraavide likvideerimist ja asendamist torustikuga, sest kraavis osa sademeveest aurustub, 
toimub isepuhastus. Vajalik korrapärane hooldus; 

• Vajalik on tagada sademeveetorustike regulaarne hooldus ja läbipesu; 

• Linna tänavate, teede ja väljakute puhastamine, et viia miinimumini sademeveega ärakantavad 

heljuvainete kogused; 

• Vältida sademevee jõudmist reoveekanalisatsioonisüsteemi; 

• Sademevee kokkuvooluaja pikendamine sademevee juhtimisega üle murupindade, et vähendada 
vooluhulga tippe ja üleujutusohte. 
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6.2. PÕLVA LINN 

Vastavalt ÜVVKS §2 lg 1 on Põlva linna ja lähiümbruse sademeveesüsteemid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa.  

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud sademeveega seonduvad investeeringud ainult 
Põlva reoveekogumisalal.  

Põlva linnas on kokku sademeveetorustikku ca 9,8 km. Kogu linnas tekkiv sademevesi juhitakse 
sademeveetorude või kraavide abil Põlva paisjärve või sellesse suunduvatesse kraavidesse ja ojadesse. 
Sademeveetorustike ja -kraavidega on eristatav kokku 18 suuremat valgala või valgalade rühma, millelt 
sademevesi kokku kogutakse ning eesvooludesse või suublatesse juhitakse. Kogu sademevesi jõuab lõpuks 
Orajõkke, mis omakorda suubub Ahja jõkke ja sealt Emajõkke ning lõpuks Peipsi järve.  

Põlva RKA sademeveesüsteemid ja valgalad on toodud Lisas 1 Joonisel 1.9. Valgalade piirid on hinnangulised ning 
tuletatud Maa-ameti kaardimaterjali põhjal. Valgaladelt tekkiva sademevee koguse hindamiseks on kasutatud AS 
Põlva Vesi sademevee mahu arvutamise valemit (ptk 6.4). Pinnale langeva ja sealt ärajuhitava sademevee 
äravoolu arvutamiseks on kasutatud EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“ standardi ptk 6.2.4 toodud valemit.  

Vastavalt Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale on sademevee juhtimisel 
sademeveekanalisatsiooni naftasaaduste piirväärtuseks 5 mg/l, heljumi piirväärtuseks 40 mg/l ja ohtlike ainete 
piirväärtusteks vastavalt ÜVVKS § 36 lõike 2 alusel kehtestatud piirväärtused. Kui sademevees tuvastatakse 
kõrgemad piirväärtused, siis tuleb paigaldada väljavoolule sademeveepuhasti. Seega võib eeldada, et Põlva linna 
valgaladelt või valgalade rühmadelt kokku kogutud sademevee heljumi sisaldus on väiksem kui 40 mg/l ja 
naftasaaduste sisaldus on alla 5 mg/l.  

Piirkonna maaparandussüsteemidega on seotud 3 valgaalade rühma (Himmaste H1, Orajõe O1, Põlva P2), 
sealjuures on investeeringuid planeeritud neist ainult Põlva P2 valgalade rühmal (sademeveetorustiku rajamine 
ca 220 m, sademeveekraavide rekonstrueerimine ca 1040 m, sademeveekraavide rajamine ca 720 m). 
Kavandatud investeeringud suurendavad vähesel määral eesvoolu jõudvat sademevee hulka seoses lisanduva 
sademeveetorustikuga. Nii Himmaste H1 kui ka Orajõe O1 valgalade rühmal ei planeerita investeeringuid, kuid 
mõlema puhul on kirjeldatud eeldatavat tekkiva sademevee kogust ja äravoolu mahtusid.  

1. Himmaste H1 

Kogu Himmaste küla tiheasustusala moodustab ühe valgala rühma. Piirkonnas puuduvad sademeveetorustikud 
ja kogu sademevesi juhitakse kraavide abil Orajõkke läbi suubla Orajõgi 18, milleks on Kõivisniidu madalsoo. 
Orajõele lähemal paiknevad alad suunavad sademevee läbi väiksemate kraavide otse jõkke. Kraavid on valdavalt 
looduslikud. Himmaste H1 valgala rühma läbib maaparandussüsteemi (MPS kood 2104880010030) eesvool, mis 
on piirkonna lõunapoolsele osale eesvooluks.  

Hinnanguliselt juhitakse ca 35 ha suuruselt alalt sademevesi maaparandussüsteemi eesvoolu. Osavalgalast ca 
10% on kõvakattega pind. Vastavalt AS Põlva Vesi sademevee mahu arvutamise valemile oleks selliselt alalt 
ärajuhitava sademevee hulk ca 60 000 m3/a ehk 166 m3/ööp. Sellise sademevee mahu juures oleks maksimaalne 
heljumi koormus suublale 2,4 t/a ja naftasaaduste maksimaalne koormus 0,3 t/a.  Kui võrrelda antud tulemusi 
Põlva linnas ainukese loastatud sademevee väljalasu andmetega (Tabel 6.1), siis on arvutuskäigu ja reaalse 
olukorra vooluhulkade erinevus ca 6-kordne. Arvestades, et enamus valgala pindalast ei ole kõvakattega, siis on 
tõenäoliselt see erinevus veelgi suurem (suurema mõjuga infiltratsioon pinnasesse ja aurumine). Tõenäoliselt on 
antud valgalalt eesvoolu juhitava sademevee kogus vahemikus 6 000 – 10 000 m3/a, kuid seda on väga raske 
hinnata, sest valgala piirid on hinnangulised ja valgalal puudub sademeveekanalisatsioon. Sarnaselt sademevee 
vooluhulgaga on heljumi koormus suublale oluliselt väiksem (ca 50 korda), sest reaalne suublasse jõudev heljumi 
sisaldus on jäänud vahemikku 2-3 mg/l.  

Lähtudes EVS 848:2021 sademevee arvutusäravoolu arvutusest saame sellise osavalgala (35 ha) sademevee 
äravooluks 1 550 L/s (arvutusvihma kestus 10 min ja kordus 1,25, kõvakatte äravoolutegur 0,85, ülejäänud 
valgalal 0,15). Arvutusvihma intensiivsus on selliste muutujate puhul 200 L/s*ha.  

2. Orajõe O1 

Sarnaselt Himmastega jääb suur osa Orajõe küla tiheasustusalast ühe valgalade rühma piiridesse. Piirkonna 
põhjapoolse osa sademevesi suubub Orajõkke läbi suubla Orajõgi 17, milleks on Plaki oja suue. Plaki oja on 
piirkonna maaparandussüsteemi (MPS kood 2104881010010) eesvooluks. Süsteem koosneb Himmaste ja 
Raudteeäärne maaparandusehitistest ning reguleeriva võrgu maa-ala pindala on 179,2 ha. Valgalade rühma 
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lõunapoolses osas juhitakse sademevesi läbi väiksemate kraavide otse Orajõkke. Piirkonnas puuduvad 
sademeveetorustikud.  

Hinnanguliselt juhitakse ca 30 ha suuruselt alalt sademevesi maaparandussüsteemi eesvoolu. Osavalgalast ca 5% 
on kõvakattega pind. Vastavalt AS Põlva Vesi sademevee mahu arvutamise valemile oleks selliselt alalt 
ärajuhitava sademevee hulk ca 44 600 m3/a ehk 122 m3/ööp. Sellise sademevee mahu juures oleks maksimaalne 
heljumi koormus suublale 1,8 t/a ja naftasaaduste maksimaalne koormus 0,2 t/a. Arvestades Põlva linna 
loastatud väljalasu reaalseid mahtusid on tõenäoliselt antud valgalalt eesvoolu juhitava sademevee kogus 
vahemikus 5 000 – 8 000 m3/a.  

Lähtudes EVS 848:2021 sademevee arvutusäravoolu arvutusest saame sellise osavalgala (30 ha) sademevee 
äravooluks 1 120 L/s (arvutusvihma kestus 10 min ja kordus 1,25, kõvakatte äravoolutegur 0,85, ülejäänud 
valgalal 0,15). Arvutusvihma intensiivsus on selliste muutujate puhul 200 L/s*ha.  

Läbi Orajõe O1 lõunapoolse osa juhitakse ka Põlva P2 valgala sademevesi, mis on Plaki oja lähteks. Lisaks jääb 
antud valgalale Naba kraav ehk Põlva reoveepuhasti heitvesi suunatakse samuti läbi Orajõe O1 valgala Orajõkke.  

3. Mammaste M1 

Valgalade rühm paikneb Põlva järve läänekaldal. Peamine osa sademeveest kulgeb Võlsimäe tiiki ja sealt edasi 
mööda kraavi kuni Orajõkke (suubla Orajõgi 14). Lisaks on piirkonnas palju väiksemaid kraave, mis samuti 
Orajõkke suubuvad (suubla Orajõgi 12 ja 13). Valgalade rühma idaküljel suunatakse sademevesi mööda lühikesi 
kraave otse Põlva järve (suubla Põlva järv 7 ja 8). Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende 
eesvoolud.  

4. Mammaste M2 

Mammaste küla põhjaosa, kust sademevesi suunatakse mööda kraave Orajõkke (suubla Orajõgi 15 ja 16). Pigem 
tasase pinnamoega valgala, mille lääne- ja põhjaosas võib sademevesi otse Odasi ojja suubuda, kust see edasi 
Orajõkke jõuab. Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud.  

5. Põlva P1 

Valgalalt kogutakse kokku kogu Jaama tööstuspiirkonna, Jaama tn ja Mammaste tee sademevesi. Juhitakse 
torustikuga läbi Põlva RVP territooriumi, kus sademevesi läbib liiva- ja õlipüüduri ning suunatakse seejärel 
Orajõkke läbi suubla Orajõgi 11, mis paikneb allpool paisjärve regulaatorit Orajõe külas. Torustikku on kokku ca 
2300 m (De250-De500). Torustik on rajatud 2010. aastal. Kahjuks ei ole veel kõik kinnistuomanikud planeerinud 
ja ühendanud oma kinnistute sademeveelaskusid nimetatud Jaama tänava äärsete rajatistega ning juhivad oma 
sademevett jätkuvalt reoveekanalisatsiooni. Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud.  

6. Põlva P2 

Põlva P2 valgalade rühm koosneb kahest valgalast. Suurima valgala moodustab elamupiirkond, kus sademevesi 
kogutakse kraavidesse ning juhitakse läbi Jaama tn kraavi ida suunas. Kraavi suunatakse Jaama tn põhjapoolse 
osa sademevesi läbi sademeveetorustiku (rajatud 2010. aastal, De250), mida on kokku ca 400 m ja ka Vabriku tn 
sademevesi läbi sademeveetorustiku (kokku ca 600 m). Eesvooluks on Plaki oja, kuhu sademevesi jõuab läbi 
raudtee aluse truubi (Fotod 6.1). Plaki oja on Raudteeäärne (kood 002) maaparandusehitise (2104881010010 
maaparandussüsteem) eesvool.  

  

Fotod 6.1 Raudteealune truup ja Plaki oja Raudteeäärne maaparandusehitise alguses (2024). 
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Teine osavalgala on piirkonna loodeosas, kus Jaama tänavalt kogutud sademevesi suunatakse läbi olemasoleva 
sademeveetorustiku (kokku ca 356 m) kraavi (Fotod 6.2). Kraav on truubitatud Räpina mnt, raudtee ja Terminali 
tee alt, truupide läbimõõt on ca 800 mm. Kraav suundub edasi põhja suunas ja suubub samuti Plaki ojja Räpina 
mnt 1 kinnistu juures. Kraav on puhastatud, laiusega 4-6 m ja heas seisukorras. 

  

Fotod 6.2 Räpina mnt ja raudtee truubid II osavalgala suublas (2024). 

Põlva P2 valgalade rühma pindala on kokku ca 98 ha. Kõvakattega pinda on hinnanguliselt 50% (suured 
tööstusalad koos parklatega). Võib eeldada, et kogu piirkonna sademevesi juhitakse eesvoolu. Seega on 
hinnanguline sademevee maht ca 365 000 m3/a ehk 1 000 m3/ööp. Sellise sademevee mahu juures oleks 
maksimaalne heljumi koormus suublale 14,6 t/a ja naftasaaduste maksimaalne koormus 1,8 t/a. Lähtudes ca 6-
kordsest vahest mudeli ja reaalse sademevee koguse puhul, on tõenäoliselt valgalalt suublasse juhitava 
sademevee kogus maksimaalselt 60 000 m3/a. Suure tõenäosusega on see veelgi väiksem, sest suurema osa 
valgalade rühma sademeveesüsteemidest moodustavad kraavid.  

Lähtudes EVS 848:2021 sademevee arvutusäravoolu arvutusest saame sellise osavalgala (98 ha) sademevee 
äravooluks 17 740 L/s (arvutusvihma kestus 7 min ja kordus 2, kõvakatte äravoolutegur 0,9, ülejäänud valgalal 
0,25). Arvutusvihma intensiivsus on selliste muutujate puhul 315 L/s*ha.  

Põlva P2 puhul on tegemist probleemse piirkonnaga, kus elamupiirkonnas paiknevad kraavid on kinni kasvanud 
ja truubid ummistunud. Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida Jaama, Tehnika ja Kastani 
sademeveekraavid (kokku ca 1000 m) ning rajada ja osaliselt rekonstrueerida Jaama tn ühenduskraav Plaki ojaga 
(kokku ca 800 m). Planeeritud tööd võivad suurendada eesvoolu jõudvat sademevee vooluhulka seoses kraavide 
rekonstrueerimisega ja sellest tuleneva sademevee äravoolu kiiruse suurenemisega (aurumise vähenemine).  

Rajatava sademeveetorustiku osavalgala pindala on hinnanguliselt 4,4 ha, millest ca 50% on katuse või 
tänavapind ja 50% muru ja aed. Arvutusvihma intensiivsus osavalgalal on 315 L/s*ha, seega on pinnalt ärajuhitava 
sademevee äravool 762 L/s.  

Rajatava sademeveekraavi osavalgala pindala on hinnanguliselt 11,6 ha, millest ca 30% on katuse või tänavapind 
ja ülejäänud haljastus. Arvutusvihma intensiivsus antud piirkonnas on 315 L/s*ha ja seega on osavalgalalt 
ärajuhitava sademevee äravool 1497 L/s.  

Seega võib eeldada, et rajatav sademeveetaristu annab osavalgalalt arvutusvihma korral kokku 2259 L/s, mis 
jõuab Plaki oja 1 (Fotod 6.1)  suubla kaudu Plaki ojja ja Raudteeäärne maaparandusehitisse.  

Plaki oja seisukord on hea. Oja saab alguse Põlva linnast Vabriku tn 43 kinnistu juurest, kust oja Jaama tn alt 
truubiga raudtee äärsesse kraavi juhitakse. Enne raudtee alt läbi minemist on Plaki ojja (kraavi laius 2-4 m) juhitud 
idast ja läänest koonduvad kraavid. Raudtee aluse truubi läbimõõt on ca 800 mm ja Põlva-Vanaküla tee aluse 
truubi läbimõõt on ca 1000 mm. Mõlemad truubid on heas seisukorras. Põhja poole suunduv Plaki oja (kraavi 
laius 4-6 m) vallid on puhastatud ja vee voolamisel takistused puuduvad. Edasi liigub Plaki oja lääne suunas, kus 
see on läbib Metsanurga tee truupi, pärast mida on kraavi laius 6-8 m, ja Räpina mnt truupi. Kuni Räpina mnt on 
Plaki oja lang kokku ca 2 m 1,5 km peale (Maa-ameti kaardirakenduse alusel). Pärast Räpina mnt on Plaki oja lang 
suurem (ca 20 m 1,5 km peale). Oja on puhastatud ja üksikud truubid (Pärna tee, J. Hurda tee, Karjääri tee) on 
heas seisukorras.  

Kokkuvõttes on suubla seisukord hea ja suubla on hinnanguliselt võimeline vastu võtma lisanduva sademevee 
koguse rajatavatest sademeveesüsteemidest.  
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7. Põlva P3 

Pihlaka ja Sireli tänaval paiknevad mitmed kortermajad, sademevesi kogutakse käesoleval hetkel kokku 
amortiseerunud kraavidesse ning juhitakse mööda kraave Ringtee poole ida suunas metsa vahele või mööda 
tänavat lääne suunas Jaama tänavale. Suur osa sademeveest jääb piirkonda ning tekitab vihmarohketel 
perioodidel üleujutusi.  

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rajada antud piirkonda kokku ca 900 m sademeveetorustikku 
(De250), mis kogub kokku Pihlaka ja Sireli tänavatel tekkiva sademevee ja suunab selle edasi mööda Kaasiku põik 
tänavat põhja suunas Kaasiku tn kraavi. Kaasiku kraav suubu planeeritavasse Jaama tn sademeveekraavi, mis 
omakorda suubub Põlva paisjärve.  

Jaama tänaval puudub arengukava koostamise hetkel kraavitus ja sademeveetorustikud. Kuna tegemist on suure 
kaldega tänavaga, siis suuremate vihmavalingute ajal on tänav üle ujutatud. Jaama tänavale on planeeritud 
rajada ca 900 m sademeveekraavitust, mis algab Pihlaka ja Sireli tn sademeveetorustiku lõpust ning suubub 
Jaama tn 21 juures Põlva paisjärve (suubla Põlva järv 1).  

Roosi tn on rajatud ca 600 m sademeveetorustikku (De250-De343) Põlva veemajandusprojekti raames 2019-
2021. aastal. Torustik algab Lina tn 11 kinnistu juurest ning suubub Jaama tn 21 kinnistu lõunaküljel Põlva 
paisjärve (suubla Põlva järv 2).  

Pärast arengukavas planeeritavate investeeringute elluviimist tekib üks suur sademevee valgala Põlva paisjärve 
idakaldale, mis koosneb Pihlaka ja Sireli tn sademeveetorustikust, Jaama tn sademeveekraavist ja olemasolevast 
Roosi tn sademeveetorustikust. Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

8. Põlva P4 

Oru, Männi, Lina, Rähni ja Toome tn üksikelamupiirkond ja väiksemas osas Soesaare küla. Sademevesi suunatakse 
kraavide abil läbi Ähnioru ojja ja sealt edasi Orajõkke (suubla Orajõgi 5). Piirkonnas puuduvad 
maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

Käesoleva arengukava raames on planeeritud rekonstrueerida 410 m sademeveekraave (osaliselt ka Ähnioru oja) 
ning rajada 56 m sademeveetorustikku (De160).  

9. Põlva P5 

Valgalale jääb peamiselt Salu tänav ja Salu põik. Sademevesi suunatakse läbi kraavide Orajõkke (suublad Orajõgi 
4, 6 ja 7). Teadaolevad probleemid valgalal puuduvad ja ei ole ka vajadust sademeveetorustike rajamiseks. 
Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

10. Põlva P6 

Väike valgala, mille moodustab Võru tänaval paiknev sademeveetoru, mis algab Võru tn 34 kinnistu juurest ja 
suubub Võru tn 21 kinnistu juures Järvsuu ojja ja sealt edasi Orajõkke (suubla Järvsuu 1). Valgalale jääb ka Võru 
tn 29 kinnistu, kuhu on rajatud kinnistusisene sademeveetorustik, mis suubub otse Orajõkke. Piirkonnas 
puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

11. Põlva P7 

Maarja ja Oja tänava sademevesi kogutakse kokku ca 800 m sademeveetorustikuga ning suunatakse Orajõkke 
(suubla Orajõgi 8) enne paisjärve suubumist. Sademeveetorustik on läbimõõduga De200-De560 ning on rajatud 
2021. aasta veemajandusprojekti raames. Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

12. Põlva P8 

Valgalale jäävad Mäe, Metsa ja Võru tänav. Kogu sademevesi kogutakse kokku ca 1400 m sademeveetorustikuga 
ning suunatakse Järvsuu ojja, mis voolab põhja suunas Orjajõkke. Sademeveetorustiku suubla on Võru mnt 
Järvsuu oja silla all (suubla Järvsuu 2). Sademeveetorustik on osaliselt rajatud 2017. aastal ning laiendatud 2021. 
aasta veemajandusprojekti raames. Torustik on läbimõõduga De200-De560). Piirkonnas puuduvad 
maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 
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13. Põlva P9 

Piiri tänavale on rajatud sademeveetorustik 2019. aasta Põlva veemajandusprojekti raames. Kokku on torustikku 
ca 500 m (De200). Sademeveetorustiku eesvooluks on Piiri tn kaguosas paiknev kraav, mis suubub Lumbiojja 
(suubla Lumbioja 2) ja sealt edasi Järvsuu lätetesse. Lisaks jääb valgalale Metsa tn 8 staadion, kust saab alguse 
Lumbioja (suubla Lumbioja 1). Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

14. Põlva P10 

Valgalale jäävad Kesk, Uus ja Käisi tänav. Antud valgalale on kokku rajatud ca 1800 m sademeveetorustikku 
erinevate projektide raames (2013. aastal ja 2019. aastal). Sademevesi kogutakse kokku Käisi ja Uuelt tänavalt 
ning suunatakse mööda Kesk tänava sademeveetorustikku Orajõkke enne Põlva paisjärve suubumist (suubla 
Orajõgi 9). Torustiku läbimõõt on De200-De700. Lisaks eeltoodud valgaladele paikneb antud valgalal mitmeid 
kinnistusiseseid sademeveetorustikke (poed, parklad, tanklad), mis kuuluvad kas kinnistuomanikele või Põlva 
vallale. Sademevesi puhastatakse liiva- ja õlipüüduritega. 

Tegemist on ainukese loastatud väljalasuga (Tabel 1.2), mille 2022. aasta väljavoolu andmed on toodud 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 6.1 Kesk tn sademevee väljalasu reostuskoormus (2022. VEKA aruanne).  

Parameeter Ühik Piirmäär I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Koormus 
suublale [t/a] 

Vooluhulk m3/kv 18 540 3 532 5 251 6 480 4 913 

Heljum mg/l 40 2,45 3,1 2,5 2,5 0,053 

NAF mg/l 5 - - - - - 

AS Põlva Vesi sademevee vooluhulkade arvutamise valemi järgi peaks antud valgalalt suublasse kokku jõudma ca 
123 000 m3/a (kõvakattega pinda 50%, valgala pindala 33 ha), mis on 6 korda suurem kui aruandes toodud 
vooluhulk.  

Käesoleva arengukava investeeringute raames on planeeritud rajada Põlva linnas Kesk tn 40 ja 42 juurde 
sademeveetorustikku (kokku ca 120 m) ja sademevee imbväljak 62 Põlva ringtee L1 kinnistule (kat nr 
61901:002:0924). Lisaks on planeeritud pikendada sademeveetorustikku Kesk tn 38 kinnistuni (kokku ca 20 m). 
Investeeringu eesmärk on lahendada liigvee probleem antud kinnistute juures. Piirkonnas puuduvad 
maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

15. Põlva P11 

Valgalale jäävad Põllu, J. Hurda, Niidu, F. Tuglase ja Kalda tänav. Osaliselt jääb ka Mammaste küla lõunaosa. 
Valgalalt suunatakse sademevesi läbi kraavide otse Põlva järve läbi suublate Põlva järv 4-6. Suurim kraav kulgeb 
mööda Keldrikaala orgu. Valgaalale jääb ka Olerexi kinnistusisene sademeveetorustik, mis samuti suubu 
Keldrikaala orgu läbivasse kraavi. Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

16. Puuri P1 

Puuri valgala hõlmab suurt osa Puuri külast, kuid ka Põlva linna lõunaosa ja Põlva JVP piirkonda. Sademevesi 
suunatakse kraavidega Kõrdissuu juurest Kanepi-Leevaku maantee alt Piirikraavi. Lisaks jääb valgalale Aasa tn 
rajatud sademeveetorustik 2019. aasta Põlva veemajandusprojekti raames. Kokku on torustikku ca 940 m 
(De200-De560). Sademeveetorustik suubub Piirikraavi (suubla Piirikraav 1), mille eesvooluks on Järvsuu oja (läbi 
Järvsuu lähte). Lõpuks jõuab sademevesi Orajõkke. Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende 
eesvoolud. 

17. Rosma R1 

Rosma küla idapoolne valgala, mis osaliselt suubub Peri ojja (suubla Peri oja 1) ja osaliselt Orajõkke (suubla 
Orajõgi 3). Enamus sademeveest kogutakse Rosma tiiki, kust see edasi mööda kraave Peri ojja suunatakse. 
Valgala pinnamood on väga liigestatud, mistõttu on piirkonnas veel hulganisti väiksemaid kraave, mis kõik 
suubuvad Orajõkke või Peri ojja. Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 

18. Rosma R2 

Valgalast põhja suunda jääb Orajõgi ning itta Peri oja. Sarnaselt Rosma R1 valgalale on pinnamood liigestatud 
ning mitmed väiksemad kraavid suubuvad otse Peri ojja. Valgala põhjaossa jääv kraavitus suubub Orajõkke 
(suubla Orajõgi 1 ja 2). Piirkonnas puuduvad maaparandussüsteemid või nende eesvoolud. 
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6.3. ÜLEJÄÄNUD PIIRKONNAD 

Põlva valla alevikesse ja küladesse ei ole rajatud sademeveekanalisatsiooni. Sademevee ärajuhtimine on 
lahendatud haljasalade, kraavide, tiikide jms abil. Sademe- ja pinnasveed juhitakse kas haljasaladele, kus need 
imbuvad maasse või siis kraavidega lähimasse sobivasse kohta (nt lodusse). 

Valla alevikud (Mooste, Ahja ja Vastse-Kuuste) paiknevad suuremate jõgede ja järvede ümber, mistõttu on 
sademevee looduslik ärakanne lihtsustatud ning puuduvad laiapõhjalisemad probleemid 
sademeveesüsteemidega. Väiksemates külades ei ole asustustihedus suur ning puudub suures mahus 
kõvakattega pinnast, mis raskendaks sademevee imbumist pinnasesse.  

6.4. SADEMEVEE HINNASTAMINE PÕLVA LINNAS 

Põlva linnas on kehtestatud sademevee ärajuhtimisele ja puhastamisele hind (vastavalt AS Põlva Vesi korraldus 
nr 2, 27.01.2023). Ärajuhitava sademevee m3 maht on arvestuslik ning kujuneb kinnistu kõvakattega pinna 
pindalast, keskmisest sademete hulgast aastas ja pinnakatte äravoolutegurist.  

Sademevee mahu arvutamise valem on toodud alljärgnevalt: 

𝑄𝑠𝑘 =
𝐻𝐸𝑀𝐻𝐼 ∗ (𝑆𝑘 ∗ 𝑘𝑘 + 𝑆𝑚 ∗ 𝑘𝑚)

12
 

 

, kus  Qsk = ühe kuu sademevee arvutuslik maht kinnistult (m3); 

 HEMHI = aastane keskmine sademete summa (m/a); 

 Sk = kaetud/sillutatud pind (m2); 

 Sm = muud katted ja katmata pinda (m2); 

 kk = pinnakatte äravoolutegur kaetud ja/või sillutatud pinnalt (kk = 1); 

 km = pinnakatte äravoolutegur muude katete ja katmata aladelt (km = 0,2).  

Sademevee ärajuhtimise eest ei võeta eraisikutelt tasu – peamised kliendid on suuremad poed, tööstus- ja 
tootmismaad.  

Käesoleva arengukava raames ei ole arvestatud sademevee ärajuhtimise ja puhastamise hinna muutusega.  
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7. KRIITILISED TEGEVUSED, RISKID JA ENNETAVAD MEETMED 

AS-le Põlva Vesi on 2021. aastal koostatud „Elutähtsa teenuse toimepidavuse riskianalüüs ja plaan“ vastavalt 
Hädaolukorra seaduse § 39 lõike 5 ning sellest tuleneva Siseministri määruse 29.07.2021 nr 75 „Elutähtsa teenuse 
toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani nõuded, nende koostamise ning plaani kasutuselevõtmise nõuded ja kord“ 
alusel. 

Riskianalüüsi ja plaani koostamise eesmärgiks on analüüsida vee-ettevõtja Põlva Vesi AS poolt Põlva valla veega 
varustamise teenuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse järjepideva osutamise suutlikkust ja võimet taastada 
teenuse osutamine selle katkemise korral. Analüüs on aluseks teenuse toimepidevuse plaani koostamisel. 

AS Põlva Vesi kõikide kriitiliste tegevuste loetelu nende tähtsuse järjekorras:  

Teenusepiirkondade veega varustamine:  

1. Joogivee pumpamine jaotusvõrku;  

2. Vee juhtimine tarbijateni; 

3. Vee pumpamine puurkaevudest; 

4. Veepuhastus; 

5. Tuletõrje veevarustuse tagamine. 

Teenusepiirkondadest reovee ärajuhtimine:  

1. Reovee juhtimine reoveepuhastisse; 

2. Reovee puhastamine. 

7.1. OLULISE, KÕRGE JA VÄGA KÕRGE RISKIKLASSIGA HINNATUD STSENAARIUMID 

Riskianalüüsi tulemusena on välja selgitatud järgmised kõrge riskiklassiga hinnatud stsenaariumid: 

• Tarbijateni vee juhtimise katkestus keemilise või mikrobioloogilise reostuse tõttu. 

Riskianalüüsi tulemusena on välja selgitatud järgmised olulise riskiklassiga hinnatud stsenaariumid:  

• Puurkaevust põhjavee pumpamise katkestus või häire veevõtukoha reostuse või ohtlike ainetega 

õnnetuse tõttu; 

• Puurkaevust põhjavee pumpamise katkestus või häire tehnilise rikke tõttu; 

• Puurkaevust põhjavee pumpamise katkestus või häire elektrivarustuse häire või katkestuse tõttu; 

• Veetöötlusjaama töö katkestus või häire tehnilise rikke tõttu; 

• Veetöötlusjaama töö katkestus või häire elektrivarustuse häire või katkestuse tõttu; 

• Jaotusvõrku joogivee pumpamise katkestus või häire tehnilise rikke tõttu; 

• Puhastusseadmele reovee juhtimise katkestus või häire elektrivarustuse häire või katkestuse tõttu; 

• Puhastusseadmele reovee juhtimise katkestus või häire torustiku amortiseerumise pikaajalise madala 

välisõhutemperatuuri või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu; 

• Puhastusseadmete töö katkemine tehnilise rikke tõttu; 

• Puhastusseadmete töö katkemine elektrivarustuse häire või katkemise tõttu; 

• Jaotusvõrku joogivee pumpamise katkestus elektrivarustuse rikke või häire tõttu; 

• Tarbijateni vee juhtimise katkestus torustiku amortiseerumise, pikaajalise madala välisõhutemperatuuri 

või ettevaatamatu kaevetöö tegemise tõttu; 

• Veevarustuse teenuse katkemine personali haigestumise tõttu (nt COVID-19); 

• Kanalisatsiooniteenuse katkemine personali haigestumise tõttu (nt COVID-19). 
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7.2. ENNETAVAD MEETMED 

Tabel 7.1 Kriitilise tegevuse ja elutähtsa teenuse häiret või katkestust ennetavad meetmed (AS Põlva Vesi riskianalüüs 2021). 

Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad meetmed tähtsuse 

järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava meetme rakendamise 

tähtaeg 
(Rakendatud/aasta) 

Kriitiline tegevus Oht  

Vee pumpamine 

puurkaevudest 

Veevõtukoha reostus või 

ohtlike ainetega õnnetus 

Plaaniline ja operatiivne põhjavee seire Keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate analüüs 

vastavalt kavale ja vajadusele 

Rakendatud 

Tehniliste vahendite ja seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus  

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud 

Tehniline rike Tehniliste vahendite ja seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud 

Elektrivarustuse 

katkestus või häire 

Elektrigeneraatorite kasutus Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine. 

2024 – kütusevaru tagamine 

Elektrigeneraatori kasutamine 

rakendatud  

Joogivee varumine Toorvee reservuaarid Rakendatud 

Veepuhastus Tehniline rike Tehniliste vahendite ja seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud 

Elektrivarustuse 

katkestus  

Elektrigeneraatorite kasutus Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine. 

2024 – kütusevaru tagamine  

Elektrigeneraatori kasutamine 

rakendatud  

Joogivee 

pumpamine 

jaotusvõrku 

Tehniline rike II-astme pumpade korrashoiu tagamine. IT 

tarkvara uuendamine.  

Töödeplaani ja hooldusgraafiku plaanipärane täitmine Rakendatud 

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutus  Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine. Pikemajalise elektrikatkestuse puhul 

kütusevaru tagamine 

2024 – kütusevaru tagamine. 

Elektrigeneraatori kasutamine 

rakendatud 

Tuletõrje 

veevarustuse 

tagamine 

Tehniline rike  Tehniliste vahendite ja seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus 

Tuletõrjehüdrantide ja veetorustike hooldamine ja 

uuendamine ning piisava remonditarvikute varu 

hoidmine. 

Rakendatud 

Vee juhtimine 

tarbijateni 

Keemiline- või 

mikrobioloogiline 

reostus 

Joogivee kvaliteedi kontroll  Joogiveekvaliteedi pidev kontroll vastavalt 

kontrollikavale ja enesekontroll vastavalt vajadusele 

Rakendatud 

UV-seadme kasutamine  Mikrobioloogilise reostuse puhul. 2024 – seadmete paigaldus 

NaOCl kasutamine NaOCl varumine  2024 
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Stsenaarium 
Plaanitud ennetavad meetmed tähtsuse 

järjekorras 
Ennetava meetme kirjeldus 

Ennetava meetme rakendamise 

tähtaeg 
(Rakendatud/aasta) 

Kriitiline tegevus Oht  

Joogivee tsisternide kasutamine Reostunud vee korral elanike puhta joogiveega 

varustamiseks tsiternide ja paakautode kasutamine 

2024 – joogivee tsisternide 

soetamine (2×1 m3) 

Torustiku 

amortiseerumine, 

pikaajaline madal 

välisõhutemperatuur või 

ettevaatamatus 

kaevetöödel 

 

Veetorustike korrashoid  

Veetorustike renoveerimine, -remont ja -hooldus 

vastavalt ÜVK kavale.  

Rakendatud  

Veetorustike remondimaterjalide 

laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike laomaterjali olemasolu. Laovaru 

kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud 

Kaeve- ja muu eritehnika saadavuse või 

korrashoiu tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud  

Reovee juhtimine 

puhastile 

Tehniline rike Reoveepumplate ja seadmete plaaniline 

kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt koostatud graafikutele ja 

kavadele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutamine Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine reoveepumplates  

2024 – reoveepumplate 

ümberehitus (elektri varutoite 

võimaluse lisamine) 

Torustiku 

amortiseerumine, 

pikaajaline madal 

välisõhutemperatuur või 

ettevaatamatus 

kaevetöödel 

Kanalisatsioonitorustike korrashoid  Veetorustike renoveerimine, remont ja hooldus 

vastavalt ÜVK kavale. 

Rakendatud  

Kanalisatsioonitorustike 

remondimaterjalide laovarude tagamine 

Avariiolukorras vajalike laomaterjali olemasolu. Laovaru 

kontroll ja täiendamine.  

Rakendatud  

Kaeve- ja muu eritehnika saadavuse või 

korrashoiu tagamine. 

Tehnika hooldusplaani täitmine  Rakendatud  

Reovee 

puhastamine 

Tehniline rike Reovee puhastamiseks vajalike seadmete 

plaaniline kontroll ja hooldus 

Kontroll ja hooldus vastavalt seadmete 

kasutusjuhenditele 

Rakendatud  

Elektrivarustuse 

katkestus 

Elektrigeneraatorite kasutamine Lokaalse elektrikatkestuse puhul elektrigeneraatorite 

kasutamine reoveepuhastil  

2024 – olulistele sõlmedele 

generaatori ühenduste loomine 

(elektri varutoite võimaluse 

lisamine) 

Veevarustuse 

teenuse 

katkemine 

Personali haigestumine 

(nt COVID-19) 

Osaliselt meeskonna eemaldamine töölt, 

omavahelised kontaktid minimeerida, 

isikukaitsevahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine (maskid, 

desinfitseerimis vahendid) 

2024 – isikukaitsevahendite 

soetamine 

Kanalisatsiooni-

teenuse 

katkemine 

Personali haigestumine 

(nt COVID-19) 

Osaliselt meeskonna eemaldamine töölt, 

omavahelised kontaktid minimeerida, 

isikukaitsevahendite kasutamine 

Isikukaitsevahendite soetamine (maskid, 

desinfitseerimis vahendid). 

2024 - isikukaitsevahendite 

soetamine 
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8. INVESTEERINGUD 

Vastavalt investeeringuprojektide eesmärkide määratlemisele jagatakse investeeringud kahte ajajärku: 

• lühiajaline investeeringuprogramm (2024-2027); 

• pikaajaline programm (2028-2035). 

Projektide jaotamine lühi- ja pikaajalisse programmi teostati vastavalt nende prioriteetsusele, lähtudes 
keskkonnariskist, võimalikest finantseerimisallikatest, hõlmatavate objektide seisundist, kasust piirkonna 
elanikele ja looduslikule seisundile. 

Kõik vee- ja kanalisatsioonitaristuga seonduvad investeeringud teostab piirkonna vee-ettevõte. Sademeveega 
seonduvad investeeringud finantseeritakse kohaliku omavalitsuse poolt. Sademeveega seonduvaid 
investeeringuid on planeeritud teostada ainult Põlva linnas. 

8.1. EESMÄRGID 

ÜVK süsteemipärane väljaarendamine lähtub peamistest eesmärkidest: 

• Tagada ÜVK teenus võimalikult paljudele elanikele; 

• Kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest. 

Investeeringuprojektide kavandamisel on lähtutud järgnevatest lähteandmetest: 

• Vee-ettevõtetelt saadud informatsioon; 

• Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsioon; 

• Objektide ülevaatusel saadud informatsioon.  

Investeeringuprojektide realiseerimise ajakava määratlemisel lähtub Konsultant: 

• Vee-ettevõtete finantsvõimekusest ja saadavatest laenudest; 

• Olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste seisundist, töötamise efektiivsusest ja selle vastavusest 
nõuetele, järgides kehtivat seadusandlust; 

• Vajadustest ühiskanalisatsioonivõrgu väljaarendamiseks ja olemasolevate laiendamiseks või 
alternatiivsete lahendite rakendamiseks; 

• Kanalisatsioonirajatiste keskkonnamõjudest. 
 
Investeeringuprojektide elluviimisel lähtutakse eesmärgist tagada kõikidele reoveekogumisaladel paiknevatele 
kinnistutele ÜVK liitumisvõimalus. Vastavalt uue ÜVK seaduse eelnõu § 17 lg 3 on kavas sisse viia 
reoveekogumisaladel paiknevatele kinnistutele kohustus liituda ÜVK teenusega hiljemalt 4 aasta jooksul pärast 
nõuetekohaste liitumispunktide välja ehitamist. Käesoleva ühisveevärgi- ja arendamise kava kehtima 
hakkamise hetkeks rajatud torustikega tuleb liituda 2 aasta jooksul ÜVKA kinnitamisest, uute rajatavate 
torustike puhul on tähtajaks 4 aastat.  

8.2. INVESTEERINGUPROJEKTIDE LAHENDUSALTERNATIIVID 

8.2.1. ÜHISVEEVARUSTUS 

Veetorustike rajamisel ja veetorustike rekonstrueerimisel lahendusalternatiivid puuduvad. Samuti puuduvad 
alternatiivid joogiveepuhastite või II astme pumplate rajamisel – näiteks Vastse-Kuuste veetöötlusjaama rajamise 
asemel oleks võimalik pumbata vajalik vesi Ahja alevikust (üle 10 km kauguselt), kuid see ei oleks majanduslikult 
otstarbekas.  

Alternatiivid on olemas uutes potentsiaalsetes teenusepiirkondades (Hatiku piirkond, Taevaskoja küla, Kiidjärve 
küla), kus on vajalik varustada elanikke joogiveega. Kuna kõigis kolmes piirkonnas on sarnane veevajadus ja 
Taevaskoja küla paikneb Põlva linnale kõige lähemal, siis järgnevalt on toodud välja lahendusalternatiivid 
Taevaskoja küla veevarustuse lahendamiseks. 
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Taevaskoja küla veevarustus 

1. ALTERNATIIV A – uue puurkaev-pumpla rajamine koos veetöötlusega 

Antud alternatiivi puhul on vajalik rajada uus puurkaev-pumpla Taevaskoja küla keskmesse. Kuna piirkonna 
põhjavesi vajab lisanduvat veetöötlust, siis on vajalik paigaldada ka veetöötlusseadmed (raua- ja mangaanifiltrid). 
Taevaskoja küla perspektiivne veetarbimine on 6,7 m3/d, mistõttu ei ole suure tõenäosusega vajalik II astme 
pumpla rajamine. Alternatiiv A investeeringute ja opereerimiskulude maksumus on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 8.1 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisat-
sioon [€/a] 

Uue puurkaev-pumpla rajamine             

sh puurkaevu puurimine tk 1 35000 35 000 40 875 

sh puurkaev-pumpla hoone 
rajamine tk 1 30000 30 000 

40 
750 

sh veetöötlusseadmed (raua- ja 
mangaanifiltrid) kmpl 1 25000 25 000 

25 
1 000 

sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 15000 15 000 25 600 

sh VTJ piirdeaed ja ligipääsutee tk 1 15000 15 000 40 375 

Ehitusmaksumus kokku 120 000   3 600 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 1 500 45 000 

Elekter 800 24 000 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 500 15 000 

Opereerimise kulu kokku 2 800 84 000 

Amortisatsioonikulu 3 600 108 000 

Ekspluatatsioonikulu 6 400 192 000 

2. ALTERNATIIV B – Põlva linna veevõrgu pikendamine Taevaskoja külani 

Antud alternatiivi puhul on vajalik pikendada Põlva linna veevõrku alates Orajõe külast (Pumba kinnistu, kat nr 
62201:001:0930) kuni Taevaskoja külani. Torustiku pikkus on ca 4000 m ja läbimõõduga vähemalt De110. 
Alternatiiv B investeeringute ja opereerimiskulude maksumus on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 8.2 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisat-
sioon [€/a] 

Veetorustiku rajamine  
Orajõe-Taevaskoja m 3 798 150 569 700 40 14 243 

Ehitusmaksumus kokku 569 700   14 243 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 300 9 000 

Elekter 150 4 500 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 100 3 000 

Opereerimise kulu kokku 550 16 500 

Amortisatsioonikulu 14 243 427 275 

Ekspluatatsioonikulu 14 793 443 775 

Lähtudes lahendusalternatiivide võrdlusest, nende ehitusmaksumusest ja 30 aasta ekspluatatsioonikuludest on 
kõige otstarbekam lahendus Alternatiiv A. Investeeringute maksumus on Alternatiiv A puhul oluliselt väiksem, 
kuid opereerimiskulud on suuremad. Üksiku puurkaev-pumpla opereerimiskulud on piisavalt madalad, et 30 
aasta perspektiivis jäävad Alternatiiv A kulud kokku väiksemaks. Alljärgnevalt on toodud mõlema alternatiivi 
koondvõrdlus. 
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Tabel 8.3 Alternatiivide A ja B võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksum
us [€] 

Amort.kul
u aastas 
[€/a] 

Op.kul
u 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.ku
lu [€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A - uue puurkaev-pumpla 
rajamine koos veetöötlusega 

120 000 3 600 2 800 108 000 84 000 192 000 

Alternatiiv B - Põlva linna veevõrgu 
pikendamine Taevaskoja külani 

569 700 14 243 550 427 275 16 500 443 775 

Arvestades, et Taevaskoja küla puhul on majanduslikult otstarbekam alternatiiv rajada uus puurkaev-pumpla, siis 
on sama tulemus ka Hatiku piirkonna ja Kiidjärve küla puhul, sest Taevaskoja küla paikneb Põlva veevõrgule kõige 
lähemal. Hatiku piirkonna ühendamiseks oleks vajalik rajada üle 4500 m veetorustikku ja Kiidjärve küla puhul on 
see veelgi suurem maht (üle 9 km). Sarnane vahemaa on ka Kiidjärve küla ja Vastse-Kuuste aleviku vahel.  

8.2.2. ÜHISKANALISATSIOON 

Ühiskanalisatsiooni investeeringute puhul ei ole kaalutud alternatiive kanalisatsioonitorustiku rajamisele ja 
rekonstrueerimisele. Samuti ei ole alternatiive reoveepumplate rajamisele. Käesoleva arengukava 
investeeringute raames on planeeritud rajada või rekonstrueerida mitmes piirkonnas kohalik reoveepuhasti 
(Vastse-Kuuste alevik, Himma-Vardja piirkond, Kauksi kooli piirkond, Lahe küla).   

Kauksi kooli piirkond 

Kauksi kooli puhul on vajalik olemasoleva septiku rekonstrueerimine. Olemasolev reoveepuhasti on septik-
imbväljak tüüpi reoveepuhasti. Kuna tekkiv reovee maht on väga väike, siis puuduvad tehnoloogiliselt 
mõistlikumad alternatiivid kui olemasoleva septiku ja imbväljaku rekonstrueerimine. Küll aga on võimalik 
lahendusalternatiiv reoveepuhasti rekonstrueerimise asemel suunata Kauksi kooli piirkonnas tekkiv reovesi 
survekanalisatsioonitorustikuga Kauksi küla reoveepuhastisse.  

1. ALTERNATIIV A – olemasoleva reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Lahendusalternatiiv A puhul on vajalik rekonstrueerida olemasolev septik-imbväljak reoveepuhasti, mille käigus 
on vajalik vahetada välja septik ja vajadusel rajada uus imbväljak. Alternatiiv A investeeringute ja 
opereerimiskulude maksumus on toodud alljärgnevas tabelis.  

Tabel 8.4 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] Eluiga [a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 

Septiku vahetus tk 1 10000 10 000 25 400 

Uue imbväljaku rajamine tk 1 25000 25 000 25 1 000 

Ehitusmaksumus kokku 35 000   1 400 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 500 15 000 

Elekter 0 0 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 150 4 500 

Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 950 28 500 

Amortisatsioonikulu 1 400 42 000 

Ekspluatatsioonikulu 2 350 70 500 

2. ALTERNATIIV B – kanalisatsioonitorustiku rajamine Kauksi küla reoveepuhastini 

Alternatiiv B puhul on vajalik pikendada Kauksi kooli isevoolset kanalisatsioonitorustikku 62 Kanepi-Leevaku tee 
kinnistuni (kat nr 62201:001:0237) ning rajada sinna reoveepumpla, mis survekanalisatsioonitorustikuga suunab 
reovee Kauksi küla ühiskanalisatsioonitorustikku. Alternatiiv B investeeringute ja opereerimiskulude maksumus 
on toodud alljärgnevas tabelis. 
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Tabel 8.5 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 

Isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine m 398 200 79 600 40 1 990 

Survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine m 215 150 32 250 40 806 

Reoveepumpla rajamine (alla 10 
l/s) tk 1 20000 20 000 25 800 

Ehitusmaksumus kokku 131 850   3 596 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 300 9 000 

Elekter 250 7 500 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 50 1 500 

Tihendatud sette transport ja käitlus 0 0 

Opereerimise kulu kokku 600 18 000 

Amortisatsioonikulu 3 596 107 888 

Ekspluatatsioonikulu 4 196 125 888 

Lähtudes lahendusalternatiivide võrdlusest, nende ehitusmaksumusest ja 30 aasta ekspluatatsioonikuludest on 
kõige otstarbekam lahendus Alternatiiv A. Investeeringute maksumus on Alternatiiv A puhul oluliselt väiksem, 
kuid opereerimiskulud on suuremad. Samas on opereerimiskulude erinevus piisavalt väike, et 30 aasta 
perspektiivis jäävad Alternatiiv A kulud kokku väiksemaks. Alljärgnevalt on toodud mõlema alternatiivi 
koondvõrdlus. 

Tabel 8.6 Alternatiivide A ja B võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksum
us [€] 

Amort.
kulu 
aastas 
[€/a] 

Op.kul
u 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.ku
lu [€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A - olemasoleva 
reoveepuhasti rekonstrueerimine 35 000 1 400 950 42 000 28 500 70 500 

Alternatiiv B - kanalisatsioonitorustiku 
rajamine Kauksi küla reoveepuhastini 131 850 3 596 600 107 888 18 000 125 888 

Vastse-Kuuste alevik 

Oluliselt vähenenud koormuste juures on Vastse-Kuuste reopuhasti liiga suur ja kulutab liiga palju energiat, lisaks 
on erinevad puhasti osad ja seadmed amortiseerunud. Alternatiivide analüüsis ei kaaluta järgmisi alternatiive: 

• Reovee juhtimine lähimale suuremale puhastile - lähim suurem asula on Põlva linn, mis asub Vastse-
Kuustest üle 17 km kaugusel. Reovee survetorustiku ehitamine Põlvani ei ole otstarbekas; 

• Võre-septik-biotiik tehnoloogia - septiku kasutamine on mõistlik alla 300 ie reoveepuhastitel. Kuigi 
Vastse-Kuuste reoveepuhasti kavandatav maksimaalne reostuskoormus on 299 ie, siis võib tulevikus 
isegi mittemärkimisväärne reostuskoormuse suurenemine (nt lihatööstuse tootmise laienemise või 
lihtsalt löökkoormuse tagajärjel) tuua kaasa olukorra, et reoveepuhasti ei suuda tagada nõuetele 
vastavat puhastusprotsessi; 

• Märgalapuhasti - pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite puhastusefektiivsus väheneb külmal 
perioodil oluliselt ning saavutamata võivad jääda heitvee kehtestatud reostusnäitajate piirväärtused ja 
reovee puhastusastmed. Selleks, et pinnasfilter töötaks korralikult ning annaks nõuetele vastavat 
heitvett aastaringselt, on oluline, et protsess oleks kaitstud temperatuurikõikumiste eest. Suurimate 
tehnoloogiliste probleemidena märgalade kasutamisel külmas kliimas võib välja tuua jää tekke ning 
temperatuurikõikumiste mõju bioloogiliselt ja mikrobioloogiliselt vahendatud puhastusprotsessidele. 
Samuti nõuab pinnasfilter või tehismärga lahendusel põhinev reoveepuhasti suurt maa-ala; 
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• Biokilepuhasti - biokiletehnoloogiate kasutamisel on vajalik pidevalt jälgida, et tugimaterjal ei 
ummistuks, mistõttu käideldav reovesi peab olema maksimaalselt tahkete osiste (heljumi) vaba, 
eelsetiti või septik on kohustuslik vältimaks filtrikeha ummistumist. Nõrgbiofiltrite puhul on tüüpiliseks 
probleemiks reovee ebaühtlane jaotus filtri pinnale, ketasbiofiltritel esineb mehaanilisi probleeme ajami 
ja laagritega, sukeltugimaterjaliga biofiltritel on probleeme õhustitega, mida on keeruline vahetada. 
Biokiletehnoloogiad ei võimalda fosfori bioloogilist ärastust ning lämmastiku bioloogiline ärastus on 
võimalik, kuid ebatõhus ja raske juhtida. Biokilepuhastiga ei pruugi vooluhulga kõikumise ja lihatööstuse 
tootmistsüklitest tuleneva reostuskoormuse kõikumiste juures olla võimalik tagada stabiilselt vee-
erikasutusloaga seatud reoainete piirsisaldusi heitvees. 

Käesolevas alternatiivide analüüsis arvestatakse, et valitud reoveepuhasti alternatiivid rajatakse 
individuaallahendusena raudbetoonist protsessimahutisse. Reoveepuhasti ümberehitamise ajal tuleb 
tõenäoliselt kasutada ajutist teisaldatavat reoveepuhastuse lahendust. 

1. ALTERNATIIV A – annuspuhasti (SBR) 

Annuspuhasti lahenduse valimisel tasub ära kasutada olemasolevat protsessimahutit eraldades vaheseintega 
vajalik uus protsessimahuti maht. Ülejäänud osa mahutist võib jääda reservi, kui koormus peaks kunagi 
suurenema, nt käivitub taas tapamaja või laieneb lihatööstus, saab kasutusele võtta ka lisakambri(d). 

Ümberehituse eelduseks on protsessimahuti tühjaks tegemine ning olemasoleva seguri, õhutorustiku, 
dekanterseadme ja teenindussilla konstruktsioonide eemaldamine ja uute süsteemide paigaldamine, arvestades 
uute vajalike mahtudega. Puhasti rekonstrueerimisel tuleb tööde mahtu arvestada ka (väli)torustike osaline 
rekonstrueerimine või ümber ehitamine (nt ülevoolutorustik, sissevool protsessimahutisse, liigmuda torustiku 
mahutisisene osa, kemikaalitorustik, õhutorustiku asukoht protsessimahuti juures jms). Alljärgnevalt on toodud 
Alternatiiv A rajamismaksumus ja opereerimiskulud. 

Tabel 8.7 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 

Ühiku 
maksumus 

[€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioo

n [€/a] 

Lammutustööd tk 1 5000 5 000 40 125 

Reoveepumpla rajamine tk 1 25000 25 000 25 1 000 

Võreseadme paigaldamine tk 1 55000 55 000 25 2 200 

Ümberkorraldused 
tehnohoones kmpl 1 5000 5 000 25 200 

Protsessimahuti ümberehitus tk 1 65000 65 000 40 1 625 

Seadmed ja tehnoloogilised 
torustikud kmpl 1 25000 25 000 25 1 000 

Välitorustikud kmpl 1 10000 10 000 25 400 

Elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 30000 30 000 25 1 200 

Teed, platsid, haljastus kmpl 1 15000 15 000 25 600 

Ajutine 
reoveepuhastuslahendus kmpl 1 15000 15 000 

25 
600 

Ehitusmaksumus kokku 250 000   8 950 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 3 000 90 000 

Elekter 4 000 120 000 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 1 000 30 000 

Saastemaks 2 500 75 000 

Opereerimise kulu kokku 10 500 315 000 

Amortisatsioonikulu 8 950 268 500 

Ekspluatatsioonikulu 19 450 583 500 



Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

71 

 

2. ALTERNATIIV B – läbivoolurežiimil aktiivmudapuhasti 

Käesolevas alternatiivis kajastatakse läbivoolurežiimil põhineva aktiivmudapuhasti rajamist. Kuna olemasoleva 
annuspuhasti betoonimahuti ärakasutamine ja läbivoolupuhastiks ümberehitamine ei ole mõistlik lahendus, on 
põhimõtteliselt tegu uue reoveepuhasti rajamisega. 

Olemasolevad süsteemid lammutatakse ja rajatakse uus aeratsioonimahuti ja järelsetiti. Mahutid varustatakse 
vajalike tehnoloogiliste seadmete ja torustikega. Tööde mahtu arvestada välitorustike osaline rekonstrueerimine 
või ümber ehitamine. Alljärgnevas tabelis on toodud Alternatiiv B rajamismaksumus ja opereerimiskulud. 

Tabel 8.8 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 

Ühiku 
maksumus 

[€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 

              

Lammutustööd tk 1 10000 10 000 40 250 

Reoveepumpla rajamine tk 1 25000 25 000 25 1 000 

Võreseadme paigaldamine tk 1 55000 55 000 25 2 200 

Ümberkorraldused 
tehnohoones kmpl 1 5000 5 000 25 200 

Uus protessimahuti ja järelsetiti kmpl 1 95000 95 000 40 2 375 

Seadmed ja tehnoloogilised 
torustikud kmpl 1 33000 33 000 25 1 320 

Välitorustikud kmpl 1 10000 10 000 25 400 

Elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 30000 30 000 25 1 200 

Teed, platsid, haljastus kmpl 1 15000 15 000 25 600 

Ajutine 
reoveepuhastuslahendus kmpl 1 15000 15 000 25 600 

Ehitusmaksumus kokku 293 000   10 145 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 3 000 90 000 

Elekter 4 000 120 000 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 1 000 30 000 

Saastemaks 2 500 75 000 

Opereerimise kulu kokku 10 500 315 000 

Amortisatsioonikulu 10 145 304 350 

Ekspluatatsioonikulu 20 645 619 350 

Vastavalt alternatiivide analüüsile nii rajamismaksumuse kui ekspluatatsioonikulude põhjal majanduslikult 
soodsaimaks lahenduseks Alternatiiv A – reoveepuhasti rekonstrueerimine annuspuhastina kasutades ära 
olemasolevat protsessimahutit. Annuspuhasti on tehnoloogiliselt mõistlikum lahendus ka potentsiaalisete 
tööstusreoveest tingitud vooluhulga ja/või reostuskoormuse kõikumiste puhul. Alternatiivide koondvõrdlus on 
toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.9 Vastse-Kuuste reoveepuhasti alternatiivide A ja B võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksumus 
[€] 

Amort.kulu 
aastas 
[€/a] 

Op.kulu 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.kulu 
[€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A - annuspuhasti 
(SBR) 250 000 8 950 10 500 268 500 315 000 583 500 

Alternatiiv B - läbivoolurežiimil 
aktiivmudapuhasti 293 000 10 145 10 500 304 350 315 000 619 350 
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Himma-Vardja piirkond 

Himma-Vardja piirkonnas on olemas Himma külas kaks biotiiki (460 m2 + 145 m2), kuhu suunatakse külas tekkiv 
reovesi. Muu puhastus puudub ning biotiikidest puudub ka teadaolevalt väljavool, mistõttu võib eeldada, et 
reovesi infiltreerub pinnasesse. Perspektiivselt tekib Himma-Vardja piirkonnas kokku 3,6 m3/ööp reovett. 
Seetõttu on vajalik rajada uus reoveepuhasti, sest puudub ka võimalus reovee pumpamiseks lähedal paiknevasse 
reoveepuhastisse (lähim RVP on üle 5 km kaugusel). Alternatiivide analüüsis ei kaaluta järgmisi alternatiive: 

• Biokilepuhasti - Biokiletehnoloogiate kasutamisel on vajalik pidevalt jälgida, et tugimaterjal ei 
ummistuks, mistõttu käideldav reovesi peab olema maksimaalselt tahkete osiste (heljumi) vaba, 
eelsetiti või septik on kohustuslik vältimaks filtrikeha ummistumist. Biokilepuhastiga ei pruugi 
vooluhulga kõikumisest tuleneva reostuskoormuse kõikumiste juures olla võimalik tagada stabiilselt 
vee-erikasutusloaga seatud reoainete piirsisaldusi heitvees. 

• Pinnasfilter - Pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite puhastusefektiivsus väheneb külmal 
perioodil oluliselt ning saavutamata võivad jääda heitvee kehtestatud reostusnäitajate piirväärtused ja 
reovee puhastusastmed. Selleks, et pinnasfilter töötaks korralikult ning annaks nõuetele vastavat 
heitvett aastaringselt, on oluline, et protsess oleks kaitstud temperatuurikõikumiste eest. Suurimate 
tehnoloogiliste probleemidena märgalade kasutamisel külmas kliimas võib välja tuua jää tekke ning 
temperatuurikõikumiste mõju bioloogiliselt ja mikrobioloogiliselt vahendatud puhastusprotsessidele. 
Samuti nõuab pinnasfilter või tehismärga lahendusel põhinev reoveepuhasti suurt maa-ala. 

1. ALTERNATIIV A – võre-septik-biotiik tehnoloogia 

Võre-septik-biotiik reoveepuhasti tehnoloogia põhineb järgmisel põhimõttel: reovesi suunatakse 
tehnohoonesse, mehaanilise puhastuse etappi (automaatvõrele). Pärast mehaanilist puhastust, reovesi juhitakse 
isevoolselt septikusse, mis kujutab endast kolmekambrilist mahutit, milles aeglaselt voolav vesi võimaldab veest 
raskematel osakestel settida mahuti põhja, kus toimub anaeroobne mikrobioloogiline lagunemine, misläbi sete 
osaliselt hüdrolüüsub. Kui heitvesi on läbinud kolm settekambrit on temast eraldunud hõljum ja sete. Settinud 
tahke aine perioodiliselt eraldatakse ja viiakse nõuetekohaseks käitlemiseks suuremasse reoveepuhastisse. 
Seejärel juhitakse vesi biotiiki, kus toimub reovee bioloogiline puhastamine sarnaselt loodusliku veekoguga 
bakterite ja vetikate kooselu tulemusena. Puhastuse käigus tekkinud heitvesi immutatakse pinnasesse. 

Himma külas on olemas biotiigid, mis toetab antud alternatiivi. Alternatiiv A rajamismaksumus ja 
opereerimiskulud on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.10 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 

Mehaanilise võre ja septiku 
paigaldamine kmpl 1 20000 20 000 25 800 

Biotiikide puhastamine m² 605 30 18 150 40 454 

Ehitusmaksumus kokku 38 150   1 254 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 1 000 30 000 

Elekter 0 0 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 200 6 000 

Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 1 500 45 000 

Amortisatsioonikulu 1 254 37 613 

Ekspluatatsioonikulu 2 754 82 613 

2. ALTERNATIIV B – annuspuhasti (SBR) 

Annuspuhasti lahenduse valimisel tuleb rajada uus protsessimahuti koos vajalike seadmetega. Puhasti rajamisel 
tuleb arvestada ka (väli)torustike rajamisega (nt ülevoolutorustik, sissevool protsessimahutisse, liigmuda 
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torustiku mahutisisene osa, kemikaalitorustik, õhutorustiku asukoht protsessimahuti juures jms). Alljärgnevas 
tabelis on toodud Alternatiiv B rajamismaksumus ja opereerimiskulud.. 

Tabel 8.11 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 

Biopuhassüsteemi rajamine kmpl 1 35000 35 000 25 1 400 

Liigmuda kogumismahuti 
rajamine tk 1 5000 5 000 25 200 

Fosforiärastuse 
doseerimisseade tk 1 4000 4 000 25 160 

Teenindus- ja 
puhurihoonete rajamine tk 1 10000 10 000 25 400 

Ehitusmaksumus kokku 54 000   2 160 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 2 000 60 000 

Elekter 1 500 45 000 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 200 6 000 

Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 4 000 120 000 

Amortisatsioonikulu 2 160 64 800 

Ekspluatatsioonikulu 6 160 184 800 

3. ALTERNATIIV C - läbivoolupuhasti 

Käesolevas alternatiivis kajastatakse läbivoolurežiimil põhineva aktiivmudapuhasti rajamist. Rajatakse uus 
aeratsioonimahuti ja järelsetiti. Mahutid varustatakse vajalike tehnoloogiliste seadmete ja torustikega. Tööde 
mahtu tuleb arvestada välitorustike rajamine. 

Tabel 8.12 Alternatiiv C investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 

Biopuhastussüsteemi 
rajamine kmpl 1 30000 30 000 25 1 200 

Liigmuda kogumismahuti 
rajamine tk 1 6000 6 000 25 240 

Fosforiärastuse 
doseerimisseade tk 1 4000 4 000 25 160 

Teenindus- ja 
puhurihoonete rajamine tk 1 10000 10 000 25 400 

Ehitusmaksumus kokku 50 000   2 000 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 2 000 60 000 

Elekter 1 000 30 000 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 200 6 000 

Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 3 500 105 000 

Amortisatsioonikulu 2 000 60 000 

Ekspluatatsioonikulu 5 500 165 000 

Alternatiivide võrdlusena selgus, et Alternatiiv A (võre-septik-biotiik) on kõige väiksema rajamis- ja ka 
opereerimismaksumusega lahendus. Alljärgnevas tabelis on toodud kolme alternatiivi võrdlus.  
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Tabel 8.13 Himma-Vardja piirkonna reoveepuhasti tehnoloogiate alternatiivide võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksumus 
[€] 

Amort.kulu 
aastas [€/a] 

Op.kulu 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.kulu 
[€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A - võre-septik-biotiik 38 150 1 254 1 500 37 613 45 000 82 613 

Alternatiiv B - annuspuhasti (SBR) 54 000 2 160 4 000 64 800 120 000 184 800 

Alternatiiv C - läbivoolupuhasti 50 000 2 000 3 500 60 000 105 000 165 000 

Lahe küla 

Lahe külas on olemas külas kaks biotiiki (kokku 1500 m2), kuhu suunatakse külas tekkiv reovesi. Muu puhastus 
puudub. Biotiikide väljavool läheb Orajõkke. Perspektiivselt tekib Himma-Vardja piirkonnas kokku 7,6 m3/ööp 
reovett. Seetõttu on vajalik rajada uus reoveepuhasti, sest puudub ka võimalus reovee pumpamiseks lähedal 
paiknevasse reoveepuhastisse (lähim RVP on üle 5 km kaugusel). Alternatiivide analüüsis ei kaaluta järgmisi 
alternatiive: 

• Biokilepuhasti - Biokiletehnoloogiate kasutamisel on vajalik pidevalt jälgida, et tugimaterjal ei 
ummistuks, mistõttu käideldav reovesi peab olema maksimaalselt tahkete osiste (heljumi) vaba, 
eelsetiti või septik on kohustuslik vältimaks filtrikeha ummistumist. Biokilepuhastiga ei pruugi 
vooluhulga kõikumisest tuleneva reostuskoormuse kõikumiste juures olla võimalik tagada stabiilselt 
vee-erikasutusloaga seatud reoainete piirsisaldusi heitvees. 

• Pinnasfilter - Pinnasfiltersüsteemide ja tehismärgalapuhastite puhastusefektiivsus väheneb külmal 
perioodil oluliselt ning saavutamata võivad jääda heitvee kehtestatud reostusnäitajate piirväärtused ja 
reovee puhastusastmed. Selleks, et pinnasfilter töötaks korralikult ning annaks nõuetele vastavat 
heitvett aastaringselt, on oluline, et protsess oleks kaitstud temperatuurikõikumiste eest. Suurimate 
tehnoloogiliste probleemidena märgalade kasutamisel külmas kliimas võib välja tuua jää tekke ning 
temperatuurikõikumiste mõju bioloogiliselt ja mikrobioloogiliselt vahendatud puhastusprotsessidele. 
Samuti nõuab pinnasfilter või tehismärga lahendusel põhinev reoveepuhasti suurt maa-ala. 

4. ALTERNATIIV A – võre-septik-biotiik tehnoloogia 

Võre-septik-biotiik reoveepuhasti tehnoloogia põhineb järgmisel põhimõttel: reovesi suunatakse 
tehnohoonesse, mehaanilise puhastuse etappi (automaatvõrele). Pärast mehaanilist puhastust, reovesi juhitakse 
isevoolselt septikusse, mis kujutab endast kolmekambrilist mahutit, milles aeglaselt voolav vesi võimaldab veest 
raskematel osakestel settida mahuti põhja, kus toimub anaeroobne mikrobioloogiline lagunemine, misläbi sete 
osaliselt hüdrolüüsub. Kui heitvesi on läbinud kolm settekambrit on temast eraldunud hõljum ja sete. Settinud 
tahke aine perioodiliselt eraldatakse ja viiakse nõuetekohaseks käitlemiseks suuremasse reoveepuhastisse. 
Seejärel juhitakse vesi biotiiki, kus toimub reovee bioloogiline puhastamine sarnaselt loodusliku veekoguga 
bakterite ja vetikate kooselu tulemusena. Puhastuse käigus tekkinud heitvesi immutatakse pinnasesse. 

Lahe külas on olemas biotiigid, mis toetab antud alternatiivi. Alternatiiv A rajamismaksumus ja opereerimiskulud 
on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 8.14 Alternatiiv A investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioo

n [€/a] 

Võresüsteemi hoone ja võre 
ning pumpla paigaldamine kmpl 1 30000 30 000 25 1 200 

Septiksüsteemi paigaldamine kmpl 1 15000 15 000 25 600 

Torustikud ja proovivõtukaev kmpl 1 5000 5 000 40 125 

Biotiikide puhastamine ja 
rekonstrueerimine kmpl 2 10000 20 000 40 500 

Ehitusmaksumus kokku 70 000   2 425 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 1 500 45 000 

Elekter 1 500 45 000 



Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035 

75 

 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 200 6 000 

Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 3 500 105 000 

Amortisatsioonikulu 2 425 72 750 

Ekspluatatsioonikulu 5 925 177 750 

5. ALTERNATIIV B – annuspuhasti (SBR) 

Annuspuhasti lahenduse valimisel tuleb rajada uus protsessimahuti koos vajalike seadmetega. Puhasti rajamisel 
tuleb arvestada ka (väli)torustike rajamisega (nt ülevoolutorustik, sissevool protsessimahutisse, liigmuda 
torustiku mahutisisene osa, kemikaalitorustik, õhutorustiku asukoht protsessimahuti juures jms). Alljärgnevas 
tabelis on toodud Alternatiiv B rajamismaksumus ja opereerimiskulud.. 

Tabel 8.15 Alternatiiv B investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 

Biopuhassüsteemi rajamine kmpl 1 65000 65 000 25 2 600 

Liigmuda kogumismahuti 
rajamine tk 1 5000 5 000 25 200 

Fosforiärastuse 
doseerimisseade tk 1 4000 4 000 25 160 

Teenindus- ja 
puhurihoonete rajamine tk 1 20000 20 000 25 800 

Ehitusmaksumus kokku 94 000   3 760 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 1 500 45 000 

Elekter 2 000 60 000 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 200 6 000 

Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 4 000 120 000 

Amortisatsioonikulu 3 760 112 800 

Ekspluatatsioonikulu 7 760 232 800 

6. ALTERNATIIV C - läbivoolupuhasti 

Käesolevas alternatiivis kajastatakse läbivoolurežiimil põhineva aktiivmudapuhasti rajamist. Rajatakse uus 
aeratsioonimahuti ja järelsetiti. Mahutid varustatakse vajalike tehnoloogiliste seadmete ja torustikega. Tööde 
mahtu tuleb arvestada välitorustike rajamine. 

Tabel 8.16 Alternatiiv C investeeringute maksumus ja opereerimiskulud. 

Töö nimetus Ühik Kogus 
Ühiku 

maksumus [€] 
Maksumus 

[€] 
Eluiga 

[a] 
Amortisatsioon 

[€/a] 

Biopuhastussüsteemi 
rajamine kmpl 1 55000 55 000 25 2 200 

Liigmuda kogumismahuti 
rajamine tk 1 6000 6 000 25 240 

Fosforiärastuse 
doseerimisseade tk 1 4000 4 000 25 160 

Teenindus- ja 
puhurihoonete rajamine tk 1 20000 20 000 25 800 

Ehitusmaksumus kokku 85 000   3 400 

Opereerimiskulud €/a €/30a 

Tööjõud 1 500 45 000 
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Elekter 2 000 60 000 

Materjal ja teenused (sh kemikaalid ja analüüsid) 200 6 000 

Tihendatud sette transport ja käitlus 300 9 000 

Opereerimise kulu kokku 4 000 120 000 

Amortisatsioonikulu 3 400 102 000 

Ekspluatatsioonikulu 7 400 222 000 

Alternatiivide võrdlusena selgus, et Alternatiiv A (võre-septik-biotiik) on kõige väiksema rajamis- ja ka 
opereerimismaksumusega lahendus. Alljärgnevas tabelis on toodud kolme alternatiivi võrdlus.  

Tabel 8.17 Lahe küla reoveepuhasti tehnoloogiate alternatiivide võrdlus. 

Alternatiiv 
Rajamis-
maksumus 
[€] 

Amort.kulu 
aastas [€/a] 

Op.kulu 
aastas 
[€/a] 

30a 
amort.kulu 
[€] 

30a 
op.kulu 
[€] 

KOKKU 
[€] 

Alternatiiv A - võre-septik-biotiik 38 150 1 254 3 500 72 750 105 000 177 750 

Alternatiiv B - annuspuhasti (SBR) 54 000 2 160 4 000 112 800 120 000 232 800 

Alternatiiv C - läbivoolupuhasti 50 000 2 000 4 000 102 000 120 000 222 000 
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8.3. INVESTEERINGUPROJEKTID 

Käesoleva arengukava investeeringuprojektid on välja toodud Lisas 2. Tabel 8.37 on toodud kõikide 
teenusepiirkondade lühiajalised ja pikaajalised investeeringud erinevate valdkondade lõikes. Järgnevad peatükid 
kirjeldavad detailselt kõikide teenusepiirkondade investeeringuid. 

8.3.1. PÕLVA RKA 

Põlva reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 3 873 850 € (sh vesi 1 134 050 €, kanalisatsioon 1 949 000 € ja sademevesi 790 800 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee 
valdkonnas. Kokku on lühiajaliste investeeringute maksumus 1 918 100 €.  

Tabel 8.18 Põlva RKA lühiajalised investeeringud. 

LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Põlva RKA       1 918 100 € 

1. Veevarustus       443 300 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 1310   196 500 € 

  sh Lina tn 48 ühendus (Põlva) m 61 150 9 150 € 

  sh Energia tn 10a kuni Energia tn 8 (Põlva) m 198 150 29 700 € 

  sh Ringtee 14 ja 16 ühendus (Põlva) m 95 150 14 250 € 

  sh Jaama tn 21 pikendus (Põlva) m 37 150 5 550 € 

  sh Pärna tn 1a ühendus Oru tn pealt (Põlva) m 99 150 14 850 € 

  sh Taevaskoja tee ringistamine (Himmaste) m 313 150 46 950 € 

  sh Karjääri 3, 5, J. Hurda tee 12, Keskuse tee 33, 35 (Himmaste) m 305 150 45 750 € 

  sh Keskuse tee 28 (Himmaste) m 97 150 14 550 € 

  sh Tööstuse tee 6 liitumispunkt (Himmaste) m 3 150 450 € 

  sh Koolimaja tee 3 liitumispunkt (Mammaste) m 102 150 15 300 € 

1.2. Veetorustiku rekonstrueerimine m 312   46 800 € 

  sh Kesk tn 16 kuni Kesk tn 2 (Põlva) m 312 150 46 800 € 

1.3. Põlva VPJ SCADA süsteemi uuendamine tk 1 200000 200 000 € 

2. Kanalisatsioon       684 000 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioontorustiku rajamine m 1501   300 200 € 

  sh Ringtee 14 ja 16 ühendus Kaasiku KP (Põlva) m 273 200 54 600 € 

  sh Lina tn 48 ühendus (Põlva) m 64 200 12 800 € 

  sh Orajõe tn 9 liitumispunkt (Orajõe) m 16 200 3 200 € 

  
sh Karjääri tee 3, 5, Töötsimäe tee 1, J.Hurda tee 12, Keskuse tee 

33, 35 (Himmaste) m 398 200 
79 600 € 

  sh Allika tee 2 liitumispunkt (Himmaste) m 37 200 7 400 € 

  sh Paako tee 2, 4, 6, 8 ja Lao tee 1, 3, 5 (Himmaste) m 408 200 81 600 € 

  sh Tööstuse tee 6, 8 ja 10 liitumispunkt (Himmaste) m 191 200 38 200 € 

  sh Allika tee 5, 5a, 7, 4, 6 ühendus (Himmaste) m 55 200 11 000 € 

  sh Koolimaja tee 3 liitumispunkt (Mammaste) m 59 200 11 800 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 336   67 200 € 

  sh Jaama-Kase ristmikust Jaama tn põhja suunas (Põlva) m 245 200 49 000 € 

  sh Roosi tn 20 lõik (Põlva) m 91 200 18 200 € 

2.3. Survekanalisatsiooni rajamine m 554   83 100 € 

  sh KPJ-Himmaste 3 ühendus (Himmaste) m 186 150 27 900 € 

  sh Keskuse tee 28 ühendus Himmaste külas (Himmaste) m 65 150 9 750 € 

  sh KPJ-Himmaste 2 ühendus (Himmaste) m 303 150 45 450 € 

2.4. Reoveepumplate rajamine tk 2   50 000 € 

  sh KPJ-Himmaste 2 ja Himmaste 3 (Himmaste) tk 2 25000 50 000 € 

2.5. Põlva RVP rekonstrueerimine       183 500 € 

  sh avariigeneraatori paigaldus ja alajaama ümberehitus tk 1 183500 183 500 € 
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3. Sademevesi       790 800 € 

3.1. 
Sademeveesüsteemide hüdraulilise mudeli koostamine Põlva 
linnas tk 1 35000 

35 000 € 

3.2. Sademeveetorustiku rajamine m 1368   273 600 € 

  sh Pihlaka tn torustik ja Lina tn pikendus m 949 200 189 800 € 

  sh Savi tn torustik kuni rekonstrueeritav kraav m 223 200 44 600 € 

  sh Kesk tn 40, 42 ja Kesk tn 38 m 140 200 28 800 € 

 sh Lina tn 17 ja 19 vaheline toru kuni rekonstrueeritav kraav m 56 200 11 200 € 

3.3. Sademeveekraavide rajamine ja rekonstrueerimine m 3048   482 200 € 

  sh Jaama tn kraavi rajamine m 721 150 108 150 € 

  sh Kaasiku tn 5 kuni Jaama tn 21 kraavi rajamine m 879 150 131 850 € 

  sh Tehnika, Kastani ja Tehnika põik kraavide rekonstrueerimine m 1038 150 155 700 € 

 sh Lina tn 17 kuni Kirsi tn 18 kraavi rekonstrueerimine m 410 150 61 500 € 

  sh Kesk tn imbväljaku rajamine tk 1 25000 25 000 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada tegevusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee 
valdkonnas. Kokku on pikaajaliste investeeringute maksumus 1 955 750  €. 

Tabel 8.19 Põlva RKA pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Põlva RKA       1 955 750 € 

1. Veevarustus       690 750 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 461   69 150 € 

  sh Kuuse tn 6 ja Kaasiku tn ühendus (Põlva) m 114 150 17 100 € 

  sh Orjaõe kergliiklustee L4 (Orajõe) m 347 150 52 050 € 

1.2. Veetorustiku rekonstrueerimine m 4144   621 600 € 

  sh Johannes Käisi tn Käisi 20 kuni Käisi 13 (Põlva) m 230 150 34 500 € 

  sh Kirsi tn kuni Pihlaka tn 3a (Põlva) m 771 150 115 650 € 

  sh Oru, Rähni, Männi ja Toome elamurajoon (Põlva) m 1902 150 285 300 € 

  sh Jaama tn kuni Raudtee tn 7 (Põlva) m 520 150 78 000 € 

  sh J. Hurda tn 12 kuni 24 (Põlva) m 206 150 30 900 € 

  sh Jaama tn 72, 74, 76 (Põlva) m 345 150 51 750 € 

  sh Liimpuidu tee 1 ühendus (Himmaste) m 170 150 25 500 € 

2. Kanalisatsioon       1 265 000 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioontorustiku rajamine m 762   152 400 € 

  sh Energia tn 1 kuni Energia tn 10 ja Energia tn 20 (Põlva) m 649 200 129 800 € 

  sh Keskuse tee 26 liitumispunkt (Himmaste) m 54 200 10 800 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 1482   296 400 € 

  sh Pihlaka ja Sireli tn lõigud (Põlva) m 170 200 34 000 € 

  sh Jaama ja raudtee vaheline lõik (Põlva) m 410 200 82 000 € 

  sh Roosi tn 16, Lina tn 20, Lina tn 18 (Põlva) m 140 200 28 000 € 

  sh Jaama tn 76 kuni KP-Jaama4 (Põlva) m 460 200 92 000 € 

  sh Oru tee kuni Mällo tee 10 (Himmaste) m 302 200 60 400 € 

2.3. Põlva RVP rekonstrueerimine       828 000 € 

  sh Põlva RVP trummelkompostrite rekonstrueerimine tk 2 250000 500 000 € 

  sh uue pesuvetepurgla ehitus   tk 1 77000 77 000 € 

  sh traktori soetamine tk 1 121000 121 000 € 

  sh päikesepargi laiendamine (80 kW kuni 150 kW) tk 1 130000 130 000 € 

8.3.2. PERI RKA 

Peri reoveekogumisalal puuduvad planeeritavad investeeringud käesolevas arengukavas. 

8.3.3. ANDRE KÜLA 

Andre külas puuduvad planeeritavad investeeringud käesolevas arengukavas. 
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8.3.4. AHJA RKA 

Ahja reoveekogumisalal on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud 
teostada investeeringuid maksumusega 96 200 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud kanalisatsiooni, kokku 
maksumusega 96 200 €.   

Tabel 8.20 Ahja RKA pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Ahja RKA       96 200 € 

1. Veevarustus       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

2. Kanalisatsioon       96 200 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 231   46 200 € 

  sh Tehase 7 ja 9 m 77 200 15 400 € 

  sh Tartu mnt 18, 16, 16a, 14 m 154 200 30 800 € 

2.2. Ahja RVP rekonstrueerimine       50 000 € 

  sh protsessimahuti katmine ja soojustamine tk 1 50000 50 000 € 

8.3.5. MOOSTE RKA 

Mooste reoveekogumisalal on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud 
teostada investeeringuid maksumusega 601 550 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevarustusse ja 
kanalisatsiooni, kokku maksumusega 601 550 € (sh veevarustus 528 950 € ja kanalisatsioon 72 600 €). 

Tabel 8.21 Mooste RKA pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Mooste RKA       601 550 € 

1. Veevarustus       528 950 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine m 2893   433 950 € 

  sh Tartu-Räpina-Värska tee m 330 150 49 500 € 

  sh Lasteaia tee koos ühendustega kuni Rasina mnt m 1125 150 168 750 € 

  sh Rasina mnt koos ühendustega m 798 150 119 700 € 

  sh Mõisahoovi, Järveotsa tn m 640 150 96 000 € 

1.2. JVP II astme võimekuse rajamine       95 000 € 

  II astme pumbad ja automaatika kmpl 1 35000 35 000 € 

  joogiveemahutid 2x30 m3 kmpl 1 35000 35 000 € 

  olemasoleva hoone rekonstrueerimine, piirdeaed kmpl 1 25000 25 000 € 

2. Kanalisatsioon       72 600 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 363   72 600 € 

  sh Rasina mnt 17, 14, 12 ja 10 m 363 200 72 600 € 

8.3.6. TILSI RKA 

Tilsi reoveekogumisalal on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud 
teostada investeeringuid maksumusega 505 600 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud kokku maksumusega 505 600 € 
(sh veevarustus 164 700 € ja kanalisatsioon 340 900 €). 
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Tabel 8.22 Tilsi RKA pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Tilsi RKA       505 600 € 

1. Veevarustus       164 700 € 

1.1. Veetorustiku rajamine       104 700 € 

  sh Tilsi-Naruski tee m 698 150 104 700 € 

1.2. Tuletõrjeveemahutite rajamine (ei lähe veehinda) tk 2 30000 60 000 € 

2. Kanalisatsioon       340 900 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 574   114 800 € 

  sh Tilsi-Naruski tee ühendus m 61 200 12 200 € 

  sh Tilsi-Naruski tee m 513 200 102 600 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 277   55 400 € 

  sh Järvekalda, Austa, Saare kinnistud m 178 200 35 600 € 

  sh Pärna kinnistud m 99 200 19 800 € 

2.3. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 738   110 700 € 

  sh Järvekalda m 253 150 37 950 € 

  sh Tilsi-Naruski tee m 485 150 72 750 € 

2.4. Kanalisatsioonipumplate rajamine (Naruski tee ja Järvekalda) tk 2 30000 60 000 € 

8.3.7. VASTSE-KUUSTE RKA 

Vastse-Kuuste reoveekogumisalal on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku 
maksumusega 1 713 400 € (sh vesi – 607 050 € ja kanalisatsioon – 1 106 350 €). 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada kokku investeeringuid veevarustusse ja 
kanalisatsiooni, kokku maksumusega 561 900 € (sh veevarustus 366 650 € ja kanalisatsioon 192 250 €). 

Tabel 8.23 Vastse-Kuuste RKA lühiajalised investeeringud. 

LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Vastse-Kuuste RKA       561 900 € 

1. Veevarustus       366 650 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 37   5 550 € 

  sh Kesktänav 18, 14, 12, 6, 4, 2 m 37 150 5 550 € 

1.2. Veetorustiku rekonstrueerimine m 1452   217 800 € 

  sh Kesktänav RVP kuni JVP koos kinnistute ühendustorustikega m 1044 150 156 600 € 

  sh Pargi tn ida suunal m 408 150 61 200 € 

1.3. PRK 11128 rekonstrueerimine ja JVP + II pumpla rajamine        143 300 € 

  sh puurkaevpumpla hoone rekonstrueerimine kmpl 1 15000 15 000 € 

  sh II-astme pumpla rekonstrueerimine (sh pumbad ja mahuti) kmpl 1 45000 45 000 € 

  sh raua- ja mangaanieraldusseadmete paigaldamine kmpl 1 40000 40 000 € 

  sh filtripesuvee ärajuhtimiseks kanalisatsioonpumpla tk 1 2000 2 000 € 

  sh filtripesuvee ärajuhtimiseks survekanalisatsioonitorustik m 33 100 3 300 € 

  sh elektri- ja automaatikatööd kmpl 1 25000 25 000 € 

  sh juurdepääsutee rajamine ja piirdeaia paigaldamine kmpl 1 13000 13 000 € 

2. Kanalisatsioon       195 250 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 145   29 000 € 

  sh Kesktänav 18, 14, 12, 10, 6, 4, 2 m 145 200 29 000 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 451   90 200 € 

  sh Kesktänav KPJ kuni Tööstuse tn 4 m 451 200 90 200 € 

2.3. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 207   31 050 € 

  sh KPJ-Kesktänav m 174 150 26 100 € 

  sh JVP ühendus m 33 150 4 950 € 

2.4. Reoveepumplate rajamine/rekonstrueerimine       45 000 € 

  sh KPJ-Kesktänav rajamine tk 1 35000 35 000 € 
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  sh vanade pumplate likvideerimine  (Karikakra, Kesktänav) tk 2 5000 10 000 € 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevarustusse ja 
kanalisatsiooni, kokku maksumusega 1 151 500 € (sh veevarustus 240 400 € ja kanalisatsioon 911 100 €). 

Tabel 8.24 Vastse-Kuuste RKA pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Vastse-Kuuste RKA       1 151 500 € 

1. Veevarustus       240 400 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 415   62 250 € 

  sh Tiigi tn 8, 6 ja 4 m 125 150 18 750 € 

  sh Kaare tn pikendus kuni Ahja tee 10  m 290 150 43 500 € 

1.2. Veetorustiku rekonstrueerimine m 1085   175 650 € 

  sh Tiigi tn m 153 150 22 950 € 

  sh Pargi tn lääne suunal m 322 150 48 300 € 

  sh Kaare tn m 127 150 19 050 € 

  sh Raja tn m 244 150 36 600 € 

  sh Karikakra tn ja Kaare tn 12, 19, 21  m 325 150 48 750 € 

1.3. PRK 11224 reservi jätmine tk 1 2500 2 500 € 

2. Kanalisatsioon       911 100 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 781   156 200 € 

  sh Tiigi tn 2, 3, 5, 4, 6, 8 m 216 200 43 200 € 

  sh Lasteaia tn 4, 6, 8 ja Tööstuse tn 20 m 183 200 36 600 € 

  sh Pargi tn 7 m 76 200 15 200 € 

  sh Ahja tee 10 m 79 200 15 800 € 

  sh Tööstuse 10 ja 12 m 227 200 45 400 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 1472   294 400 € 

  
sh Kesktänav lõuna kuni RVP koos kinnistute 

ühendustorustikega 
m 

441 200 
88 200 € 

  sh Raja tn m 202 200 40 400 € 

  sh Kaare tn  m 319 200 63 800 € 

  sh Karikakra tn  m 178 200 35 600 € 

  sh Pargi tn ida suunal m 332 200 66 400 € 

2.3. Survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 290   43 500 € 

  sh KPJ-Tiigi m 167 150 25 050 € 

  sh KPJ-Pargi m 123 150 18 450 € 

2.4. Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 380   57 000 € 

  sh KPJ-Karikakra m 189 150 28 350 € 

  sh KPJ-Pargi m 191 150 28 650 € 

2.5. Reoveepumplate rajamine/rekonstrueerimine       110 000 € 

  sh KPJ-Tiigi rajamine tk 1 30000 30 000 € 

  sh KPJ-Karikakra rajamine tk 1 30000 30 000 € 

  sh KPJ-Kaare rajamine tk 1 30000 30 000 € 

  sh KPJ-Pargi rekonstrueerimine tk 1 20000 20 000 € 

2.6. Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine tk 1 250000 250 000 € 

8.3.8. KAUKSI RKA 

Kauksi reoveekogumisalal on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud 
teostada investeeringuid maksumusega 315 400 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevarustusse ja 
kanalisatsiooni, kokku maksumusega 315 400 € (sh veevarustus 229 800 € ja kanalisatsioon 85 600 €). 
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Tabel 8.25 Kauksi RKA pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Kauksi RKA       315 400 € 

1. Veevarustus       229 800 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine m 1422   213 300 € 

  sh Kauksi Koolimaja kinnistu m 173 150 25 950 € 

  sh Kauksi kooli piirkonna ühendustorustik m 630 150 94 500 € 

  sh Kauksi küla torustikud   619 150 92 850 € 

1.2. PRK 11038 reservi viimine tk 1 1500 1 500 € 

1.3. PRK 4947 rekonstrueerimine ligipääsutee rajamine tk 1 15000 15 000 € 

2. Kanalisatsioon       85 600 € 

2.1. 
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 
(Põhikooli) m 178 200 

35 600 € 

2.2. Kauksi kooli piirkonna RVP rekonstrueerimine tk 1 35000 35 000 € 

2.3. Kauksi RVP reoveepumpla rekonstrueerimine tk 1 15000 15 000 € 

8.3.9. AARNA KÜLA 

Aarna külas on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud teostada 
investeeringuid maksumusega 25 000 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringuid veevarustusse kokku 
maksumusega 25 000 €. 

Tabel 8.26 Aarna küla pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Aarna küla       25 000 € 

1. Veevarustus       25 000 € 

1.1. 
TTV mahuti rajamine kortermajade piirkonda (ei lähe 
veehinda) 

tk 1 25000 25 000 € 

2. Kanalisatsioon       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

8.3.10. RASINA KÜLA 

Rasina külas on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid maksumusega 25 000€, 
millest kõik moodustavad investeeringud veevarustusse. 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada kokku investeeringuid veevarustusse kokku 
maksumusega 15 000 €. 

Tabel 8.27 Rasina küla lühiajalised investeeringud. 

LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Rasina küla       15 000 € 

1. Veevarustus       15 000 € 

1.1. PRK 11092 rekonstrueerimine (hoone soojustamine) tk 1 15000 15 000 € 

2. Kanalisatsioon       -   € 

  Investeeringud puuduvad        
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Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada veevarustusse kokku investeeringuid 
maksumusega 10 000 €. 

Tabel 8.28 Rasina küla pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Rasina küla       10 000 € 

1. Veevarustus       10 000 € 

1.1. Veetorustikule elektrikeevisliitmikute paigaldamine kmpl 1 10000 10 000 € 

2. Kanalisatsioon       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

8.3.11. JAANIMÕISA KÜLA 

Jaanimõisa külas on lühi- ja pikaajalises programmis planeeritud teostada investeeringuid kokku maksumusega 
99 400€, millest moodustab vesi – 20 000 € ja kanalisatsioon – 79 400 €. 

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada veevarustusse kokku investeeringuid 
maksumusega 20 000 €. 

Tabel 8.29 Jaanimõisa küla lühiajalised investeeringud. 

LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Jaanimõisa küla       20 000 € 

1. Veevarustus       20 000 € 

1.1. 
PRK 11075 rekonstrueerimine (filtripesuvee 
ärajuhtimissüsteem) 

tk 1 20000 20 000 € 

2. Kanalisatsioon       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada kanalisatsiooni kokku investeeringuid 
maksumusega 79 400 €. 

Tabel 8.30 Jaanimõisa küla pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Jaanimõisa küla       79 400 € 

1. Veevarustus       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

2. Kanalisatsioon       79 400 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 397 200 79 400 € 

8.3.12. HIMMA-VARDJA PIIRKOND 

Himma-Vardja piirkonnas on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud 
teostada investeeringuid maksumusega 415 500 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevarustusse ja 
kanalisatsiooni, kokku maksumusega 415 500 € (sh veevarustus 274 750 € ja kanalisatsioon 140 750 €). 
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Tabel 8.31 Himma-Vardja piirkonna pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Himma-Vardja piirkond        415 500 € 

1. Veevarustus       274 750 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine (Vardja küla ühendus) m 1665   249 750 € 

  sh Himma-Vardja ühendus m 931 150 139 650 € 

  sh Vardja külasisene m 734 150 110 100 € 

1.2. TTV koha rajamine koos juurdepääsuteega (ei lähe veehinda) tk 1 25000 25 000 € 

2. Kanalisatsioon       140 750 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 513   93 000 € 

  sh Sikaristi m 192 200 38 400 € 

  sh Pereelamutu tee kuni RVP m 321 200 64 200 € 

2.2. Reoveepuhasti rajamine (võre-septik-biotiik) tk     38 150 € 

  sh reoveepuhasti rajamine koos ligipääsuteega tk 1 20000 20 000 € 

  sh biotiikide puhastamine ja rekonstrueerimine m² 605 30 18 150 € 

8.3.13. KARILATSI KÜLA 

Karilatsi külas on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud teostada 
investeeringuid maksumusega 240 250 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevarustusse ja 
kanalisatsiooni, kokku maksumusega 240 250 € (sh veevarustus 199 050 € ja kanalisatsioon 41 200 €). 

Tabel 8.32 Karilatsi küla pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Karilatsi küla       240 250 € 

1. Veevarustus       199 050 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 827 150 124 050 € 

1.2. PRK 57327 rekonstrueerimine tk 1 75000 75 000 € 

2. Kanalisatsioon       41 200 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 56 200 11 200 € 

2.2. Reoveepuhasti rekonstrueerimine kmpl 1 30000 30 000 € 

8.3.14. HATIKU PIIRKOND (MAMMASTE KÜLA) 

Hatiku piirkonnas on planeeritud investeeringud ainult lühiajalises programmis ja kokku on planeeritud teostada 
investeeringuid maksumusega 383 600 €. 

Hatiku piirkonna lühiajalises programmis planeeritud investeeringud viiakse ellu, kui AS Põlva Vesi on 
sõlminud eelkokkulepped ühisveevärgiga liitumiseks vähemalt 90% Hatiku loodava veeteenuse piirkonna 
kinnistuomanikega (70 kinnistut 77-st).  

Lühiajalised investeeringud 

Lühiajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevarustusse ja 
kanalisatsiooni, kokku maksumusega 383 600 € (sh veevarustus 372 600 € ja kanalisatsioon 11 000 €).  
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Tabel 8.33 Hatiku piirkonna lühiajalised investeeringud. 

LÜHIAJALINE PROGRAMM 2024-2027 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Hatiku piirkond (Mammaste küla)       383 600 € 

1. Veevarustus       372 600 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 1684 150 252 600 € 

1.2. Uue puurkaev-pumpla rajamine tk 1 120000 120 000 € 

2. Kanalisatsioon       11 000 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 45 200 9 000 € 

2.2. Puurkaevu filtrivee imbkaevu rajamine tk 1 2000 2 000 € 

8.3.15. TAEVASKOJA KÜLA  

Taevaskoja külas on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis, kokku summas 359 200 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevarustusse, kokku summas 
359 200 €. 

Tabel 8.34 Taevaskoja küla pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Taevaskoja küla       359 200 € 

1. Veevarustus       359 200 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 1428 150 214 200 € 

1.2. Uue puurkaev-pumpla rajamine tk 1 120000 120 000 € 

1.3. TTV mahuti rajamine puurkaev-pumpla juurde tk 1 25000 25 000 € 

2. Kanalisatsioon       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

8.3.16. KIIDJÄRVE KÜLA  

Kiidjärve külas on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud teostada 
investeeringuid maksumusega 215 850 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevõrku summas 215 850 €. 

Tabel 8.35 Kiidjärve küla pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 

Jrk Tööde nimetus Ühik Maht 
Ühiku 
hind (€) 

Hinnanguline 
maksumus 

Kiidjärve küla       215 850 € 

1. Veevarustus       215 850 € 

1.1. Veetorustiku rajamine m 939 150 140 850 € 

1.2. PRK 11085 rekonstrueerimine tk 1 75000 75 000 € 

2. Kanalisatsioon       -   € 

  Investeeringud puuduvad        

8.3.17. LAHE RKA  

Lahe külas on planeeritud investeeringud ainult pikaajalises programmis ja kokku on planeeritud teostada 
investeeringuid maksumusega 421 400 €. 

Pikaajalised investeeringud 

Pikaajalises investeeringute programmis on planeeritud teostada investeeringud veevarustusse ja 
kanalisatsiooni, kokku summas 421 400 € (sh veevarustus 222 000 € ja kanalisatsioon 199 400 €). 
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Tabel 8.36 Lahe küla pikaajalised investeeringud. 

PIKAAJALINE PROGRAMM 2028-2035 
Lahe küla       421 400 € 

1. Veevarustus       222 000 € 

1.1. Veetorustiku rekonstrueerimine m 880 150 132 000 € 

1.2. PRK11292 rekonsrueerimine ja JVP rajamine       90 000 € 

  sh uue tehnohoone rajamine koos piirdeaia ja ligipääsuteega kmpl 1 25000 25 000 € 

  sh puurkaevu rekonstrueerimine ja puhastuspumpamine tk 1 20000 20 000 € 

  sh veetöötlusseadmete paigaldamine kmpl 1 30000 30 000 € 

  sh elektri- ja automaatikatööd ja kaugjuhtimine kmpl 1 15000 15 000 € 

2. Kanalisatsioon       199 400 € 

2.1. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine m 135 200 27 000 € 

2.2. Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine m 362 200 72 400 € 

2.3. Lahe RVP rekonstrueerimine (võre-septik-biotiik)       100 000 € 

  sh võresüsteemi hoone ja võre ning pumpla paigaldamine kmpl 1 30000 30 000 € 

  sh septiksüsteemi paigaldamine kmpl 1 15000 15 000 € 

  sh torustikud ja proovivõtukaev kmpl 1 5000 5 000 € 

  sh reoveepuhasti ligipääsutee ja piirdeaed kmpl 1 10000 10 000 € 

  sh biotiikide puhastamine ja rekonstrueerimine kmpl 2 10000 20 000 € 

  sh elektri- ja automaatikatööd  kmpl 1 20000 20 000 € 

8.4. INVESTEERINGUPROJEKTIDE ORIENTEERUV MAKSUMUS 

Maksumuste hindamise aluseks on võetud lähiajal läbiviidud hanked ja vee-ettevõtjate hinnaennustused. 
Maksumused on esitatud ilma käibemaksuta. Kõik hinnad sisaldavad lisakulusid – uuringud, projekteerimine, 
mõõdistamised, ettenägematud kulud jt. Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve kuludeks on arvestatud 5%. 

Veetorustiku hinnad on antud koos torude ja sulgarmatuuri maksumusega. Kanalisatsioonitorustiku hinnad on 
esitatud koos torude ja vaatluskaevudega. Torustiku paigaldusmaksumusse on arvestatud ka kaevejäljes 
tänavakatte kõrvaldamise ja taastamise kulud, kaeviste osaline tagasitäide liivaga.  

Investeeringuprojektide koondmahud ja maksumused on esitatud Tabel 8.37. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinna kujunemisel ei ole arvestatud nelja tuletõrje veemahuti rajamisega kaasnevaid investeeringuid (Tilsi küla 
60 000€,  Aarna küla 25 000€, Himma-Vardja 25 000€). 

Käesoleva arengukavaga on kokku planeeritud investeeringuid summas 9 291 200 €: 

• Veevarustus – 4 378 000 €; 

• Kanalisatsioon – 4 122 400 €; 

• Sademevesi – 790 800 €. 

Lühiajalises programmis on planeeritud teostada investeeringuid kokku summas 2 898 600 €.  

Pikaajalises programmis on planeeritud teostada investeeringuid kokku summas 6 392 600 €. 
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Tabel 8.37 Planeeritavate investeeringute koondmahud ja ajaline jaotus. 

  KOKKU 
Lühiajaline 
programm Veevarustus Kanalisatsioon Sademevesi 

Pikaajaline 
programm Veevarustus Kanalisatsioon Sademevesi 

I teenuse-
piirkond 

Põlva RKA 3 873 850 € 1 918 100 € 443 300 € 684 000 € 790 800 € 1 955 750 € 690 750 € 1 265 000 € -   € 

Peri RKA -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Andre küla -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

KOKKU 3 873 850 € 1 918 100 € 443 300 € 684 000 € 790 800 € 1 955 750 € 690 750 € 1 265 000 € -   € 

II teenuse-
piirkond 

Ahja RKA 96 200 € -   € -   € -   € -   € 96 200 € -   € 96 200 € -   € 

Mooste RKA 601 550 € -   € -   € -   € -   € 601 550 € 528 950 € 72 600 € -   € 

Tilsi RKA 505 600 € -   € -   € -   € -   € 505 600 € 164 700 € 340 900 € -   € 

Vastse-Kuuste RKA 1 713 400 € 561 900 € 366 650 € 195 250 € -   € 1 151 500 € 240 400 € 911 100 € -   € 

Kauksi RKA 315 400 € -   € -   € -   € -   € 315 400 € 229 800 € 85 600 € -   € 

Aarna küla 25 000 € -   € -   € -   € -   € 25 000 € 25 000 € -   € -   € 

Rasina küla 25 000 € 15 000 € 15 000 € -   € -   € 10 000 € 10 000 € -   € -   € 

Jaanimõisa küla 99 400 € 20 000 € 20 000 € -   € -   € 79 400 € -   € 79 400 € -   € 

Himma-Vardja 
piirkond  

415 500 € -   € -   € -   € -   € 415 500 € 274 750 € 140 750 € -   € 

Karilatsi küla 240 250 € -   € -   € -   € -   € 240 250 € 199 050 € 41 200 € -   € 

Hatiku (Mammaste 
küla) 

383 600 € 383 600 € 372 600 € 11 000 € -   € -   € -   € -   € -   € 

Taevaskoja küla 359 200 € -   € -   € -   € -   € 359 200 € 359 200 € -   € -   € 

Kiidjärve küla 215 850 € -   € -   € -   € -   € 215 850 € 215 850 € -   € -   € 

Lahe RKA 421 400 € -   € -   € -   € -   € 421 400 € 222 000 € 199 400 € -   € 

KOKKU 5 417 350 € 980 500 € 774 250 € 206 250 € -   € 4 436 850 € 2 469 700 € 1 967 150 € -   € 

KOKKU (2 teenusepiirkonda) 9 291 200 € 2 898 600 € 1 217 550 € 890 250 € 790 800 € 6 392 600 € 3 160 450 € 3 232 150 € -   € 
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9. FINANTSANALÜÜS 

9.1. EESMÄRK 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud materjalidest, nii kirjalikult 
kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoosi täpsuse määrab ära analüüsi aluseks olevate andmete 
kvaliteet.  

Finantsprognooside eesmärgid ja põhimõtted: 

• Esitada Põlva valla ÜVK-ga kaetud piirkondade veemajandustegevuse kohta kõikehõlmav 
finantsprognoos, mis kajastaks samahästi nii olemasoleva infrastruktuuri ekspluatatsiooni, kui ka 
arengukava investeeringuprogrammi elluviimisest tulenevate infrastruktuuri investeeringute mõju. 
Veemajandustegevuse analüüsimisel on kasutatud nende piirkondade andmeid, kus veeteenuseid 
osutab või hakkab osutama vee-ettevõtja: AS Põlva Vesi – Põlva RKA, Peri RKA, Ahja RKA, Mooste RKA, 
Tilsi RKA, Vastse-Kuuste RKA, Kauksi RKA, Andre küla, Aarna küla, Rasina küla, Jaanimõisa küla, Himma-
Vardja piirkond, Karilatsi küla, Lahe RKA; 

• AS Põlva Vesi on arengukavas kajastatavate investeeringuprogrammide elluviija;  

• Finantsprognoosid võtavad arvesse ainult vee-ettevõtluse tegevusega seotud otsesed kulud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamisel Põlva vallas. Vee-ettevõtluse üldkulud, mis käesolevas 
finantsanalüüsis kajastamist leiavad, on tuletatud vee-ettevõtete esitatud andmete baasilt; 

• Finantsprognoosides võetakse aluseks konsultandi poolt prognoositavad tariifid, nende kujundamise 
põhimõtted on järgmised: (1) majapidamiste vee- ja kanalisatsioonitariifid jäävad rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud taluvuspiiridesse; (2) toimub tariifide ühtlustamine vastavalt konkurentsiameti 
metoodikale; (3) pikaajaliselt on saavutatud jooksevkulude katmine; (4) juhul kui ettevõte kasutab 
pangalaene, tagatakse adekvaatsed tingimused võlgade teenindamiseks (piisav võlateeninduse 
kattekordaja); (5) saadav tulu ei kata asendusinvesteeringuid, kuna selleks peaks tõstma veehinna üle 
rahvusvaheliselt tunnustatud piirmäära.  

Põlva valla ÜVK arendamise kava hulka hõlmatud finantsanalüüs peegeldab arengukava investeeringute 
elluviimisest tulenevaid mõjusid. Finantsanalüüs on koostatud, hindamaks Põlva valla ÜVK arendamise kava 
investeeringuprogrammi elluviimise otstarbekust ja finantsmajanduslikke mõjusid. Finantsanalüüsi eesmärk on 
kajastada ka üldisi plaanitavaid finantstulemusi. Oluline on välja tuua, millisel moel suudavad kohalikud vee-
ettevõtjad tegevuspiirkonnas opereeritavat infrastruktuuri jätkusuutlikult majandada ning piirkonnas teenuseid 
osutada. 

9.2. FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 

Prognoos koostatakse 12 aastase perioodi kohta ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus ka 
mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline vaadata finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant 
uuesti üle ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

Allolevalt on toodud finantsprognoosi koostamise põhieeldused. 

Tabel 9.1. Finantsprognoosi eeldused. 

* Rahandusministeeriumi andmetel (suvine majandusprognoos 2022); alates 2027-st aastast jäetud samale tasemele 2025. a 

prognoosiga) 
** Statistikaametist saadud Põlvamaa 2020. a andmeid on korrigeeritud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud 
keskmise palgakasvu muutusele 

Lisaks eeltoodud tabelis kajastatud andmetele on arvestatud ka järgmiste asjaoludega. 

Finantsprognoosi  

põhieeldused 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tarbijahinnaindeks* 19,5% 6,7% 1,0% 1,5% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Keskmine palgakasv(EUR)* 11,0% 7,4% 5,0% 4,6% 4,5% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 

Piirkonna leibkonnaliikme 

keskmine sissetulek,€** 
805€ 864€ 907€ 949€ 992€ 1032€ 1075€ 1119€ 1165€ 1212€ 1262€ 1313€ 1366€ 1421€ 
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Planeerimise periood  

Finantsprojektsioonid on koostatud 12 aasta kohta (2024-2035). 

Leibkondade sissetulek  

Leibkondade sissetulek on üheks indikaatornäitajaks vee- ja kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. 
Kasutatud on Statistikaameti poolt antud Põlva maakonna keskmist netosissetulekut leibkonnaliikme kohta 
(2021. aasta kohta). Edasine sissetuleku kasv suureneb vastavalt Rahandusministeeriumi prognoositud keskmise 
palgakasvu muutusele (Tabel 9.1). 

Põhivarade kulum  

Finantsprognoosis põhinevad kõik arvutused vee-ettevõtja kasutusel olevate varade maksumusel ning 
täiendavalt investeeringute programmi tulemusel loodavatel põhivarade maksumusel.  

Põhivarade amortisatsiooni arvutustel on põhivarade kasulikuks elueaks arvestatud 25 ja 40 aastat (vastavalt 
nendele aastatele on arvutatud aastane amortisatsioon). 

Arvete laekumise näitaja  

Finantsprognoosides on lähtutud, et arved tasutakse 100%. 

Veetarbimine  

Tarbijate veekulu arvestamisel lähtutakse tinglikust keskmisest vee tarbimise kulust ööpäevas. Kõikides 
asustusüksustes on veetarbimine erinev, kuid keskmiselt võib arvestada Põlva vallas (AS Põlva Vesi 
teeninduspiirkond) 64 l/ööp elaniku kohta. Prognoosiperioodi lõpuni on arvestatud ühiktarbimise kasvuga kuni 
75l/ööp.  

Vee- ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta  

Üldlevinud rahvusvaheliseks aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee- ja kanalisatsiooniteenuste kuludeks 
leibkonna liikme sissetuleku suhtes loetakse ca 4%. Eestis soovituslik piirmäär on 2,5%. Lähtuma peab eelkõige 
konservatiivsuse printsiibist ning asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide võimalikku hinnaelastsust 
ning sellest tingitud mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahtudele ning ka maksete laekumise 
näitajale. 

Planeeritud investeeringud on plaanitud ellu viia omavahenditest (laenu kaasabil). Sellest tulenevalt on kõik vee- 
ja kanalisatsiooniteenusega seonduvad investeeringud arvestatud veehinna sisse. Veehinda ei ole sisse 
arvestatud 4 tuletõrje veemahuti rajamist. Põlva valla osaluse korral antakse valla omaosalus vee-ettevõttele 
osakapitali sissemaksena, mistõttu seda saab veehinnas kajastada. AS Põlva Vesi teeninduspiirkonnas ei ületata 
soovituslik veehinna piiri (2,5% sissetulekust).  

Tariifide muutused  

Tariifide muutuste arvutamisel on lähtutud kogu teenusepiirkonna lõikes ühe vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnaga (Põlva RKA veehinnaga).  

Hädavajalike investeeringute tegemise tõttu on tariifide tõus paratamatu. Finantsprognoosi koostamisel on 
arvestatud, et kõik lühiajalised investeeringud jaotuvad oma kogusummas  aastate (2024-2027) peale ära (10% 
esimene aasta, 30% ülejäänud 3 aastat peale ära. Pikaajalised investeeringud on jaotatud võrdselt 8 aasta (2028-
2035) peale.   

Tariifide tõstmisel lähtuti põhimõttest, et veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega 
seonduvate kulude katmiseks, sh ka põhivarade amortisatsioonikulude katmiseks omaosaluse mahus. 

Veehinna kalkuleerimisel on arvestatud uute investeeringute tulukusega (WACC 4,81%), mis on vastavalt 
kehtestatud veeteenuse hinnale juurde liidetud. 

Väikekülad (Hatiku piirkond, Taevaskoja küla, Kiidjärve küla, Lahe küla) 

Tariifide muutuste puhul on toodud välja 2 erinevat prognoosi, kus ühe puhul on arvestatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hinda kõiki investeeringuid ja teise puhul on välja võetud investeeringud Taevaskoja, 
Kiidjärve ja Lahe külas ning Hatiku piirkonnas. Selle eesmärk on näidata, kui palju mõjutab AS Põlva Vesi poolt 
pakutava ÜVK teenuse hinda erinevate väiksemate külade liitmine AS Põlva Vesi teenusepiirkonda. Põlva vallas 
paikneb veel perspektiivseid külasid, mille veevärki võiks hallata AS Põlva Vesi (Lootvina küla, Tännassilma küla).  
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Pikaajalise investeeringuperioodi alguses on veeteenuse hinna erinevus 0,15 €/m3 (väikeküladega 3,25 €/m3 + km 
ja väikeküladeta 3,10 €/m3 + km). Kanalisatsiooniteenuse hind erineb 0,02 €/m3 (väikeküladega 3,60 €/m3 + km 
ja väikeküladeta 3,58 €/m3 + km). Investeeringute perioodi lõpus on erinevus suurem – veehind on väikeküladega 
0,36 € kallim ja kanalisatsiooniteenuse hind on 0,08 € kallim (Tabel 9.2).  

AS Tere 

AS Põlva Vee kogu müüdud reoveekogusest üles 50% moodustab AS Tere poolt puhastusse suunatud reovesi, 
mistõttu on veehindade ja rahavoogude arvutamisel kajastatud AS Tere osakaalu Põlva linna kanalisatsiooni 
põhivara amortisatsioonikuludes ja tegevus- ning opereerimiskuludes. Eraldi on välja toodud AS-ile Tere 
kehtestatud kanalisatsiooniteenuse hinna muutus investeeringuperioodi vältel. Rahavoogude arvestuses on 
kajastatud tulu Tere AS-ile reovee puhastamise eest. AS Tere reovee müügimaht on kogu perioodi vältel jäetud 
võrdseks 2022. aasta omaga.  

Sademevesi 

Sademeveega seonduvate investeeringute mõju teenuse hinnale on arvestatud kanalisatsiooniteenuse hinda. 

Uute tarbijate ühinemine  

Veehinna prognoosi koostamisel on arvestatud uute tarbijate ühinemisega. Võimalik lisanduv maht on kokku 
umbes 200 liituvat kinnistut kogu investeeringuperioodi vältel. 

Puhasrentaablus  

Puhasrentaablus näitab ettevõtluse toimimise kasumlikkust. Kehtib põhimõte, et kõik investeeringud 
finantseeritakse vee-ettevõtete omaosalusest. Oluline on pikaajalises perspektiivis vähemalt 0% 
puhasrentaabluse tagamine. 

Kumulatiivne rahavoog on vee-ettevõte puhul terve perioodi vältel positiivne.  

Investeeringute omafinantseerimise määr  

Finantsanalüüs on koostatud arvestades, et kõik veehinnas kajastuvad investeeringud rahastatakse omaosaluse 
ja pangalt laenatava rahaga.  

Kokku on kanalisatsiooni ja veevärgi arendamiseks lühi- ja pikaajalise programmi investeeringute maksumus:  

AS Põlva Vesi – 9 291 200 € (KM-ta), sh veehinda 9 181 200 €; 

9.3. INVESTEERINGUTE ALLIKAD 

Käesolevas arendamise kavas on kajastatud planeeritavad investeeringud, mis kavandatakse ellu viia järgnevate 
rahastusallikate abil: 

- Vee-ettevõtted 

- Võimalusel Põlva valla osalus. 
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Tabel 9.2 AS Põlva Vesi ÜVK teenuse hinna muutus arengukava investeeringuperioodi jooksul. 

    Lühiajalised investeeringud Pikaajalised investeeringud 

Aasta Ühik 2022* 2023* 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Ühisveevärgiga liitunute 
arv 

- 8 965 8 965 8 866 8 765 8 667 8 569 8 909 8 804 8 700 8 593 8 486 8 380 8 273 8 167 

Ühiskanalisatsiooniga 
liitunute arv 

- 8 722 8 722 8 626 8 528 8 432 8 337 8 680 8 578 8 476 8 371 8 267 8 164 8 060 7 956 

Veevärgi teenuse maht 
kokku 

m3/a 290 192 290 192 290 976 291 702 292 457 293 196 293 920 294 571 295 193 295 728 296 231 296 721 297 167 294 969 

Kanalisatsiooniteenuse 
maht kokku 

m3/a 252 968 252 968 254 645 256 278 257 950 259 620 261 286 262 894 264 487 266 005 267 503 268 998 270 460 267 500 

Veetariif, km-ta, 
TULUKUSEGA 

€/m3 1,15 € 1,15 € 2,87 € 2,96 € 3,06 € 3,15 € 3,25 € 3,35 € 3,45 € 3,57 € 3,70 € 3,83 € 3,97 € 4,15 € 

Kanalisatsioonitariif, 
km-ta, TULUKUSEGA 

€/m3 2,28 € 2,28 € 3,27 € 3,36 € 3,45 € 3,54 € 3,60 € 3,66 € 3,73 € 3,82 € 3,92 € 4,02 € 4,12 € 4,32 € 

Komplekshind, (km-ga), 
TULUKUSEGA 

€/m3 4,11 € 4,11 € 7,37 € 7,59 € 7,80 € 8,03 € 8,21 € 8,42 € 8,63 € 8,87 € 9,14 € 9,41 € 9,71 € 10,17 € 

Hinnatõus % 0,0% 0,0% 79,3% 3,0% 2,8% 2,9% 2,2% 2,6% 2,5% 2,8% 3,0% 3,0% 3,2% 4,7% 

Leibkonnaliikme 
sissetulek 

€/kuu 980 € 1 053 € 1 105 € 1 156 € 1 208 € 1 258 € 1 309 € 1 363 € 1 419 € 1 477 € 1 537 € 1 599 € 1 664 € 1 731 € 

Leibkonnaliikme kulutus 
ÜVK teenusele 

€/kuu 7,58 € 7,58 € 13,92 € 14,58 € 15,26 € 15,97 € 15,80 € 16,48 € 17,19 € 17,99 € 18,86 € 19,76 € 20,74 € 21,73 € 

ÜVK teenuse kulu 
osakaal sissetulekust 

% 0,77% 0,72% 1,26% 1,26% 1,26% 1,27% 1,21% 1,21% 1,21% 1,22% 1,23% 1,24% 1,25% 1,26% 

 

Veetariif,  
(ilma väikeküladeta) 

€/m3 1,15 € 1,15 € 2,86 € 2,92 € 2,97 € 3,03 € 3,10 € 3,17 € 3,24 € 3,33 € 3,43 € 3,52 € 3,63 € 3,79 € 

Kanalisatsioonitariif, 
(ilma väikeküladeta)  

€/m3 2,28 € 2,28 € 3,27 € 3,36 € 3,44 € 3,53 € 3,58 € 3,64 € 3,70 € 3,78 € 3,87 € 3,96 € 4,06 € 4,24 € 

Komplekshind, (km-ga), 
TULUKUSEGA 

€/m3 4,11 € 4,11 € 7,36 € 7,53 € 7,70 € 7,88 € 8,02 € 8,17 € 8,34 € 8,54 € 8,76 € 8,98 € 9,23 € 9,64 € 
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Tabel 9.3. AS Põlva Vesi rahavoogude analüüs. 

      Lühiajaline  Pikaajaline  

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tulud veeteenuselt 333 721 333 721 835 844 864 660 894 039 924 107 954 455 986 526 1 019 649 1 056 633 1 095 795 1 135 840 1 178 532 1 225 270 

Tulud kanalisatsiooni-
teenuselt 

576 767 1 066 709 1 322 821 1 350 294 1 378 748 1 408 059 1 429 630 1 453 060 1 477 541 1 506 495 1 537 851 1 570 017 1 605 135 1 644 899 

Tulud sademeveeteenuselt 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 36 470 

Teenuste eest saadav tulu 946 958 1 436 899 2 195 134 2 251 424 2 309 257 2 368 636 2 420 554 2 476 056 2 533 661 2 599 598 2 670 116 2 742 327 2 820 137 2 906 639 

Muud tulud 116 007 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kogutulu 1 062 965 1 536 899 2 295 134 2 351 424 2 409 257 2 468 636 2 520 554 2 576 056 2 633 661 2 699 598 2 770 116 2 842 327 2 920 137 3 006 639 

Tegevuskulu 1 024 121 1 095 280 1 122 211 1 152 359 1 185 732 1 219 337 1 253 977 1 289 687 1 326 501 1 364 453 1 403 580 1 443 919 1 485 509 1 528 389 

Kasum -347 261 -67 105 699 287 759 210 816 542 874 293 922 661 972 673 1 022 823 1 073 082 1 123 445 1 173 876 1 224 343 1 274 833 

Reg pv amortisatsioon kokku 324 205 312 858 301 908 291 341 281 144 271 304 261 808 252 645 243 802 235 269 227 035 219 089 211 421 204 021 

Reg pv jääkväärtus 6 767 382 6 454 524 6 487 588 7 109 360 7 739 805 8 378 619 8 941 256 9 511 686 10 089 638 10 674 848 11 267 062 11 866 035 12 471 530 13 083 319 

Lubatud tulukus 0 0 414 552 455 884 495 561 535 771 571 205 607 108 643 497 680 352 717 676 755 441 793 623 832 221 

Investeering 0 0 289 860 869 580 869 580 869 580 785 325 785 325 785 325 785 325 785 325 785 325 785 325 785 325 

Omafinantseering 0 0 245 648 825 368 825 368 825 368 785 325 785 325 785 325 785 325 785 325 785 325 785 325 785 325 

Võetav laen aastas 0 742 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laenu tagasimakse aastas 0 383 358 447 245 430 146 420 146 410 146 400 146 390 146 380 146 254 601 198 954 196 652 121 883 -9 853 

Laenu jääk 3 270 339 3 629 181 3 181 936 2 751 790 2 331 644 1 921 498 1 521 353 1 131 207 751 061 496 460 297 507 100 855 -21 028 -11 176 

Intressikulu 61 900 195 867 171 729 148 514 125 839 103 703 82 107 61 051 40 535 26 794 16 056 5 443 -1 135 -603 

Rahavoog kokku -23 056 604 595 308 301 -204 963 -147 828 -89 917 -1 001 49 847 101 154 268 425 366 201 410 988 528 555 703 381 

Kumulatiivsed rahavood 399 261 1 003 856 1 312 157 1 107 194 959 366 869 449 868 448 918 295 1 019 449 1 287 874 1 654 076 2 065 064 2 593 619 3 297 000 
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9.4. FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE 

Tabel 9.2 on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemine mõlemas AS Põlva Vesi teenusepiirkonnas 
ja Tabel 9.3 on toodud AS Põlva Vesi rahavoogude analüüs. 

ÜVK arendamise kava on oma olemuselt strateegiline dokument, seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev 
finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne, üldistatud ning põhineb erinevatel eeldustel ning prognoosidel. 

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid, arvestades arendamise 
kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike 
tegevuskuludega. 

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ja prognoose ning vaadeldud on veemajanduse 
rahavooge eespool toodud eeldustel. Oluline on arvesse võtta, et käesolev analüüs ei ole alusdokument vee- ja 
kanalisatsioonihinna kehtestamiseks Põlva vallas, kuna vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind tuleb kooskõlastada 
Konkurentsiametiga. Finantsprognoosis toodud tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel 
omavalitsuses, vaid on pigem leitud indikatiivsete suurustena testimaks, kas arendamise kavas sätestatud 
eeldustel on vee- ja kanalisatsioonimajandus tervikuna jätkusuutlik. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõus tuleneb peamiselt lisanduvate investeeringute amortisatsioonikulust, 
suurenenud opereerimiskulust (energia- ja palgakulu) ning ka 2023. aastal tõstetud lubatud tulukuse määrast 
(4,81% pealt 6,28% peale).  

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine, sh omafinantseering kujunevad tegelikkuses 
vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning 
konkreetsetele meetmetele ja/või rahastajapoolsetele tingimustele. Arendamise kava finantsanalüüsis toodud 
finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga kontrollida veemajanduse 
rahavooge arendamise kavas kirjeldatud eeldustel. 
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10. LISA 1 VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE SKEEMID 

Joonised on lisatud eraldi failidena 

Joonis 0 - Põlva vald koondvaade 

Joonis 1 - Põlva RKA asendiplaan 

• Joonis 1.0 – Põlva RKA lehtede jaotus 

• Joonis 1.2 – Orjaõe ja Himmaste küla 

• Joonis 1.3 – Orajõe küla 

• Joonis 1.4 – Jaama ja Orajõe 

• Joonis 1.5 – Jaama linnaosa 

• Joonis 1.6 – Kesklinn 

• Joonis 1.7 – Lina ja Ähnioru 

• Joonis 1.8 – Rosma küla 

• Joonis 1.9 – Põlva RKA sademeveesüsteemid ja valgalad 

Joonis 2. Peri RKA asendiplaan 

Joonis 3. Ahja RKA asendiplaan 

Joonis 4. Mooste RKA asendiplaan 

Joonis 5. Vastse-Kuuste RKA asendiplaan 

Joonis 6. Tilsi RKA asendiplaan 

Joonis 7. Kauksi RKA asendiplaan 

Joonis 8. Aarna küla asendiplaan 

Joonis 9. Himma-Vardja piirkonna asendiplaan 

Joonis 10. Rasina küla asendiplaan 

Joonis 11. Jaanimõisa küla asendiplaan 

Joonis 12. Andre küla asendiplaan 

Joonis 13. Karilatsi küla asendiplaan 

Joonis 14. Hatiku piirkonna asendiplaan 

Joonis 15. Taevaskoja küla asendiplaan 

Joonis 16. Kiidjärve küla asendiplaan 

Joonis 17. Lahe RKA asendiplaan 
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11. LISA 2 INVESTEERINGUTE KOONDTABEL 

Investeeringuprojektide koondtabel on lisatud eraldi failina.   

 

 


